

ȘT. ANDREI

ȘT. GHEORGHÎȚA

CONDUCEREA, ORGANIZAREA ȘI ECONOMIA ' ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII

**EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ
București — 1977**

PREFATĂ

Dezvoltarea economico-socială a țării în conformitate cu Directivele stabilite prin Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism impune înfăptuirea unor ample programe de investiții. Realizarea acestor programe implică dezvoltarea în ritm susținut, în condiții de eficiență economică și la un înalt nivel calitativ, a lucrărilor de construcții-montaj și de instalații aferente.

În acest context general și în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, introducerea și extinderea metodelor științifice de conducere și organizare a activității de instalații, precum și însușirea acestor metode încă din faza de formare a viitorilor specialiști în instalații reprezintă o problemă de o deosebită actualitate. Progresele rapide înregistrate în ultimă perioadă în domeniul conducerii, organizării și economiei activității de instalații au făcut necesară elaborarea prezentei lucrări prin care autorii își propun să pună la dispoziția studenților, specialiștilor din proiectare și producție, precum și a altor factori interesați elementele de bază legate de acest domeniu. Principalul scop al lucrării îl constituie prezentarea sintetică a metodelor de conducere și organizare ce pot fi folosite în activitatea de instalații, precum și a aspectelor economice ale acesteia, în vederea obținerii unor rezultate tehnico-economice optime cu consumuri cât mai reduse de resurse umane și materiale.

La elaborarea lucrării s-a urmărit realizarea unei corelări strânse între problemele generale ale ramurii construcțiilor și cele specifice ale activității de instalații, accentul punându-se pe acestea din urmă.

Lucrarea cuprinde două părți. În prima parte sînt tratate problemele de conducere și organizare a activității de

instalații, și anume: conducerea și organizarea sectoarelor de activitate în domeniul instalațiilor, metodele și tehnicile de conducere, sistemul informațional-decizional, conducerea și organizarea unităților de instalații, folosirea cercetării operaționale, metoda în lanț, organizarea bazei tehnico-materiale a șanti-
relor de instalații, organizarea și retribuirea după muncă, psihologia muncii industriale, protecția muncii, organizarea șanti-
erelor. În partea a doua a lucrării sînt prezentate principalele probleme cu caracter economic care privesc activitatea de instalații: investițiile și eficiența lor economică, sistemul formării prețurilor în construcții, costul lucrărilor de construcții-montaj, productivitatea muncii, planificarea activității de instalații, contractarea și recepția lucrărilor de instalații, analiza activității economice a unităților de instalații.

În tratarea diferitelor probleme s-a urmărit îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice, unele din acestea fiind concretizate prin exemple.

Datorită sferei largi de cuprindere și complexității domeniului tratat prezentarea conținutului s-a făcut într-o manieră sintetică, detalierea diferitelor probleme fiind cuprinsă în lucrările de specialitate.

Manualul poate fi folosit atît de studenții facultăților de instalații, secția ingineri și subingineri, precum și de inginerii și tehnicienii care lucrează în execuție și proiectare în domeniul instalațiilor.

AUTORII,

PARTEA I

CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII

CAPITOLUL I

ROLUL ȘI LOCUL ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII

1.1. POLITICA DE INVESTIȚII A P.C.R.

O trăsătură esențială a programului de dezvoltare multilaterală a societății socialiste în România o constituie progresul accelerat al tuturor ramurilor economiei naționale și în special al industriei. În acest context general realizarea unui amplu volum de investiții concomitent cu folosirea tot mai bună a resurselor umane și materiale și cu aplicarea pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane reprezintă obiective de bază ale dezvoltării economico-sociale a țării noastre în etapele ce urmează.

Pentru a ilustra aceste orientări este suficient să se menționeze câteva din prevederile privind politica în domeniul investițiilor înscrise în Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, prevederi care reflectă eforturile deosebite ce vor fi întreprinse de țara noastră în această direcție.

Astfel, pentru înfăptuirea vastului program de dezvoltare economico-socială a țării se prevede realizarea unui volum de investiții de aproape 3 000 miliarde lei în următorii 15 ani. Aceste mijloace financiare vor fi îndreptate în primul rând spre creșterea fondurilor productive; cea mai mare parte a lor va fi consacrată și în viitor dezvoltării în ritm intens a bazei de materii prime și energetice, progresului industriei. Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită investițiilor pentru modernizarea agriculturii, precum și pentru dezvoltarea armonioasă a celorlalte sectoare economico-sociale.

Se prevede totodată realizarea unor mari lucrări geologice menite să identifice noi resurse de minerale utile și resurse energetice, precum și a unor lucrări pentru punerea în valoare a acestora în vederea asigurării pe termen lung a materiilor prime și surselor de energie necesare dezvoltării economiei naționale.

Volumul principal al investițiilor în industrie va fi îndreptat în direcția mecanizării și automatizării proceselor de producție. Se va da o atenție deosebită modernizării tuturor ramurilor economiei naționale, dotării lor cu tehnica cea mai înaintată.

Investițiile afectate industriei vor fi îndreptate cu precădere spre dezvoltarea metalurgiei, industriei chimice, industriei constructoare de mașini, crearea de noi capacități de producție dotate cu tehnică modernă.

O mare atenție urmează să se acorde investițiilor în domeniul agriculturii în vederea realizării vastului program de irigații, desecări, îndiguiri, regularizarea cursurilor de apă, a programului național de îmbunătățiri funciare, asigurându-se în acest mod cele mai bune condiții pentru folosirea rațională a fondului funciar și creșterea continuă a producției.

Se prevede, de asemenea, mecanizarea și chimizarea completă a tuturor lucrărilor agricole, dotându-se în acest scop agricultura cu mijloace mecanice și tehnice de înaltă eficiență.

Pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a programului de creștere a efectivelor de animale și a producției animaliere se realizează construcții agrozootehnice corespunzătoare.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a învățământului și cercetării, asigurarea condițiilor corespunzătoare pregătirii, precum și dezvoltarea activității de cercetare științifică reprezintă, de asemenea, capitole importante, cărora li se vor aloca sume însemnate.

Sînt prevăzute investiții importante și în domeniul social-cultural, urmărindu-se realizarea programului de asistență sanitară și asigurarea condițiilor de odihnă, precum și dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a activității cultural-artistice și dezvoltarea largă a construcțiilor de locuințe.

Alocarea acestor importante resurse financiare și materiale se face în spiritul folosirii cu maximum de eficiență a mijloacelor destinate dezvoltării economico-sociale a țării și realizării unei eficiențe maxime în cheltuirea acestor fonduri.

În cincinalul 1976—1980 volumul de investiții prevăzut este de peste 1 000 miliarde lei, din care circa 907,5 miliarde lei din fondurile statului, aceste însemnate fonduri urmînd a folosi la darea în funcțiune a circa 2 700 capacități industriale și agrozootehnice mai importante.

Din totalul fondurilor de investiții alocate în acest cincinal circa 90 la sută sînt destinate dezvoltării ramurilor producției materiale, ponderea hotărîtoare fiind destinată în continuare industriei (circa $\frac{2}{3}$ pe întregul cincinal). În cadrul investițiilor pentru industrie circa 70% sînt repartizate principalelor ramuri industriale: energetică, metalurgie, construcții de mașini, chimie.

În scopul dezvoltării în continuare a agriculturii sînt prevăzute fonduri de investiții de circa 116 miliarde lei (din fondurile statului și ale cooperativelor agricole de producție), urmînd ca aceste fonduri să fie folosite în principal pentru realizarea programului de irigații și îmbunătățiri funciare și sporirii bazei tehnico-materiale a agriculturii.

În domeniul transporturilor și telecomunicațiilor sînt prevăzute fonduri de investiții importante pentru modernizarea și sporirea capacităților.

Concomitent cu dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a producției s-a prevăzut și dezvoltarea bazei materiale în domeniul social-cultural, alocîndu-se în acest cincinal 22,4 miliarde lei (pentru învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății și pentru educație fizică și sport).

Un capitol important al investițiilor îl reprezintă construcțiile de locuințe, în actualul cincinal fiind prevăzut un fond de aproape 100 miliarde lei pentru construcții de locuințe și gospodărie comună. Pentru a ilustra amploarea pe care o capătă construcțiile în acest domeniu este sugestiv de arătat dinamica construcțiilor de locuințe în diferitele cincinale.

Cincinalul	1951—1955	1956—1960	1961—1965	1966—1970	1971—1975	1976—1980
Număr de apartamente fizice	42 900	82 054	225 221	344 298	522 000	circa 1 mil.

În desfășurarea acestei politici ample de investiții, se pune accentul pe asigurarea unei eficiențe economice înalte a fondurilor alocate.

Astfel, în cazul investițiilor industriale se are în vedere, în primul rând, să se folosească intensiv capacitățile de producție existente, admitându-se crearea de noi capacități, numai după ce se asigură încărcarea corespunzătoare a spațiilor de producție existente.

În cazul investițiilor pentru obiectivele noi, eficiența economică trebuie să se reflecte atât prin creșterea producției pe unitatea de fonduri fixe, reducerea costului de producție și creșterea productivității muncii, cât și prin valorificarea superioară a materiilor prime.

Înfăptuirea mărețului program de investiții prevăzut în documentele de partid impune o pregătire temeinică a lucrărilor de investiții, scurtarea duratelor de execuție și de dare în funcțiune a noilor capacități, reducerea perioadelor de atingere a parametrilor proiectați. În acest scop sînt prevăzute măsuri pentru elaborarea din timp a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, livrarea în termen a utilajelor tehnologice, pregătirea personalului de specialitate necesar noilor capacități.

La realizarea acestui măreț program de investiții, un rol însemnat revine ramurii construcții ale cărei orientări și sarcini în actuala etapă au rezultat cu deosebită pregnanță la *Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., consacrată activității în domeniul proiectării și construcțiilor industriale, din 21 sept. 1976*. Cu această ocazie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat un ansamblu de măsuri pentru îmbunătățirea radicală a proiectării și realizării construcțiilor, subliniind marea răspundere ce revine ministerelor, proiectanților și constructorilor. Aceste măsuri vizează în principal reducerea ponderii de lucrări de construcții în cadrul investițiilor, precum și reducerea consumurilor de materiale.

De asemenea, *Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realizarea integrală a prevederilor planului național unic pe anul 1977 și îmbunătățirea activității de proiectare, investiții, cercetare și inginerie tehnologică, din 2—3 nov. 1976*, prevede o serie de măsuri care se referă în mod direct la activitatea ramurii construcții.

Mai este de amintit și acțiunea de reproiectare a produselor industriale (inclusiv cele de instalații) sarcină rezultată la *Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 30 sept. 1976*, în scopul reducerii greutății acestora, a consumurilor specifice de materiale și energie, avîndu-se în vedere funcțiile utilitare ale acestor produse.

În condițiile revoluției științifice și tehnice contemporane este necesar ca odată cu înfăptuirea amplului program de investiții să se asigure

realizarea de construcții durabile, cu o înaltă siguranță în exploatare și o bună funcționalitate, precum și îmbunătățirea calității construcțiilor. Pentru stabilirea obligațiilor și răspunderilor ce revin în această direcție organelor și personalului care activează în domeniul construcțiilor, precum și a condițiilor de bază ale calității construcțiilor, a fost adoptată *Legea privind asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor* (1 iulie 1977). În contextul acestei legi se prevede ca întregul sistem de prescripții tehnice în construcții să fie actualizat prin prisma unor exigențe sporite privind calitatea construcțiilor.

1.2. ROLUL ȘI PARTICULARITĂȚILE RAMURII CONSTRUCȚII

În realizarea vastului program de investiții un rol însemnat revine construcțiilor, acestea reprezentând o pondere însemnată din valoarea totală a investițiilor.

Ca ramură a producției materiale, construcțiile realizează procesul execuției lucrărilor de construcții-montaj necesare asigurării reproducerii socialiste lărgite a fondurilor fixe și a menținerii construcțiilor existente la un nivel tehnico-constructiv cât mai apropiat de cel inițial.

În funcție de ramura economiei naționale în care se execută, de caracterul procesului tehnologic și de structura pe specialități a personalului, lucrările de construcții-montaj se pot împărți în :

- construcții industriale (hale, depozite, estacade etc.);
- construcții agrozootehnice (grajduri, saivane, sere etc.);
- construcții civile (locuințe, hoteluri, spitale, școli, teatre etc.);
- rețele și conducte de alimentare (apă, gaze, canalizare, încălzire etc.);
- drumuri;
- căi ferate (normale, înguste, linii de tramvai);
- poduri, tunele și alte lucrări de artă (viaducte, ziduri de sprijin, pasarele etc.);
- construcții hidrotehnice (baraje, canale, cheiuri, diguri, ecluze etc.);
- lucrări miniere (galerii, puțuri etc.);
- rețele de transport de energie și telecomunicații (linii, circuite telefonice și telegrafice, racorduri electrice etc.);
- îmbunătățiri funciare — hidroameliorații (irigații, desecări etc.);
- lucrări de organizare de șantier (barăci, magazii, drumuri și linii ferate provizorii, instalații provizorii etc.) ș.a.

Prin enumerarea felurilor de lucrări care fac obiectul ramurii construcții, rezultă că aceasta este o ramură complexă, cu implicații în toate sferele de activitate umană.

Comparativ cu activitatea industrială producția de construcții-montaj prezintă o serie de particularități, dintre care se menționează următoarele :

În producția de construcții-montaj procesul de producție este mobil, iar produsul este fix. În industrie, de regulă, situația este inversă în sensul că procesul de producție este fix, muncitorii folosind utilajele și prelucrând materialele în unități de producție stabile, iar produsele ce se realizează se folosesc în alt loc decât acolo unde s-au produs.

Această particularitate a producției de construcții-montaj prezintă o deosebită importanță, întrucât ea afectează problemele de organizare,

de introducere a progresului tehnic, cost de producție, de stabilitate a forței de muncă etc. Faptul că produsul este fix iar procesul de producție mobil face ca muncitorii constructori, dotați cu unelte și utilaje corespunzătoare, să se deplaseze continuu de la un loc de muncă la altul, atât în cadrul unui șantier, cât și de la un șantier la altul.

Datorită caracterului mobil al procesului de producție, după terminarea lucrărilor pe un șantier, uneltele de muncă și cadrele de constructori se deplasează la locul de muncă unde urmează să fie executate noi obiective. Aceasta antrenează de fiecare dată cheltuieli care se adaugă la cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivului respectiv (cheltuieli pentru: organizarea șantierului, demontarea, transportul și remontarea utilajelor, crearea condițiilor de cazare a muncitorilor, recrutarea de forță de muncă etc.).

De asemenea, mobilitatea procesului de producție face ca de fiecare dată să apară probleme organizatorice noi, care implică soluții diferite și care se repercutează asupra volumului cheltuielilor.

Produsele ramurii construcții au caracter de unicat. Producția de construcții-montaj cuprinde o mare diversitate de lucrări care au ca rezultat obiecte de construcții ce se deosebesc între ele prin locul unde sînt amplasate, durata de utilizare, structura de rezistență, soluțiile tehnice folosite etc.

Caracterul de unicat al produselor ramurii construcții generează o serie de inconveniente, cum sînt: necesitatea proiectării constructive și a organizării în mod special, pentru fiecare construcție în parte, necesitatea adaptării condițiilor de lucru și a mijloacelor la situația locală etc. Toate acestea conduc la: sporirea consumului de muncă în proiectare, a duratei de realizare a construcțiilor, a cheltuielilor de organizare.

Prin tipizarea obiectelor de construcții sau a unor elemente de construcții și prin folosirea unor proiecte cu un grad mare de repetabilitate, o mare parte din aceste inconveniente pot fi înlăturate.

Se menționează însă că, chiar în cazul folosirii obiectelor tip construcții își păstrează în parte caracterul de unicat, întrucît și în cazul proiectelor tip, condițiile de amplasare determină deosebiri în ceea ce privește amenajarea terenului și fundațiilor.

Producția de construcții este alcătuită dintr-o diversitate de lucrări. Realizarea acestei producții comportă folosirea de muncitori din peste 100 meserii, prelucrarea a circa 120 000 sortimente și tipodimensiuni de materiale, folosirea a peste 200 tipuri de utilaje, executarea a peste 30 000 feluri de procese de muncă. Această situație face ca soluționarea optimă a problemelor tehnice și organizatorice de realizare a producției de construcții-montaj să întîmpine greutăți.

Simplificări importante pe această linie pot fi obținute prin extinderea folosirii prefabricatelor, mecanizarea proceselor de lucru, transferarea unor activități de pe șantier și executarea lor centralizată în unități specializate din afara șantierului (executarea cofrajelor, prelucrarea armăturilor etc.).

Procesul de producție în construcții se desfășoară în majoritatea cazurilor sub cerul liber, spre deosebire de procesele de producție din industrie care se desfășoară în spații închise în care sînt create condiții adecvate de lucru.

Desfășurarea sub cerul liber a procesului de producție face ca acesta să fie influențat direct de factorii atmosferici (căldură, frig, umiditate, intemperii etc.) fapt care se manifestă atât asupra muncitorilor îngreunându-le activitatea, cât și asupra unor procese fizice sau chimice necesare realizării unor lucrări (exemplu: întărirea betoanelor, executarea lucrărilor de izolații etc.).

Pentru atenuarea sau înlăturarea efectelor defavorabile provocate de factorii atmosferici, pot fi luate anumite măsuri suplimentare care însă implică cheltuieli corespunzătoare.

Prin aplicarea metodelor industriale de lucru (prefabricare, mecanizare) se poate evita în mare măsură influența factorilor atmosferici.

Durata mare a ciclului de producție constituie o altă trăsătură a producției de construcții-montaj. Această situație conduce la concentrări importante de stocuri de materiale care sînt imobilizate pe perioade de timp mai îndelungate față de alte ramuri de producție. Apar deci cheltuieli sporite datorită acestor imobilizări, precum și unele generate de amenajările necesare pentru depozitarea și manipularea materialelor respective.

Greutatea construcțiilor este foarte mare comparativ cu a produselor realizate în industrie. Acest fapt implică deplasarea unor importante volume de materiale (pietriș, nisip, cărămidă, ciment, oțel etc.). Remedierea acestui neajuns poate fi realizată în parte prin folosirea unor materiale ușoare (agregate ușoare, materiale plastice etc.).

1.3. DEZVOLTAREA ȘI LOCUL ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII

Activitatea de instalații ocupă în prezent un loc însemnat în cadrul ramurii construcții din țara noastră. Această activitate cuprinde în ansamblul ei toate activitățile ce se realizează în cercetarea, proiectarea și execuția instalațiilor pentru construcții, precum și pe cele legate de pregătirea cadrelor de instalatori, producerea unor materiale și prefabricate pentru instalații etc.

Dezvoltarea puternică a sectorului de instalații la un nivel cantitativ și calitativ ce nu a mai fost cunoscut pînă în prezent în țara noastră, a fost determinată pe de o parte de creșterea continuă a volumului de lucrări de construcții-montaj, care a atras după sine o creștere corespunzătoare a activității de instalații, iar pe de altă parte de creșterea nivelului tehnic al utilajelor și proceselor tehnologice folosite în noile uzine, a automatizării acestora, precum și a creșterii continue a cerințelor de confort a construcțiilor.

Pentru asigurarea posibilităților materiale necesare desfășurării activității de instalații la nivelul cerințelor dezvoltării economice a țării au fost create importante capacități de producție a materialelor de instalații, dintre care se menționează:

- pentru producerea țevelor: Uzina de țevi „Republica” din București; Fabrica de țevi sudate București; Fabrica de țevi sudate Iași; Fabrica de țevi-conducte Roman;
- pentru producerea elementelor de instalații: Fabrica de radiatoare și băi de fontă București; Fabrica de armături neferoase București; Fabrica de aparataje electrice Craiova; Fabrica de pompe „Aversa”.

Pe lângă acestea s-a extins și s-a modernizat producția unor unități mai vechi, cum sînt: Întreprinderea de confecții metalice și aparataje București; Fabrica de ventilatoare București; Fabrica Feroemail Ploiești; Fabrica de confecții și aparataje pentru instalații Alexandria.

Pentru executarea lucrărilor de instalații au fost create organizații puternice de producție atît în cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale, cît și al altor organe centrale care desfășoară activitate de construcții-montaj.

Concomitent, a căpătat o puternică dezvoltare activitatea de proiectare în domeniul instalațiilor, majoritatea institutelor de proiectare dispunînd de sectoare pentru proiectarea instalațiilor.

Pentru cercetarea problemelor teoretice și practice legate de producția de instalații și pentru propunerea unor soluții perfecționate în acest domeniu a fost organizată activitatea de cercetare în instalații care se desfășoară atît în institutele de cercetări în construcții, cît și în cadrul unor compartimente la unitățile de producție.

Desfășurarea pe un front larg a activității de instalații în țara noastră este asigurată de existența unui mare număr de muncitori instalatori și a unor cadre de specialitate al căror efectiv este în continuă creștere și care își perfecționează continuu pregătirea profesională prin forme adecvate, organizate în acest scop.

CAPITOLUL 2

**CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA SECTOARELOR
DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL INSTALAȚIILOR****2.1. PRINCIPIILE CONDUCERII ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII**

Un element esențial al activității partidului și statului nostru îl reprezintă preocuparea stăruitoare pentru folosirea celor mai potrivite forme și metode de conducere și organizare a economiei, pentru perfecționarea continuă a sistemului de planificare.

În cele trei decenii de dezvoltare planificată în țara noastră s-a acumulat o experiență prețioasă în conducerea economiei, a fost creat și perfecționat cadrul instituțional necesar conducerii pe bază de plan a economiei, s-a îmbunătățit mecanismul de repartizare și utilizare a tuturor resurselor materiale și umane ale țării.

Urmărind în mod consecvent creșterea producției materiale și fructificarea cât mai deplină a muncii desfășurate de întreaga noastră societate, partidul orientează întreaga activitate economică spre obținerea de rezultate superioare cu cheltuieli cât mai mici. Înzestrarea economiei cu însemnate mijloace de producție, introducerea și extinderea în producție a tehnicii noi, intensificarea cercetării științifice, ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor, au asigurat realizarea unor progrese însemnate a economiei noastre naționale sub aspectul creșterii productivității muncii, creșterii rapide a venitului național, dezvoltării intensive a economiei noastre.

Înscriindu-se în acest context general, activitatea de instalații din țara noastră a căpătat o dezvoltare deosebită, în special în ultima perioadă, utilizând metode tehnice și organizatorice perfecționate, la nivelul cerințelor sporite ce-i revin.

Conducerea acestei activități pune probleme tot mai complexe, fapt care necesită perfecționarea continuă a metodelor de conducere și aplicarea consecventă a principiilor generale pe care se bazează conducerea planificată a economiei naționale.

2.1.1. Principiul centralismului democratic

Este un principiu organizatoric fundamental al statului nostru și constă din îmbinarea coordonării pe bază de plan a activității economice și social-culturale cu acordarea de largi atribuții unităților economice

și instituțiilor cultural-științifice. Prin aceasta se creează condițiile pentru participarea efectivă a unui mare număr de specialiști și lucrători cu experiență, a maselor de oameni ai muncii, la elaborarea deciziilor economice și organizarea întregii activități, pentru desfășurarea largă a inițiativei întreprinderilor și organelor locale.

Prin însăși esența ei — stăpânirea în comun de către oamenii muncii a mijloacelor de producție — proprietatea socialistă necesită integrarea organică a maselor în activitatea de organizare și conducere a producției, participarea directă a celor ce muncesc, în funcție de locul ce-l ocupă în procesul de producție și pregătirea lor, la luarea tuturor deciziilor care privesc dezvoltarea economică și socială.

2.1.2. Principiul muncii și conducerii colective

Realitatea a arătat că oricât de capabil și priceput ar fi un conducător, el poate să rezolve în mod eficient problemele din sfera sa de activitate numai în măsura în care se bazează pe experiența colectivului cu care lucrează. Folosirea experienței și înțelepciunii colective este cu atât mai necesară în condițiile actuale, când activitatea economică a devenit deosebit de amplă și de complexă, când știința capătă un rol tot mai însemnat în organizarea și conducerea producției. Eficiența conducerii și muncii colective este condiționată însă de repartizarea judicioasă a sarcinilor între membrii colectivului de conducere, de întărirea disciplinei și exigenței în muncă, a răspunderii personale, de inițiativa și operativitatea în realizarea problemelor.

2.1.3. Principiul apropierii conducerii de producție

Aplicarea acestui principiu reprezintă o condiție esențială pentru fundamentarea temeinică a soluțiilor de îmbunătățire a procesului de producție și pentru aplicarea lor operativă, eficientă, în vederea perfecționării formelor și metodelor de organizare și planificare.

În practica șantierelor de instalații, șeful de șantier, și în special șeful de lot, trebuie să se afle în majoritatea timpului la punctele de lucru din sfera sa de activitate.

2.1.4. Principiul ridicării continue a eficienței economice

Conform acestui principiu fiecare activitate economică, oriunde s-ar desfășura, trebuie să corespundă unor nevoi reale, să asigure recuperarea cheltuielilor sociale, să fie rentabilă, să contribuie la înfăptuirea reproducției largite. Fiecare unitate economică trebuie să desfășoare o activitate rentabilă, fiecare lucrător trebuie să răspundă pentru felul cum gospodărește fondurile materiale.

Activitatea de producție este eficientă numai atunci când produsul corespunde întocmai nevoilor pentru care a fost creat, calității și durabilității cerute, precum și dacă a fost realizat cu minimum de resurse.

2.1.5. Principiul cointeresării materiale

Acest principiu reflectă unitatea indisolubilă, proprie socialismului, dintre recompensarea materială pentru rezultatele obținute și răspunderea materială pentru neîndeplinirea sarcinilor.

— Legarea mai strinsă a acestui principiu, de ridicarea eficienței economice, de realizarea unei activități rentabile, asigură îmbinarea armonioasă a intereselor generale ale societății cu interesele diferitelor colective de muncă.

2.2. ORGANIZAREA GENERALĂ A PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI LEGATE DE REALIZAREA LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII

2.2.1. Organizarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul instalațiilor

În politica sa de promovare a științei și progresului tehnic, partidul nostru pornește de la considerentul că știința constituie factorul primordial al progresului contemporan, că societatea socialistă multilateral dezvoltată și comunismul nu pot fi edificate decât pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii.

Politica promovată de P.C.R. în domeniul științei și progresului tehnic se bazează pe legile obiective ale evoluției sociale, pe realitățile concrete și posibilitățile materiale și umane ale țării noastre, precum și pe tendințele evidențiate în revoluția tehnico-științifică pe plan mondial.

Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică în țara noastră, în etapa actuală și de perspectivă, se face ținând seama de următoarele orientări:

— *Orientarea potențialului științific și tehnic spre soluționarea problemelor legate nemijlocit de producția materială, de dezvoltarea industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei.* În acest context general se intensifică cercetările în ramurile și domeniile care vor cunoaște o creștere accelerată în viitor și pentru care economia noastră dispune de resurse de materii prime ce pot fi valorificate la un nivel superior (industria chimică, construcții de mașini, energetică etc.).

Este de menționat faptul că deși atenția principală se acordă cercetărilor cu caracter aplicativ, menite să furnizeze producției elemente cu aplicabilitate imediată, totuși nu sînt neglijate nici cercetările fundamentale care abordează teme cu caracter teoretic și care se referă la perspectivă.

— *Selectarea obiectivelor cercetării științifice pe principiul opțiunilor și priorităților,* în acest sens un loc central revenind științelor tehnice și în special domeniilor lor moderne.

— *Devansarea prin cercetare a cerințelor de dezvoltare,* pentru a evita criza de timp care poate duce fie la amînarea rezolvării unor obiective, fie la import de licențe, documentații etc.

Ca urmare, activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică se desfășoară pe bază de plan, care la rândul său se fundamentează pe prognoze.

— *Concentrarea potențialului științific spre soluționarea unor sarcini complexe, de importanță majoră pentru economia națională.* În acest scop au fost introduse programe de cercetare științifică prin care se realizează o puternică concentrare de forțe umane din diferite ramuri și domenii ale științei și tehnicii, precum și de mijloace materiale și financiare pentru realizarea unor obiective bine stabilite.

— *Acordarea unui rol important pîrghiilor economice în intensificarea procesului de cercetare și valorificare a rezultatelor obținute, prin generalizarea sistemului contractual și cointeresarea materială a tuturor factorilor care concură la introducerea progresului tehnic în economia națională.*

— *Integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică cu învățămîntul și producția.* Astfel, pentru unele domenii de cercetare (fizica, electronica, metalurgia, chimia) au fost realizate sau sînt în curs de realizare platforme complexe în care activează unitățile de cercetare, învățămînt și producție din domeniul respectiv.

— *Intensificarea colaborării și cooperării tehnico-științifice internaționale în problemele de interes reciproc.*

Pentru realizarea volumului de cercetare în continuă creștere, atît sub aspectul sferei de întindere cît și al complexității, au fost dezvoltate în mod corespunzător potențialul uman și material afectat acestei activități, precum și rețeaua unităților de cercetare.

Ca urmare a reglementărilor din ultimii ani s-a trecut la o reorganizare a cercetării, punîndu-se un accent deosebit pe cercetarea aplicativă. Astfel, pe lîngă unitățile de cercetare de profil, afectate exclusiv acestei activități, au fost organizate compartimente de cercetare și în cadrul unor unități economice (centrale industriale, întreprinderi etc.).

Totodată, la majoritatea unităților de cercetare științifică a fost inclusă în structura organizatorică și activitatea de proiectare tehnologică.

Organul colectiv de conducere în unitățile de cercetare și cercetare-proiectare este consiliul științific.

În ramurile sau domeniile în cadrul cărora există mai multe unități de cercetare și de proiectare și nu funcționează academii de științe s-au constituit prin lege *institute centrale de cercetare*.

Institutul central elaborează principalele direcții de dezvoltare a cercetării și face propuneri privind perspectivele de dezvoltare a ramurii, ținînd seama de obiectivele economiei naționale; urmărește introducerea tehnologiilor moderne, elaborează prognoze și planuri de cercetare și valorificare a cercetării, coordonează acțiuni de cooperare în ramura sau domeniul său de activitate și avizează propunerile de structuri organizatorice și de personal pentru unitățile din componența sa.

Institutul central de cercetare se constituie pe structura unui institut de cercetare din componența sa și cuprinde: institute și centre de cercetare, institute și centre de cercetare-proiectare, institute și centre de proiectare, unități de producție, centre de calcul electronic, centre sau

oficii de informare-documentare, facultăți și catedre din învățământul superior (pentru activitatea de cercetare).

Personalul din unitățile de cercetare se compune din următoarele categorii :

Personal de cercetare:

- personal de conducere (director general, director general adjunct și director tehnic de institut central de cercetare, director, director adjunct științific, șef secție, șef laborator) ;

- personal de execuție (cercetător științific principal, cercetător științific, personal cu studii superioare neatestat, tehnician principal, tehnician).

Personal din activitatea auxiliară cercetării:

- personal de conducere ;
- personal de execuție ;
- muncitori.

Personal din aparatul funcțional:

- personal de conducere ;
- personal de execuție de specialitate ;
- personal de execuție administrativ ;
- personal de deservire.

Activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul instalațiilor se desfășoară în principal în cadrul Institutului de cercetări în construcții și economia construcțiilor (INCERC) în care există compartimente ce se ocupă exclusiv cu cercetările în acest domeniu. De asemenea, cercetări în domeniul instalațiilor se mai efectuează în cadrul catedrelor de specialitate din învățământul superior, precum și de către specialiști din unitățile de producție.

Se mai menționează că cercetările în domeniul instalațiilor împreună cu cele din construcții sînt coordonate de Institutul central de cercetare, proiectare și directivare în construcții înființat în anul 1976.

2.2.2. Organizarea activității de proiectare în domeniul instalațiilor

Pentru realizarea obiectivelor de investiții este necesar în prealabil să se elaboreze documentația tehnico-economică respectivă, în speță proiectul, prin care să se explicitizeze soluțiile tehnice adoptate, metodele de lucru și de organizare propuse, precum și o estimare a cheltuielilor aferente executării obiectivelor în cauză.

Activitatea de proiectare a investițiilor și implicit a construcțiilor și instalațiilor aferente, se desfășoară în unități de proiectare specializate care, sub aspectul *subordonării*, sînt de mai multe categorii :

- unități de proiectare în subordinea unor organe centrale ale administrației de stat ;

- unități de proiectare în subordinea organelor locale ale administrației de stat ;

- unități de proiectare în subordinea trusturilor și întreprinderilor de construcții ;

- unități de proiectare cu profil parțial de construcții.

Din punctul de vedere al *sferii de activitate* există unități de proiectare de investiții pentru : metalurgie, construcții de mașini, energetică, industria chimică, industria materialelor de construcții, industria ușoară, sectorul social-cultural etc., respectându-se principiul profilării și specializării.

În funcție de mărimea lor, în speță de numărul minim de personal de specialitate cu studii superioare necesar pentru constituirea lor, unitățile de proiectare se împart în categoriile specificate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1.

Categorია de unități de proiectare	Numărul minim de personal de specialitate cu studii superioare	
	Proiectare pentru construcții industriale și de specialitate	Proiectare pentru construcții social-culturale
Institut mic	200	100
Institut mijlociu	400	250
Institut mare	600	400
Centru	120	80
Secție	80	60
Atelier	40	30

În vederea degrevării unităților de proiectare de volumul documentațiilor tehnico-economice necesare unor lucrări mai mici (de exemplu lucrări de reparații curente sau capitale, modernizări etc.) au fost organizate compartimente de proiectare la nivelul beneficiarilor, subordonate de regulă centralelor industriale beneficiare.

Personalul din unitățile de proiectare este alcătuit din următoarele categorii :

Personal de proiectare :

- personal de conducere (director, director-adjunct tehnic, șef secție, șef atelier) ;
- personal de execuție (inginer-arhitect proiectant principal, inginer-arhitect proiectant, personal cu studii superioare neatestat, tehnician proiectant principal, tehnician).

Personal din activitatea auxiliară proiectării :

- personal de conducere ;
- personal de execuție ;
- muncitori.

Personal din aparatul funcțional :

- personal de conducere ;
- personal de execuție de specialitate ;
- personal de execuție administrativ ;
- personal de deservire.

Pe lângă secțiile și atelierele de proiectare care sînt formații stabile de lucru, în cadrul unităților de proiectare se constituie grupe operaționale de proiectanți din diferite ateliere, sub conducerea unui șef de proiect. Crearea acestor grupe operaționale are scopul de a asigura rezolvarea interdependențelor dintre diferitele specialități, într-o concepție unitară, în cazul elaborării proiectului unui anumit obiectiv de investiții.

Pentru îndrumarea proiectanților pe parcursul conceperii proiectelor și pentru a asigura un control și o analiză amănunțită a conținutului proiectelor, se organizează în cadrul unităților de proiectare o comisie internă.

2.2.3. Organizarea activității de execuție în domeniul instalațiilor

Producția de construcții-montaj este rezultatul productiv, direct și util al activității desfășurate de unitățile de execuție din ramura construcții în care se includ și unitățile ce execută instalațiile aferente construcțiilor.

Lucrările de construcții-montaj ce se execută pentru nevoile statului cuprind :

- lucrări de construcții-montaj necesare realizării obiectivelor de investiții, asigurând prin aceasta crearea de noi unități industriale sau extinderea și modernizarea celor existente, unități agrozootehnice, locuințe pentru fondul de stat, clădiri social-culturale, rețele edilitare, drumuri, poduri, căi ferate etc. ;

- lucrări de reparații capitale, al căror scop este de a readuce periodic, în starea inițială, construcțiile ce s-au uzat datorită folosirii ;

- lucrări de reparații curente și întreținere, care au scopul de a asigura menținerea în stare de funcționare normală a construcțiilor ce se află în folosință.

De asemenea, în lucrările de construcții-montaj sînt cuprinse și cele ce se execută pentru persoane particulare, cum sînt : construcții de locuințe noi proprietate personală, reparații capitale, curente și întreținere etc.

La toate categoriile de construcții enumerate se cuprind și lucrările de instalații aferente.

În organizarea rețelei unităților de execuție s-a aplicat principiul descentralizării, urmărindu-se tot mai mult întărirea rolului și răspunderii consiliilor populare în domeniul construcțiilor, cît și aplicarea principiului specializării.

Aplicînd specializarea pe ramură, fapt care se concretizează prin crearea de unități de execuție în cadrul ministerelor coordonatoare de ramură, se urmărește dezvoltarea unităților de construcții care execută lucrări specifice ramurii (chimie, energetică, construcții de mașini etc.) în vederea realizării în condiții optime a obiectivelor de investiții.

Un rol însemnat în desfășurarea activității unităților de execuție din ramura construcții îl au centralele industriale și unitățile cu statut de centrală (trusturile) care reunesc întreprinderi cu profil apropiat sau din ramuri conexe și dispun de posibilități sporite pentru organizarea rațională a producției, promovarea progresului tehnico-științific și creșterea rentabilității producției. Ele au sarcina de a dezvolta specializarea și cooperarea între unitățile componente, de a realiza în mod centralizat unele activități din domeniul cercetării, proiectării, pregătirii și executării investițiilor, al aprovizionării tehnico-materiale și desfacerii, de a acorda întreprinderilor sprijinul și asistența tehnico-organizatorie necesară.

Natura lucrărilor de construcții-montaj ce se execută de unitățile proprii ale ministerelor și consiliilor populare este în principiu condiționată de specificul activității acestora. Astfel :

— Ministerul Construcțiilor Industriale execută prin organizațiile sale construcții industriale din domeniul industriei chimice, industriei alimentare, industriei construcțiilor de mașini, industriei materialelor de construcții, agrozootehniciei etc. ;

— Ministerul Energiei Electrice execută hidrocentrale, termocentrale, stații de transformare, linii de transport energie etc. ;

— Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor execută lucrări de căi ferate, drumuri, poduri, linii de telecomunicații etc. ;

— Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini execută construcții și montaje cu caracter special pentru industria construcțiilor de mașini ;

— Ministerul Industriei Metalurgice execută lucrări de construcții pentru industria metalurgică ;

— Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții execută lucrări de construcții din domeniul forestier.

Unitățile de construcții din cadrul consiliilor populare județene execută lucrări de construcții de interes local, locuințe și clădiri social-culturale, construcții agrozootehnice, precum și lucrări de construcții industriale de volum și tehnicitate reduse pentru ministerele ce nu au organizații proprii de execuție.

Unitățile de construcții-montaj subordonate direct ministerelor constau din trusturi sau întreprinderi care pînă la nivelul de șantier pot avea în structura lor o serie de unități intermediare ca întreprinderi și grupuri de șantiere în cadrul trustului și grupuri de șantiere în cadrul întreprinderii.

Trusturile sau întreprinderile subordonate direct ministerelor sînt organizate pe principiul gestiunii economice, adică au personalitate juridică cu toate atribuțiile respective (plan, fond statutar, relații cu bugetul statului) și răspund direct de sarcinile ce le realizează prin unitățile lor în subordine.

Unitățile de construcții din municipii și majoritatea celor din cadrul ministerelor au un profil complex, specializarea tehnologică realizîndu-se la nivelul unităților subordonate (întreprinderi, grup de șantiere, șantier).

Sînt însă și unele unități de construcții din cadrul ministerelor, profilate tehnologic pentru executarea de lucrări de strictă specialitate, cum ar fi : Trustul de instalații și automatizări București (TIAB), Trustul de instalații și montaj București (TIMB) și Trustul de montaj utilaj chimic (TMUCh), din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale, Întreprinderea de instalații, montaje și izolații (IIMI) din cadrul Centralei de construcții a Municipiului București (CCMB), care execută lucrările ce intră în profilul lor, și pentru alte ministere sau consilii populare, avînd astfel un caracter de deservire republicană.

În vederea realizării lucrărilor de construcții, montaje și instalații, ce le sînt planificate, unele unități desfășoară și o activitate secundară, organizîndu-și unități de producție secundară cu gestiune economică internă, pentru acea parte din activitatea secundară care nu cere o specializare deosebită și care asigură numai nevoile proprii.

Unitățile de *producție secundară* se împart în :

- unități de producție auxiliar-industrială (exploatări de balastiere, cariere, ateliere de tâmplărie, ateliere de armătură, fabrici de beton, ateliere de prefabricate etc.);
- unități de deservire (pentru exploatarea și repararea utilajelor, a mijloacelor de transport etc.).

Activitatea secundară, în cazul când are volum redus, se desfășoară în cadrul unităților de producție de bază, făcând parte din structura organizatorică a acestora.

Prefabricatele de beton, confecțiile metalice și de tâmplărie de serie mare și care cer pentru executarea lor o tehnologie complexă și o tehnicitate mai ridicată, se asigură de către unități cu caracter industrial organizate în mod corespunzător.

De asemenea, în ceea ce privește mijloacele de transport, ele sînt concentrate în cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor care deservește unitățile de construcții prin organizații teritoriale, pe bază de plan. În cadrul unităților de construcții există un număr redus de mijloace de transport auto pentru transporturile tehnologice din incinta șantierelor.

Utilajele grele, cum sînt excavatoarele, screperile, buldozerele etc. sînt concentrate, în general, în unități specializate care le întrețin, le repară și le închiriază, de obicei, unităților executante din subordinea aceluiași for tutelar.

În legătură cu modul în care este organizată executarea lucrărilor de reparații se menționează următoarele :

- lucrările de reparații capitale, care implică remedieri importante ce pot afecta și structura construcțiilor, se efectuează fie în regia beneficiarului, fie de către unități de construcții-montaj departamentale;
- lucrările de reparații capitale la construcțiile social-culturale și la cele proprietate personală, precum și reparațiile curente și lucrările de întreținere pentru toate categoriile de construcții, se execută de unități orașenești de reparații în construcții sau de către unități cooperatiste de construcții.

Executarea lucrărilor de construcții se poate face prin următoarele sisteme în funcție de tipul unității de execuție : în antrepriză, în regie, mixt.

2.2.3.1. Sistemul în antrepriză. Titularii de investiții pot încredința executarea lucrărilor de construcții-montaj unor unități de construcții-montaj. Acestea sînt întreprinderi specializate în execuția lucrărilor de construcții-montaj, avînd dotarea tehnico-materială necesară corespunzătoare : ele sînt înzestrate cu baze de producție cuprinzînd centrale de beton, ateliere de confecționarea armăturilor pentru betonul armat, ateliere de prefabricate etc., cu baze de mașini și utilaje de construcții cuprinzînd garaje, remize, ateliere de reparații și mașinile și utilajele specifice, cu baze social-culturale cuprinzînd locuințe, cluburi, cămine etc. pentru muncitorii constructori, precum și cu inginerii, tehnicienii, funcționarii și muncitorii necesari execuției lucrărilor de construcții-montaj. Aceste organizații profilate pentru executarea lucrărilor de construcții și montaj se numesc antreprize.

În general lucrările se realizează prin activitatea comună a mai multor antreprize. Dintre acestea, unitatea care coordonează întreaga execuție a lucrărilor și asigură punerea în funcțiune a capacității se numește *antreprenor general*.

Antreprenorul general poate da în subantrepriză altor unități (numite subantreprenori) executarea unor lucrări speciale ce nu corespund profilului său de activitate (de exemplu lucrările de instalații, căi ferate, linii de energie electrică etc.).

2.2.3.2. Sistemul în regie. În unele cazuri titularii lucrărilor pot executa construcțiile prevăzute în plan cu *forțe proprii*. În această situație, unitățile titulare, care au diverse specialități — metalurgice, alimentare, comerciale etc. — încadrează pentru perioada execuției muncitori constructori și cadre tehnico-administrative necesare, sînt dotate sau închiriază mașinile și utilajele de construcții, fac aprovizionarea cu materiale, semifabricate și prefabricate și organizează execuția lucrărilor respective. După terminarea lucrărilor, unitatea restituie sau păstrează mașinile pe care le-a folosit; în acest caz, execuția construcțiilor se face în regie.

2.2.3.3. Sistemul mixt. Uneori titularii lucrărilor execută o parte din construcții în regie, iar pentru unele lucrări de specialitate, sau care prezintă dificultăți mai mari de execuție, se adresează antreprizelor; în acest caz, are loc un *sistem mixt* de execuție.

2.2.3.4. Avantajele sistemului de execuție în antrepriză. Executarea lucrărilor în antrepriză prezintă o serie de avantaje față de executarea în regie, prezentate mai jos.

Asigurarea bazei tehnico-materiale necesară dezvoltării ramurii construcțiilor pe cale industrială se poate face de către unitățile de antrepriză. Aceste unități păstrează și ridică continuu volumul și nivelul tehnic al dotării lor: baza de producție, baza de mașini și utilaje, bazele social-culturale. Ele iau măsurile necesare pentru asigurarea permanentizării cadrelor de ingineri, tehnicieni și funcționari, precum și a unui număr corespunzător de muncitori constructori. În cadrul lor, experiența acumulată în producție se păstrează și se îmbogățește neîncetat, prin repetarea executării acelorași lucrări, prin permanentizarea cadrelor de bază, prin școli de calificare, schimburi de experiență etc.

Spre deosebire de acest sistem, executarea lucrărilor în regie nu favorizează industrializarea construcțiilor. Datorită faptului că lucrările sînt în general de durată scurtă, limitată, nu permite dotarea cu ateliere de prefabricate, cu garaje, depozite, locuințe etc.; utilajele și mașinile achiziționate rămîn în general nefolosite după terminarea lucrărilor; de asemenea, muncitorii și tehnicienii devin disponibili, fapt care nu este în măsură să contribuie la creșterea calificării și la păstrarea experienței colectivelor de muncă. În general, capacitatea de producție determinată de volumul și nivelul mijloacelor fixe și de numărul cadrelor disponibile se fărîmîțează după executarea lucrărilor respective.

Caracterul continuu și uniform al producției de construcții, premisă necesară pentru industrializare, poate fi realizat numai în cadrul organizațiilor de antrepriză. Aceasta se asigură pe fiecare șantier, prin folosirea metodelor avansate de organizare a lucrărilor în lanț; pentru aplica-

rea acestor metode sînt însă necesare însușirea unei bogate experiențe în organizarea execuției, specializarea brigăzilor de muncitori de diverse specialități, o anumită sudură în cadrul colectivului de muncă, asigurarea unei aprovizionări tehnico-materiale cît mai ritmice etc., condiții care în general se pot realiza numai în cadrul antreprizelor sau în orice caz, în mult mai mare măsură prin acestea decît la execuția în regie. Pe de altă parte, unitățile de antrepriză, prin frontul mare de lucru, pot asigura continuitatea în folosirea muncitorilor și utilajelor după terminarea lucrărilor pe fiecare șantier, prin trecerea fără întreruperi pe alte șantiere.

În cazul executării lucrărilor în antrepriză *titularul lucrării exercită un control continuu și multilateral asupra antreprenorului*, urmărind ca lucrările să fie realizate în strictă conformitate cu prevederile din proiecte și devize, standarde, condiții tehnice, clauze contractuale. Pe lângă alte măsuri, acest control contribuie la organizarea execuției lucrărilor în condiții tehnico-economice superioare, avînd drept rezultat :

- respectarea termenelor de execuție prevăzute în plan, în diverse hotărîri și documente de partid și de stat, precum și în contracte ;
- asigurarea unei stricte discipline financiare în ce privește efectuarea cheltuielilor și decontarea lucrărilor executate ;
- respectarea și reducerea prețului de deviz al lucrărilor ;
- obținerea unei calități superioare a lucrărilor executate.

Aceste rezultate se obțin în primul rînd pe baza nivelului general calitativ superior al activității organizațiilor de antrepriză, datorită experienței acumulate, muncitorilor și tehnicienilor de calificare superioară, tehnologiei și organizării lucrărilor la un nivel tehnic și organizatoric mai ridicat decît în cazul execuției în regie și în al doilea rînd se datoresc controlului titularului și altor organe.

În cazul lucrărilor în regie, acest control nu funcționează decît în mică măsură, dat fiind că titularul este în același timp și executant și în această situație unele prescripții de ordin tehnologic, organizatoric, calitativ, financiar etc. pot fi nerespectate.

Necesități economice, politice, de apărare sau de alt ordin pot face necesară uneori *mobilizarea rapidă a unor importante forțe de producție în construcții* pentru executarea într-un termen scurt a unor obiective de mare importanță și în același timp de mare volum. În aceste cazuri sarcinile nu s-ar putea realiza dacă n-ar exista puternice organizații de antrepriză care să-și poată dirija eforturile în direcția necesară.

Cu toate avantajele execuției în antrepriză, menționate mai sus, un anumit volum al lucrărilor de construcții continuă să se execute în regie ; aceasta se explică prin faptul că sistemul în antrepriză își poate manifesta superioritatea numai în cazul concentrării capacității de producție a organizațiilor de construcții-montaj pe lucrări de mare volum. Dimpotrivă, fărîmîțarea forțelor de producție ale unităților de antrepriză pe lucrări mici de scurtă durată duce la o serie de efecte negative, care anihilează avantajele sistemului. Din această cauză, lucrările de valoare redusă : reparații capitale, completări, dezvoltări de mică amploare etc. se execută în regie.

Este de menționat că unele ministere care nu dispun de unități de construcții-montaj pentru executarea de lucrări noi de investiții de volum mare și-au organizat unități proprii cu care execută lucrări de construcții de volum redus (completări, extinderi, reparații).

CAPITOLUL 3

METODE ȘI TEHNICI DE CONDUCERE

3.1. OBIECTUL ȘI CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII DE CONDUCERE

Conducerea a apărut odată cu procesul concentrării activității colective de muncă a oamenilor, al adâncirii diviziunii muncii și al specializării funcțiilor. Dezvoltarea continuă a acestui proces a condus la creșterea complexității relațiilor de producție, fapt care a necesitat crearea unui aparat coordonator, de conducere, care să asigure o activitate ritmică și uniformă la toate nivelurile activității economice, să orienteze această activitate spre un anumit scop și să coreleze elementele procesului de producție.

Activitatea de conducere decurge deci din natura socială a procesului de muncă, ea constituind un instrument nemijlocit de armonizare a procesului de producție. Baza materială a activității de conducere o constituie cooperarea în muncă, aceasta reprezentând forma concretă de unire a forței de muncă și de îmbinare a diferitelor feluri de munci concrete într-un proces de muncă general. Esența și caracterul cooperării în procesul de producție și necesitatea obiectivă a separării unei funcții speciale — funcția de conducere — au fost analizate și evidențiate pentru prima dată de K. Marx, care a arătat că funcția de conducere este tot atât de necesară în procesul de producție, precum este necesară „prezența generalului pe câmpul de luptă“.

Conținutul conducerii diferă în funcție de formele de cooperare. Astfel, în cazul producției mașiniste, pe lângă relațiile dintre diferitele grupuri de muncitori apar și relațiile dintre capacitatea mașinilor și viteza lor de lucru; în acest caz activitatea de conducere este orientată spre conducerea proceselor tehnice.

Conducerea se realizează prin relațiile dintre oameni, avînd deci un caracter social și se manifestă prin două laturi :

- o latură tehnico-organizatorică, care caracterizează legăturile dintre verigile structurale de producție, decurgînd din caracterul proceselor de muncă ;
- o latură social-economică, care se referă la relațiile de producție-pîrghiile economice, stimulentele materiale și morale, răspunderea personală și colectivă etc.

Aceste două laturi se intercondiționează, însă în general latura tehnico-organizatorică este determinată de cea social-economică. Latura tehnico-organizatorică nu poate fi absolutizată, avînd în vedere că o asemenea tendință ar genera o conducere formală, ruptă de esența activității economice a societății.

În etapa actuală, dezvoltarea tehnico-economică și socială a transformat conducerea într-un instrument de cunoaștere și organizare, considerat ca o formă specifică de muncă intelectuală, ca o funcție specifică în societate, bazată pe un fond de cunoștințe teoretice în continuă creștere.

În literatura de specialitate există diferite concepții, uneori chiar contradictorii cu privire la obiectul și conținutul activității de conducere. În liniile sale esențiale *conducerea este definită ca o știință ce are ca obiect studierea condițiilor și mijloacelor de folosire a resurselor materiale și umane pe baza metodelor și formelor moderne, în scopul de a obține cele mai bune rezultate în activitatea economică, dînd o fundamente științifică deciziilor luate*. Conducerea nu este o știință teoretică sau speculativă, ci are un pronunțat caracter practic, fiind legată de îndrumarea activității umane și de urmărirea realizărilor acesteia.

O anumită distincție trebuie făcută între conceptul „conducere” și conceptul „organizare”, domeniu în care există încă o diversitate de păreri. Sintetizînd aceste păreri, în genere, rezultă că în cazul unui sistem (organizație economică, compartiment etc.) organizarea se referă la aspectele de structură ale sistemului, iar conducerea la cele funcționale. Cu alte cuvinte organizarea reprezintă anatomia sistemului, iar conducerea fiziologia lui, sau exprimat altfel, organizarea este statică, iar conducerea este dinamica sistemului respectiv.

Mai trebuie amintit și faptul că acest concept al „conducerii” poate avea o triplă semnificație: în primul rînd prin *conducere* se înțelege o activitate, respectiv un anumit fel de muncă, în al doilea rînd prin *conducere* sînt denumite cadrele care desfășoară această activitate, iar în al treilea rînd *conducerea* reprezintă o disciplină, pe cale de formare, caracterizată și definită conform celor arătate anterior.

Conducerea, considerată ca activitate, îndeplinește anumite atribute specifice, clasificate, în genere, în: prevedere, organizare, comandă-coordonare, control.

Prevederea reprezintă atributul de stabilire a cadrului general în care se va desfășura activitatea viitoare a sistemului, fixarea obiectivelor acestei activități, precum și a mijloacelor și căilor de urmat pentru realizarea obiectivelor fixate.

Organizarea constituie atributul de stabilire a cadrului organizatoric optim care să permită desfășurarea cu maximum de eficiență a activității sistemului.

Comanda-coordonarea (antrenarea personalului) reprezintă atributul conducerii legat de antrenarea personalului în acțiunile orientate spre realizarea obiectivelor și în corelarea acestor acțiuni în condiții de eficiență maximă.

Controlul constă în verificarea permanentă și completă a modului în care se desfășoară activitatea față de programele stabilite, în sesizarea și stabilirea abaterilor de la aceste programe și în propunerea de măsuri de corectare a eventualelor abateri.

Conducerea științifică modernă are la bază o serie de *principii* care pot fi sintetizate în : creșterea eficienței activității economice, previziunea, existența unei decizii corespunzătoare pentru fiecare acțiune.

Creșterea eficienței activității economice. Conform acestui principiu se urmărește ca în cazul unei unități economice, conducerea să se îngrijească în permanență de ridicarea activității la cel mai înalt grad de eficiență prin realizarea programelor în cele mai bune condițiuni, combaterea și înlăturarea riscurilor, folosirea celor mai bune forme și metode de organizare a producției, asigurarea unui sistem de informare economică eficient etc.

Previziunea. Aceasta reprezintă al doilea principiu fundamental al conducerii științifice moderne, conform căruia programarea activităților, în toate detaliile, trebuie să se fundamenteze pe studii temeinice (studiul pieței, studiul factorilor interni ai activității etc.). Programele de activitate, întocmite pe diferite perioade de timp, sînt concretizate în „modele economice”, construcții ipotetice prin care se urmărește optimizarea activității pe baza corelării optime a diferitelor structuri și factori ai activității economice. Asemenea modele se elaborează cu ajutorul metodelor matematice moderne și al cercetării operaționale.

Existența unei decizii pentru fiecare acțiune. Aceasta constituie o necesitate fundamentală în activitatea de conducere, luarea unei decizii și aplicarea ei reprezentînd o funcțiune fundamentală a conducerii.

Procesul analitic al luării deciziilor cuprinde mai multe etape :

- informarea economică (cunoașterea datelor necesare privind desfășurarea fenomenelor și proceselor ce au lîc);
- fundamentarea și analiza informațiilor (studierea datelor informative în vederea stabilirii variantei optime);
- verificarea rezultatelor.

Pentru obținerea unor rezultate optime conducerea utilizează cele mai eficiente mijloace de informare și documentare.

Conducerea științifică modernă utilizează un mare număr de metode și tehnici de conducere care servesc unor scopuri multiple (stabilirea legăturilor cauzale dintre procese și fenomene; organizarea și folosirea eficientă a resurselor umane și materiale; planificarea, coordonarea și controlul activităților; evaluarea și verificarea rezultatelor obținute etc.).

În literatura de specialitate sînt prezentate numeroase metode și tehnici de conducere a căror clasificare după criterii precise este dificilă, avînd în vedere că multe din aceste metode și tehnici se întrepătrund și că folosirea lor poate fi concomitentă. Dacă se ia ca bază *criteriul sferei de aplicare* se pot distinge, în linii mari, următoarele grupe de metode și tehnici de conducere :

- *metode și tehnici utilizate în previziune*; în această grupă se includ metodele și tehnicile cu caracter statistic și matematic, folosite de conducere pentru cunoașterea datelor și problemelor menite să ducă la stabilirea politicii de previziune a acțiunilor și de programare a resurselor (cercetarea operațională, metoda Delphi, metoda arborelui de corelații etc.);
- *metode și tehnici utilizate în organizarea diferitelor laturi ale activității* (aprovizionare, producție, desfacere, administrație);
- *metode și tehnici utilizate în cadrul analizei activității unităților economice*; acestea folosesc atît la controlul activității operative cît și al celei

finale, dînd posibilitatea unei cunoașteri cît mai apropiate de realitate a rezultatelor obținute și a factorilor și cauzelor care au influențat modul de îndeplinire a planurilor.

Întrucît o tratare completă și sistematică a numeroaselor metode și tehnici de conducere ar necesita o expunere foarte amplă care ar depăși cadrul acestei lucrări, în cele ce urmează sînt prezentate numai unele dintre acestea, considerate a avea tangență cu conducerea activității de instalații.

3.2. CONDUCEREA PREVIZIONALĂ

Conducerea previzională reprezintă o metodă specifică conducerii moderne, care constă dintr-un ansamblu de acțiuni și studii efectuate în scopul de a stabili cu anticipație obiectivele și problemele generale ale unei organizații, de a pregăti măsurile necesare și de a urmări pe parcurs realizarea obiectivelor propuse. Necesitatea aplicării acestei metode derivă în principal din ritmul extrem de rapid al dezvoltărilor și transformărilor ce au loc în activitatea tehnică, economică și socială. În aceste condiții, pentru a avea soluții de adaptare la schimbările ce pot surveni, devine necesară previziunea științifică pe termen lung.

Realizarea conducerii previzionale implică *trei etape* ce se intercondiționează :

- *studii și cercetări prospective* sau proiecții ale viitorului, care schițează mai mulți viitori posibili și se referă la perioade lungi (peste 10 ani) avînd un grad redus de certitudine;

- *planuri pe termen lung și mediu*, care se referă la perioade relativ scurte, pînă la 10 ani, și au un grad mare de certitudine, avînd o funcție operațională de precizare a viitorului;

- *programarea activităților pe termene scurte*, prin care sarcinile ce rezultă din plan sînt concretizate în timp și spațiu.

3.2.1. Principiile conducerii previzionale

Elaborarea previziunilor se bazează pe următoarele :

- *principiul determinărilor viitoare*, conform căruia evenimentele viitoare tind să rezulte din evenimentele prezente sau trecute. Se are însă totodată în vedere, că evenimentele viitoare pot fi în multe cazuri determinate și de alți factori care nu pot fi precizați în mod anticipat;

- *la elaborarea previziunilor trebuie să se ia în considerare sensurile schimbărilor sau tendințele de mișcare ale unor evenimente*, astfel ca pe această bază să se poată anticipa evoluția lor în viitor;

- *cunoașterea amploarei unor evenimente* oferă posibilitatea de a se cunoaște în viitor evoluția lor.

La aplicarea acestora se are în vedere că în cazul previziunilor pe termen lung, pot apărea elemente noi, necunoscute, care pot determina modificări radicale în desfășurarea evenimentelor. Din această cauză este indicat să se poartă în sens invers, de la viitor spre prezent, ținînd seama de obiectivele ce se urmăresc în viitor.

Conducerea previzională se aplică la următoarele cinci domenii :

— *previziunea comercială* (marketingul) urmărește să stabilească ce produse sau servicii trebuie să furnizeze în viitor o unitate economică, astfel ca acestea să răspundă cerințelor pieței în etapele respective. Aceste cerințe se referă atât la piața internă cât și la cea externă ;

— *previziunea tehnologică* se referă în principiu la domeniul tehnic și constă în anticiparea ritmului și a direcției modificărilor tehnologice în diferite domenii, precum și la stabilirea efectelor modificărilor tehnologice asupra creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție și îmbunătățirii calității produselor ;

— *previziunea financiară* se referă la volumul și structura investițiilor, aprovizionarea tehnico-materială, mijloacele financiare, eficiența economică a activităților ce se vor desfășura ;

— *previziunea privind factorul uman* se referă în principal la mutațiile ce intervin în domeniul forței de muncă sub aspectul structurii profesionale, calificării, reciclării, selecționării, recrutării, formării și promovării cadrelor ;

— *previziunea în domeniul cercetării științifice* abordează direcțiile și orientările privind desfășurarea acestei activități în perspectivă, atât sub aspectul obiectivelor științifice urmărite, cât și al dezvoltării potențialului uman și material necesar activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în vederea realizării acestor obiective. Previziunea științifică reprezintă elementul dinamizator care premerge tuturor celorlalte domenii de previziune.

3.2.2. Metode și tehnici ale conducerii previzionale

Conducerea previzională folosește o serie de *metode și tehnici* care, din punctul de vedere al *concepției* care stă la baza lor, pot fi împărțite în următoarele trei grupe :

— *metodele de extrapolare* care au la bază extrapolarea tendințelor ritmurilor de dezvoltare stabilite prin metode statistice. Deși aceste metode sînt mai simple de aplicat și sînt folosite de multă vreme, totuși, în cazul perioadelor mai îndelungate, nu conduc la rezultate concludente ;

— *metodele de comparare* constau fie din compararea cu un model (modelul țărilor avansate), fie din găsirea, pe baza comparațiilor, a unor lacune sau rămăneri în urmă în dezvoltarea tehnico-științifică ;

— *metodele reflecției* stabileasc cauzele și natura deosebirilor viitorului față de trecut.

O altă clasificare a acestor metode și tehnici poate fi făcută din punctul de vedere al *modului în care se stabilește legătura între prezent și viitor*, și anume : metodele explorative, normative și tehnicile de retroacțiune.

Metodele explorative. Acestea se bazează pe cunoștințe inițiale certe, de la care se stabilește evoluția viitoare a fenomenului. Dintre acestea se menționează :

— *brainstormingul* (asaltul creierului) constă în organizarea unor colective de specialiști și chestionarea lor simultană cu diferite întrebări legate de obiectul previziunii. Pe baza răspunsurilor spontane se stabilesc nivelurile și tendințele factorilor care determină evoluția fenomenului studiat ;

— *extrapolarea seriilor dinamice* se bazează pe ideea că legea creșterii din trecut va determina, pentru o anumită perioadă de timp, creșterea viitoare. Metoda extrapolării se aplică cu rezultate bune în special atunci când se referă la perioade mai scurte de timp; ea nu ține însă seama de efectul provocat de străpungerile tehnologice rezultate în urma unor idei novatoare;

— *cercetarea morfologică* își propune să determine totalitatea soluțiilor posibile ale unei anumite probleme pornind de la definirea principalilor parametri care condiționează soluționarea problemei și stabilind apoi valorile ce pot fi luate de fiecare parametru. Pe această bază se stabilește valoarea performanțelor pentru toate soluțiile rezultate, dintre acestea alegându-se una sau mai multe soluții considerate ca eficiente.

Metodele normative. Aceste metode pornesc de la obiectivele pe termen lung dintr-un anumit domeniu, apoi, prin iterații succesive, se stabilesc cunoștințele și măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse.

Din grupa acestor metode face parte *metoda arborilor de relevanță* care pornește de la obiectivele generale ce se propun a fi obținute într-un anumit domeniu, apoi, prin etape succesive, se stabilesc obiectivele de detaliu ce urmează a fi realizate cu ajutorul cercetărilor aplicative.

Tehnicile cu retroacțiune. Acestea se bazează pe retroacțiunea permanentă între viitor și prezent, ținând seama că ordinea obiectivelor pe termen lung influențează baza de cunoștințe din prezent, iar acestea la rândul lor influențează cunoștințele prezente.

Tehnicile cu retroacțiune au început să se dezvolte în special în ultimii ani.

3.3. CONDUCEREA PRIN EXCEPȚIE

Metoda conducerii prin excepție constă în adoptarea unui sistem de identificare și comunicare care avertizează pe conducător când este necesară intervenția sa (în cazul unor situații anormale), trecând sub tăcere situațiile normale care sînt rezolvate în mod corespunzător de subalterni.

Conducerea prin excepție oferă o serie de *avantaje*, printre care se menționează:

- economisirea timpului de lucru al conducerii, permițînd acesteia să se ocupe numai de problemele care necesită intervenția ei;
- concentrarea efortului conducerii asupra problemelor majore, permițînd o tratare selectivă și aprofundată a acestora;
- lărgirea zonei de acțiune a conducerii, ca urmare a disponibilităților de timp create prin aplicarea acestei metode;
- reducerea frecvenței luării deciziilor datorită faptului că intervenția conducerii apare numai în cazurile de excepție, în situații anormale;
- utilizarea mai bună a personalului calificat prin faptul că se acordă acestuia competențe sporite;
- identificarea mai rapidă a problemelor critice, ca urmare a selectării și analizării cu precădere a acestora;
- furnizează criterii concludente pentru o mai bună apreciere a personalului, prin faptul că permite o cunoaștere mai bună a modului cum acesta se achită de sarcini;

— stimulează legăturile și comunicațiile între compartimentele unei unități, prin aceea că, în analiza și soluționarea situațiilor de excepție, conducerea unității respective corelează cauzele, stimulează schimbul de informații etc., fără să se limiteze la un anumit compartiment.

Metoda de conducere prin excepție prezintă și unele dezavantaje sau limitări, cum ar fi :

- necesită un sistem larg și complex de observare și raportare ;
- tendința de a amplifica formalitățile birocratice ;
- falsificarea ideii de siguranță și de bun mers al lucrurilor, în cazul când situațiile de excepție nu sînt semnalate ;
- lipsa de acțiune sau decizii față de situațiile considerate apriori a nu fi critice ;
- riscul ca unele normative luate ca bază de comparație să fie învechite, fapt care nu permite în asemenea cazuri să se facă o apreciere concludentă a situațiilor critice.

Aplicarea metodei de conducere prin excepție are în vedere următoarele criterii :

- acolo unde există planuri și norme nu se mai transmit informații în cazurile când planurile și normele se realizează integral ; circulă numai informațiile care se referă la abateri de la planuri și norme ;
- informațiile, prin abateri pozitive și negative, circulă în sensul scăării ierarhice în mod selectiv, fiecare informație oprindu-se la nivelul ierarhic interesat. Conform acestui criteriu, la nivelurile superioare ajung numai informațiile privind abaterile mai importante ;
- la sectoarele de bază ale unității, informațiile se trimit la intervale mai scurte și au un grad mai mare de detaliere ;
- în sectoarele de bază ale unității sînt repartizați oamenii cu experiență, corespunzător cerințelor acestor sectoare.

Conducerea prin excepție comportă următoarele șase etape :

Etapa 1: Măsurarea nivelurilor reprezintă faza în care se exprimă cantitativ rezultatele trecute și prezente. Aceste măsurători se referă în principal la :

- performanțe individuale (rezultate obținute în muncă, realizarea normelor de producție etc.) ;
- modul de gestionare a resurselor bănești (bilanțul la sfîrșitul unor etape, ritmul recuperării investițiilor, beneficiul etc.) ;
- modul de gospodărire a materialelor (stocuri de materiale, consumuri specifice etc.) ;
- modul de folosire a utilajelor (indici de utilizare, performanțe, cheltuieli de întreținere, reparații etc.).

În această fază excepțiile se judecă față de abaterile ce apar în comparație cu nivelurile planificate.

Etapa a 2-a: Proiectarea în viitor constituie faza în care se analizează măsurile semnificative pentru obiectivele întreprinderii și care se extind în perspectivă.

Etapa a 3-a: Selecția reprezintă faza prin care se stabilesc criteriile pe care conducerea le folosește pentru a urmări progresele înregistrate în direcția realizării obiectivelor propuse.

Avînd în vedere că în activitatea unei unități economice există numeroase criterii și ca atare numeroase opțiuni posibile, conducerea este în situația de a selecta numai acele criterii care reflectă principalele performanțe ce trebuie atinse în activitatea unității respective.

Pentru fiecare obiectiv propus, cît și pentru criteriile realizării lui, conducerea trebuie să stabilească limitele toleranței (de exemplu, mărimea stocurilor de materiale sau de produse finite).

În sensul celor arătate, în faza de selecție a criteriilor necesare aplicării metodei de conducere prin excepție, trebuie avute în vedere și planificate următoarele elemente de bază :

- proporția abaterii față de nivelul planificat ;
- durata abaterii ;
- nivelul ierarhic căruia îi revine sarcina rezolvării primelor două elemente menționate.

Etapa a 4-a : Observarea constă în informarea conducerii asupra stadiului curent al realizărilor, folosind în acest scop un fond de date care trebuie transformat în informații semnificative. Ca urmare a dezvoltării dispozitivelor de sesizare mecanică și automată (telefonul, radioul, poșta pneumatică, prelucrarea electronică a datelor etc.) sfera de aplicare a metodei de conducere prin excepție s-a extins tot mai mult.

Etapa a 5-a : Compararea reprezintă faza în care se examinează realizările efective față de cele propuse, pe această bază putîndu-se identifica excepțiile care implică o atenție deosebită și raporta abaterile către conducător.

La conducerea prin excepție compararea face legătura între fazele de măsurare, proiectare, selecție și observare, cu faza de luare a deciziei finale.

Comparațiile pot fi făcute fie *direct* (prin compararea numărului care reprezintă valoarea efectivă cu cel corespunzător valorii normative), fie în formă *grafică* (diagrame în coordonate).

Unele comparații pot avea o formă narativă, situațiile respective fiind prezentate prin cuvinte și nu prin cifre.

Etapa a 6-a : Luarea deciziei constituie faza în care este dictată acțiunea ce trebuie întreprinsă pentru a aduce performanța la nivelul propus, pentru a adapta planul corespunzător condițiilor sau a exploata un prilej favorabil. În orice situație excepțională decizia finală trebuie să se bazeze pe analiza mai multor măsuri posibile.

3.4. CONDUCEREA PE BAZĂ DE PROIECTE

Conducerea pe bază de proiecte se caracterizează prin aceea că se aplică pentru rezolvarea exclusivă a unei anumite probleme complexe, în perioada afectată acestui scop, folosind un colectiv complex format din specialiști din diferite compartimente ale unității respective sau din afara ei. O asemenea acțiune are deci un *caracter temporar*, ea încetînd odată cu rezolvarea problemei. Colectivul de specialiști organizat în acest scop funcționează de-sine-stătător și nu este legat de structura organizatorică a unității, avînd un conducător de proiect căruia i se acordă împuternicirile și răspunderile corespunzătoare.

Problema care face obiectul aplicării acestei metode nu trebuie să aibă caracter de rutină, să fie complexă și să depășească competența

anumitor compartimente. Pentru rezolvarea ei se elaborează un proiect de a cărui realizare răspunde direct conducătorul de proiect. În perioada realizării proiectului, membrii colectivului au o independență față de compartimentele din care provin, ei depinzând și răspunzând direct numai față de șeful de proiect.

În sensul celor arătate rezultă următoarele *trăsături* ale metodei de conducere pe bază de obiective :

- activitățile sau lucrările componente au un caracter eterogen, fapt care necesită ca forma de organizare să difere de la o lucrare la alta ;
- colectivele de lucru au de asemenea un grad de complexitate ridicat, impus de complexitatea lucrării, fapt care implică totodată existența unor conducători de proiect experimentați și cu o temeinică pregătire profesională ;
- conducerea pe bază de proiecte aplică în largă măsură tehnica delegării de autoritate, fapt care oferă posibilitatea conducerii să se ocupe de problemele generale ale unității respective ;
- se realizează o corelare operativă a alocării resurselor materiale și financiare pe parcursul desfășurării lucrărilor în funcție de cerințele concrete ce apar.

Aplicarea metodei de conducere pe bază de proiecte comportă următoarele *etape* :

Etapă 1: Definirea proiectului. Conducerea unității care urmează să execute proiectul, în colaborare cu beneficiarul, definesc de comun acord natura și obiectivul proiectului, precum și amploarea lui.

Etapă a 2-a: Organizarea colectivului de lucru. În primul rînd se alege și se numește conducătorul de proiect, care poate proveni fie din unitatea respectivă, fie din afara ei, apoi sint selectați specialiștii necesari realizării proiectului, aceștia fiind detașați în mod exclusiv pe perioada respectivă pînă la terminarea proiectului.

Din punctul de vedere al sistemului de legături între conducătorul de proiect, conducerea unității, compartimentele unității și colectivul de lucru al proiectului, se deosebesc următoarele *tipuri de organizare* :

— *Organizarea de tip individual.* Această organizare constă în aceea că se numește cîte un conducător pentru fiecare proiect, care colaborează cu toate compartimentele din unitate, cu conducerea unității și cu exteriorul. În cadrul compartimentului unității ca și la colaboratorii externi, conducătorul unității de proiect are un responsabil — altul decît șeful compartimentului — cu care conlucrează direct pentru proiectul respectiv. Acest responsabil nu este subordonat ierarhic conducătorului de proiect, ci numai pe linie de proiect.

Sistemul de legături la acest tip de organizare este arătat în figura 3.1.

— *Organizarea de tip stat major.* Această organizare constă în aceea că, pentru realizarea proiectului, conlucrează trei categorii distincte de compartimente. Pe de o parte conducătorul de proiect are în subordine directă un colectiv de specialiști care organizează realizarea proiectului urmărind colaborarea generală dintre participanții la proiect, iar pe de altă parte conlucrează cu toți factorii din unitate sau din afară la activități legate de realizarea proiectului (fig. 3.2).




Fig. 3.1 — Structură de organizare de tip individual.




Fig. 3.2 — Structură de organizare de tip stat major.




Fig. 3.3 — Structură de organizare de tip combinat.

— *Organizarea de tip combinat.* Această organizare reprezintă o folosire combinată a celor două tipuri de structuri arătate anterior în sensul că în subordinea conducătorului de proiect se află specialiști din domeniile necesare, aceștia fiind reușiți într-un colectiv comun numai pe perioada proiectului, precum și un grup de stat major format din specialiști de înaltă calificare ce dau consultații celor ce execută lucrările (fig. 3.3).

Este evident că fiecare tip de organizare se aplică în funcție de cerințele și condițiile concrete ale procesului respectiv.

Etapă a 3-a: Executarea proiectului. În această etapă se desfășoară o serie de activități legate de : planificare sau programare, alocarea resurselor, experimentări, urmărirea respectării termenelor etc. Conducătorul de proiect are un rol deosebit în această etapă, avînd obligații multiple față de colaboratori și subordonați. Munca de coordonare, în această etapă, implică de regulă folosirea unor metode perfecționate de programare și conducere (în special metoda drumului critic).

Metoda de conducere pe bază de proiecte, datorită avantajelor pe care le prezintă (operativitate, adaptare ușoară la condițiile concrete, stimularea cadrelor etc.) capătă o răspîndire tot mai largă. În literatura de specialitate se apreciază că echipa temporară va deveni o formă de organizare dominantă a muncii de concepție.

3.5. CONDUCEREA PE BAZĂ DE OBIECTIVE

Conducerea pe bază de obiective constă în aceea că, pornindu-se de la obiectivele generale ale întreprinderii, corelate cu indicatorii tehnico-economici și cu politica sa generală, se stabilesc obiectivele specifice fiecărei funcții de conducere și compartiment, urmărindu-se ca acestea să concure la realizarea obiectivelor generale și indicatorilor tehnico-economici ai întreprinderii respective.

Principiul de bază al acestei metode pornește de la ideea că succesul unei întreprinderi depinde de întreprinderea obiectivelor acesteia cu

obiectivele personale ale cadrelor care își desfășoară activitatea în acea întreprindere. La rîndul ei, conducerea pe bază de obiective implică integrarea într-un tot unitar a o serie de metode și tehnici care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite.

Aplicarea metodei conducerii pe bază de obiective comportă următoarele etape :

Etapa 1 : Stabilirea obiectivelor generale ale întreprinderii. Aceste obiective sînt orientate cu precădere spre direcția în care se orientează întreprinderea cu privire la : beneficiul peste plan ce trebuie realizat, programe de reducere a cheltuielilor, politica de cadre, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității producției, scurtarea duratei de execuție a lucrărilor etc.

Obiectivele pot fi sub formă de scopuri sau deziderate măsurabile ce trebuie realizate de un colectiv într-un anumit termen și cu anumite mijloace. Obiectivele pot fi *generale*, în cazul cînd se referă la principalele domenii de activitate ale unității, sau *derivate*, cînd decurg din obiectivele generale.

Obiectivele generale ale întreprinderii se fixează pe termen lung, mediu și scurt. Se urmărește în general ca obiectivele să aibă caracter progresiv, luînd ca bază realizările din perioade anterioare și analizînd cauzele care au avut influențe negative asupra realizării unor anumite obiective. Obiectivele trebuie exprimate, pe cît posibil, cantitativ avînd în vedere că numai printr-o exprimare cantitativă se poate urmări concret modul cum se realizează obiectivele, abaterile ce apar pe parcurs, contribuția diferitelor formații de lucru și compartimente la realizarea obiectivelor.

La stabilirea obiectivelor un rol hotărîtor îl prezintă cheltuielile legate de realizarea acestora.

Etapa a 2-a : Defalcarea sarcinilor ce decurg din obiectivele generale ale întreprinderii, pe compartimente și pe oameni.

După stabilirea obiectivelor generale ale întreprinderii, conducerea are obligația să defalce obiectivele pe compartimente și pe fiecare om al muncii, concomitent cu prelucrarea lor, apoi, pe această bază, să stabilească răspunderile ce revin fiecăruia.

La defalcarea obiectivelor generale se acordă prioritate compartimentelor cheie ale întreprinderii (producție, desfacere), pentru celelalte compartimente obiectivele corelîndu-se față de acestea.

Aplicarea metodei de conducere pe bază de obiective implică o conlucrare strînsă între conducerea întreprinderii, conducătorii de compartimente și restul personalului, această conlucrare trebuind să se manifeste cu precădere în faza de defalcare a obiectivelor generale.

Etapa a 3-a : Stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor stabilite. Pentru ca măsurile ce trebuie luate să se poată face în mod organizat și sistematic, conducerea întreprinderii trebuie să stabilească, pe baza unei analize, aria rezultatelor cheie și modul de măsurare a rezultatelor, concomitent cu organizarea unui sistem informațional eficient.

Etapa a 4-a : Urmărirea realizării obiectivelor, analizarea abaterilor și stabilirea măsurilor pentru înlăturarea în viitor a acestora. Conducerea întreprinderii împreună cu colectivele de oameni ai muncii compară rezultatele cu obiectivele inițiale, examinează abaterile care apar și cauzele acestora,

stabilind măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor ce au provocat aceste abateri.

Aplicarea metodei de conducere pe bază de obiective implică elaborarea și folosirea următoarelor elemente :

- *programul de acțiune* care indică mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor propuse și acțiunile ce trebuie întreprinse, fixând totodată activitățile cu caracter prioritar ;

- *calendarul de termene* care cuprinde defalcarea în timp a programului, stabilind termenele limită ale sarcinilor ce trebuie îndeplinite de fiecare conducător de compartiment sau responsabil în cadrul programului ;

- *bugetul de cheltuieli* care precizează resursele financiare necesare realizării obiectivelor și programelor. Aceste bugete se întocmesc de jos în sus, pornind de la elementele analitice, grupându-se apoi pe compartimentele funcționale și operative care contribuie la realizarea obiectivelor.

Aplicarea metodei de conducere pe bază de obiective impune anumite cerințe legate în special de : precizarea răspunderii fiecărui om al muncii în contextul general al întreprinderii ; informarea detaliată a personalului cu privire la activitatea și obiectivele întreprinderii ; existența unui program continuu de formare și perfecționare profesională ; cointeresarea și stimularea personalului în raport direct cu rezultatele obținute.

Metoda de conducere pe bază de obiective prezintă o serie de avantaje, și anume : constituie un mijloc eficient de realizare a obiectivelor întreprinderii, stimulează creativitatea și colaborarea personalului întreprinderii, permite conducerii să-și organizeze mai sistematic activitatea.

CAPITOLUL 4

SISTEMUL INFORMAȚIONAL — DECIZIONAL

4.1. ROLUL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL
ȘI ELEMENTELE LUI COMPONENTE

O unitate economică (întreprindere, trust etc.) poate fi concepută ca un ansamblu conjugat al următoarelor trei sisteme :

- *un sistem informațional*, alcătuit dintr-un ansamblu de elemente de informare necesar unității respective, al cărui rol esențial este de a asigura informațiile necesare conducerii unității în vederea luării deciziilor și a controlării modului în care acestea se aplică ;
- *un sistem decizional*, avînd rolul de a dispune și a îndruma activitatea unității în vederea realizării obiectivelor fixate ;
- *un sistem operațional*, care are rolul de a executa concret deciziile luate și de a furniza date cu privire la acțiunile realizate sau în curs de execuție.

În condițiile generalizării metodelor perfecționate de conducere și organizare prezintă o deosebită importanță îmbunătățirea continuă a sistemului informațional în vederea fundamentării cît mai temeinice a deciziilor și a unei intervenții eficiente în conducerea proceselor de producție.

În legătură cu conceptul „sistem informațional” este de menționat că literatura de specialitate atribuie trei accepții generale ale acestui concept.

În primul său sens general sistemul informațional este definit ca *intermediar științific de specialitate între producătorul și beneficiarul de informații*. În acest scop sistemul informațional trebuie să acumuleze, să organizeze și să regăsească, precum și să transfere rapid și cît mai complet informațiile. Prin citirea și sistematizarea literaturii de specialitate și redării ei beneficiarilor, se asigură o informare operativă a acestora, înlăturîndu-se dificultățile informării lor directe.

Sistemul informațional poate fi considerat și ca o *activitate de organizare, sistematizare, înmagazinare și regăsire a informațiilor*, cu sarcina de a acumula și restitui informațiile la cerere, oricărui beneficiar. În această accepție sistemul informațional reprezintă o organizare tehnică în care documentele sînt prelucrate, înmagazinate și sistematizate astfel încît să poată fi ușor regăsite și consultate.

A treia accepție definește sistemul informațional ca *un ansamblu de unități de informare* astfel organizate încît să realizeze împreună sarcinile de informare și documentare.

Un sistem informațional cuprinde :

— *unitatea de culegere a informației*, a cărei componentă poate fi variată începînd cu operatorul uman care culege oral informația și terminînd cu traductorul care înscrie automat o mărime și furnizează automat informația sub formă de semnal electric, pneumatic etc. ;

— *unitatea de convertire a informației*, care transformă informația primară într-o formă ce poate fi transmisă la distanță sau acceptată de calculator (de exemplu cartelele perforate) ;

— *unitatea de transmitere a informației*, necesară în cazul cînd se depășește cadrul unei clădiri. Pentru transmiterea la distanță a informației se pot folosi : operatori umani, mijloace semiautomate sau automate publice sau proprii ;

— *unitatea de introducere a informației*, care introduce datele și programele de calcul în unitatea de prelucrare ;

— *unitatea de prelucrare* asigură prelucrarea informației ; poate fi alcătuită din servicii funcționale sau calculatoare electronice ;

— *memoria externă* se organizează în cazul sistemelor informaționale importante atunci cînd memoria internă a unității de prelucrare nu este suficientă pentru prelucrarea informațiilor sau în cazul cînd memoria internă nu ar fi eficientă din diferite motive. La sistemele informaționale neautomate memoria externă este alcătuită din biblioteci și arhive ; la cele automate, din unități cu bandă magnetică sau cu discuri magnetice ;

— *unitatea de extragere a datelor*.

Sistemul informațional are ca suport organizarea administrativă a unității economice pe care o deservește.

4.2. INFORMAREA ECONOMICĂ ȘI SURSELE EI

Necesitățile de informare apar în toate domeniile de activitate, dintre acestea un rol deosebit avîndu-l informarea economică.

Informarea economică asigură elementele necesare pentru intervenția promptă și competentă în conducerea și organizarea industriei, în administrarea eficientă a resurselor umane și materiale, în executarea susținută a controlului executării deciziilor luate. Informarea economică, îmbinată cu informarea tehnică, pune la dispoziție datele necesare elaborării modelelor de optimizare a producției și a programării lucrărilor pe baza folosirii tehnicii moderne de calcul.

Particularitățile informării economice sînt în funcție de nivelul organizatoric la care se încadrează organul care procură și utilizează informația și de obiectivele deservite.

Astfel, *la nivel macroeconomic* informarea economică cuprinde un complex de date prelucrate statistic care reflectă laturile principale ale dezvoltării în ansamblu a economiei, pe ramuri și subramuri, aspecte de ansamblu privind gradul de înzestrare tehnică, forța de muncă, productivitatea muncii, acumulările bănești, volumul investițiilor, veniturile populației etc.

Aceste date sînt elaborate de organele centrale de sinteză economică (Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Direcția Centrală de Statistică) pe baza centralizării datelor parțiale primite de la ministere și celelalte organe centrale; acestea, la rîndul lor, centralizează datele primite de la unitățile în subordine. Ca atare, la nivel macroeconomic informațiile parcurg un *circuit ascendent*, de la întreprinderi și unități cu statut de centrală, ajungînd apoi la ministere și celelalte organe centrale tutelare unde se centralizează după un proces de prelucrare; apoi, prin procese similare, ajung la organele centrale de sinteză economică.

La *nivel microeconomic* informarea economică reflectă în mod complex procesul de realizare a obiectivelor unităților economice, abaterile față de plan, aspectele cantitative și calitative ale activității, folosind în același timp la fundamentarea deciziilor. Comparativ cu informarea la nivel macroeconomic, informarea microeconomică cuprinde un volum mult mai mare de date.

În funcție de sensul în care se desfășoară procurarea de informații, se deosebesc următoarele circuite:

- în sens direct (ascendent), de la unitățile economice la unitățile cu statut de centrală, la ministere, la organe centrale de sinteză economică;
- în sens invers (descendent);
- în sens colateral, între unități și compartimente de același nivel organizatoric.

Obiectivele informării economice pot fi grupate în modul următor:

- *operațiuni și grupe de activități* care se referă în principal la activitățile legate de potențialul economic al unității (investiții, aprovizionare tehnico-materială, producția și calitatea produselor, desfacerea produselor etc.);
- *abateri de la plan și norme*, care reprezintă în special abaterile față de desfășurarea normală a procesului de producție (abateri de la normele de consum de materiale și manoperă, abateri față de prescripțiile tehnice etc.), precum și eventuale defecțiuni organizatorice ce pot interveni (ale procesului de aprovizionare, ale activității de întreținere a utilajelor, ale organizării producției, ale îndeplinirii sarcinilor etc.);
- *rezultate economice-financiare* (nivelul costului de producție, acumulările bănești, imobilizările de fonduri de producție etc.);
- *documente pentru perfecționarea conducerii* (cunoștințe noi în domeniul perfecționării conducerii și organizării, tehnici și metode de lucru în domeniul sistemului informațional etc.).

Pentru procurarea tuturor acestor informații, informarea economică utilizează o mare varietate de surse care cresc și se dezvoltă odată cu perfecționarea metodelor de conducere și organizare. Dintre aceste surse pot fi menționate:

- La *nivel macroeconomic*: planurile de dezvoltare anuale, cincinale și de perspectivă, inclusiv datele privind realizarea lor; bugetul de stat, planul financiar centralizat al statului și rapoartele de executare a acestora; dările de seamă statistice privind realizarea diferiților indicatori ai planului economic; dările de seamă contabile centralizate pe economie, ramuri, ministere; materialele elaborate cu ocazia diferitelor analize și controale efectuate de organele centrale de sinteză economică; documen-

tările pe teren efectuate de aparatul de specialitate din aparatul central etc.

— La nivel *microeconomic* există două categorii de surse : interne și externe.

Sursele interne furnizează informațiile care provin din : documentația tehnică de plan și de producție, precum și din documentația primară (acte de încasări și plăți, documente care consemnează mișcarea valorilor materiale, documente prin care se fac diferite raportări, materiale întocmite cu ocazia a diferite analize efectuate de colective din unitatea respectivă sau din exterior etc.).

Sursele externe se referă la informațiile primite de la unități exterioare (organe centrale de sinteză economică, ministere și alte organe centrale tutelare, clienți interni și externi, organe bancare).

Pentru ca aprecierea activității unei unități să fie cât mai cuprinzătoare și concludentă, este necesar să se realizeze o îmbinare judicioasă a informațiilor din surse interne cu cele din surse externe.

4.3. DECIZIILE ÎN ACTIVITATEA DE CONDUCERE

Decizia este definită ca un proces rațional de alegere a unei linii de acțiune dintr-un număr oarecare de posibilități, în scopul de a ajunge la un anumit rezultat.

Deciziile pot fi împărțite în următoarele categorii :

— *decizii programate sau tactice*, care se pregătesc prin procedee reglementate sau logice. Ele se iau prin acțiuni concrete imediate care au și un oarecare caracter de repetitivitate și se bazează pe informații cu un grad ridicat de precizie ; ele se referă în general la compartimente ale unității ;

— *decizii semiprogramate*, care se iau pe baza unor elemente programate însă combinarea lor în soluția stabilită nu poate fi determinată în prealabil ;

— *decizii neprogramate*, care se referă la probleme noi, de ansamblu, privind obiective mari sau deosebite survenite în afara planului și care sînt de competența organelor superioare.

După *criteriul complexității* deciziile se împart în :

— *decizii de rutină*, care reprezintă deciziile cu caracter operativ, necesare în activitatea curentă a unității ;

— *decizii de perspectivă* (strategice), care stabilesc linia de urmat în desfășurarea activității pe o perioadă mai lungă și se referă la dezvoltarea în viitor a unității respective ;

— *decizii privind politica generală*, care se referă la optimizarea anumitor activități generale ale unității respective (aprovizionarea tehnico-materială, metodologia de finanțare, modul de planificare etc.).

Procesul de luare a deciziilor cuprinde următoarele *etape* :

— *etapa I* : Precizarea obiectivelor și informarea asupra problemei care constituie scopul luării deciziei ;

— *etapa a II-a* : Pregătirea deciziei, pe baza informării și a calculelor necesare analizei și interpretării datelor, stabilirea mai multor variante și alegerea celei optime ;

— *etapa a III-a*: Aplicarea în practică a deciziei și stabilirea măsurilor și mijloacelor necesare în acest scop;

— *etapa a IV-a*: Controlul aplicării deciziei și al rezultatelor obținute.

Procesul de decizie comportă următoarele elemente:

- decidentul, respectiv omul, sau grupul de oameni care urmează să se pronunțe asupra uneia din variante, din mulțimea variantelor posibile;
- enunțul problemei decizionale;
- mulțimea variantelor posibile într-o situație decizională dată;
- mulțimea criteriilor de decizie proprii decidentului, respectiv a punctelor de vedere pe care le are acesta în problema ce face obiectul deciziei;
- mulțimea consecințelor ce pot apărea în cazul diverselor variante;
- obiectivele propuse.

Decizia poate fi exprimată ca o funcție de mai mulți factori prin următoarea ecuație:

$$D = f(F_i, F_n, V, M),$$

în care:

D reprezintă decizia de luat;

F_i — factorii care pot fi influențați;

F_n — factorii care nu pot fi influențați;

V — valoarea elementului uman;

M — motivarea.

La rîndul său elementul uman este funcție de următorii factori:

$$V = f_1(C, Q)$$

în care:

C reprezintă cunoștințele profesionale și experiența persoanei respective;

Q — capacitatea de adaptabilitate la transformările permanente.

Experiența funcționării organelor de conducere colectivă a unităților economice din țara noastră a îmbogățit cu elemente teoretice noi luarea în colectiv a deciziilor. Printre avantajele pe care le prezintă această metodă de conducere, se menționează:

- conturarea mai complexă a problemei ce formează obiectul deciziei, ca urmare a utilizării cunoștințelor și experienței mai multor specialiști;
- obținerea unei informări mai complete asupra unității respective;
- coordonarea eforturilor celor ce participă la elaborarea deciziei;
- realizarea unui climat de colaborare, ca urmare a motivării deciziei față de fiecare participant și față de întregul grup, antrenîndu-i pe aceștia la participarea activă pentru realizarea deciziilor adoptate;
- apariția de idei noi, prin confruntarea diferitelor concepții;
- formarea unei noi concepții în conducerea întreprinderilor.

Luarea în colectiv a deciziilor poate conduce la unele dificultăți în cazul cînd unele probleme organizatorice nu sînt rezolvate corespunzător. Aceste dificultăți se pot referi la: tendința de generalizare a luării tuturor deciziilor în colectiv, fapt care poate diminua responsabilitatea individuală, difuzarea autorității, volumul mare de timp consumat cu desfășurarea reuniunilor.

Pentru a-și spori eficiența activității sale un conducător trebuie să posede aptitudinea de a delega, deci de a face ca unii din colaboratorii săi să ia o serie de decizii în locul său, în cazurile când aceasta se justifică.

În procesul delegării de autoritate se pun următoarele probleme :

— *Pentru ce se delegă?* Scopul delegării poate fi :

- creșterea eficienței de ansamblu a activității compartimentului în care lucrează cel care delegă, concentrarea atenției conducătorului asupra problemelor esențiale ;

- rezolvarea operativă a unui număr însemnat de probleme, avînd în vedere faptul că cel care este mai aproape de problemele ce fac obiectul deciziei este mai bine informat și mai în măsură să ia decizii juste ;

- mărirea interesului și responsabilității colaboratorilor pentru munca efectuată și stimularea creativității acestora ;

- pregătirea unor cadre de conducere de rezervă, care să poată prelua în întregime conducerea compartimentului respectiv ; posibilitatea de a evalua calitățile și capacitățile acestora.

— *Cum se delegă?* Este indicat ca delegarea să se facă în prezența celor două persoane : cel care delegă și cel care primește delegarea, fără intermediari. În acest mod se manifestă, pe de o parte încrederea celui care delegă, iar pe de altă parte se asigură pentru cel care a primit delegarea că a înțeles sarcinile ce-i revin.

— *Ce se delegă?* Delegarea se referă, de regulă, la decizii programate și semiprogramate, delegîndu-se atît autoritatea cît și responsabilitatea.

— *Cui se delegă?* Delegarea are o sferă largă, însă în general ea se referă la :

- persoanele cele mai bine plasate față de locul unde se desfășoară procese și fenomene de toate genurile ;

- persoanele care dețin informații corespunzătoare interpretării fenomenelor respective ;

- persoanele care își pot exercita în mod ideal autoritatea, deci care au un anumit personal în subordine ;

- persoanele care întrunesc calitățile și capacitățile necesare exercitării atribuțiilor și sarcinilor delegate.

4.4. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL

4.4.1. Principii ale organizării sistemului informațional

La organizarea unui sistem informațional se ține seama de anumite principii, dintre care se menționează :

— *Unitatea dintre procesul de producție și cel informațional*, avînd în vedere că în desfășurarea sa procesul informațional depinde de procesul de producție și este determinat de acesta. O analiză a celor două procese evidențiază faptul că producția se desfășoară continuu, în timp ce procesul informațional are un mers pulsatoriu defazat în urmă față de primul. Din această cauză, pentru ca informațiile să fie furnizate la timpul potrivit, este necesară mărirea vitezei lor de circulație.

— *Corelarea dintre structura organizatorică și sistemul informațional*, ținând seama că unitățile structurale ale întreprinderii constituie puncte de sosire și de plecare a informațiilor.

O structură organizatorică exagerată conduce la alungirea fluxului informațional, la complicarea și scumpirea lui; totodată, o informare insuficientă frânează funcționarea normală a structurii întreprinderii.

— *Dependența dintre nivelul informației și calitatea evidențelor*. Eficiența informațiilor este în funcție de modul de organizare al evidențelor tehnico-operative, contabile și statistice.

Perfecționarea evidențelor poate fi obținută prin simplificarea și raționalizarea lor, eliminarea paralelismelor și reconsiderarea periodicității unor evidențe, concomitent cu adaptarea la cerințele prelucrării mecanizate și automatizate.

— *Dependența dintre nivelul de prelucrare și eficiența informației*, aceasta fiind condiționată de organizarea și rapiditatea culegerii și de gradul de prelucrare. Informațiile trebuie să reflecte atât părțile pozitive cât și cele negative, asigurându-se un caracter obiectiv și precis. Volumul informațiilor trebuie judicios dozat; o informație prea bogată încarcă pe destinatar implicând muncă inutilă; o informație incompletă nu-și atinge scopul.

— *Concordanța dintre informațiile transmise și cele recepționate* reprezintă o condiție de bază pentru utilizarea lor, având în vedere că în sistemul de transmitere și recepție pot surveni alterări. Soluționarea acestor neconcordanțe se realizează prin alegerea unor procedee și mijloace de transmitere eficiente și prin utilizarea unui personal instruit.

— *Dependența dintre nivelul ierarhic și informare*, având în vedere că informațiile trebuie adaptate la specificul fiecărei funcții ierarhice.

— *Dependența dintre decizie și informare* se finalizează în eficiența măsurilor luate pe baza informațiilor primite.

4.4.2. Organizarea sistemului informațional al economiei naționale

Sistemul informațional al economiei naționale are trei canale informaționale pe verticală (contabil, statistic, tehnico-operativ) și un canal informațional în interiorul întreprinderilor, centralelor industriale și ministerelor. Canalele pe verticală se comportă ca circuite cibernetice, având o cale directă pe care se transmit ordinele, dispozițiile, deciziile și o cale inversă pe care se transmit informațiile de la sursă (întreprinderi) ca urmare a aplicării deciziilor.

Cele trei subsisteme informaționale corespunzând canalelor informaționale, au elementele lor specifice, atât pe calea directă a fluxului informațional, cât și pe cale de reacție și anume:

— *Subsistemul contabil* are un circuit informațional care pleacă de la întreprinderi, se continuă prin centralele industriale, trece prin ministerele tutelare și ajunge la Ministerul Finanțelor; circuitul se închide de la Ministerul Finanțelor pe verticală în jos, întrucât acest minister este decizional. Sursele de informații sînt centralele industriale, trusturile, combinatele etc. și unitățile subordonate, organizate cu gestiune economică sau gestiune economică internă. Purtătorii de informații sînt

bilanțurile. Ministerul Finanțelor este organul de prelucrare al informațiilor și totodată de decizie.

— *Subsistemul statistic* are un circuit informațional care pornește de la întreprinderi ajungând prin centrale, trusturi, ministere, Direcția Centrală de Statistică, la organul de analiză și decizie (conducerea superioară, ministere). Circuitul se închide prin calea directă a deciziilor de la organul decizional către întreprinderi. Particularitatea subsistemului constă în aceea că Direcția Centrală de Statistică este un organ de concentrare și prelucrare a datelor, care deservește organele centrale decizionale. Purtătorii de informații sînt dările de seamă și rapoartele cerute diferențiat pe ramuri economice.

Subsistemul informațional statistic la nivel departamental are aceleași caracteristici ca și cel de stat, cu deosebirea că decizia se ia la nivel departamental.

Direcția Centrală de Statistică analizează anual subsistemul informațional statistic și procedează la perfecționarea lui.

— *Subsistemul informațional tehnico-operativ* are un flux informațional care se închide într-un circuit cibernetic în interiorul întreprinderii. Acest subsistem conține circa 70...80% din cantitatea totală de informație care circulă în sistemul informațional al economiei naționale și este sursa de informare pentru celelalte subsisteme. Fiecare document de evidență tehnico-operativă vehiculează un număr însemnat de informații elementare.

4.4.3. Organizarea sistemului informațional în întreprindere

Din punctul de vedere al fluxului funcțional, întreprinderea poate fi considerată ca un ansamblu de elemente care acționează și reacționează unele asupra celorlalte, conform unor condiții impuse de structura organizatorică adoptată, de stilul de muncă folosit și de o serie de factori exteriori rezultați din dezvoltarea în ansamblu a economiei naționale. Funcționarea acestui sistem este rezultatul unui proces de decizii, alimentat de un flux de informații a cărui ritmicitate, intensitate și corectitudine determină calitatea deciziilor. În acest sens, sistemul informațional al unei întreprinderi poate fi considerat ca ansamblul mijloacelor, metodelor și acțiunilor folosite pentru a asigura circulația informațiilor în scopul orientării activității întreprinderii spre realizarea obiectivelor și a urmăririi rezultatelor obținute.

Circulația informațiilor în cadrul unei întreprinderi poate fi analizată din două puncte de vedere:

— ca un *proces de comunicație*, caracterizat prin scopul urmărit, limbajul folosit, modul de elaborare a mesajului, mijloacele folosite pentru transmiterea acestuia și modul de recepție;

— ca un *sistem informațional* ale cărui circuite și trasee, mod de colectare, prelucrare, prezentare și transmitere a informațiilor condiționează măsura în care acesta răspunde rolului pe care îl are în conducerea întreprinderii; această cerință se reflectă la rîndul ei asupra

gradului în care structura organizatorică existentă, care reprezintă suportul acestui sistem, corespunde necesităților generate de circulația eficientă și operativă a informațiilor.

Pentru analizarea randamentului unui sistem de comunicație, în lumina celor două aspecte menționate, se au în vedere în special următorii indicatori: volumul de informații ce poate străbate structura în unitatea de timp, operativitatea metodelor de colectare, prelucrare și sintetizare a datelor, corectitudinea datelor furnizate, rapiditatea de circulație, volumul de muncă și timpul necesar asigurării circulației informațiilor, modul de elaborare a mesajelor și erorile de interpretare provocate, cheltuielile necesitate de funcționarea sistemului de comunicații.

Problema organizării sistemului informațional al unei întreprinderi poate fi soluționată sub două aspecte:

— Primul aspect se referă la procedeele și mijloacele folosite pentru colectarea, prelucrarea și prezentarea informațiilor, ceea ce în mod curent este denumită activitate administrativă de birou (prin birou înțelegându-se orice punct de lucru în care activitatea desfășurată este exprimată prin date care se prelucrează, se introduc în documente și se transmit).

— Al doilea aspect se ocupă de modul de funcționare al sistemului informațional, ca o consecință a structurii organizatorice adoptate și a relațiilor ierarhice ce decurg din aceasta.

Organizarea sistemului informațional într-o întreprindere comportă în general parcurgerea următoarelor patru etape:

— *Elaborarea unui studiu preliminar prin care se precizează obiectivele urmărite de conducerea întreprinderii* respective, analizându-se totodată posibilitățile de realizare a acestor obiective. Studiul propune totodată domeniul de activitate ce urmează a fi analizat, respectiv unul sau mai multe compartimente din întreprindere, sau întreprinderea în ansamblul ei. De asemenea, în studiu se mai trasează și o serie de alte elemente ca: eșalonarea fazelor pe care le va parcurge analiza, componența echipei de specialiști ce va efectua analiza, posibilitățile de procurare a unui echipament pentru mecanizarea prelucrării datelor și domeniul de utilizare al acestuia.

— *Analiza situației existente, în întreprindere sau în compartimentele precizate*, prin studiul preliminar, cuprinzând colectarea informațiilor necesare reprezentării și descrierii activităților analizate, cu referire la: specificul activității întreprinderii, capacitatea, natura mijloacelor de producție; structura organizatorică exprimată prin organigramă și relațiile dintre diferitele compartimente stabilite de regulamentele de funcționare, modul de conducere al compartimentelor din întreprindere; mijloacele și metodele folosite pentru colectarea, prelucrarea, prezentarea și transmiterea datelor, precizarea circuitelor pe care le parcurg documentele ce intră în activitatea compartimentelor analizate.

— *Reprezentarea grafică a circuitelor informaționale* pe care le străbat documentele analizate, prin aceasta fiind posibilă examinarea de ansamblu a operațiilor pe care le generează sau la care este supus un document. Totodată, este posibil să se pună în evidență și operațiile inutile sau incomplete, zonele în care circuitul este gîtit, cauzele acestor gîturi,

precum și măsurile necesare a se lua pentru raționalizarea circuitelor informaționale. Pentru o prezentare mai clară este necesar ca graficele să fie însoțite de o descriere a circuitelor informaționale.

— *Analiza aprofundată a sistemului existent*, scoțându-se în evidență : sistemul informațional real existent în întreprindere, structura organizatorică efectivă și natura relațiilor ierarhice determinată de această structură și de sistemul informațional în funcțiune, mijloacele și metodele folosite pentru colectarea, prelucrarea, prezentarea și transmiterea documentelor, documentele utilizate și conținutul lor din punctul de vedere al necesității informațiilor pe care le conțin, suficiența acestor informații, eventualele repetări, paralelisme, stagnări, volumul de muncă necesar și scopul documentelor.

Analizele efectuate sînt luate ca bază pentru *proiectarea unui nou sistem informațional sau îmbunătățirea celui existent*. Pentru găsirea unei soluții cît mai eficiente este indicat să se elaboreze mai multe variante din care să se aleagă cea mai rațională.

Proiectul noului sistem trebuie să cuprindă, pe lîngă soluțiile de raționalizare și simplificare a sistemului existent, o serie de elemente ca : sistemul informațional rezultat, cu precizarea circuitelor pe care le parcurg documentele ; proiectele formularisticii adoptate, cu indicarea metodelor de colectare, prelucrare și introducere a datelor în această formularistică ; lista și tipul echipamentelor de prelucrare mecanizată a datelor, cu precizarea utilizatorilor ; proiectele programelor de calcul ce urmează să fie folosite, cu indicarea posibilităților în perspectivă și a altor activități ce ar putea fi trecute pe prelucrarea automatizată sau mecanizată ; structura organizatorică rezultată ca urmare a simplificărilor procedeele existente, a îmbunătățirii sistemului informațional sau a utilizării echipamentelor de prelucrare mecanizată sau automatizată a datelor ; necesarul de specialiști și programul de instruire a personalului existent în vederea asigurării funcționării noului sistem ; eșalonarea pe etape a introducerii noului sistem.

4.4.4. Perfecționarea evidenței tehnico-operative a întreprinderii

Lucrările de perfecționare a evidenței tehnico-operative în activitatea economică, în curs de desfășurare, au fost generate de necesitatea de a se aprofunda pe bază de studiu posibilitățile de raționalizare și unificare a acestei evidențe. Studiile efectuate pînă în prezent au condus la concluzia că din punctul de vedere al posibilităților de tipizare, este indicat să existe trei categorii de documente, în funcție de măsura în care ele sînt influențate de specificul întreprinderii, și anume :

— *documente tipizate integral*, care pot fi utilizate independent de specificul întreprinderii (ex. fișa personală care se întocmește la încadrarea în muncă) ;

— *documente tipizate în cîteva variante*, fiecare întreprindere urmînd să-și aleagă macheta care îi corespunde ;

— *documente specifice întreprinderii*, condiționate de tehnologia și condițiile proprii întreprinderii respective.

Se consideră că această modalitate de rezolvare a tipizării documentelor creează condiții practice pentru adaptarea lor la orice specific, spre deosebire de sistemul utilizat pînă în prezent, care, datorită rigidității lui, nu poate fi utilizat în întregime.

Principiile ce trebuie avute în vedere la perfecționarea evidenței tehnico-operative au în vedere următoarele aspecte :

— *finalitatea circulației informației*, în scopul asigurării priorității procesului de conducere, în raport cu procesul de informare ; fiecare informație din flux trebuie să se realizeze și să fie folosită în practică, fie de conducător pentru fundamentarea unei decizii, fie de către un executant ;

— *tratarea legăturii inverse* (de la efect la cauză în succesiunea neîntreruptă a ciclurilor) dintre execuție și decizie, ținînd seama că rezultatele constatate la execuția dintr-un ciclu influențează decizia la ciclul următor ;

— *reflectarea caracterului continuu al procesului de producție*, sistemul informațional trebuind să fie adaptat structural pentru a ține seamă de acest caracter ; acest criteriu este însă afectat și de posibilitățile practice de a asigura continuitatea informării, ținînd seama că în unele situații periodizarea informațiilor este rațională și necesară ;

— *evitarea transcrierilor de date*, folosind în cazurile de necesitate transcrierea sau copierea selectivă a datelor ; prin aceasta se evită creșterea volumului de muncă, al evidenței și sursele de erori ;

— *coborîrea nivelului deciziei*, în sensul degrevării nivelurilor superioare și al creșterii gradului de operativitate a circulației informației ;

— *aplicarea principiului excepției*, în sensul de a urmări ca în circuitul informațional să apară numai modificările intervenite de la comunicarea precedentă, fără a se mai repeta informațiile ce n-au suferit modificări ;

— *creșterea eficienței măsurilor propuse*, reflectată prin : simplificarea circulației și reducerea volumului de muncă, îmbunătățirea activității de conducere etc.

Acțiunile desfășurate de Ministerul Muncii împreună cu celelalte ministere și organe centrale pe linia perfecționării evidenței tehnico-operative s-au concretizat prin elaborarea unui ansamblu de proiecte pe activități parțiale, care tratează părțile esențiale ale celor mai importante fluxuri de informații, cuprinzînd peste 50 % din întreaga evidență tehnico-operativă a întreprinderii.

Proiectele de perfecționare a evidenței tehnico-operative se referă la : programarea, lansarea și urmărirea producției, încadrarea în muncă a personalului, protecția muncii, prezența personalului, pregătirea profesională și promovarea cadrelor, calculul retribuiri și întocmirea statelor de plată, delegarea în deplasare, elaborarea documentației tehnologice, îmbunătățirea indicelui de utilizare extensivă a utilajelor, reparațiile utilajelor, urmărirea și realizarea lucrărilor de mică mecanizare, aprobarea documentației la lucrările de investiții, urmărirea și realizarea utilajelor din investiții, încheierea contractelor de lungă durată, executarea relațiilor contractuale.

După aplicarea generalizată a măsurilor cuprinse în acțiunea de perfecționare a evidenței tehnico-operative, perfecționarea acestei evidențe trebuie să constituie o sarcină și o preocupare continuă în activitatea de conducere și organizare.

4.5. NATURA ȘI FUNCȚIILE COMUNICAȚIILOR ÎN ÎNȚEPRINDERE

Schimbul nemijlocit de informații dintre conducători și colaboratori, la toate nivelurile ierarhice ale întreprinderii, reprezintă o parte însemnată a conținutului activității de conducere în întreprindere.

Organizarea întreprinderii este condiționată de sistemul și de mijloacele sale de comunicații, conducerea și controlul activității ei putând fi realizate în mod eficient numai în măsura în care întreprinderea poate comunica. Diviziunea muncii și adîncirea specializării impun necesitatea de a conduce și a controla un număr cît mai mare de executanți, fapt care implică studierea și organizarea unui sistem de mijloace permanente de comunicații adecvate acestor cerințe.

Gradul de informare a unui conducător, cerință esențială pentru elaborarea și alegerea deciziilor sale, depinde în cea mai mare măsură de capacitatea sa de a utiliza în mod corespunzător sistemele de comunicații, organizîndu-și în mod rațional schimbul de informații dintre el și colaboratorii săi.

Sistemul de comunicații dintr-o întreprindere reprezintă totalitatea mijloacelor purtătoare de mesaje (informații) și canalele prin care acestea circulă. Comunicațiile într-o întreprindere pot fi de mai multe feluri :

— *Comunicații verticale descendente.* Aceste comunicații unesc două sau mai multe niveluri ierarhice (de exemplu, de la directorul general la toată conducerea și la celălalt personal al unității).

Este tipul cel mai răspîdit de comunicații, acestea fiind constituite din regulamente sau ordine, informații generale destinate să ușureze munca personalului etc. Aceste relații se stabilesc continuu de-a lungul tuturor treptelor ierarhice, fie oral (prin telefon sau contact direct), fie prin scris (circulare, adrese, note de serviciu etc.).

— *Comunicații verticale ascendente.* Acestea sînt cele care merg de la bază la vîrf și permit conducătorilor să urmărească în permanență modul cum se desfășoară activitatea în unitate la diferitele niveluri ierarhice, pe această bază conducerea unității avînd posibilitatea să elaboreze mai bine deciziile și măsurile necesare.

Totodată comunicațiile verticale ascendente au și o anumită importanță psihologică, în sensul că întregul personal al unității este satisfăcut de faptul că poate să-și dea părerea, să emită sugestii și să influențeze într-o anumită măsură activitatea unității.

— *Comunicații orizontale.* Aceste comunicații reprezintă legăturile între diferitele compartimente situate pe aceeași treaptă a ierarhiei. Pe lîngă rolul lor operativ, ele dau posibilitatea întregului personal să aibă o imagine mai clară asupra a ceea ce se petrece în diferitele compartimente ale unității respective.

— *Comunicații de tip oblic.* Ele apar în situația cînd un șef trebuie să intre în relații directe cu executanții sau subalternii ierarhiei, care depind de alt responsabil. De exemplu, în caz de accident sau de incendiu responsabilul pe întreprindere, sau o altă persoană cu sarcini speciale pe această linie, va lua sub ordinele sale întregul personal din compartimentele afectate. În acest mod se evită calea ierarhică, adesea lungă și com-

plicată, însă acest fel de comunicații nu trebuie să afecteze circuitele ierarhice sau să creeze conflicte de competență.

— *Comunicații neformale.* Acestea sînt cele care apar în afara infrastructurii unității, ele efectuîndu-se direct între oamenii muncii. Aceste comunicații au un caracter inevitabil, ponderea lor fiind cu atît mai mare cu cît comunicațiile formale sînt într-o stare rea sau lasă să subziste nevoi nesatisfăcute.

În calea comunicațiilor eficiente există o serie de *obstacole* ce trebuie combătute, și anume :

— *Perturbații datorită mesajului.* În cazul cînd două grupuri diferite de oameni nu folosesc aceiași termeni, sau un termen dat, are un sens pentru unul și alt sens pentru celălalt, aceleași cuvinte (semnale) pot lua sensuri foarte diferite. Această diversitate de exprimare a diferiților indivizi poate influența raporturile dintre personal.

În practica curentă efortul de înțelegere îl depune de multe ori receptorul, cînd de fapt este de datoria emițătorului să folosească limbajul interlocutorilor săi.

— *Perturbații ale canalului de comunicație folosit.* Prin canal de comunicație se înțelege drumul parcurs de un mesaj ; un raport ierarhic între două persoane, un raport funcțional etc., constituie canale de comunicare. Canalele de comunicare trebuie să respecte anumite condiții pentru a permite o circulație eficientă a informației și a ușura funcționarea echilibrată (reglajul) întreprinderii. Un canal trebuie să fie scurt, sigur și cît mai larg posibil.

Folosirea integrală a capacității unui canal de comunicare (ajungerea informației la toți factorii interesați) prezintă o deosebită importanță avînd în vedere că, dacă o anumită informație nu ajunge la factorii interesați, aceștia pot emite comunicări contradictorii față de restul informațiilor difuzate în canal.

— *Perturbații datorite persoanelor ce se află de față.* Aceste perturbații pot apărea în diferite situații. Astfel, dacă persoana care trimite mesajul nu are o idee precisă asupra obiectivului urmărit, va rezulta o interpretare defectuoasă la nivelul receptorului în sensul că receptorul va avea o probabilitate mai mică să interpreteze exact ce se cere, rezultînd din aceasta o atitudine de îndoială, de nesiguranță în execuție.

În cazul cînd emițătorul și receptorul aparțin unor grupe diferite apare între persoane o barieră psihologică ce poate avea ca efect nu numai deformarea comunicațiilor, dar chiar împiedicarea transmiterii mesajelor.

O comunicație poate fi influențată și de poziția pe care o ocupă interlocutorii în cadrul grupului social. La nivelul emițătorului un mesaj se va prezenta în mod diferit dacă emițătorul este un superior, un subaltern sau un prieten al receptorului.

În general, cu cît grupele cărora aparțin persoanele ce comunică între ele sînt mai apropiate, cu atît gradul de comunicare este mai ridicat. Pe măsură ce grupele se diferențiază comunicația se va face mai greu.

Pentru îmbunătățirea funcționării comunicațiilor, singurul mijloc care poate să permită un control eficient în vederea obținerii unei comunicații complete și eficiente, este reacția interlocutorului la care se poate verifica simultan : calitatea recepției, conservarea mesajului, gradul de înțelegere

și intențiile destinatarului. Această verificare se face cu ajutorul feedback-ului.

Prin feed-back se înțelege posibilitatea receptorului de a transmite un mesaj retur pentru a se asigura că a înțeles conținutul comunicării și că poate prezenta emițătorului punctul său de vedere. Aceasta constituie o comunicație în dublu sens. Comunicația nu este completă decât atunci când cuprinde un dispozitiv de feed-back.

4.6. INFORMAREA CONDUCERII UNITĂȚILOR SOCIALISTE

4.6.1. Principii generale și tehnici de lucru

Conceptiile actuale în legătură cu rolul, importanța și modul de efectuare a informării conducerii privesc informațiile din următoarele două puncte de vedere :

— Conducerea unui colectiv de lucru, indiferent de nivelul ei organizatoric, este concepută ca un proces dinamic, informația avînd rolul de *element regulator al activității colectivului*, fapt care impune existența unui schimb permanent de informații între conducător și executanți.

— Informația trebuie să constituie totodată *elementul catalizator al acțiunii*, modul de desfășurare a acesteia fiind condiționat în bună parte de calitatea informațiilor luate în considerare, de rapiditatea prelucrării lor în vederea analizei, de operativitatea urmărită și realizată în transformarea informației în decizie.

O importanță deosebită pentru informarea completă și temeinică a cadrelor de conducere o au atît conținutul informațiilor cît și forma lor de prezentare, avînd în vedere că trebuie să oglindească sintetic și integral fenomenele urmărite și să permită o parcurgere rapidă a elementelor conținute.

Ansamblul elementelor informaționale prezentate curent conducerii unității într-o formă stabilită, corespunzător unor nevoi de informare bine determinate, poartă denumirea de *tablou de bord*. Acesta constituie un instrument de centralizare, o sumă de elemente informaționale ajunse la nivelul conducerii unității, care prezintă într-o formă sinoptică situația sau rezultatele factorilor caracteristici ai activităților ce se desfășoară în unitate.

Fiecare conducător de unitate își poate stabili propriul său tablou de bord, avînd în vedere că nu există soluții consacrate care să satisfacă convenabil diversitatea nevoilor de informare a conducătorilor diferitelor unități. Indiferent de forma pe care o capătă și de conținutul său, tabloul de bord trebuie să fie ușor maniabil, să conțină elementele strict necesare și suficiente pentru informarea conducerii, care să parvină la momentul oportun, să le prezinte clar și la nivelul de precizie corespunzător, să permită interpretarea lor ușoară și rapidă în conformitate cu obiectivele urmărite.

Existența unui tablou de bord, care să constituie un instrument eficient în munca de conducere, este condiționată de modul în care, la

conceperea conținutului său și a modului de completare și transmitere, se ține seama de o serie de cerințe de bază, și anume :

- tabloul de bord al conducerii întregii unități trebuie să se refere la toate funcțiile unității (cercetare, dezvoltare, producție, comercială, financiar-contabilă, personal) în sensul cuprinderii în mod echilibrat a informațiilor privind activitățile corespunzătoare acestor funcțiuni; pentru tablourile de bord destinate nivelurilor ierarhice inferioare este necesar ca pe lângă informațiile ce privesc direct sfera nivelului respectiv să se includă și informații caracteristice, vizînd celelalte activități ale unității;

- tabloul de bord trebuie să conțină date cu un nivel adecvat de prelucrare, corespunzător nivelului ierarhic căruia îi sînt adresate : la nivelurile inferioare vor predomina informațiile analitice de detaliu, la nivelurile superioare fiind necesare informații sintetice;

- tabloul de bord trebuie să conțină informații care să prezinte fenomenele în mod evolutiv, pe această bază trebuind să rezulte măsurile colective ce se impun a fi luate;

- tabloul de bord trebuie să avertizeze conducătorul asupra evoluției necorespunzătoare a unor fenomene în cadrul diferitelor activități și să sugereze conținutul potențial al unor soluții de remediere;

- tabloul de bord trebuie completat și prezentat conducătorului într-un mod operativ, care să permită reacții prompte ale acestuia, ori de cîte ori evoluția nedorită a unor fenomene impune acest lucru.

Rezultă deci că tabloul de bord trebuie conceput ca un instrument de sinteză care să permită conducerii să efectueze, în minimum de timp, analiza complexă a funcționării activităților pe care le conduce, orientînd luarea deciziilor într-un sens convenabil.

Ușurința în folosirea curentă a tabloului de bord depinde, printre altele, și de forma de prezentare a elementelor informaționale conținute, care trebuie să permită fie o evaluare precisă, pe baza unor date certe, a nivelului atins la un moment dat de elementul urmărit, fie o vizualizare rapidă a evoluției în timp a elementului, a modificărilor pe care acesta le suferă.

În cele ce urmează sînt descrise principalele forme ce pot fi utilizate la reprezentarea elementelor necesare întocmirii tabloului de bord.

- *Tabelele cu valoare.* Acestea reprezintă înregistrarea unor anumite valori într-o ordine stabilită și pot proveni de la orice compartiment din cadrul unității. Un asemenea tabel cuprinde date primare, elemente intermediare de calcul, rezultate parțiale și finale.

- *Fișele combinate.* Sînt alcătuite din două părți : reprezentarea grafică în partea superioară a unor valori cuprinse într-un tabel plasat la partea inferioară. Periodic o nouă fișă se poate adăuga celor precedente.

- *Indicii.* Aceștia constituie o formă de prezentare a elementelor informaționale care cunoaște o largă răspîndire în activitatea de conducere a unităților, fapt ce se explică prin caracterul lor sintetic, care permite, pe de o parte, stabilirea de sarcini concrete pentru întreg ansamblul unității,

ținând seama de resurse, iar pe de altă parte, cunoașterea operativă a rezultatelor, ceea ce dă posibilitatea de a analiza cauzele eventualelor abateri și luarea măsurilor colective. Sistemul de indici folosit în unitate trebuie să fie conceput în mod piramidal, astfel încât să satisfacă cât mai complet nevoile de informare ale tuturor conducătorilor la toate nivelurile ierarhice.

— *Abaterile*. Prezentarea informațiilor sub forma abaterilor permite o apreciere rapidă a situației urmărite și luarea operativă a măsurilor de corecție necesare. Prezentându-se numai abaterile, în plus sau în minus, pe care le înregistrează realizarea unui element față de un program stabilit, metoda prezintă avantajul unui program restrâns de informații, dar și inconvenientul că nu oferă o imagine asupra mărimii relative a abaterii în raport cu valoarea globală a elementului analizat.

— *Graficele*. Acestea sînt mai puțin precise decît tabelele de valori pe baza cărora se construiesc de altfel, dar prezintă mai clar și mai sugestiv tendințele, variațiile periodice sau neregulate, relațiile între diferitele elemente, permițînd analiza globală a unei situații înainte de a trece la o analiză mai amănunțită a ei. Graficele cunosc o utilizare foarte largă în cadrul sistemului informațional, aceasta explicînd numărul apreciabil de tipuri utilizabile în tabloul de bord. Dintre aceste tipuri de grafice se menționează: graficele cu o singură axă și graficele cu coordonate ortogonale.

4.6.2. Graficele cu o singură axă

Graficele cu o singură axă se folosesc în special în planificare. Fenomenele studiate sînt reprezentate prin linii sau benzi, orizontale sau verticale, perpendiculare pe o axă de referință.

Scările alese pentru fiecare linie sau bandă pot fi aceleași sau pot diferi, pot fi cu diviziuni echidistante sau logaritmice, gradate în valori absolute sau în procente. În desenarea graficului este posibil ca fiecare linie sau bandă să fie dublată de o a doua, dacă se urmărește ca prin același grafic să se compare o realizare cu o prevedere, sau două perioade una în raport cu cealaltă.

Pe liniile sau benzile graficului, care pot fi diferit colorate, prin semne sau simboluri, pot fi semnalizate situațiile care prezintă un interes deosebit.

Graficele cu o singură axă nu trebuie confundate cu graficele cu coordonate, deoarece primele nu au decît o scară reprezentativă, iar axa perpendiculară nu reprezintă o variabilă ci o listă de criterii sau fenomene mai mult sau mai puțin dependente.

Graficele cu o singură axă permit:

- reprezentarea vizuală a fenomenelor luate izolat;
- compararea și clasarea fenomenelor reprezentate pe același grafic sau pe grafice diferite;
- aprecierea poziției relative a diferitelor fenomene;
- determinarea abaterii dintre prevederi și realizări.




Fig. 4.1 — Grafice cu origine fixă :
a — cu previziuni; b — cu benzi; c — cu valori negative.

Tipurile uzuale de grafice cu o singură axă sînt următoarele :

— *Graficul cu origine fixă* (fig. 4.1) este cel mai frecvent utilizat pentru reprezentarea producției globale, a încărcării locului de muncă, a categoriilor de mașini etc. Asemenea grafice pot fi : cu previziuni, cu benzi sau cu valori negative.

— *Graficul cu origine variabilă* (fig. 4.2) este destinat să reprezinte situarea în timp a unui eveniment oarecare. Acesta servește la :

- reprezentarea încărcării mașinilor pe durata unui ciclu de fabricație ;
- reprezentarea previziunilor de aprovizionare ;
- reprezentarea opririlor programate etc.

— *Profilul* (fig. 4.3), grafic în care fiecare din fenomenele studiate este reprezentat printr-un punct pe linia corespunzătoare și fiecare dintre puncte este apoi legat cu următorul printr-un segment de dreaptă. Ansamblul constituie o linie frîntă denumită profil. În cazul acestui tip de grafic scara este de cele mai multe ori o scară de notație, de clasificare. În psihotehnică, de exemplu, valoarea zero este atribuită subiectului mediu, scara fiind gradată în abateri admisibile. Asemenea grafice se aplică la :

- stabilirea unui profil psihotehnic ;
- stabilirea unei notații ;
- evaluarea unui loc de muncă ;
- întocmirea unui grafic pentru autocontrol etc.




Fig. 4.2 — Grafic cu origine variabilă.




Fig. 4.3 — Profil.




Fig. 4.4 — Grafic de anclanșare.

	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie
Previziuni și cumul	100	150 250	100 350	75 425	100 525	150 675
Realizari și cumul	100	200 300	75 375	125 500		
% realizat						
% cumulat	100 %	133 %	75 %	166 %		

Fig. 4.5 — Grafic Gantt.

— *Graficul de anclanșare* (fig. 4.4) este un caz particular al graficului cu origine variabilă. La graficul de anclanșare, linii verticale leagă liniile care au un început sau o terminare simultană. El permite să se stabilească cronologia operațiilor care depind unele de altele, ținându-se seama de durata lor. Acest grafic este utilizat în special pentru :

- ordonanțarea aprovizionărilor în funcție de începerea punerii în operă ;
- ordonanțarea punerii în operă în funcție de montaj ;
- planificarea studiilor parțiale etc.

— *Graficul Gantt* (fig. 4.5) este destinat să permită urmărirea realizărilor unei previziuni. La un asemenea grafic lățimea fiecărei coloane reprezintă totodată o unitate de timp și procentul unui eveniment.

Lungimea liniilor indică procentajul real al evenimentului care a avut loc în fiecare unitate de timp, un grafic cumulat permițând să se aprecieze avansul sau întârzierea în raport cu prevederea.

4.6.3. Graficele cu coordonate ortogonale

Graficele cu coordonate ortogonale au drept scop să scoată în evidență variațiile unui fenomen în funcție de altul : $y = f(x)$. Una dintre aceste două variabile este în general timpul. Pot exista mai multe tipuri de asemenea grafice, dintre care se menționează mai jos câteva mai reprezentative.




Fig. 4.6 — Grafice cu o curbă cu diviziuni echidistante.




Fig. 4.7 — Grafice cu două curbe cu diviziuni echidistante.

— *Graficul cu o curbă cu diviziuni echidistante* (fig. 4.6) se folosește în special pentru a evidenția o evoluție: a unei producții, a unor cheltuieli, a beneficiilor etc.

— *Graficul cu două curbe cu diviziuni echidistante* (fig. 4.7) este folosit când se supraveghează evoluția unui executant sau când se studiază variațiile a două evenimente similare (două categorii de cheltuieli, două întreprinderi etc.).

— *Graficul cu diviziuni semilogaritmice* (fig. 4.8) denumit și semilog are proprietăți deosebite: o dreaptă corespunde unui procentaj de variație constant, iar două drepte paralele reprezintă valori care au între ele un raport constant.

Se folosește pentru reprezentarea:

- variațiilor relative a două fenomene;
- controlului cheltuielilor în raport cu beneficiul;
- variațiilor unui curs de schimb etc.




Fig. 4.8 — Grafic semilog.

— *Graficul cu diviziuni logaritmice*, denumit și grafic log-log, servește la cercetări de corelații și uneori pentru studierea unor formule de cointeresare a personalului.

— *Curba cumulativă*, în cazul căreia rezultatele măsurătorilor succesive ale fenomenului studiat, efectuate la intervale regulate sînt totalizate, fiecare nou total determinînd ultimul punct pe curbă. Raportată la o curbă cumulativă de

previziune, curba astfel trasată permite să se constate avansul sau întârzierea realizărilor față de prevederi.

— *Curba mobilă*, la care cumutul mobil și media mobilă sînt destinate să servească la aprecierea tendințelor fenomenelor, ele avînd avantajul de a neutraliza influențele ciclice.

— *Graficul în Z* constituie de fapt reprezentarea pe un singur fundal a trei grafice :

- graficul de variații (ramura inferioară a Z-ului);
- curba cumulativă a variațiilor (ramura intermediară);
- curba de consum mobil (ramura superioară).

— *Graficul în formă de dinți de ferăstrău* (fig. 4.9) se aplică la studiul fenomenelor a căror valoare sau nivel rezultă din variațiile de sens inverse, intervenite între două măsurători, variații a căror valoare trebuie cunoscută. Aplicarea tipică este studiul unui stoc în raport cu intrările și ieșirile materialelor.

După cum intervin intrările înaintea ieșirilor sau invers, dinții de ferăstrău se vor găsi deasupra sau dedesubtul curbei de nivel. Dacă linia verticală este deasupra unui nivel, reprezintă ieșirile, iar dacă este dedesubt, reprezintă intrările.

— *Graficul cu trei dimensiuni sau stereograma* reprezintă o clasificare cronologică a stărilor succesive ale unui grafic cu coordonate ortogonale.

— *Graficele cu coordonate neortogonale* sînt utilizate tot mai mult, ele prezentîndu-se sub diferite forme, cum sînt :

• *graficul cu coordonate pseudoortogonale* (fig. 4.10); ca și graficul cu coordonate unghiulare, graficul cu coordonate pseudoortogonale este folosit mai ales în aparatele de înregistrare, ceea ce face ca totdeauna una din coordonate să fie timpul;




Fig. 4.9 — Grafic în dinți de ferăstrău.




Fig. 4.10 — Grafic cu coordonate pseudoortogonale.




Fig. 4.11 — Grafic cu coordonate unghiulare.




Fig. 4.12. — Grafic triunghiular echilateral.

• *graficul cu coordonate unghiulare* (fig. 4.11), care permite scoaterea în evidență a creșterilor sau descreșterilor continue care intervin pe o perioadă mai lungă.

— *Graficul triunghiular echilateral* (fig. 4.12) servește pentru reprezentarea proporțiilor relative la trei variabile, a căror sumă este constantă. În felul acesta se apreciază în procente partea pe care o are fiecare din cele trei elemente, care constituie fenomenul studiat. Asemenea grafic se aplică pentru studiul costului de producție, pentru studiul unui bilanț etc. În anumite cazuri este posibilă trasarea pe grafic a unei arii de toleranță, urmărindu-se ca punctul reprezentativ al fenomenului studiat să se afle în mod permanent în această arie.




Fig. 4.13 — Schema fluxului informațional-decizional la o întreprindere de instalații.

Exemplul 4. 1

Fluxul informațional-decizional al unei întreprinderi de instalații

Proiectarea fluxului informațional-decizional la nivelul unei întreprinderi, în speță al unei întreprinderi de instalații, se bazează pe interdependența dintre acțiune și decizie, pe modul în care decizia determină acțiunea și este condiționată la rândul ei de desfășurarea acesteia.

Ansamblul elementelor informaționale într-o întreprindere formează un sistem integrat și are la bază subsisteme ce servesc diferitele compartimente ale întreprinderii, așa cum se observă în schema prezentată în figura 4.13. Din schemă rezultă că acțiunile și sarcinile de la diferitele nivele ajung la blocul de decizie de la care se acționează asupra resurselor sau asupra eșalonării activităților.

CAPITOLUL 5

CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA UNITĂȚILOR
DE INSTALAȚII5.1. CONCEPTUL DE SISTEM ÎN CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA
UNITĂȚILOR ECONOMICE

În conceptul activității economice veriga organizatorică de bază este întreprinderea. Ea este o unitate economică constituită dintr-un ansamblu ierarhizat de resurse (forțe de muncă, mijloace fixe, materii prime și materiale), avînd rolul social de a realiza noi capacități de producție pentru societate și totodată, de a-și crea mijloacele necesare procurării produselor sau altor servicii de care are nevoie în activitatea ei de realizare a planului de producție.

Acest organism economic trăiește, acționează și se dezvoltă, în esență, prin intermediul mesajelor ce se schimbă între membrii întreprinderii, sau între aceștia și cei din mediul în care întreprinderea își desfășoară activitatea.

Combinarea tuturor resurselor de muncă și materiale în vederea transformării eficiente în producție finită de instalații-montaj se exprimă prin modelul de organizare și conducere a întreprinderii. La baza existenței întreprinderii stă activitatea de producție specifică profilului ei, ca rezultat al interacțiunii a trei factori : forța de muncă, obiectul muncii și mijloacele de muncă.

Schematic procesul de producție este reprezentat în figura 5.1 din care rezultă că forța de muncă (F.M.) acționează asupra obiectului muncii (Ob.M.) cu ajutorul mijloacelor de muncă (M.M.), transformîndu-l într-o producție de instalații montaj (P.I.M.).

Folosind conceptul de sistem se poate defini întreprinderea ca un ansamblu de elemente care acționează și reacționează unele asupra celor-




Fig. 5.1 — Schema procesului de producție.

alte, în funcție de anumite reguli practice rezultate din necesitatea de cooperare a membrilor ei (regulament de funcționare).

Ansamblul activităților desfășurate într-o întreprindere poate fi definit, așa cum s-a mai arătat, ca rezultatul acțiunii conjugate a trei sisteme întrepătrunse: sistemul informațional (SI), sistemul decizional (SD) și sistemul operațional (SO).

Pentru a contura mai bine legătura dintre cele trei sisteme conexe componente ale întreprinderii, se pot preciza două sensuri de funcționare ale SI, primul către SO (fig. 5.2, a) și al doilea către SD (fig. 5.2, b).

În prima situație informația furnizează SO o decizie care declanșează o acțiune.

În al doilea caz informația este furnizată SD și servește la luarea unei decizii.

Fluxul informațional în procesul de conducere se prezintă prin legăturile dintre cele trei sisteme conexe componente ale întreprinderii privite în dinamică (fig. 5.3).

Folosind conceptul de sistem se poate considera că modul de comportare al unui ansamblu organizat este rezultanta tuturor acțiunilor desfășurate în cadrul elementelor care compun ansamblul. Dacă acțiunea aplicată unuia din elemente îl modifică pe acesta, reacțiunea acestui element asupra celorlalte se va modifica și ea, iar echilibrul ansamblului se rupe. Ca o consecință toate acțiunile și reacțiunile se transformă pînă în momentul în care un nou echilibru se stabilește. Acest proces de transformare este rezultatul unei suite de decizii. Rezultă deci că echilibrul sistemului este condiționat de modul în care deciziile reușesc să îndrepte, în sensul voit, efectele factorilor interni și externi care acționează asupra ansamblului. Acest proces permanent de recîstigare a echilibrului se desfășoară numai pe baza transmiterii deciziilor către cei ce le vor aplica, iar aceștia, la rîndul lor, le vor aplica fără devieri.

În desfășurarea acestui proces trebuie avute în vedere următoarele două principii:

— nu se poate acționa asupra unuia din cele trei sisteme ale unei organizații fără consecințe și asupra celorlalte două. Aceasta înseamnă că o modificare în sistemul decizional care a avut drept consecință o schimbare în rețeaua de centre de decizii, va determina o schimbare de traseu sau de




Fig. 5.2. — Legătura între sistemele conexe :
a — primul sens; b — sensul al doilea.




Fig. 5.3. — Fluxul informațional în procesul de conducere.

conținut în sistemul informațional și totodată o schimbare a conținutului sau modului de execuție a sarcinilor;

— *optimizarea ansamblului nu poate fi rezultatul optimizării fiecărui element component în parte*, în speță condițiile de funcționare optimă a ansamblului se pot realiza numai punind anumite elemente componente în stare de suboptimizare.

Respectarea acestor două principii dă posibilitatea de a se stabili soluții care să răspundă efectiv, complet și în mod clar problemelor în fața cărora se află întreprinderea, probleme într-o continuă schimbare și amplificare.

Aplicarea conceptului de sistem trebuie să țină totodată seama de specificul întreprinderilor, de diferențierile ce există între ele, de condițiile reale în care acestea își desfășoară activitatea.

5.2. PRINCIPIILE ORGANIZĂRII STRUCTURALE A UNITĂȚILOR ECONOMICE

Organizarea eficientă a unităților economice urmărește sporirea productivității muncii sociale prin creșterea permanentă a productivității muncii, reducerea costului de producție și creșterea rentabilității acestor unități. Pentru realizarea acestor obiective care trebuie să se reflecte în structura organizatorică a unităților economice este necesar să fie respectate următoarele principii de bază care definesc calitatea și eficiența acestor structuri.

5.2.1. Stabilirea distinctă a funcțiunilor unității și individualizarea lor în structura organizatorică

În cadrul oricărei unități, indiferent de particularitățile ei, se regăsesc următoarele *funcțiuni*, fiecare înglobând un grup de activități care urmăresc un obiectiv comun și care prezintă o anumită omogenitate : cercetare-dezvoltare, producție, comercială, financiară și de personal.

Aceste funcțiuni trebuie să constituie obiectul unei individualizări în cadrul structurii de organizare, fie la nivelul conducerii unității, fie la un nivel ierarhic inferior, în cazul în care funcțiunea respectivă are un volum de activități mai restrâns.

Se menționează însă că această divizare a activităților pe funcțiunile de bază arătate are un caracter teoretic și că în mod practic nu poate exista o identitate a funcțiunilor respective cu compartimentele unității. Astfel, în atribuțiile exercitate de un anumit compartiment pot exista elemente proprii activităților încadrate în mai multe funcțiuni. Ca regulă generală elementul după care un compartiment corespunde unei anumite funcțiuni este constituit de specificul activităților cu ponderea cea mai mare în volumul activității de ansamblu a compartimentului.

5.2.2. Economia de legături

Conform principiului economiei de legături se urmăresc două categorii de obiective :

— pe *planurile orizontale* ale structurii se caută să se reducă numărul de niveluri ierarhice, fapt care asigură apropierea conducerii de producție

și scurtarea circuitelor informaționale. Legat de aceasta, trebuie arătat că orice nivel ierarhic intermediar face mai dificilă desfășurarea unei conduceri eficiente, creează surse noi de inerție și tensiuni. Mărirea numărului de niveluri ierarhice constituie totodată un proces greu de controlat care complică și creează probleme în desfășurarea activității normale a unității în cauză;

— pe *planurile verticale* ale structurii se urmărește: eliminarea activităților paralele, a suprapunerilor, a activităților inutile.

Pentru a se realiza o economie de legături în structura organizatorică a unei unități este necesar să se acționeze pe următoarele căi:

— analiza sistemului de legături existent în unitate și revizuirea acestuia în vederea simplificării lui;

— asigurarea culegerii și tratării informațiilor la nivelul cel mai de jos unde acest lucru este posibil, stabilirea celor mai eficiente circuite ale documentelor, analiza nevoilor reale de informare a cadrelor de conducere din unitate;

— convocarea ședințelor, consfătuirilor, reuniunilor etc., numai atunci când este absolut necesar, pregătirea lor temeinică în vederea reducerii duratei și asigurării operativității necesare în modul de desfășurare, precum și convocarea la aceste ședințe numai a acelor persoane, a căror prezență este strict necesară.

5.2.3. Economia de personal prin asigurarea unui grad rațional de ocupare a cadrelor

Prin respectarea acestui principiu se realizează un nivel sporit de rentabilitate a activității unității respective, ținând seama că retribuirea personalului ocupă o pondere însemnată în cheltuielile tuturor unităților economice. Aplicarea acestui principiu cere, totodată, ca fiecare din cadrele unității să fie plasat în acele posturi și condiții în care pot da maximum de randament, ținând seama de profil profesional, experiență, putere de muncă.

Pentru asigurarea gradului rațional de ocupare a tuturor cadrelor este necesar ca trasarea sarcinilor să fie făcută la nivelul cel mai de jos la care acestea pot fi îndeplinite, în condiții corespunzătoare. De asemenea, un rol însemnat în această direcție îl poate avea și aplicarea metodei de delegare a autorității în sensul că fiecare conducător poate să transfere o parte din atribuțiile sale subordonaților ca urmare a amplificării și complexității crescînde a problemelor ce apar la diferitele niveluri ierarhice. Întrucît complexitatea conducerii, gradul de responsabilitate și natura deciziilor diferă de la un nivel ierarhic al altul, gradul de delegare va fi mai mare la nivelurile ierarhice superioare, scăzînd pe măsura coborîrii scării ierarhice a unității.

Sub acest aspect personalul unei unități poate fi împărțit în două categorii:

— personalul de conducere care cuprinde pe toți cei ce au primit o delegare de autoritate ierarhică;

— personalul de execuție care cuprinde restul personalului, pînă la ultima treaptă ierarhică.

Coeficientul de încadrare într-o unitate reprezintă raportul dintre numărul cadrelor cu funcții de conducere și cel al cadrelor cu funcții de execuție.

De exemplu, într-o unitate cu 3 000 oameni, din care 200 sînt cadre de conducere și 2 800 cadre de execuție, coeficientul de încadrare va fi de

$$\frac{200}{2\,800} = \frac{1}{14}$$

Ponderea ierarhică a unui conducător reprezintă numărul subordonaților săi direcți. Acest număr nu poate depăși o anumită limită considerată acceptabilă peste care activitatea de conducere, coordonare și control a subordonaților nu s-ar mai putea efectua la un nivel corespunzător. Astfel, în funcție de natura și frecvența deciziilor ce trebuie luate, precum și de modul în care este coordonată activitatea subordonaților, numărul optim al subordonaților direcți poate varia între 4 și 7 la nivelul conducerii unității și poate ajunge la 20—30 la nivelurile ierarhice inferioare. În cazul unei identități de operații executate de subordonați acest număr poate fi și mai mare.

Pentru determinarea coeficientului de încadrare al unității în funcție de ponderea ierarhică a conducătorilor din cadrul ei, se poate utiliza relația matematică (5.3).

Dacă se consideră o unitate cu N oameni ai muncii, în care ponderea ierarhică medie a conducătorilor este g , notîndu-se cu n numărul nivelurilor ierarhice, rezultă :

$$N = 1 + g + g^2 + \dots + g^{n-1} = \frac{g^n - 1}{g - 1} \quad (5.1)$$

Din această relație se deduce numărul de niveluri ierarhice :

$$g^n = N(g - 1) + 1. \quad (5.2)$$

În cazul cînd N și g au valori suficient de mari se poate aproxima :

$$n = \frac{\ln N}{\ln g} + 1. \quad (5.3)$$

Este de menționat însă că aceste relații pot fi folosite în cazurile curențe cînd profilul unității, specificul de producție, mărimea etc. se încadrează în situații normale ; în situații speciale, cînd apar particularități cu totul deosebite, utilizarea acestor relații trebuie făcută cu anumite rezerve.

La conceperea și stabilirea structurii organizatorice a unei unități trebuie ca aceasta :

— să corespundă în mod optim obiectivelor unității. Această condiție se traduce prin faptul că dimensionarea diferitelor compartimente ale unității trebuie să fie corelată cu volumul și complexitatea activităților ce revin fiecărui compartiment ;

— să asigure unitatea de acțiune, respectiv trebuie ca activitățile ce se desfășoară în diferite compartimente sau de către diferite persoane să poată fi sincronizate în cadrul aceleiași acțiuni;

— să aibă o anumită flexibilitate structurală, în sensul de a permite adaptarea ei la desfășurarea diferitelor activități legate de scopul unității.

Structura de organizare a unei unități economice reprezintă ansamblul persoanelor și compartimentelor unității, precum și al relațiilor existente în cadrul ei între aceste persoane și compartimente.

Elementele definitorii ale structurii de organizare sînt deci organismele (persoane sau compartimente de muncă) și relațiile.

Organismele reprezintă grupuri stabile de persoane plasate sub o autoritate ierarhică și care au precizate atribuții cu caracter permanent.

În funcție de *natura atribuțiilor* pe care le îndeplinește un organism, precum și de volumul acestora se deosebesc:

— organisme simple, la care șeful conlucrează direct cu fiecare din executanții subordonați;

— organisme complexe, la care între șeful organismului și executanți (toți sau o parte din ei) se interpun adjuncți.

În funcție de natura autorității pe care o execută un organism se deosebesc:

— organisme ierarhice, care sînt investite cu autoritate ierarhică, pe baza căreia pot da ordine;

— organisme funcționale, care dispun de autoritate de competență într-un anumit domeniu, putînd face recomandări și sugestii altor compartimente interesate.

Relațiile reprezintă transferurile de informări între organismele componente ale unității. Ele pot fi: formale (în cazul cînd sînt reglementate prin teste și au un caracter juridic) și neformale (care se stabilesc spontan între cadrele sau organismele unității în cursul desfășurării activităților).

După *conținutul* lor relațiile existente în cadrul structurii de organizare pot fi relații de: autoritate, cooperare, reprezentare, inspecție sau control.

Relațiile de autoritate se împart în trei grupe:

— *relații ierarhice*; acestea sînt adevăratele relații de autoritate și se stabilesc în activitatea curentă dintre șefi și subordonați. Acest tip de relații este cel mai eficient pentru îndeplinirea ordinilor și dispozițiilor, însă ele sînt insuficiente pentru a face față diferitelor situații complexe ce pot apărea în procesul de producție;

— *relații funcționale*, care apar cînd anumite persoane competente într-un anumit domeniu intervin în sfera ierarhiei pentru a da directive sau sfaturi;

— *relații de stat major*, care sînt relațiile existente cu ocazia intervențiilor în linia ierarhică sau în compartimentele funcționale ale persoanelor care primesc o delegare provizorie sau de durată din partea conducătorilor lor. Aceste persoane nu intervin în numele lor propriu sau în virtutea unei competențe specializate, ci în calitate de reprezentanți ai conducerii.

Relațiile de cooperare se stabilesc în afara legăturilor oficiale prevăzute pe linie ierarhică, de natură funcțională sau de stat major, ele avînd în genere un caracter spontan și fiind bazate fie pe cerințele lucrului în colectiv, fie pe relații de simpatie existente între persoane.




Fig. 5.4 — Structura ierarhică.

Relațiile de reprezentare sînt cele stabilite între reprezentanții organizațiilor obștești din unitatea respectivă și conducerea ei. Aceste relații se pot referi la domenii foarte variate ale activității unității (acțiuni sociale, programul de muncă, stimularea personalului etc.).

Relațiile de inspecție sau de control apar în cazurile cînd anumite cadre sînt însărcinate să verifice funcționarea sau rezultatele activității unui compartiment, metodele aplicate, modul în care sînt traduse în practică diferite directive etc. Acest tip de relații diferă de relațiile ierarhice sau funcționale avînd în vedere că inspectorii sau controlorii fac parte, în general, dintr-un compartiment special.

În funcție de modul în care sînt repartizate atribuțiile și sarcinile între compartimente și persoane, precum și de natura relațiilor existente între acestea, se pot realiza diferite tipuri de structuri. Luînd drept criteriu de clasificare natura relațiilor existente între organisme, pot exista structurile: ierarhică, funcțională, ierarhică prin funcțiune, în linie cu stat major, ierarhică-funcțională (mixtă).

Structura ierarhică. Aceasta se caracterizează prin faptul că la orice treaptă un subordonat nu primește ordine decît de la un singur șef în fața căruia răspunde pentru întreaga sa activitate (fig. 5.4).

La acest tip de structură este creată o ierarhie în linie directă, se răspunde principiului unității de conducere, se creează comunicații rapide și se stabilește în mod precis răspunderea fiecărui lucrător. Apar însă și unele dezavantaje: facilitează arbitrarul, necesită o pregătire polivalentă și competențe foarte variate din partea fiecărui șef, îngreuează legăturile între compartimentele și persoanele situate la același nivel ierarhic.

Structura funcțională. Această structură este caracterizată prin aceea că la fiecare nivel ierarhic sarcinile sînt divizate între specialiști, fiecare dintre




Fig. 5.5 — Structura funcțională.




Fig. 5.6 — Structura ierarhică prin funcțiune.

aceștia avind în domeniul său autoritate deplină asupra nivelurilor ierarhice inferioare; ca atare, fiecare executant primește ordine de la mai mulți conducători în fața cărora răspunde în mod egal (fig. 5.5).

Principalele avantaje pe care le prezintă acest tip de structură se concretizează prin: asigurarea competenței sporite a șefilor specializați, ușurarea alegerii și formării cadrelor.

Ca inconveniente se menționează: diluarea responsabilității ca urmare a divizării funcționale a autorității, multiplicarea conflictelor și îngreuierea comunicațiilor; evitarea acestor inconveniente se poate obține prin distribuirea precisă a sarcinilor.

Structura ierarhică prin funcțiune. Această structură rezultă din îmbinarea primelor două tipuri de structuri și se caracterizează prin aceea că prin delegări de autoritate șefii compartimentelor funcționale din sediul unei unități pot da dispoziții pe linie ierarhică compartimentelor funcționale de aceeași specialitate din subunități (fig. 5.6).

Folosirea acestui tip de structură este indicată în cazul unităților care au subunități dispersate, în care există pe lângă aparatul operațional și un aparat funcțional.

Structura în linie cu stat major. Este o structură care se caracterizează prin aceea că la nivelurile superioare de conducere ale unității fiecare conducător poate avea pe lângă el unul sau mai multe organisme funcționale (de stat major), al căror rol este de a efectua analize, studii etc., pe baza cărora sînt pregătite deciziile ce vor fi luate de conducători (fig. 5.7).

Structura ierarhică-funcțională (mixtă). La acest tip de structură, unor conducători de compartimente li se prevăd în subordinea ierarhică organisme operaționale, ceilalți conducători sau organisme funcționale exercitîndu-și autoritatea lor funcțională (fig. 5.8).

La acest tip de structură, aplicat în special în unități cu caracter industrial, se realizează o separare a activității de concepție de cea de execuție, fapt care limitează rolul compartimentelor ierarhice la executarea exclusivă a ceea ce a fost studiat și pregătit în prealabil de către compartimentele funcționale.




Fig. 5.7 — Structura în linie cu stat major.




Fig. 5.8 — Structura ierarhică-funcțională (mixtă).

5.3. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ÎNTEPRINDERILOR SOCIALISTE

Întreprinderea de stat este unitatea de bază în care se desfășoară activitatea economică-socială și în care oamenii muncii își exercită direct prerogativele ce decurg din dubla lor calitate de proprietari și producători ai bunurilor materiale.

Întreprinderea are ca obiect de activitate, în funcție de specific, producerea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii, aprovizionarea și desfacerea produselor.

Ca urmare a amplului program de măsuri pentru îmbunătățirea organizării întregii societăți inițiat și pus în aplicare în țara noastră de către Partidul Comunist Român, locul și rolul întreprinderii în sistemul de organizare a economiei a fost mai bine delimitat.

Întreprinderea își desfășoară activitatea potrivit legilor în vigoare și în cadrul planului național unic de dezvoltare, având totodată largi atribuții în domeniul planificării, cercetării și proiectării, investițiilor, aprovizionării și desfacerii produselor, în organizarea producției și a muncii. Întreprinderea este unitatea economică cu autonomie în gospodărirea fondurilor în scopul folosirii întregului potențial economic; ea răspunde față de organul căruia îi este subordonată de îndeplinirea planului și a indicatorilor tehnici, economici și financiari.

Întreprinderile se organizează și funcționează pe principiul gestiunii economice, ele au personalitate juridică, pe care o dobîndesc de la data înregistrării lor la Ministerul Finanțelor sau, în cazul celor de subordonare locală, la organele financiare județene și ale municipiului București.

Întreprinderile au plan propriu, corespunzător activității pe care o desfășoară, parte integrantă a planului național unic de dezvoltare economico-socială, încheie bilanț, au cont la bancă, beneficiază de credite bancare, au relații economice, financiare și juridice cu alte unități.

Întreprinderile sînt subordonate direct ministerelor, altor organe centrale ale administrației de stat, consiliilor populare sau centralelor, potrivit actului lor de înființare. Prin actul de înființare a întreprinderii se stabilesc: obiectul activității, denumirea și sediul întreprinderii.

Întreprinderile de interes republican se înființează prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri; cele de interes local se înființează prin hotărîri ale consiliilor populare.

Întreprinderile se înzestrează la înființare cu fonduri fixe și se dotează cu fonduri circulante proprii necesare desfășurării activității lor.

Întreprinderile subordonate ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației de stat și consiliilor populare, au relații bugetare directe. Întreprinderile din cadrul centralelor realizează relațiile bugetare prin intermediul centralei din care fac parte.

Beneficiile realizate de întreprinderi se folosesc de către acestea pentru : nevoi financiare privind producția și investițiile, vărsăminte la bugetul de stat sau la dispoziția centralei, constituirea fondului de premiere ș.a.

Întreprinderea constituie la dispoziția sa, în conformitate cu prevederile legale, următoarele fonduri :

- fondul pentru efectuarea de modernizări, îmbunătățiri ale tehnologiei producției și lucrări de reparații capitale ;
- fondul pentru tehnica nouă ;
- fondul de premiere pentru acordarea de premii anuale, premii pentru economii de materii prime, materiale și forțe de muncă, pentru depășirea sarcinilor de export și reducerea importurilor, precum și premii pentru realizări deosebite în cursul anului ;
- fondul pentru efectuarea unor lucrări de investiții sociale (locuințe, creșe, cămine, cantine, dispensare, baze sportive ș.a.) ;
- fondul pentru protecția muncii ;
- alte fonduri prevăzute de dispozițiile legale.

În desfășurarea activității sale, pentru realizarea obiectivelor pentru care a fost creată, întreprinderii îi revin o serie de *atribuții* prevăzute în Legea nr. 11/1971 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat referitoare la domeniile : planificarea și controlul îndeplinirii sarcinilor de plan, cercetare-dezvoltare, producție, comercial, financiar-contabil, activitate de personal.

5.3.1. Domeniul planificării și controlului îndeplinirii sarcinilor de plan

În acest domeniu întreprinderea desfășoară următoarele acțiuni principale :

- elaborează planul cincinal și planurile anuale pentru întreaga sa activitate, asigurând folosirea maximă a tuturor capacităților de producție și a celorlalte resurse pe care le are la dispoziție ; planul astfel elaborat se corelează cu prevederile planului de stat ;
- asigură relații de cooperare cu alte unități socialiste ;
- urmărește îndeplinirea ritmică și integrală a planului și raportează periodic organului căruia îi este subordonată, asupra realizării acestuia ;
- organizează evidența capacităților de producție, analizează modul lor de folosire și ia măsuri pentru creșterea gradului de utilizare a acestora.

5.3.2. Domeniul cercetării-dezvoltării

În domeniul cercetării-dezvoltării atribuțiile întreprinderii se referă la următoarele trei direcții : cercetare-proiectare, investiții și construcții, organizarea producției și a muncii.

În direcția *cercetării-proiectării* întreprinderea desfășoară următoarele activități :

- elaborează planul propriu de cercetare și proiectare, precum și planul tehnic ;
- elaborează studii, cercetări, documentații și proiecte pentru dezvoltarea produselor, dezvoltarea și modernizarea utilajelor, reutilizarea, extinderea capacităților de producție, perfecționarea proceselor tehnologice, introducerea în fabricație a unor materiale noi, înlocuirea materialelor deficitare ; ia măsuri pentru aplicarea acestora ;
- aplică în producție și urmărește rezultatul valorificării studiilor și cercetărilor științifice proprii și a celor primite de la organul ierarhic superior ;
- organizează laboratorul de cercetare uzinală și colaborează cu unități de cercetare și instituții de învățământ superior, pentru realizarea temelor proprii de cercetare ;
- organizează activitatea de invenții-inovații ; elaborează proiecte de standarde, norme interne, prospecte și instrucțiuni pentru produsele care intră în nomenclatura sa ;
- asigură informarea, documentarea și propaganda tehnică-științifică.

În *investiții și construcții* întreprinderea realizează următoarele :

- elaborează planul de investiții și de finanțare și creditare a acestora ;
- asigură în termen documentațiile tehnico-economice necesare pentru realizarea investițiilor ;
- stabilește indicatori tehnico-economici pentru investiții, în limita competențelor acordate ;
- încheie contracte de antrepriză pentru executarea lucrărilor de investiții ;
- încheie contracte și întocmește, în colaborare cu furnizorii, grafice pentru livrarea utilajelor ; urmărește respectarea termenelor de livrare ;
- urmărește realizarea resurselor proprii, destinate finanțării investițiilor ;
- urmărește realizarea obiectivelor de investiții și răspunde de punerea în funcțiune la termen a noilor capacități ; organizează și aprobă recepția lucrărilor de investiții.

În direcția *organizării producției și a muncii* întreprinderea desfășoară următoarele activități :

- asigură organizarea pe baze științifice a activității de conducere, ia măsuri pentru introducerea metodelor moderne în acest domeniu, efectuând în acest scop studii privind perfecționarea structurii organizatorice, raționalizarea sistemului informațional și introducerea treptată a metodelor moderne de calcul, elaborarea și perfecționarea regulamentelor de organizare și funcționare ;
- ia măsuri pentru organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea proceselor de producție și a activităților auxiliare ;
- asigură îmbunătățirea continuă a organizării și normării muncii și elaborează normative și norme specifice domeniului său de activitate ;

- elaborează planul de normare a muncii și ia măsuri pentru îndeplinirea lui;
- stabilește programul de măsuri pentru îndeplinirea sarcinii planificate de creștere a productivității muncii și aplicarea acestuia.

5.3.3. Domeniul producției

În domeniul producției întreprinderea efectuează următoarele activități:

- organizează și răspunde de îndeplinirea planului de producție în condiții de eficiență ridicată, prin folosirea completă a capacităților de producție, utilizarea rațională a forței de muncă, a timpului de lucru și a valorilor materiale;
- elaborează documentația de pregătire tehnică a producției; elaborează norme de consum pentru materii prime, materiale, combustibili și energie; asigură aplicarea unor metode moderne de pregătire-programare-lansare și urmărire a producției;
- asigură realizarea ritmică a producției;
- stabilește lucrările de mică mecanizare, asigurând documentațiile necesare și realizarea lucrărilor respective;
- stabilește măsuri pentru realizarea de produse de calitate superioară, organizează controlul tehnic al calității;
- asigură reducerea consumurilor specifice, optimizarea stocurilor de valori materiale, reducerea cheltuielilor neeconomice din activitatea proprie și creșterea rentabilității produselor;
- asigură funcționarea, folosirea rațională, întreținerea, repararea și modernizarea mijloacelor de producție;
- asigură alimentarea cu energie, apă și aburi pentru necesitățile întreprinderii și ia măsuri pentru folosirea rațională a instalațiilor termoelectrice și utilizarea eficientă a combustibilului și energiei;
- asigură aplicarea normelor de protecția și igiena muncii, întocmind și urmărind aplicarea programului lucrărilor de protecția muncii; de asemenea, asigură aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea poluării mediului înconjurător.

5.3.4. Domeniul comercial

În domeniul comercial atribuțiile întreprinderii se referă la două direcții: aprovizionarea tehnico-materială și desfacerea.

În cadrul *aprovizionării tehnico-materiale* întreprinderea:

- elaborează necesarul produselor de aprovizionat și încheie contracte economice de lungă durată, anuale sau pe perioade mai scurte, urmărind realizarea lor;
- răspunde de aprovizionarea cu materii prime, materiale, combustibil și energie în scopul asigurării unei realizări ritmice a producției;
- propune organului tutelar fondurile valutare necesare importurilor, elaborând în acest scop documentația necesară;

- elaborează propuneri de norme de stoc pentru materii prime, materiale, combustibili și ia măsuri pentru preîntâmpinarea formării de stocuri supranormative;

- efectuează recepția și asigură depozitarea, conservarea și transportul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor.

În direcția *desfacerii* întreprinderea efectuează următoarele:

- participă la prospectarea pieței în vederea cunoașterii cerințelor de consum pentru produsele din profilul său de activitate;

- încheie contracte economice pentru desfacerea produselor sale și asigură potențialul de comenzi necesar;

- asigură reclama și prezentarea produselor;

- participă la expoziții, demonstrații practice și târguri în țară și în străinătate pentru produsele pe care le realizează;

- organizează urmărirea în exploatare a instalațiilor și utilajelor, precum și activitatea de „service” potrivit clauzelor contractuale;

- asigură rezolvarea reclamațiilor referitoare la calitatea și cantitatea producției, termene de livrare sau alte condiții prevăzute în contractele economice.

5.3.5. Domeniul financiar-contabil

În domeniul financiar-contabil întreprinderea realizează următoarele acțiuni principale:

- elaborează planul financiar pe baza analizelor și studiilor proprii, precum și a orientărilor primite de la organul tutelar;

- asigură efectuarea vărsămintelor cuvenite bugetului de stat;

- elaborează propuneri pentru proiectele planului de credite și casă, putând solicita credite suplimentare de la unitatea bancară la care are cont;

- efectuează studii și analize cu privire la eficiența fondurilor de producție, evoluția acumulărilor bănești, a structurii cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale și a altor indicatori financiari;

- organizează și exercită controlul financiar preventiv și controlul gestionar de fond asupra mijloacelor materiale și bănești;

- stabilește, cu acordul beneficiarului, prețuri și tarife la produsele și serviciile din profilul întreprinderii;

- stabilește normativul mijloacelor circulante și ia măsuri pentru accelerarea vitezei de rotație a acestora;

- organizează și conduce activitatea de contabilitate, întocmește bilanțul contabil și situația principalilor indicatori economico-financiari.

5.3.6. Domeniul activității de personal

În domeniul activității de personal întreprinderea desfășoară următoarele activități:

- organizează orientarea profesională, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului potrivit cerințelor stabilite pentru fiecare loc de muncă; asigură evidența cadrelor, ia măsuri pentru aplicarea unor

criterii obiective de apreciere anuală a personalului în scopul repartizării și utilizării judicioase a acestuia;

- stabilește necesarul de cadre în perspectivă, pe specialități;
- întocmește planul propriu de pregătire a personalului cu și fără participare în producție; organizează pregătirea personalului prin școli profesionale, calificare la locul de muncă, școli de maiștri și altele, pe baza planului de școlarizare și în limita fondurilor alocate prin plan; în colaborare cu instituțiile de învățământ organizează și urmărește practica în producție a elevilor și studenților;
- organizează perfecționarea pregătirii personalului prin instruire la locul de muncă, cursuri organizate în unitate, studiu individual, stagii de practică sau alte forme ce se desfășoară în afara unității, atât în domeniul tehnologic cât și în probleme de conducere și organizare;
- asigură baza materială, dotarea unităților școlare și cadrele didactice de specialitate necesare;
- asigură aplicarea principiilor generale privind retribuirea după muncă și perfecționarea formelor de stimulare materială a personalului;
- ia măsuri pentru organizarea activității de apărare a secretului de stat;
- ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și folosirea rațională a forței de muncă;
- asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin potrivit legii pentru înființarea de cantine, creșe, grădinițe, grupuri sociale, pentru crearea condițiilor de cazare, rezolvarea problemelor de asistență medicală, precum și baza materială a acțiunilor cultural-sportive.

În legătură cu problema perfecționării pregătirii profesionale, este de subliniat atenția ce se acordă acestei probleme de către conducerea de partid și de stat. O expresie a acestui fapt o reprezintă adoptarea Legii nr.2 din martie 1971 privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste. Prin această lege s-a prevăzut ca, începând cu anul 1971 să se organizeze sistemul național de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii, avînd ca scop: îmbogățirea și îmbogățirea sistematică a cunoștințelor profesionale, aprofundarea unui anumit domeniu al specialității de bază, însușirea noilor realizări ale științei, tehnicii și culturii din specialitatea respectivă sau din cele înrudite (reciclarea); obținerea unei calificări suplimentare pe lângă profesia de bază (policalificarea); schimbarea calificării în cazurile în care profesia de bază nu mai corespunde cerințelor tehnicii moderne sau structurii economiei, sau nu mai poate fi exercitată din cauza unor modificări ale capacității de muncă (recalificarea); însușirea unor metode și procedee moderne în domeniul conducerii și organizării științifice a producției și a muncii, precum și a cunoștințelor economice necesare executării sarcinilor de serviciu.

Perfecționarea pregătirii profesionale se desfășoară în întreprinderi, în unități cu statut de centrală, ministere, centre de perfecționare, institute de cercetări și proiectări, instituții de învățământ superior și unități din învățământul obligatoriu de cultură generală, învățământul liceal și învățământul profesional și se realizează prin forme variate: instruire la locul de muncă sub controlul șefului direct; cursuri organizate în cadrul unității, în alte unități, precum și în centre de perfecționare a

pregătirii cadrelor; programe personale de perfecționare cu verificarea periodică a cunoștințelor asimilate; stagii de practică și specializare în unitatea proprie ori în alte unități; absolvirea, după încadrarea în post, a unei instituții de învățământ, inclusiv învățământul postuniversitar și doctorat.

În funcție de cerințele existente se pot organiza și alte forme de perfecționare.

Întreaga activitate de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului se realizează pe bază de planuri anuale și de perspectivă, care fac parte din planurile proprii ale organizațiilor socialiste.

Activitatea de perfecționare se organizează în mod distinct, pe niveluri de pregătiri și specialități, ținând seama de nevoile unităților, de calificarea de bază a personalului, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de perspectivele lor de promovare.

În legătură cu atribuțiile întreprinderilor socialiste mai este de menționat și următorul aspect. În cazul când întreprinderile sînt subordonate unor centrale industriale, ele își exercită în întregime atribuțiile din domeniul producției, precum și parțial atribuțiile corespunzătoare celorlalte domenii.

Atribuții cum sînt cele privind cercetarea, proiectarea, investițiile, aprovizionarea și desfacerea, pregătirea și perfecționarea cadrelor în unități special constituite, se exercită de regulă de către centrale în folosul întreprinderilor subordonate. Centrala stabilește pentru fiecare întreprindere din componența ei, pe bază de criterii economice, limitele în care atribuțiile specificate pentru întreprinderi se exercită de către acestea, precum și atribuțiile ce se realizează în mod centralizat la nivelul centralei.

5.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNITĂȚILOR DE INSTALAȚII

În activitatea de instalații, ca și în celelalte sectoare de activitate din economie, structura organizatorică a unităților economice se stabilește în conformitate cu normele unitare de structură, reglementate prin Decretul nr. 162/1973.


Conform prevederilor acestui decret, atît în cazul întreprinderilor cît și al centralelor industriale și unităților asimilate acestora, în structura organizatorică sînt diferențiate distinct două părți: structura de producție și concepție și structura funcțională.

În activitatea de instalații se deosebesc următoarele tipuri de unități: lotul, șantierul, grupul de șantiere, întreprinderea și trustul.

5.4.1. Lotul

Lotul (fig. 5.9) poate fi profilat pe executarea unui singur gen de instalații, în care caz este denumit lot de specialitate, sau poate fi profilat pentru executarea mai multor genuri de instalații, în care caz este denumit lot complex.

Fig. 5.9. — Organigrama unui lot de instalații.



Lotul are contabilitate proprie, în sarcina lui fiind numai realizarea producției și întocmirea documentelor primare ale acesteia (bonuri de materiale, rapoarte de lucru, necesare de materiale, situații de lucrări).

Șeful de lot, de obicei un inginer, sau un maestru cu vechime, răspunde de activitatea întregului lot, în sensul realizării cantitative și calitative a sarcinilor de producție ce-i sînt repartizate. În activitatea sa el este ajutat de normatori care se ocupă cu aplicarea normelor de muncă și organizarea muncii în acord, și de atașamentişti care țin evidența producției realizate, întocmesc grafice de execuție, stabilesc programe de lucru pe echipe, întocmesc necesarul de materiale. Numărul de normatori și atașamentişti la un lot se stabilește în funcție de volumul și complexitatea producției ce trebuie realizată lunar de lotul respectiv.

Pentru conducerea și organizarea producției fiecare lot dispune de cîțiva maiștri, numărul lor stabilindu-se în funcție de volumul și complexitatea lucrărilor. Maiștrii răspund direct de cantitatea și calitatea producției ce trebuie realizată, de buna folosire a materialelor, forței de muncă și mijloacelor de producție pe care lotul le utilizează.

În competența lotului intră cîteva brigăzi alcătuite din 70—80 % muncitori calificați și 20—30 % muncitori necalificați. La rîndul lor, brigăzile sînt formate din echipe alcătuite din 6—10 muncitori.

În componența unui lot pot intra și cîteva muncitori specialiști (în medie 1/100 pînă la 1/50 din totalul muncitorilor) în cazul cînd lucrările ce se execută prezintă un grad ridicat de complexitate sau necesită o calitate deosebită.

5.4.2. Șantierul

Șantierul reprezintă forma completă de organizare a producției directe. În activitatea de instalații un șantier este în general legat de un obiectiv de investiții și are în subordine mai multe loturi complexe sau de specialitate. În cazul unor obiective de investiții mai mici șantierul cuprinde mai multe asemenea obiective, fiecăruia fiindu-i afectat un lot.

Pentru coordonarea producției, șeful de șantier dispune de un compartiment tehnic-producție care se ocupă cu toate problemele legate de producția loturilor, de un compartiment mecanic-șef care se ocupă cu sculele, uti-




Fig. 5.10. — Organigrama unui șantier de instalații.

lajele și atelierele șantierului și de un compartiment de planificare destinat stabilirii planului de producție, evidenței și raportării cifrelor de plan. Pentru controlul calității producției, șeful de șantier este ajutat de unul sau mai mulți controlori de calitate.

În privința asigurării forțelor de muncă, șeful de șantier este ajutat de un inspector de cadre care se ocupă cu recrutarea forței de muncă; pentru problemele de cazare și masă ale personalului pe șantier, în organigrama șantierului este prevăzut un post distinct.

Problemele legate de productivitatea muncii, aplicarea normelor de muncă, retribuirea muncitorilor, revin compartimentului de organizarea muncii.

Activitatea de aprovizionare a șantierului cu materiale, prefabricate, confecții, utilaje etc. este asigurată de compartimentul de aprovizionare. Acest compartiment are totodată și sarcina de a organiza pe șantier depozitarea și livrarea acestor produse la locurile de muncă respective.

Problemele financiar-contabile legate de activitatea șantierului sînt coordonate de contabilul șef al șantierului, care are în subordine un compartiment financiar și unul contabil.

În figura 5.10 este arătată organigrama unui șantier de instalații.

Este de menționat că structura organizatorică a unui șantier de instalații, în speță denumirea și numărul compartimentelor, numărul loturilor, numărul personalului direct și indirect productiv, sînt dictate în principal de volumul producției anuale planificate.

5.4.3. Grupul de șantiere

Grupul de șantiere reprezintă o formă organizatorică de coordonare a producției.

În genere, cînd volumul anual al producției unui șantier depășește o anumită valoare, el poate fi organizat pe baza principiului gestiunii economice. În cazul șantierei mai mici, acestea se grupează ca unitate

productivă în cadrul unui grup de șantiere care, datorită volumului sporit al producției coordonate, poate fi organizat cu gestiune economică.

În acest caz, o serie de activități (aprovizionarea cu materiale și utilaje, recrutarea personalului, activitatea financiar-contabilă) se execută centralizat, la nivelul grupului de șantiere iar schemele de organizare a șantiierelor respective se reduc în mod corespunzător.

Organigrama de principiu a unui grup de șantiere de instalații este prezentată în figura 5.11.

Fiind unități cu activitate de coordonare și avînd un volum de producție apropiat de al unei întreprinderi, grupurile de șantiere sînt organizate la nivelul direcțiilor.

5.4.4. Întreprinderea

Întreprinderea este de asemenea o unitate de coordonare a producției, avînd în subordine mai multe șantiere. În funcție de volumul producției și de complexitatea ei, întreprinderile pot fi de diferite mărimi. În figura 5.12 este arătată organigrama tip a unei întreprinderi de instalații.

Se menționează că acest tip de organigramă este valabil pentru toate întreprinderile din ramura construcției.

Modul de grupare a compartimentelor și denumirea lor sînt astfel stabilite încît să corespundă atribuțiilor întreprinderilor socialiste specificate anterior.

5.4.5. Trustul

Trustul este o unitate economică autonomă, de producție, care cuprinde mai multe întreprinderi, șantiere, secții și alte unități de producție, asigurînd în mod nemijlocit conducerea tuturor acestor unități.


Trustul este asimilat unei centrale industriale și se constituie, de regulă, pe structura unei mari întreprinderi. El este titular de plan pentru indicatorii ce îi sînt repartizați de ministerul tutelar.

Organigrama de principiu a unui trust de instalații este dată în figura 5.13.

Este de menționat că denumirea compartimentelor, modul lor de subordonare și de conlucrare, precum și atribuțiile lor sînt similare cu cele ale întreprinderii, cu precizarea că ele sînt organizate la un nivel superior.

Pentru a urmări activitatea unităților subordonate, directorul general al trustului dispune, prin compartimentul de producție, de un sistem operativ de control și îndrumare denumit „sistem dispecer”. Acest sistem implică existența unor persoane competente, dispeceri, care cunosc îndeaproape situația unui grup de șantiere sau a unor șantiere, capabili să rezolve operativ problemele de producție ale acestora.

În scopul întăririi răspunderii colective în unitățile economice și a traducerii în fapt, într-o mai mare măsură, a principiului centralismului






Fig. 5.12 — Organigrama unei întreprinderi de instalații.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COLECTIVUL DE CONDUCERE OPERATIVA

DIRECTOR

SERVICIUL PLANIFICARE-DEZVOLTARE
SERVICIUL PERSONAL
INVATAMINT
RETRIBUIRE

DIRECTOR ADJUNCT
VICI DE PRODUCTIE

DIRECTOR ADJUNCT
APROVIZIONARE

CONTABIL SEF

SERVICIUL PREGATIREA PROIECTULUI
MAKASU UNIMAREA PRODUCTIEI
SERVICIUL ORGANIZAREA
PRODUCTIEI, MUNCII, PRO-
TECTIEI MUNCII
CONTROL TEHNIC CALITATE
LABORATOARE
SERVICIUL VERIFICARE
DOCUMENTATI-CONTRACTARE
SERVICIUL MECANIZAREA
LUCRARILOR DE CONSTRUCII
MONTAJ-INSTALATI

SERVICIUL FINANCIAR, AMPL-
LIZE ECONOMICE SI CON-
TROL FINANCIAR INTERN
SERVICIUL
CONTABILITATE
SERVICIUL ADMINISTRATIV,
SOCIAL, PAZA PCL, DOCUMENTE
TE SECRETE A.L.A.

GRUP SANTIERE

SANTIER 3

SANTIER 2

SANTIER 1

UNITATI SCOLARE
SECTIE PROIECTARE

LOT 1
LOT 2

LOT 1
LOT 2
LOT 3

LOT 1
LOT 2

SANTIER 1
SANTIER 2
SANTIER 3

STATIE
UTILITARE-
TRANSPORT
BAZA
DE
APROVIZIONARE
SECTIA DE PRODUCTIE
INDUSTRIALA SI SE-
CUNDAR INDUSTRIALA

MAGAZII

ATELIER 1
ATELIER 2
ATELIER 3
GRUP SOCIAL
CAZARE-CANTINA

MAISTRI

MAISTRI

MAISTRI

MAISTRI

Fig. 5.13 — Org anigrama unui trust de instalatii.

Fig. 5.

democratic, prin Legea nr. 11/1971 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, a fost perfecționată activitatea de conducere a acestor unități.

Conducerea unităților socialiste de stat se realizează pe baza principiului conducerii colective, prin participarea nemijlocită a oamenilor muncii la dezbaterea și soluționarea problemelor activității economico-sociale a unității, la elaborarea și îndeplinirea măsurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale întregului colectiv. Organele prin care se exercită conducerea colectivă a unităților socialiste de stat sînt consiliile oamenilor muncii și adunările generale ale oamenilor muncii.

Organele de conducere colectivă au caracter deliberativ, desfășurîndu-și activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor.

Pentru analiza unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate a unității, precum și pentru elaborarea unor propuneri de rezolvare a acestora și de aplicare a celor aprobate, organele de conducere colectivă pot constitui grupe de lucru cuprinzînd specialiști din cadrul sau din afara unității respective; pentru specialiștii din alte unități se cere, în prealabil, acordul conducerii acestora.

Consiliul oamenilor muncii are o serie de atribuții privind: aprobarea planului cincinal și a planurilor anuale ale unității; stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice și analiza aplicării lor în vederea realizării sarcinilor de plan, stabilirea măsurilor privind aprovizionarea cu materiale, stabilirea măsurilor pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, stabilirea structurii organizatorice a unității respective elaborată în conformitate cu normele unitare de structură, aprobarea normativelor de muncă locale, aprobarea normelor de consum de materiale și combustibili, aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile prevăzute în plan (în limita competențelor stabilite de lege), analiza periodică a modului cum sînt exploatate, întreținute și reparate mijloacele de producție ale unității, aprobarea bilanțului unității ș.a.

Conducerea operativă a activității unităților socialiste este exercitată de către biroul consiliului oamenilor muncii.

Adunarea generală a oamenilor muncii constituie forma superioară a conducerii colective, forul prin care masele de oameni ai muncii participă în mod organizat la conducerea activității economico-sociale, la dezbaterea și soluționarea problemelor legate de îndeplinirea programelor de producție, exercită controlul asupra organelor de conducere.

Adunarea generală a oamenilor muncii se convoacă semestrial în ședințe ordinare de comitetul sindicatului de comun acord cu consiliul oamenilor muncii.

Adunarea generală a oamenilor muncii are atribuții legate de: dezbaterea planului cincinal și a planurilor anuale; aprobarea angajamentelor colectivului de muncă privind depășirea indicatorilor de plan; aprobarea

contractului colectiv de muncă; analiza mersului îndeplinirii sarcinilor de plan, a angajamentelor și a prevederilor din contractul colectiv; aprobarea formelor de retribuire ce se utilizează în unitate; aprobarea dării de seamă anuale asupra activității unității ș.a.

5.5. GESTIUNEA ECONOMICĂ A UNITĂȚILOR DE INSTALAȚII

Unitățile de instalații la nivel de întreprindere sau trust se organizează și funcționează pe principiul gestiunii economice, având personalitate juridică și cont la bancă. La înființare ele se dotează cu fonduri circulante și cu fonduri fixe proprii, necesare desfășurării activității lor.

Principiul gestiunii economice constă în aceea că unitatea care funcționează pe acest principiu își acoperă cheltuielile din veniturile realizate din activitatea sa, realizând totodată și un beneficiu.

Gestiunea economică se caracterizează prin următoarele trăsături:

- *independența economică-operativă a unităților* care funcționează pe baza acestui principiu, în sensul că acestea au dreptul să-și organizeze activitatea în cadrul sarcinilor de plan, fără amestecul unor factori din afară. Această independență presupune existența unei conduceri unitare a organizației respective, cu participarea întregului colectiv de muncă la desfășurarea producției și la dezbaterile problemelor aferente acestei activități;

- *cointeresarea materială a unității respective și a colectivului de muncă* în scopul obținerii unor rezultate optime în activitatea desfășurată. Aceasta se realizează în principal cu ajutorul fondului de premiere constituit dintr-o parte din beneficiul peste plan realizat, din care o anumită cotă se atribuie personalului muncitor sub formă de prime în raport cu aportul adus;

- *răspunderea materială a unității și a personalului muncitor pentru folosirea rațională a mijloacelor de producție și pentru îndeplinirea indicatorilor cantitativi și calitativi*, aceasta constituind forma sub care se manifestă grija față de proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție;

- *controlul financiar-bancar*, respectiv urmărirea periodică a activității de producție prin rezultatele obținute.

Unitățile subordonate întreprinderilor sau trusturilor (grupuri de șantier, loturi) pot avea gestiunea lor proprie de materiale și utilaje, uneori având și subcont de decontare la bancă.

Exemplul 5.1

Stabilirea schemei de organizare a unui șantier

Se presupune că pentru realizarea unei investiții, lucrările de instalații reprezintă o producție de construcții-montaj de 76 000 mii lei, repartizată pe trei ani de execuție (12 trimestre) astfel:

- anul 1 — total 8 000 mii lei, ritmic cu 2 000 mii lei pe trimestru,
- anul 2 — total 32 000 mii lei, ritmic cu 8 000 mii lei pe trimestru,
- anul 3 — total 36 000 mii lei, ritmic cu 9 000 mii lei pe trimestru.

Indicele/anul	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Valoarea producției	8 000 mii lei	32 000 mii lei	36 000 mii lei
Productivitatea muncitorilor	262 mii lei/an	263,0 mii lei/an	208,0 mii lei/an
Productivitatea total personal muncitor de pe șantier	205,0 mii lei/an	207,0 mii lei/an	208,0 mii lei/an
Număr mediu de muncitori	31	122	139
Personal tehnico-administrativ (media)	3	12	14
Număr de meșteri	1–2	4–5	5–6
Număr de loturi	1–2	2–4	4–6
Număr de echipe	3–5	12–15	14–18
Număr de muncitori specialiști	1–2	2–3	3–4
Forma de organizare	lot sau lot complex	lot complex sau șantier	șantier dependent sau independent

Observații — Dinamica productivității muncii a totalului oamenilor muncii de pe șantier este explicată prin influența cotei de personal TESA de la unitățile indirect productive

CAPITOLUL 6

FOLOSIREA CERCETĂRII OPERAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA DE INSTALAȚII

6.1. CADRUL GENERAL AL FOLOSIRII CERCETĂRII OPERAȚIONALE

Folosirea celor mai moderne metode matematice în economie, a tehnicii moderne de calcul și a ciberneticii reprezintă în etapa actuală o cerință de bază pentru un studiu aprofundat al fenomenelor economice. Introducerea metodelor matematice pe un plan atât de vast se datorește amplitudinii activității economice, proporțiilor și legăturilor complexe multilaterale care iau naștere în cadrul ei, a volumului imens al resurselor, precum și necesității de a se obține efecte economice optime.

În condițiile societății socialiste se pune problema nu numai a studierii economiei, ci și cea a conducerii ei planificate. Orice întreprindere economică, independent de proporțiile ei, este necesar să fie condusă pe bază de calcule a căror complexitate crește continuu odată cu amplificarea activității economice. În acest context folosirea cercetării operaționale capătă o deosebită importanță.

Obiectul de studiu al cercetării operaționale este *operația*, care poate fi denumită ca o mulțime de acte necesare pentru obținerea unui anumit rezultat dorit. Cercetarea operațională studiază operațiile sistemelor care urmăresc un scop. Aceste sisteme reprezintă organizațiile care se caracterizează prin aceea că în cadrul lor există o funcție de conducere exercitată de oameni. Acțiunea conducerii se manifestă prin orientarea evoluției sistemului către atingerea unor obiective specifice acelei organizații.

Operațiile, respectiv procesele complexe, antrenează resurse umane, materiale și financiare. Ele se pot desfășura în diferite moduri, uneori într-o infinitate de moduri. Problema care se pune este de a găsi acele variante care conduc la o eficiență maximă. Fiecare mod de desfășurare constituie o strategie și evident interesează strategia optimă. Determinarea acesteia se obține prin construirea unui model matematic al operației.

Modelele matematice folosite în cercetarea operațională pot fi de diferite tipuri : deterministe sau probabiliste, statice sau dinamice.

În cazul când informația este exprimată prin parametri de o mărime determinată se obține un *model determinist*. Invers, dacă parametrii sînt considerați mărimi aleatoare, cu distribuții cunoscute, se obține un *model*

probabilist. Dacă datele inițiale ale unor probleme sînt considerate ca fixe în perioada de timp ce se studiază, se obține un *model static*, iar în cazul cînd aceste date variază în timp se ajunge la un *model dinamic*.

Există numeroase instrumente de modelare matematică în cercetarea operațională, printre care: programarea liniară, metoda drumului critic, teoria șirurilor de așteptare ș.a.

Cercetarea operațională reprezintă o activitate deosebit de complexă care îmbină cercetarea fundamentală cu cea aplicativă.

Numeroasele probleme ce pot fi soluționate cu ajutorul cercetării operaționale pot fi grupate în următoarele categorii:

- *probleme de alocare*, care se referă în principal la stabilirea unor variante de utilizare optimă a resurselor disponibile (forța de muncă, materiale, utilaje etc.); problemele de acest gen se rezolvă cu ajutorul programării matematice prin optimizarea unei funcții economice ale cărei variabile sînt supuse unui sistem de restricții;

- *probleme de stocaj*, care se referă la realizarea unui echilibru între stoc și cerere, astfel ca totalul gestiunii să reprezinte un cost minim;

- *probleme de așteptare*, care privesc reducerea la minimum a timpului de așteptare a utilajelor, instalațiilor sau oamenilor denumiți „consumatori” care așteaptă o anumită operație denumită „serviciu” din partea unor persoane sau mașini denumite „stații de serviciu”;

- *probleme de succesiune*, care se referă la desfășurarea optimă a producției sub aspect economic, organizatoric și tehnologic;

- *probleme de minimizarea costului* prin reducerea consumurilor de resurse în cadrul cheltuielilor de producție;

- *probleme de stabilirea unor termene optime de înlocuire a echipamentelor*;

- *probleme de decizie*, referitoare la stabilirea unor decizii cu caracter secvențial (pentru fiecare perioadă în parte) în cazul unor procese ce se desfășoară pe mai multe etape.

Pentru soluționarea acestor probleme, cercetarea operațională folosește, la rîndul ei, diferite *metode*, dintre care se menționează:

- *metoda drumului critic* (bazată pe teoria grafelor) în problemele de planificare, programare și urmărire a unor lucrări complexe;

- *programarea liniară*, în problemele de optimizarea beneficiului, repartizarea cheltuielilor, optimizarea transporturilor, ordonanțarea sarcinilor de producție ș.a.;

- *teoria firelor de așteptare*, în probleme de deservire;

- *teoria stocurilor*, în probleme de stocuri de materiale, semifabricate, prefabricate și piese;

- *teoria uzurii și întreținerii utilajelor*, în probleme de determinarea perioadelor de reparație a utilajelor, a necesarului de piese de schimb și a termenului de schimbare a pieselor uzate;

- *teoria simulării*, pentru determinarea influenței unor factori și optimizarea producției în funcție de variația acestor factori;

- *teoria jocurilor*, pentru determinarea soluției optime de adoptat în condițiile cunoașterii rezultatelor tuturor soluțiilor ce pot fi adoptate de un adversar.

Aplicată pe o scară tot mai largă și folosind tot mai mult tehnica modernă de calcul, cercetarea operațională a devenit o metodă uzuală folo-

sită în conducerea activității economice. Amploarea activității economice, a proporțiilor și legăturilor multilaterale care iau naștere în cadrul ei, a volumului imens al resurselor, precum și necesitatea de se obține efecte economice optime, impun într-o măsură tot mai mare folosirea unor metode științifice de producție și, în principal, a cercetării operaționale. Aplicarea ei pe scară largă și în mod eficient nu este de conceput fără o dotare corespunzătoare cu tehnică modernă de calcul.

Fără a putea aborda și trata, în cadrul acestei lucrări, întreaga problemă a cercetării operaționale cu aplicațiile ei în activitatea de construcții, în cele ce urmează sint prezentate două din principalele aspecte ale acestui domeniu și anume: sistemul integrat de conducere a producției în construcții-montaj (SICOP) și analiza drumului critic.

6.2. SISTEMUL INTEGRAT DE CONDUCERE A PRODUCȚIEI DE CONSTRUCȚII-MONTAJ (SICOP)

Centrul de organizare și cibernetică în construcții (COCC), din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale, a studiat și elaborat un sistem de conducere științifică a producției care a fost implementat la majoritatea organizațiilor de construcții-montaj din țara noastră. Acest sistem are următoarele caracteristici:

- cuprinde toate etapele procesului de conducere, începînd cu elaborarea planului de perspectivă și terminînd cu predarea și decontarea producției;

- include toate nivelurile de conducere, de la conducerea directă a lucrărilor pînă la nivelul de coordonare a utilizării capacităților de producție;

- are un caracter unitar pentru toate organizațiile din ramura construcții-montaj, în sensul că, atît baza normativă (normele de consum de resurse, cataloagele de prețuri de deviz, normele de timp și de producție etc.) cît și metodologia folosită se aplică în mod generalizat, la nivel republican.

Aplicarea sistemului integrat de conducere a producției de construcții-montaj reprezintă o acțiune cu caracter complex care decurge din prevederile „Programului de perfecționare a sistemului informațional economico-social, de introducere a sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor și de dotare a economiei naționale cu tehnica de calcul în perioada 1971—1980” adoptat de C.C. al P.C.R.

În vederea facilitării și simplificării, implementării și urmăririi sistemului integrat de conducere a producției de construcții-montaj sistemul este împărțit în următoarele 6 subsisteme corelate între ele:

- planificare;
- pregătire, programare, lansare, urmărire a producției;
- aprovizionare;
- mecanizare;
- personal;
- financiar-contabil.




Fig. 6.1 — Structura SICOP.

În cadrul acestor subsisteme, un loc central îl ocupă subsistemul de pregătire, programare, lansare, urmărire, ale cărui ieșiri sînt preluate de toate celelalte subsisteme.

Structura SICOP este constituită din :

- cele 6 subsisteme de conducere menționate ;
- baza de date, conținînd totalitatea informațiilor necesare subsistemelor de conducere ;
- numeroase sisteme de programe care realizează prelucrarea datelor din baza de date conform cerințelor subsistemelor de conducere.

Programul constituie mijlocul de convorbire dintre om și calculator și servește la :

- organizarea și menținerea la zi a bazei de date ;
- exploatarea bazei de date.

Structura SICOP este arătată schematic în figura 6.1.

6.2.1. Subsistemul planificare

Subsistemul planificare se bazează pe principiul subordonării planului valoric de producție, sarcinilor în exprimare fizică (volume de lucrări, stadii fizice de execuție, termene de punere în funcțiune).

Ca date de intrare, subsistemul folosește problemele de plan CSP și cele ale titularilor de investiții, precum și graficele de eșalonare a investiției pentru fiecare poziție de plan.

Colecțiile de date ale subsistemului cuprind două aspecte :

- descrierea fiecărei poziții din planul anului curent referitoare la situația realizărilor, termenele de punere în funcțiune ;
- descrierea fiecărei poziții din planul cincinal.

Ieșirile subsistemului sînt : planul de perspectivă, planul anual defalcăt pe trimestre, titularii de investiții, executanții etc. și rapoartele de realizare.

6.2.2. Subsistemul de pregătire, programare, lansare și urmărire a producției (PLU)

Acest subsistem comportă următoarele etape :

- *Etapa „pregătire lucrări”* este etapa în care se conturează procesul de execuție, în primul rînd prin definirea și preluarea pe calculator a etapelor tehnologice de execuție a elementelor sau părților de elemente de construcție (activități).

De asemenea, în această etapă se preiau pe calculator toate informațiile care descriu pozițiile de plan, obiectele, devizele, notele de comandă suplimentară și extrasele de deviz pe măsură ce aceste informații se cunosc din proiectul lucrării (valorile, termenele finale sau intermediare, termenele de predare a amplasamentelor și de deschidere a finanțării, graficul de predare a proiectelor de execuție, graficul de livrare a utilajelor tehnologice și fronturile de lucru).

Ceea ce se realizează în etapa „pregătire lucrări” sînt :

- definirea activităților ;
- elaborarea și actualizarea graficelor.

Pe baza analizei documentației de proiect se definește, pentru fiecare deviz sau grup de devize, lista activităților în care se împarte lucrarea.

Pentru fiecare din aceste activități se stabilesc apoi elementele care o definesc, și anume :

- informațiile generale (cod, denumire, legătura cu obiectul și poziția de plan, executantul responsabil etc.) ;
- cantitățile de lucrări pe articole de deviz ;
- comenzile de furnituri necesare realizării activității ;
- cantitățile de lucrări care necesită mijloace de mecanizare pentru a putea fi realizate.

Toate aceste informații se înscriu pe formularul „Definirea activității” prin care se preiau aceste date pe calculator.

Pentru elaborarea și actualizarea graficelor, PLU utilizează două tipuri de grafice :

- grafice de antrepriză generală (GAG), a căror principală funcțiune este corelarea acțiunilor subantreprizelor — între ele și cu sarcinile de plan ;
- grafice de execuție (GE) prin care este detaliat procesul de execuție a unui obiect, grup de obiecte sau părți de obiect.

Rolul graficelor în cadrul PLU este acela de a stabili termene pe stadii fizice intermediare corelat cu termenele finale sau intermediare de plan, cu graficul de livrare a proiectelor de execuție și cu graficul de livrare a utilajelor tehnologice.

PLU admite grafice elaborate atît ca grafice rețea, prin metoda drumului critic, cît și grafice elaborate prin metode tradiționale. În cazul utilizării metodei drumului critic, întocmirea și actualizarea graficelor se poate face cu ajutorul calculatorului electronic.

Termenele intermediare și finale rezultate din grafice sînt preluate în evidență pe calculator astfel încît la elaborarea programelor trimestriale de producție să fie listate cu restricții asociate activităților.

— *Etapa „programare”*. În subsistemul PLU corelarea stadiilor fizice cu resursele se realizează prin programele anuale și trimestriale de producție.

Anual, în perioada noiembrie-decembrie, se întocmește la nivel de șantier și trust, programul de producție pentru anul ce urmează, defalcăt pe trimestre. Programul anual îndeplinește următoarele funcțiuni :

- corectarea planului de aprovizionare întocmit în etapele precedente (cînd nu se dispunea încă de proiectele de execuție) ;

- echilibrarea distribuției mijloacelor de mecanizare cu necesarul;
- stabilirea fronturilor de lucru ce trebuie angajate între subantreprize;
- stabilirea graficului de livrare a utilajelor tehnologice;
- stabilirea graficului de predare a proiectelor de execuție;
- stabilirea măsurilor concrete care să asigure realizarea indicatorilor „productivitate” și „cost de producție”.

Programul trimestrial elaborat în perioada 3—20 ale lunii precedente trimestrului este principalul instrument de conducere a execuției lucrărilor. Prin acest program se stabilesc, pentru total trimestru și fiecare lună, următoarele:

- lucrările ce trebuie realizate (stadii fizice);
- programul valoric corespunzător lucrărilor prevăzute în program;
- necesarul de resurse și programul de asigurare a acestora;
- condiționările între organizațiile de construcții participante la realizarea lucrărilor (fronturile de lucru);
- condiționările externe a căror realizare trebuie urmărită.

Programul trimestrial se defalcă pînă la nivelul formațiilor de lucru, asigurînd fiecărui nivel organizatoric elementele necesare controlului realizării lui.

- *Etapa „lansare”* cuprinde lansarea lucrărilor pe formații de lucru și contractarea lor în acord global.

Pe măsura apariției în programele trimestriale de producție, activitățile se lansează pe formații de lucru. Activitățile sînt lansate în întregime, chiar dacă în programul trimestrial este prevăzut doar un anumit procent de realizare. Documentul utilizat în lansare este *programul de lucru*, prin care se precizează cantitățile de lucrări pe activități, resursele necesare, termenele intermediare și finale, indicațiile tehnologice, drepturile de plată, plățile și reținerile intermediare efectuate etc. Acest document cumulează și funcția de contract-angajament în acord global între formația de lucru și conducerea șantierului.

Printr-un program de lucru se încredințează formației de lucru una sau mai multe activități, o formație de lucru putînd lucra la un moment dat cu mai multe programe de lucru.

Sistemul PLU integrează forma de contractare a lucrărilor în acord global în procesul de conducere a producției.

- *Etapa „urmărire lucrări”* încheie ciclul de conducere în sistemul PLU, asigurînd controlul tuturor parametrilor care definesc lucrările în stadiul realizării lor, și anume: controlul asigurării cu documentația de proiect, deschiderii finanțărilor și admitterii la decontare; urmărirea realizării sarcinilor fizice și valorice de producție; stabilirea consumurilor de resurse pentru producția realizată.

Implementarea subsistemului PLU implică participarea conștientă a unui personal din diferite compartimente ale șantierului (producție, retribuire, aprovizionare etc.) care să cunoască cu precizie sarcinile ce-i revin pe această linie.

6.2.3. Subsistemul de aprovizionare

Subsistemul de aprovizionare are ca obiectiv asigurarea cu materiale a proceselor de producție în cantitățile și sortimentele necesare, la locul și momentul prevăzut în plan.

Pentru datele de intrare sînt folosiți indicii valorici pe categorii de construcții, volumele de producție planificate și listele de lucrări (ieșiri ale subsistemului de planificare), precum și datele rezultate din subsistemul PLU referitoare la eșalonarea necesarului de resurse.

În subsistemul de aprovizionare sînt folosite următoarele colecții de date :

- nomenclatorul codificat al materialelor folosite în construcții, avînd specificate denumirea, unitatea de măsură și prețul unitar ;
- colecția de indici tehnico-economici de consum.

Folosind prelucrarea automată a datelor de intrare se poate organiza evidența mișcării materialelor și urmărirea stocurilor.

6.2.4. Subsistemul de mecanizare

Obiectul acestui subsistem îl constituie activitatea parcului de utilaje și mijloace de transport necesare producției de construcții-montaj.

Pentru a se facilita procesul de conducere în domeniul mecanizării s-a studiat raționalizarea sistemului informațional propriu activității de mecanizare cu utilaje grele și respectiv, activitățile de exploatarea mijloacelor de transport auto.

Pe baza acestui concept au fost elaborate :

- „sistemul automat pentru mașini de construcții” (SAMCO) ;
- „sistemul de evidență pentru mijloace auto” (SEMA).

Acestea sînt sisteme informatice care prelucrează automat toate datele și informațiile specifice, reducînd în mod substanțial consumul de muncă la diverse niveluri organizatorice.

Sistemul SAMCO poate rezolva în principal următoarele probleme, furnizînd totodată și rapoarte detaliate :

- situația exactă a stării tehnice și dispersării fiecărui utilaj ;
- situația producției fizice și valorice realizată pe perioade de timp ;
- urmărirea folosirii fondului de timp și a realizării indicelui de activizare ;
- planificarea executării periodice a reparațiilor de toate gradele ;
- întocmirea planurilor de cheltuieli anuale și trimestriale ;
- dările de seamă statistice ;
- situația decontării producției ;
- urmărirea consumurilor de carburanți și lubrifianți ș.a.

Sistemul SEMA poate analiza, rezolva și furniza rapoarte în următoarele probleme :

- stabilirea stării tehnice și disponibilității parcului auto pentru exploatare ;
- introducerea și scoaterea din reparații a mijloacelor auto ;
- executarea transporturilor și confirmarea prestațiilor ;

- întocmirea formelor de decontare a prestației auto;
- normarea conducătorilor auto ș.a.

Formularele de bază prin care se asigură intrarea datelor în sistem, în vederea prelucrării lor și a obținerii diverselor rapoarte sînt următoarele:

- pentru SAMCO: fișa și raportul pe schimb pentru fiecare utilaj;
- pentru SEMA: foaia de parcurs și raportul zilnic de transport.

În vederea prelucrării lor automate cu ajutorul calculatorului electronic aceste formulare sînt informatizate (cartelizate).

Datele și informațiile ce se prelucrează în cadrul SAMCO și SEMA în vederea obținerii diverselor rapoarte sînt grupate pe diverse fișiere, alcătuind colecția de date a sistemului respectiv. Informațiile cuprinse în colecția de date pot avea caracter permanent sau periodic.

6.2.5. Subsistemul personal

Acest subsistem se ocupă cu problemele de evidență a personalului prin exploatarea colecției de date care descrie situația fiecărui om al muncii tehnico-administrativ, precum și a fiecărei formații de muncitori.

În cadrul acestui subsistem se folosesc următoarele două sisteme:

- sistemul SIERRA permite obținerea anumitor situații pentru personalul tehnico-administrativ (specialitatea, domiciliul, activitatea trecută și prezentă etc.);
- sistemul SURVEIOR realizează urmărirea, raportarea, verificarea, evidența și informarea operativă și rapidă asupra personalului direct productiv din organizațiile de construcții-montaj.

6.2.6. Subsistemul financiar-contabil

Acest subsistem stabilește modul de rezolvare a tuturor operațiilor referitoare la relațiile financiare ale unității în limbaj convențional, ale elementelor de pasiv și activ sub aspectul componenței și mișcării acestora.

6.3. METODA DRUMULUI CRITIC

6.3.1. Principiile metodei drumului critic

„Metoda drumului critic” apărută în ultimii ani în activitatea de construcții-montaj, a cărei aplicare în cazul instalațiilor permite stabilirea soluționării în timp a problemelor legate de execuția lucrărilor, reprezintă o metodă modernă de programare, conducere și urmărire a producției. Ea permite o reprezentare mai bună a înlănțuirii tehnologice a proceselor de lucru prin reprezentarea desfășurării lucrărilor în diagrame de forma graficelor rețea, scoțind în același timp în evidență procesele de lucru considerate determinante pentru realizarea termenelor planificate și

pentru indicarea succesiunii principalelor procese de lucru de care depinde durata executării întregii lucrări.

În domeniul metodei drumului critic se pornește de la concepția că realizarea lucrărilor de instalații, în cadrul lucrărilor de construcții-montaj, constă dintr-un ansamblu de procese de lucru, acțiuni sau condiții foarte variate intercorelate, denumite cu un termen general „activități”.

Toate activitățile ce concurează la realizarea unui obiectiv alcătuiesc un sistem organizat, iar succesiunea lor, ținând seama de legăturile tehnologice necesare, alcătuiește tehnologia sistemului.

În sensul metodei, activități sînt atît procesele de lucru cît și aprovizionările, confectionările aparatajelor și prefabricatelor, elaborarea proiectelor etc.

Spre a fi posibilă reprezentarea în graficul rețea a tuturor împrejurărilor ce intervin în execuția lucrărilor, noțiunea de activitate pe lîngă procesele de lucru și acțiunile reale arătate, cuprinde și intervalele de timp de așteptare în legătură cu respectarea anumitor întreruperi tehnologice sau chiar condiții care reprezintă dependența între activități și interdependența tuturor activităților.

Graficul rețea constituie schema grafică a desfășurării procesului tehnologic de executare a lucrărilor, punînd în evidență legăturile reciproce și interdependența tuturor activităților.

În ceea ce privește aplicarea, metoda drumului critic necesită parcurgerea obligatorie a următoarelor trei etape de lucru :

- etapa calitativă, care presupune colaborarea diferitelor colective de specialiști cu experiență în organizarea lucrărilor, în scopul stabilirii înlănțuirii tehnologice a activităților și a reprezentării lor grafice corespunzătoare (întocmirea graficului rețea);

- etapa cantitativă, realizabilă prin calcule manuale sau prin folosirea mașinilor de calcul electronice, destinată să determine duratele activităților, termenele intermediare și finale și succesiunea principalelor activități care determină durata totală de execuție;

- etapa de control al mersului lucrărilor și reactualizare a graficului rețea.

Principiul metodei drumului critic constă în identificarea activităților determinante pentru stabilirea duratei totale. Succesiunea acestor activități se numește drum critic, deoarece neîncadrarea uneia din activitățile determinante în prevederile graficului rețea atrage după sine imposibilitatea respectării duratei totale în condițiile analizate inițial.

Restul activităților, nefiind determinante pentru realizarea termenului final, cuprind o serie de rezerve de timp care pot fi folosite pentru îmbunătățirea planificării lucrărilor.

Deoarece calculele necesare determinării drumului critic și a rezervelor de timp sînt foarte simple, ele se pot ușor programa la mașinile de calcul electronice realizîndu-se astfel importante economii de timp în calculul graficelor rețea și creîndu-se posibilitatea calculării mai multor variante în scopul alegerii variantei optime.

Sistematizarea datelor de plan prevăzute în metoda drumului critic permite refacerea calculelor termenelor ori de cîte ori intervin abateri sau modificări ale prevederilor inițiale. Prin aceasta, planificarea capătă

posibilitatea de a ține seama de dinamica executării lucrărilor în condițiile concrete ale șantierelor și pune la dispoziția constructorilor informații privind implicațiile noilor condiții asupra desfășurării viitoare a lucrărilor, stabilind continuu pe parcursul execuției noul drum critic, deci noile activități determinate, ceea ce permite luarea măsurilor necesare corectării abaterilor survenite.

6.3.2. Graficele rețea

Graficul rețea constă în reprezentarea grafică în formă de rețea plană a activităților necesare executării unor lucrări de instalații.

Această primă etapă cuprinde analiza operațiilor arătate în tabelul 6.1, în ordinea înscririi lor, în funcție de elementele precizate pentru fiecare operație în parte.

Din tabelul 6.1 este de reținut că stabilirea topologiei graficului rețea nu comportă calcule, însă presupune cunoașterea tehnologiei executării lucrărilor în toate detaliile ei.

Ca formă de reprezentare a activităților în graficul rețea distingem două modalități :

- reprezentarea activităților prin săgeți ;
- reprezentarea activităților în nodurile rețelei.

Tabelul 6.1

Ordinea operațiilor	Denumirea operației	Elementele necesare analizării operației
0	1	2
1	Stabilirea condițiilor generale de lucru	Proiectul de execuție al instalației sau datele furnizate de proiectant. Analiză comună între proiectant, beneficiar și executant
2	Analiza obiectivelor principale din care se compune lucrarea și a legăturilor reciproce între ele	Înșurirea tehnologiei funcționale a instalației de către beneficiar și executant și stabilirea de comun acord cu proiectantul a ordinii în care trebuie executate și terminate elementele instalației
3	Stabilirea listei activităților și legăturilor lor tehnologice	Colaborarea între reprezentanții proiectantului și ai beneficiarului asistat de colaboratorii săi, în vederea definirii activităților și a legăturilor tehnologice dintre ele
4	Stabilirea topologiei graficului rețea	Rezultatele analizelor făcute la punctele 1, 2 și 3 de mai sus în vederea transpunerii lor în graficul rețea

6.3.2.1. Reprezentarea activităților prin săgeți (arce orientate). Reprezentarea activităților prin săgeți în graficul rețea presupune ca fiecare activitate să fie prezentată printr-o săgeată orientată în direcția desfășurării procesului tehnologic.

Extremitățile săgeților, denumite „nodurile rețelei” sau „faze”, sînt reprezentate în grafice prin cercuri.

Fazele (sau nodurile rețelei) delimitează în graficul rețea activitățile și reprezintă începerea sau terminarea uneia sau mai multor activități. În funcție de succesiunea procesului tehnologic, la o fază (sau nod) pot



să ajungă, sau dintr-o fază pot să plece, una sau mai multe activități. Atunci când activitățile sînt reprezentate prin săgeți, fazele nu reprezintă un consum de timp sau resurse ci anumite stadii fizice de executare a lucrărilor (de ex.: faza de probe în execuția unui tronson de conductă coincide cu terminarea săpăturilor, a izolării țevilor, a tronsonării lor în șanț și a efectuării sudurilor necesare). Fazele pot corespunde în multe cazuri cu începerea sau terminarea unei singure activități (de ex.: faza de proiectare deschide posibilitatea activităților de execuție după cur- terminarea acestora prin probele de casă permite începerea probelor mecanice urmate de cele tehnologice).

Faza care se află la începutul unei activități este denumită „fază precedentă”, iar aceea ce se află la sfîrșitul activității poartă numele de „fază următoare”. Faza care nu are nici o activitate precedentă se numește „fază inițială” și marchează începerea lucrărilor iar faza care nu are activități următoare este denumită „fază finală” și marchează terminarea lucrărilor.

Pentru claritate, fiecare fază este numerotată cu un număr înscris în interiorul cercului ce o marchează în grafic. Numerotarea fazelor, care se începe de la faza inițială, se face în sensul desfășurării tehnologice a activităților, adică în sensul și direcția săgeților, în ordinea naturală a numerelor, începînd cu zero pentru faza inițială. La alcătuirea graficului rețea, se va avea grijă să nu se marcheze nici o fază înaintea marcării tuturor fazelor precedente.

Activitățile sînt reprezentate în graficul rețea prin săgeți care unesc două faze: una precedentă și una următoare, orientate în sensul desfășurării procesului tehnologic. Lungimea săgeților, deci distanța dintre faze nu are nici o legătură cu durata activităților, de asemenea orientarea și eventuala formă a săgeților nu au nici o semnificație, fiind în funcție numai de prezentarea cît mai compactă a graficului rețea (după relațiile de ordine dintre activități). O activitate nu poate lega decît două faze. Ca simbol al activității se folosesc numerele cu care s-au marcat faza precedentă și următoare a activității respective.

Cînd mai multe activități pornesc din faza inițială și reprezentarea grafică a unora este dificilă, faza inițială se poate amplasa și în alt loc pe graficul rețea, prin simbolizarea ei cu două cercuri avînd numerotarea zero (simbolul fazei inițiale).

Majoritatea activităților consumă un anumit timp, deci au o durată de executare și necesită resurse. Alte activități necesită timp, însă nu necesită resurse, fiind sub acest aspect numite „așteptări”. În alte cazuri, activitățile nu necesită nici timp nici resurse și se introduc în graficul rețea numai pentru a impune o anumită succesiune tehnologică a activităților sau pentru a introduce anumite condiții — ele se denumesc „activități fictive” și au durata zero.

Durata activităților se evaluează în zile, săptămîni, luni etc., în funcție de adîncimea analizei ce se efectuează și în funcție de nivelul la care se urmărește executarea lucrărilor.

Așa cum este prezentat în figura 6.2, o activitate ce are ca fază precedentă faza i iar ca fază următoare j , este simbolizată prin $(i - j)$, unde i este mai mic decît j . Deasupra săgeții ce simbolizează o activitate, se poate înscrie denumirea ei sau o literă simbolizînd activitatea respectivă




Fig. 6.2. — Prezentarea fazelor și a unei activități.




Fig. 6.3. — Exemplu de grafic rețea cu reprezentarea activităților prin săgeți.

(așa cum s-a prezentat aceasta în figura 6.3), în timp ce la partea inferioară a săgeții se poate marca durata ei d_{ij} .

Pentru a explica cele arătate pînă în prezent, în exemplul de grafic din figura 6.3 reprezentarea activităților a fost făcută prin săgeți, cele simple reprezentînd activități nedeterminante, iar cele prin săgeți duble, activități determinante. Săgețile întrerupte reprezintă activități fictive. Deasupra fiecărei săgeți a fost înscris simbolul ei, iar dedesubtul săgeții durata în zile a activității respective. Faza inițială a fost adusă într-o poziție convenabilă și reprezentarea ei grafică s-a făcut prin două cercuri concentrice cu simbolul zero la interior.

Din figura 6.3 rezultă că activitățile se desfășoară totdeauna într-un singur sens, de la faza inițială (adică la începerea lucrărilor) către faza finală (adică terminarea lucrărilor) și că extremitățile săgeților care le reprezintă constituie nodurile rețelei (reprezentînd anumite faze intermediare). Nici o activitate nu poate începe decît după terminarea tuturor activităților precedente care o condiționează.

În cazurile în care două sau mai multe activități pleacă din aceeași fază precedentă și ajung în aceeași fază următoare, adică se desfășoară în paralel, pentru evidențierea lor separată se introduc în graficul rețea activități fictive, așa cum s-a arătat în figura 6.4 unde s-a introdus activitatea fictivă $E(4-5)$.

Acest mod de prezentare permite ca cele două activități B și C să capete simboluri deosebite, și anume $1-4$ și $1-5$ (a se vedea în acest sens și reprezentarea în figura 6.3.) Acesta poate fi cazul a două categorii de instalații, de încălzire și electrice, care încep simultan.




Fig. 6.4. — Reprezentarea a două activități paralele cu ajutorul unei activități fictive.




Fig. 6.5. — Exemplu de utilizare a unei activități fictive.

Atunci cînd începerea activității, G de exemplu, depinde de terminarea a două activități independente E și F , în timp ce o altă activitate H depinde numai de una din ele, de exemplu de F , această situație se reprezintă ca în figura 6.5 prin introducerea unei activități fictive J , care leagă fazele 9 și 10 între ele.

Dacă în unele cazuri există activități a căror începere nu este condiționată de terminarea completă a activității precedente, atunci activi-




Fig. 6.6. — Exemplu de divizare a unei activități.

prin fazele 5 și 6, spre a permite reprezentarea corectă a începerii activităților C, D și E. Acest mod de reprezentare are o aplicabilitate deosebită la organizarea executării în lanț și la defalcarea frontului de lucru pe loturi sau brigăzi.

Din exemplul prezentat în figura 6.7, a, se vede că un grup de activități poate fi considerat ca o singură activitate, în cazul în care acest grup de activități pornește din aceeași fază 3 și se termină în aceeași fază 7, în funcție de gradul de detaliere a graficului rețea. În cazul exemplului, grupul de activități B, C, D, E, F și G, pornind din nodul 3 și terminându-se în nodul 7, au fost comasate în activitatea M cuprinsă între nodurile 3 și 4 (fostul nod 7) prin aceasta obținându-se o simplificare apreciabilă a graficului rețea (fig. 6.7, b).

Nu este permisă comasarea activităților atunci când din fazele intermediare (4 și 5 în cazul figurii 6.7, a) pleacă activități care nu ajung în faza următoare (7 în cazul exemplului) sau sosesc activități care nu pleacă din faza precedentă. Această regulă are aplicabilitate în cazul întocmirii graficelor rețea comasate.

Analiza fiecărei activități trebuie să ia în considerație următoarele situații determinante:

- determinarea activităților care trebuie să se desfășoare înaintea activității analizate, și care-i condiționează începerea;
- determinarea activităților ce trebuie să se desfășoare în paralel cu activitatea analizată, deci care în ansamblu determină faza următoare;
- determinarea activităților următoare, a căror începere este condiționată de terminarea activității analizate.

Această analiză făcută asupra fiecărei activități în parte permite stabilirea „drumurilor”, în graficele rețea.

Prin drum într-un grafic rețea se înțelege orice succesiune de activități în sensul direcției săgeților, astfel încât terminarea activității precedente să coincidă cu începerea activității următoare. Marcarea și denumirea drumului se face prin indicarea fazelor sau activităților prin care trece, adică a căror realizare succesivă o presupune.




Fig. 6.7. — Comasarea activităților.

De exemplu, în graficul rețea din figura 6.3 succesiunea activităților (0-1), (1-4), (4-5), (5-6), (6-7) și (7-8) indică drumul (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8) definit prin fazele prin care trece drumul, sau (0-1), (1-4), (4-5), (5-6), (6-7) și (7-8), definit prin activitățile ce se găsesc pe drumul respectiv.

Drept „lungime a drumului”, notată cu L , se consideră suma duratelor activităților ce se găsesc pe drumul respectiv, adică „lungimea drumului” este definită prin :

$$L = \sum d_{i,j}. \quad (6.1)$$

În cazul figurii 6.3, drumul exemplificat mai sus va avea lungimea :
 $L = d_{0,1} + d_{1,4} + d_{4,5} + d_{5,6} + d_{6,7} + d_{7,8} = 12 + 3 + 0 + 2 + 7 + 5 = 29$ zile.

Dintre toate drumurile graficului rețea, drumul care prezintă lungimea cea mai mare între faza inițială și cea finală este denumit drumul critic. El se marchează distinct și orice grafic rețea trebuie să cuprindă cel puțin un drum critic.

Lungimea drumului critic reprezintă durata totală de executare a lucrărilor, iar activitățile ce se găsesc pe drumul critic sînt denumite „activități critice”.

În cazul figurii 6.3, drumul cel mai lung între fazele 0 și 8 este drumul (0, 1, 2, 3, 7, 8), a cărui durată este :

$$L_c = d_{0,1} + d_{1,2} + d_{2,3} + d_{3,7} + d_{7,8} = 12 + 7 + 8 + 10 + 5 = 42 \text{ zile.}$$

Fiind cuprinse în drumul critic, activitățile (0-1); (1-2); (2-3); (3-7) și (7-8) devin activități critice.

Prin graficul rețea se scot în evidență „termenele caracteristice” prezentate schematic în figura 6.8 grupate în termene pentru faze și termene pentru activități, a căror semnificație este următoarea :

t_0^0 este termenul inițial din graficul rețea, corespunzînd începerii lucrării, fiind deci egal cu zero și reprezentînd termenul minim al fazei inițiale;

t_i^0 — termenul minim al fazei respective sau cel mai devreme termen la care pot începe activitățile ce au ca fază precedentă faza i . Acest termen este egal cu cel mai lung drum ce unește faza inițială cu faza i ;

Termene caracteristice	{	— Pentru faze	$\begin{cases} t_0^0 & \text{— termenul inițial} \\ 0 & \text{— termenul minim al fazei } i \\ t_j^1 & \text{— termenul maxim al fazei } i \\ T & \text{— termenul final} \end{cases}$
		— Pentru activități	$\begin{cases} t_i^0 & \text{— termenul minim de incepere a activității } (i-j) \\ t_{i,j}^{mt} & \text{— termenul minim de terminare a activității } (i-j) \\ t_j^1 & \text{— termenul maxim de terminare al activității } (i-j) \\ t_{i,j}^{Mf} & \text{— termenul maxim de incepere al activității } (i-j) \end{cases}$

Fig. 6.8. — Schema termenelor în graficul rețea.

t_i^1 este termenul maxim al fazei i , adică termenul cel mai întârziat la care se pot termina activitățile care au fază următoare faza i . El se obține scăzând din termenul maxim al fazei finale T , deci din lungimea drumului critic, lungimea celui mai lung drum dintre faza i și faza finală. Rezultă că t_i^0 se calculează pornind de la faza inițială către faza considerată, iar t_i^1 pornind de la cea finală către faza considerată. Din această cauză aceste două termene ale fazelor pot fi diferite;

T — termenul final din graficul rețea sau termenul maxim al fazei finale. El reprezintă durata totală a lucrării, exprimată în unități de timp și corespunde cu lungimea drumului critic. Cu alte cuvinte, termenul maxim al fazei finale, dacă aceasta este notată cu n este :

$$T = t_n^1; \quad (6.2)$$

t_i^0 — în cazul în care se referă la termenul minim de începere al activității ($i-j$), este cel mai devreme termen la care se poate începe această activitate. El este același pentru toate activitățile ce au ca fază precedentă faza i și corespunde termenului minim al fazei i , din care motiv s-a menținut aceeași notație;

$t_{i,j}^{ml}$ — termenul minim de terminare a activității ($i-j$) și înseamnă cel mai devreme termen la care se poate termina activitatea ($i-j$). El rezultă din însumarea duratei activității ($i-j$) cu termenul minim al fazei i , respectiv cu termenul minim de începere a activității ($i-j$) fiind exprimat prin relația :

$$t_{i,j}^{ml} = t_i^0 + d_{i,j}; \quad (6.3)$$

t_j^1 — termenul maxim de terminare a activității ($i-j$) este cel mai întârziat termen la care se poate termina activitatea. El este același pentru toate activitățile ce au ca fază următoare faza j și corespunde termenului maxim al fazei j , deoarece pînă la termenul respectiv, toate activitățile care ajung la această fază sînt terminate;

$t_{i,j}^{Ml}$ — termenul maxim de începere a activității (i, j), fiind cel mai întârziat termen la care poate fi începută această activitate. El rezultă din scăderea duratei activității ($i-j$) din termenul maxim al fazei j , respectiv din termenul maxim de terminare a activității ($i-j$), fiind exprimat prin relația :

$$t_{i,j}^{Ml} = t_j^1 - d_{i,j}. \quad (6.4)$$

Termenele caracteristice ale graficelor rețea definite mai sus pun în evidență rezervele de timp disponibile pentru începerea sau terminarea fiecărei activități, adică intervalele de timp în care se poate plasa începerea sau terminarea unei activități, fără a produce modificarea termenului final.

Într-adevăr, începerea unei activități ($i-j$), de exemplu, trebuie să aibă neapărat loc în intervalul de timp cuprins între termenul minim de

începere a activității (sau termenul minim al fazei i) și termenul maxim de începere a activității ($i-j$), adică :

$$t_j^0 \rightarrow \text{începerea efectivă } (i,j) \rightarrow t_{i,j}^{M1},$$

în timp ce terminarea efectivă a activității (i, j) trebuie cuprinsă în intervalul de timp :

$$t_{i,j}^{M1} \rightarrow \text{terminarea efectivă } (i, j) \rightarrow t_j^1.$$

Aceste rezerve de timp dau indicații asupra timpului liber de care se dispune în execuție pentru adaptarea la eventualele împrejurări neprevăzute ce se pot ivi. După cum se consideră că o activitate oarecare poate începe sau se poate termina la termenele minime sau maxime de începere sau terminare, se definesc următoarele categorii de rezerve de timp :

$R_{t(i-j)}$ este rezerva totală de timp a unei activități ($i-j$), ce reprezintă timpul în limita căruia se poate prelungi durata activității considerate, fără a modifica drumul critic, deci fără a modifica termenul final al lucrării, definită prin relația :

$$R_{t(i-j)} = t_j^1 - [t_i^0] - d_{i,j}; \quad (6.4)$$

$R_{l(i-j)}$ — rezerva de timp liberă a unei activități ($i-j$), reprezentând rezerva de timp de care se dispune, astfel încât activitatea să se termine până cel mai târziu la termenul minim de începere a activității următoare, definită prin relația :

$$R_{l(i-j)} = t_j^0 - [t_i^0] - d_{i,j}; \quad (6.5)$$

$R_{i(i-j)}$ — rezerva independentă a unei activități, reprezentând rezerva de timp de care dispune o activitate care începe la termenul maxim al fazei i , definită prin relația :

$$R_{i(i-j)} = t_j^0 - t_i^1 - d_{i,j}; \quad (6.6)$$

$R_{m(i-j)}$ — rezerva intermediară (medie) a unei activități ($i-j$), respectiv rezerva de care dispune o activitate care începe la termenul maxim al fazei j , definită prin relația :

$$R_{m(i-j)} = [t_j^1] - t_i^1 - d_{i,j}.$$

Aceste rezerve de timp, reprezentate schematic în figura 6.9, în funcție de timpii ce le determină, pot fi folosite în următoarele moduri :

— rezerva de timp totală $R_{t(i-j)}$ precizează cât timp se poate prelungi o activitate fără a se influența termenul final, deci fără a influența drumul critic, adică fără a influența termenele activităților critice; din această cauză, rezerva de timp totală se folosește la determinarea drumului critic, activitățile critice ale acestuia având rezerve totale de timp nule;




Fig. 6.9. — Rezervele de timp ale unei activități.

— rezerva de timp liberă stabilește timpul cu care poate fi prelungită o activitate, astfel încât activitățile următoare să poată începe la termenul lor minim de începere; dacă una sau mai multe activități încep mai târziu decît termenul minim de începere, atunci rezervele totale și libere de timp devin mai mici decît cele calculate inițial.

Din cazul prezentat în figura 6.10 se deduce că atunci cînd două activități au aceeași fază precedentă — 3 — iar fazele următoare sînt faze ale unei activități fictive (4—5), timpul cu care se poate prelungi activitatea (3—4) fără a stîngheri începerea activităților ce au ca fază precedentă faza 5 la termenul minim de începere a lor, se obține însumînd rezervele libere ale ambelor activități (3—4) și (3—5).

Prin însumarea rezervelor de timp arătate mai sus, pe traseul unui drum oarecare care începe de la faza inițială și se termină la faza finală, se obține rezerva totală a drumului respectiv. Aceasta se mai poate obține și prin diferența dintre lungimea drumului critic (L_{cr}) și lungimea drumului respectiv (L). Rezerva totală a drumului, respectiv (R_{tL}) va fi deci :

$$R_{tL} = L_{cr} - L. \quad (6.7)$$

Această formulă arată că cu cît drumul ales va fi mai scurt în comparație cu drumul critic, cu atît va oferi o rezervă de timp mai mare.




Fig. 6.10. — Rezerva de timp în cazul a două activități paralele.

Rezerva totală de timp a unui drum arată deci cu cît pot fi majorate în total duratele tuturor activităților ce fac parte din acest drum, fără a influența lungimea drumului critic și deci durata de realizare a lucrării.

Spre a satisface diferitele situații ce se pot ivi în execuție, rezerva totală de timp a unui drum se poate distribui convenabil între activitățile ce se

găsesse pe drumul respectiv, însă numai în limitele rezervelor totale de timp ale acestor activități.

Pentru ca aprecierea rezervelor de timp să poată fi ușor de făcut, așa cum se vede în figura 6.9, în dreptul fiecărei faze se notează termenul minim al fazei (adică termenul minim de începere a activităților pentru care faza este precedentă) și termenul maxim de terminare a activităților pentru care faza este ulterioară.

Pentru o corectă întocmire a graficului rețea cu reprezentarea activităților prin săgeți, trebuie respectate deci următoarele reguli :

- topologia graficului rețea trebuie aleasă astfel încât să permită înscrierea citeată a datelor ce le cuprinde și o urmărire ușoară a succesiunii activităților, deci a desfășurării procesului tehnologic reprezentat ;

- trebuie urmărit cu atenție ca în rețea să nu se producă cicluri închise, adică să se urmărească ca nici una din săgețile ce reprezintă activități să nu se întoarcă la faza de la care a plecat ;

- în graficul rețea să nu existe săgeți cu capătul liber, cu excepția săgeții indicând ultima activitate ;

- trebuie urmărit ca numerotarea fazelor să se facă cu numere distincte și ca fiecărei activități să-i corespundă un cuplu distinct de faze. Este posibil ca una din fazele cuplului să fie comună mai multor activități, dar în acest caz cea de-a doua trebuie să fie distinctă (se realizează prin introducerea activităților fictive) ;

- pentru claritatea graficului rețea este recomandabil ca săgețile să fie orientate de la stînga la dreapta și de jos în sus.

6.3.2.2. Reprezentarea activităților prin nodurile rețelei. Semnificația activităților ce se iau în considerație la întocmirea graficului rețea cu reprezentarea activității în noduri este aceeași ca și la întocmirea graficelor rețea cu reprezentarea activităților prin săgeți arătată la începutul paragrafului precedent, cu deosebirea că acest al doilea mod de reprezentare nu necesită introducerea de activități fictive în scopul evidențierii unei anumite succesiuni tehnologice a activităților sau pentru reprezentarea lor distinctă, conducînd sub acest aspect la o reprezentare mai simplă a graficului rețea.

Reprezentarea activităților se face în acest caz prin cercuri (nodurile rețelei), iar legăturile dintre ele prin săgeți orientate în sensul desfășurării proceselor tehnologice. Fiecare activitate este numerotată cu un număr înscris în interiorul cercului ce marchează activitatea. Numerotarea activităților se face începînd cu zero, în mod continuu, în ordinea naturală a numerelor, în sensul desfășurării tehnologice a activităților (în cele ce urmează se vor nota activitățile prin $i, j, \dots, n$). Deasupra cercului ce reprezintă activitatea se poate scrie prescurtat denumirea ei. La partea dreaptă a cercului, deasupra uneia din săgețile ce pleacă din el, se înscrie termenul minim de terminare și termenul maxim de terminare a activității, iar sub săgeată, durata activității, așa cum se vede în figura 6.11. Activitatea i se numește activitate precedentă activității j , iar activitatea j este activitatea următoare activității i . Într-un grafic, o activitate poate avea una sau mai multe activități următoare.




Fig. 6.11. — Reprezentarea activității pe nod.




Fig. 6.12. — Reprezentarea graficului rețea cu activitățile în noduri pentru activitățile ce au constituit graficul rețea, din figura 6.3 cu activitățile reprezentate prin săgeți.




Fig. 6.13. — Introducerea activităților fictive inițiale și finale.

În exemplul din figura 6.12 s-a prezentat, folosind reprezentarea activităților în noduri, un grafic rețea corespunzând aceluiași activități ca și graficul rețea din figura 6.3. Denumirea activităților a fost simbolizată cu literele A, B, C, D etc., iar duratele lor au fost exprimate în zile lucrătoare.

În acest sistem de reprezentare pot exista una sau mai multe activități care nu sînt precedate de altele. Executarea lor poate începe imediat ce se stabilește începerea executării lucrărilor, ele fiind denumite „activități inițiale”.

În reprezentarea grafică există cel puțin o activitate care nu este urmată de nici o alta. Această activitate este denumită finală și în grafic pot exista una sau mai multe asemenea activități finale.

Pentru motive de simplificare, este indicat, atunci cînd există mai mult de o activitate inițială, să se introducă o activitate fictivă care precede activitățile inițiale reale. În mod analog se procedează prin introducerea unei activități finale fictive. Acest lucru se face pentru ca reprezentarea graficului rețea să aibă cîte o singură activitate inițială și finală. Deoarece activitățile fictive nu implică operații reale, durata lor este egală cu zero.

Pentru exemplificare, în figura 6.13 au fost introduse activitățile fictive 0 și 6 pentru a arăta legătura activităților inițiale 1 și 2 și a celor finale 4 și 5 într-o singură activitate fictivă inițială 0 și una fictivă finală 6.

Atunci cînd numărul activităților inițiale reale este mare și legarea la o singură activitate fictivă inițială este dificilă ca mod de prezentare, pe graficul rețea se pot amplasa mai multe activități fictive inițiale, marcate prin două cercuri concentrice și notate cu zero.

Dacă o activitate are loc după terminarea altei activități, cele două cercuri ce reprezintă aceste două activități se leagă între ele printr-o săgeată orientată de la prima activitate către activitatea următoare.

De exemplu, în figura 6.11, activitatea j are loc după terminarea activității i , acest lucru fiind exprimat prin săgeata ce pleacă de la i la j .

Sînt cazuri în care o activitate nu poate avea loc înainte de terminarea mai multor activități. În aceste cazuri se recurge la reprezentarea din figura 6.14 unde activitatea m are loc după desfășurarea activităților i, j, k .

Sînt, de asemenea, cazuri în care mai multe activități următoare sînt condiționate de terminarea activității precedente. Această situație se reprezintă în grafice ca și în exemplul din figura 6.15, unde terminarea activității 5 condiționează începerea activităților 6, 7 și 8.

La reprezentarea activităților în graficul rețea trebuie avut în vedere să nu se găsească trasee în circuit închis, existența acestora neavînd un sens logic.

Astfel, în exemplul din figura 6.16 traseul activităților 4, 5 și 7 este un traseu închis. În acest exemplu, activitatea 4 trebuie să preceadă activitatea 5, care la rîndul ei trebuie să preceadă activitatea 7, care la rîndul ei condiționează începerea activității 4, fiind deci evident că nici una din aceste activități nu poate fi începută.

Împărțirea și comasarea activităților la reprezentarea lor în nodurile graficului rețea este aceeași ca și la reprezentarea activităților prin săgeți. Astfel, în figura 6.17, activitățile *B* și *C* pot începe numai după terminarea completă a activității *A*.

Dacă însă este posibil ca activitățile *B* și *C* să fie începute înainte de terminarea completă a activității *A*, așa cum se vede în figura 6.18, aceasta din urmă se va împărți în activitățile *A*₁, *A*₂ și *A*₃, spre a se pune în evidență începerea corectă în timp a activităților *B* și *C*, în ordinea posibilităților reale de execuție.

La fel cum se vede în figura 6.19 grupul de activități *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, începînd din *A* și terminîndu-se în *G*, pot fi prezentate comasat printr-o singură activitate *H*, așa cum se poate vedea în figura 6.20, deoarece activitatea *A* condiționează începerea grupului de activități *H*, a căror terminare condiționează începerea activității *G*. Simplificarea topologiei graficului rețea este evidentă.

În ceea ce privește drumurile din grafic, semnificația lor în cazul reprezentării activităților în noduri este aceeași ca și la reprezentarea lor prin săgeți. Marcarea și denumirea drumului se fac prin indicarea activităților prin care trece drumul.

În graficul rețea din figura 6.12, succesiunea activităților 1, 4, 8 și 13 indică drumul (1, 4, 8, 13) definit prin activitățile prin care trece.

Lungimea drumului este suma duratelor activităților ce se află pe drum. Pentru drumul precizat mai sus, lungimea va fi :

$$\begin{aligned} L(1, 4, 8, 13) &= d_1 + d_4 + d_8 + d_{13} = \\ &= 12 + 8 + 9 + 5 = 34 \text{ zile.} \end{aligned}$$

Drumul critic va fi acela care prezintă lungimea cea mai mare dintre toate drumurile posibile ale graficului rețea, începînd de la activitatea inițială și terminîndu-se la activitatea finală.

În graficul rețea din figura 6.12, drumul critic marcat cu săgețile duble este drumul (0, 1, 3, 6, 11, 13) care are lungimea :

$$\begin{aligned} L_{cr} &= d_0 + d_1 + d_3 + d_6 + d_{11} + d_{13} = \\ &= 0 + 12 + 7 + 8 + 10 + 5 = 42 \text{ zile.} \end{aligned}$$




Fig. 6.14. — Începerea unei activități condiționată de mai multe activități precedente.





Fig. 6.15. — Activitatea precedentă condiționează începerea altor activități următoare.

Fig. 6.16. — Exemplu de traseu în circuit închis între activitățile 4, 5 și 7.



Prin analogie cu figura 6.9, reprezentarea activităților în nodurile graficului rețea conduce la definirea timpilor și rezervelor făcând obiectul figurii 6.21. Semnificația lor este următoarea:

t_i^{mt} reprezintă termenul minim, de terminare a activității i , adică cel mai devreme termen la care se termină activitatea i , sau lungimea celui mai lung drum ce unește activitatea inițială cu activitatea i ;

t_i^{mi} — termenul minim de începere a activității i , adică termenul cel mai devreme la care poate începe activitatea i , rezultând din scăderea duratei activității i din termenul minim de terminare a ei:

$$t_i^{mi} = t_i^{mt} - d_i;$$




Fig. 6.17. — Forma neîmpărțită a activității A.




Fig. 6.18. — Descompunerea activității A.




Fig. 6.19. — Grupă de activități prezentată necomasat.





Fig. 6.20. — Prezentarea comasată a grupului de activități din figura 6.19.



Notă: activitatea h este precedentă activității i , iar activitatea j îi este următoare

Fig. 6.21. — Timpi și rezerve în graficele rețea cu activitatea pe noduri.

t_i^{Mt} reprezintă termenul maxim de terminare a activității i — respectiv termenul cel mai întârziat la care se poate termina activitatea i . El se obține scăzând din lungimea drumului critic (termenul maxim de terminare a activității finale), lungimea celui mai lung drum dintre activitatea următoare activității i și activitatea finală, deoarece în acest fel se pot termina toate activitățile următoare activității i , până la termenul final;

t_i^{Mi} — termenul maxim de începere a activității i este cel mai întârziat termen la care începerea acestei activități este posibilă. El rezultă din scăderea duratei activității i din termenul ei maxim de terminare:

$$t_i^{Mi} = t_i^{Mt} - d_i. \quad (6.8)$$

Ca observație: termenul minim de terminare a activităților se calculează pornind de la activitatea inițială către activitatea considerată, în timp ce termenul maxim de terminare se calculează pornind de la activitatea finală către activitatea considerată;

t_o^{Mi} — termenul inițial al graficului rețea sau termenul minim de începere a activității inițiale. El corespunde începerii lucrărilor, deci întotdeauna:

$$\text{termenul inițial} = t_o^{Mi} = 0;$$

T — termenul final în graficul rețea este termenul maxim de terminare a activității finale. El reprezintă durata de execuție a lucrării, exprimată în unități de timp și corespunde cu lungimea drumului critic, deci, notînd cu simbolul n activitatea finală rezultă:

$$T = L_{cr} = t_n^{Mt}. \quad (6.9)$$

Prin graficul rețea cu reprezentarea activităților în noduri se pun în evidență rezerve de timp care au aceeași semnificație ca și în cazul reprezentării activităților prin săgeți.

În cazul reprezentării activităților în noduri, ținând seama de reprezentarea din figura 6.21, rezervele de timp se definesc după cum urmează :

R_{ti} — sau rezerva de timp totală a activității i este :

$$R_{ti} = t_i^M - t_i^m - d_i. \quad (6.10)$$

Deoarece :

$$t_i^m = t_i^M - d_i,$$

$$R_{ti} = t_i^M - t_i^m, \quad (6.11)$$

adică : rezerva totală de timp a unei activități este egală cu diferența dintre termenele ei maxime și minime de terminare.

R_{ti} — reprezentând rezerva de timp liberă a activității i ce are ca activitate următoare activitatea j , se definește prin formula :

$$R_{ti} = t_j^m - t_i^M - d_i. \quad (6.12)$$

Deoarece :

$$t_i^M = t_j^m - d_i,$$

rezultă că :

$$R_{ti} = t_j^m - t_i^M, \quad (6.13)$$

adică : rezerva de timp liberă a unei activități este egală cu diferența dintre termenul minim de începere a activității următoare și termenul minim de terminare a activității considerate. În cazul în care activitatea i are două sau mai multe activități următoare, se ia în considerație în formula de mai sus termenul minim de începere, cel mai mic, a activităților următoare. Astfel :

R_{ti} — rezerva de timp independentă a unei activități i , avînd ca activitate precedentă activitatea h și ca activitate următoare activitatea j , se definește prin relația :

$$R_{ti} = t_j^m - t_h^M - d_i, \quad (6.14)$$

adică rezerva de timp independentă a unei activități i este egală cu termenul minim de începere a activității următoare din care se scad termenul maxim de terminare a activității precedente și durata activității considerate.

În cazurile în care activitatea i are două sau mai multe activități precedente sau următoare, se iau în considerație cel mai mic din termenele minime de începere a activităților următoare și cel mai mare dintre termenele de terminare a activităților precedente ;

R_{mi} — sau rezerva de timp intermediară a unei activități i , avînd ca activitate precedentă activitatea h , se definește prin :

$$R_{mi} = t_i^M - t_h^M - d_i, \quad (6.15)$$

adică rezerva de timp intermediară a activității este egală cu termenul ei maxim de terminare din care se scad : termenul maxim de terminare a activității precedente și durata activității considerate. În cazurile în care activitatea i are două sau mai multe activități precedente, se ia în considerare cel mai mare termen maxim de terminare a activităților precedente.

R_{TL} — sau rezerva de timp a drumului, este rezerva totală de timp a unui drum ce pleacă de la activitatea inițială și se termină la activitatea finală, fiind exprimată de diferența dintre lungimea drumului critic și lungimea drumului respectiv :

$$R_{TL} = L_{cr} - L. \quad (6.16)$$

Ca și în cazul reprezentării activităților prin săgeți, rezerva totală de timp a unui drum se poate distribui activităților componente cu condiția de a nu se depăși rezervele de timp totale ale activităților respective.

6.3.3. Întocmirea graficelor rețea

Așa cum s-a arătat în tabelul 6.1 din cadrul paragrafului 6.3.2, întocmirea graficului rețea presupune efectuarea a patru operații. Se va examina acum în ordine, cuprinsul fiecăreia din aceste operații.

— *Stabilirea condițiilor* de lucru este destinată să precizeze următoarele date :

— data începerii lucrării, durata de execuție planificată cum și eventualele termene intermediare, dacă sînt necesare execuției fizice sau garantării duratei de execuție planificată ;

— posibilitățile de procurare a resurselor (materiale, utilaje, forțe de muncă etc.), precum și modul în care se asigură furnizarea utilajelor tehnologice ;

— organizațiile care trebuie să coopereze la executarea instalațiilor (antreprenorul general, alte organizații de specialitate, producătorii utilajelor tehnologice etc.) ;

— metodele tehnologice folosite la executarea lucrărilor și indicele lor de mecanizare ;

— eventualele condiții speciale ce trebuie luate în considerație la întocmirea graficului rețea (deoarece condiționează sau determină stadii intermediare ale execuției).

Cele de mai sus se stabilesc în baza documentației de execuție sau în baza informațiilor primite de la proiectant și beneficiar.

Pentru metodele tehnologice se pot folosi fișele tehnologice utilizabile în cadrul lucrării, precum și experiența acumulată de personalul tehnico-ingineresc în conducerea execuției instalațiilor.

— *Analizarea obiectivelor principale din care se compune lucrarea și stabilirea legăturilor reciproce dintre acestea* sînt destinate să identifice obiectele principale din care se compune lucrarea și legăturile lor reciproce. Analiza se pornește de la obiectivele principale convenabil defalcate după necesitate, spre a se obține elementele necesare planificării și controlului lucrărilor.

Descompunerea obiectivelor se face, pentru toate la fel, pe nivele de detaliere, cum pot fi : grupe de obiecte, părți principale din obiect și la

ultimul nivel chiar detalierea proceselor de lucru necesare execuției până la nivelul articolelor de deviz.

— *Stabilirea listei activităților și a legăturilor tehnologice.* După stabilirea obiectelor, clasificate de obicei în principale și secundare, se trece la elaborarea listei activităților, întocmindu-se cu această ocazie tabelul 6.2, care, pentru exemplificare a fost completat cu datele aferente graficului rețea din figura 6.3 (paragraful 6.3.2).

Tabelul 6.2

LISTA ACTIVITĂȚILOR NECESARE ÎNTOCMIRII UNUI GRAFIC REȚEA

LISTA ACTIVITĂȚILOR				
Nr. crt.	Denumirea activității, respectiv litera cu care a fost marcată în graficul rețea	Simbolul	Activitatea care-i condiționează începerea (nr. lor crt.)	Obs.
0	1	2	3	4
1	A	0-1	—	—
2	B	1-4	1	—
3	C	1-5	1	—
4	D1	1-2	1	—
5	D2	2-3	2	—
6	F	4-6	4	—
7	G	5-6	5	—
8	H	5-7	5	—
9	J	6-7	4; 5	—
10	N	5-3	5	—
11	K	3-7	3	—
12	L	0-3	—	—
13	M	7-8	3; 5; 6	—

Observație: Simbolul activităților se completează după stabilirea graficului rețea. Activitățile ce condiționează începerea unei activități se înscriu în coloana 3 prin numărul lor de ordine din coloana 0. În coloana 1, după litera de referință se înscrie denumirea completă a activității.

În scopul obținerii unui grafic rețea care să redea cât mai fidel modul de executare a lucrărilor, este în majoritatea cazurilor necesară întocmirea listei de activități cu împărțirea lucrărilor pe loturi. Scopul urmărit este de a se stabili activitățile de bază ce pot fi descompuse spre a face posibilă începerea altor activități pe parcursul lor.

Pentru fiecare activitate se stabilesc totodată activitățile care-i condiționează începerea.

Pentru lucrările complexe, sarcina întocmirii listei de activități se repartizează diferitelor organizații de specialitate care participă la executarea lucrărilor, ca: întreprinderi de construcții, de instalații, de lucrări speciale etc.

Sucesiunea tehnologică stabilită prin completarea listei de activități este hotărâtoare pentru obținerea unui grafic rețea aplicabil și util și ca atare la întocmirea ei trebuie să participe specialiști cu experiență.

— *Stabilirea topologiei graficului rețea.* Aceasta se face după stabilirea listei activităților despre care s-a vorbit și după ce a fost stabilită o formă de reprezentare a activităților, prin săgeți sau în noduri.

Pentru lucrări complexe se pot face grafice rețea pentru producția fiecărei întreprinderi participante sau pentru fiecare instalație, în funcție de modul în care s-au analizat obiectele principale mai sus.

Aceste grafice rețea parțiale trebuie asamblate astfel încât în final să se obțină un singur grafic rețea valabil pentru întreaga lucrare analizată. Elaborarea graficelor rețea parțiale este foarte utilă în cazul lucrărilor complexe la care elaborarea unui grafic de ansamblu de la început ar putea duce la neglijarea topologiei specifice în execuția unor părți de lucrări. Asamblarea graficelor rețea parțiale pune foarte bine în evidență stadiile fizice necesare execuției lucrărilor de specialitate, care trebuie să corespundă și să fie corelate cu graficul general.

Pentru lucrări simple, graficul rețea se poate stabili direct în baza listei activităților. După elaborarea topologiei graficului rețea se trece la numerotarea fazelor în cazul reprezentării activităților prin săgeți sau la numerotarea activităților în cazul reprezentării acestora în noduri.

6.3.4. Determinarea drumului critic

Problema următoare întocmirii listei activităților și stabilirii topologiei graficului rețea este aceea a determinării drumului critic. În acest scop, graficul rețea obținut trebuie completat cu următoarele date :

- durata activităților ;
- termenele și rezervele de timp ale activităților.

6.3.4.1. Stabilirea duratei activităților. Aceasta se face în baza cantităților de lucrări cuprinse în fiecare din activitățile precizate, a normelor de lucru, a efectivului de muncitori și a utilajelor. Totul se consideră în funcție de frontul de lucru și de specificul activităților, urmărindu-se calcularea cât mai precisă a duratei lor.

Pentru o sistematizare a acestei operații se întocmește „Tabelul pentru calculul duratei activităților” (tabel 6.3). În acest tabel, pentru activitățile a căror durată nu poate fi stabilită pe bază de norme (proiectare, așteptări, aprovizionări etc.), duratele respective se apreciază statistic pe baza experienței întocmitoilor.

Duratele stabilite pentru activități se înscriu în graficul rețea putând fi calculate în zile lucrătoare, săptămîni sau luni în funcție de gradul de detaliere și de nivelul la care se gîndește organizarea și realizarea producției.

6.3.4.2. Calculul termenelor și rezervelor de timp. În cuprinsul paragrafului 6.3.2., au fost definite termenele și rezervele de timp ale activităților ce interesează întocmirea graficelor rețea. În continuare se vor prezenta metodele lor de calcul.

În ceea ce privește termenele caracteristice fazelor și activităților, calculul lor se poate face prin două metode : metoda directă și metoda pe bază de tabel.

6.3.4.2.1. *Metoda directă* (în cazul activităților reprezentate prin săgeți). În graficul rețea se desenează în dreptul fazelor câte un dreptunghi împărțit în două pătrate egale, alăturate, în care se înscriu în ordine: termenul minim de începere a fazei (t_i^0) și termenul maxim de începere a fazei (t_i^1), așa cum este reprezentat în figura 6.2 din paragraful 6.3.2.

Pentru stabilirea termenelor minime ale fazelor se pleacă de la faza inițială (faza 0) ce are termenul minim $t_0^0 = 0$ și mergându-se în sensul săgeților graficului, deci în sensul desfășurării activităților, se înscriu în pătratele din stînga termenele minime ale fazelor calculate după cum urmează:

— dacă faza respectivă este fază următoare a unei singure activități, termenul minim al fazei rezultă din însumarea duratei activității la termenul minim al fazei precedente;

— dacă faza respectivă este următoare pentru două sau mai multe activități (în ea converg două sau mai multe săgeți), la termenul minim de începere a fiecărei activități precedente se însumează durata respectivă și se alege suma cea mai mare.

Termenul minim astfel calculat se înscrie pe rînd în toate pătratele din stînga, pe faze succesive pînă se ajunge la faza finală la care termenul minim se înscrie atît în pătratul din stînga cît și în pătratul din dreapta, întrucît este și termenul maxim al fazei.

Pentru stabilirea termenelor maxime ale fazelor se pleacă de la faza finală, al cărei termen maxim este determinat și mergînd în sensul invers al săgeților, se înscriu în pătratele din dreapta, termenele maxime ale fazelor ce se calculează astfel:

— faza respectivă este fază precedentă a unei singure activități, în care caz termenul maxim al fazei rezultă din scăderea duratei activității, din termenul maxim al fazei următoare activității și se înscrie în pătratul din dreapta;

— faza respectivă este faza precedentă a două sau mai multe activități, deci din ea pleacă două sau mai multe săgeți, în care caz termenul maxim se calculează scăzînd din termenul maxim al fiecărei activități următoare, durata activității și alegînd diferența cea mai mică ce se înscrie în pătratul din dreapta.

Procedînd astfel se ajunge la stabilirea termenului maxim al fazei inițiale, care este egal cu zero, deoarece rezultă din diferența dintre durata de executare a lucrării și lungimea drumului critic, în acest fel determinat.

În cazul activităților reprezentate în nodurile rețelei, termenul minim de terminare și termenul maxim de terminare se înscriu în dreptul fiecărui cerc, reprezentînd activitatea, așa cum se vede din figura 6.11.

Pentru stabilirea termenelor minime de terminare se pleacă de la activitatea inițială (activitatea 0). Termenul minim de începere a activității corespunde cu începerea lucrării și este egal cu zero: $t_0^{mi} = 0$. Termenul minim de terminare este deci egal cu durata activității $t_0^{ma} = d_0$.

Calculul termenelor minime de terminare se continuă pentru celelalte activități, mergînd în sensul desfășurării activităților, deci în sensul săgeților ce le leagă. Se pot prezenta, de asemenea, două cazuri:

— activitatea respectivă are o singură activitate precedentă, în acest caz termenul minim de terminare a activității rezultă din însumarea duratei activității la termenul minim de terminare a activității precedente;

— activitatea respectivă are două sau mai multe activități precedente, în care caz se calculează pentru fiecare din activitățile precedente suma rezultată din adunarea termenului minim de terminare a activității cu durata activității pentru care urmează a se calcula termenul minim de terminare. Din compararea acestor sume se alege cea mai mare, care este termenul minim de terminare a activității respective și care se înscrie în dreptul cercului ce o reprezintă.

Procedind în același mod cu toate activitățile succesive se ajunge la stabilirea termenului minim de terminare a activității finale care este în același timp și termenul ei maxim de terminare.

Pentru stabilirea termenului maxim de terminare a activităților se pleacă de la activitatea finală, mergindu-se în sensul invers săgeților, înscriindu-se în partea dreaptă a termenelor minime de terminare termenele maxime de terminare a activităților pentru calculul cărora pot interveni de asemenea două cazuri :

— activitatea respectivă are o singură activitate următoare, în care caz termenul maxim de terminare a activității rezultă din scăderea duratei activității următoare din termenul maxim de terminare a acestei activități, cifră ce se înscrie în dreapta termenului minim de terminare a activității respective ;

— activitatea respectivă are două sau mai multe activități următoare, în care caz se calculează pentru fiecare din activitățile următoare diferențe ce rezultă din scăderea duratei activității următoare din termenul maxim de terminare a acesteia, alegînd prin comparare, pentru înscrierea în dreapta termenului minim de terminare a activității respective cea mai mică diferență care este termenul maxim de terminare a ei.

Procedînd astfel pentru fiecare activitate se ajunge la stabilirea termenului maxim de terminare a activității inițiale care este egal cu durata acestei activități.

6.3.4.2.2. Metoda pe bază de tabel. Tabelul necesar aplicării metodei se întocmește conform modelului din tabelul 6.4, atunci cînd activitățile au fost reprezentate sub formă de săgeți și conform modelului din tabelul 6.5, atunci cînd reprezentarea activităților a fost făcută în nodurile grafului rețea.

În cazul activităților reprezentate prin săgeți se observă că rezervele de timp ce se înscriu în coloanele 9 și 10 (tabelul 6.4) și sînt determinate de relațiile :

$$R_{l(i-j)} = t_j^1 - t_i^0 - d_{i,j} = t_j^1 - t_{i-j}^{mt} \quad (6.17)$$

sau :

$$R_{l(i-j)} = \text{col. 7} - \text{col. 5} \quad (6.18)$$

și :

$$R_{l(i-j)} = t_j^0 - t_i^0 - d_{i,j} = t_j^0 - t_{i-j}^{mt} \quad (6.19)$$

sau :

$$R_{l(i-j)} = \text{col. 8} - \text{col. 5} \quad (6.20)$$

De asemenea, în acest caz, activitățile se vor înscrie în tabel în ordinea numerică a fazelor precedente, iar pentru activitățile cu aceeași fază precedentă, în ordinea numerică a fazelor următoare.

CALCULUL DURATEI ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.	Simbolul activităților	Denumirea activității	Unitatea de măsură	Cantitatea	Norma medie pe om zi sau utilaj zi	Nr. mediu de muncitori pe zi	Productivitatea medie pe zi	Durata activității	Utilaje de bază		Executant	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Denumirea utilajului	Bucăți	11	12

CALCULUL TERMENELOR ȘI REZERVEI DE TIMP ALE ACTIVITĂȚILOR REPREZENTATE PRIN SĂGETILE GRAFICULUI REȚEA

Nr. crt.	Simbolul activității (i-j)	Denumirea activității	Durata activității d _i	Termen minim al activității		Termen maxim al activității			Rezerva de timp a activității	
				Începere	Terminare t_{i-j}^{mt} (col. 3+4)	Începere M_i t_i-j (col. 7-3)	Terminare t_j^1	t_j^0		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

În cazul reprezentării activităților prin cercuri, în coloana 10 a tabelului 6.5 se va înscrie pentru fiecare activitate cel mai mic din termenele minime de începere a activităților următoare. În acest caz, înscrierea activităților în tabel se face în ordinea lor numerică.

Datele privind completarea coloanelor 1, 2 și 3 din tabelele 6.4, 6.5 se iau din graficul rețea întocmit și din tabelul pentru calculul duratei activităților, întocmit conform modelului din tabelul 6.3.

Pentru stabilirea termenelor minime de începere și terminare a activităților, calculele se încep de la prima activitate din tabel, care are termenul minim egal cu zero, la care prin însumarea duratei activității se obține termenul ei minim de terminare.

În același mod se continuă calculul și completarea coloanelor cuprinzând termenele minime de începere și terminare ale activităților în ordinea înscrierii lor în tabele, cunoscând că la această operație se pot ivi două situații :

— activitatea respectivă are o singură activitate precedentă, în care caz termenul ei minim de începere este egal cu termenul minim de terminare a activității precedente. Adunând la acest termen durata activității respective, se obține termenul ei minim de terminare ;

— activitatea respectivă are două sau mai multe activități precedente, în care caz termenul ei minim de începere este cel mai mare dintre termenele minime de terminare a activităților precedente. Însumând la acest termen durata activității respective se obține termenul ei minim de terminare.

În acest mod se stabilesc termenele minime de începere și terminare a tuturor activităților, cunoscând că cel mai mare termen minim de terminare obținut este termenul final al lucrării, care se înscrie în coloana 7 — tabelul 6.5, la ultima activitate din tabel fiind totodată și termenul maxim de terminare a acesteia (în cazul tabelului 6.4, termenul minim de terminare a ultimei activități este și termenul ei maxim de terminare ce se înscrie în coloana 5).

Pentru stabilirea termenelor maxime de începere și terminare ale activităților, începerea calculelor se face de la ultima coloană din tabele, iar continuarea se face în sensul invers al înscrierii activităților (de jos în sus). Datele înscrise se obțin scăzându-se din termenul maxim de terminare a activității respective, durata ei, rezultatul acestei scăderi reprezentând termenul maxim de începere.

La calcularea termenelor maxime se pot ivi de asemenea două situații :

— atunci când activitatea respectivă are o singură activitate următoare, termenul maxim de terminare a ei este termenul maxim de începere a activității următoare. Dacă din acest termen se scade durata activității respective se obține termenul ei maxim de începere ;

— atunci când activitatea respectivă are două sau mai multe activități următoare, termenul maxim de terminare a activității este cel mai mic termen maxim de începere dintre activitățile următoare. Din acest termen, scăzându-se durata activității respective se obține termenul ei maxim de începere.

În cazul reprezentării activităților prin săgeți se înscrie în coloana 8 din tabelul 6.4, pentru fiecare activitate, termenul minim al fazei urmă-

toare activității respective, t_j^0 , care corespunde cu termenul minim de începere a activității respective.

Conform relațiilor cunoscute, datele înscrise în tabele permit calcularea rezervelor de timp totale și libere pentru fiecare activitate.

Pe această bază poate fi determinat drumul critic deoarece el urmează activitățile a căror rezerve totale de timp sînt nule. Se menționează faptul că într-un grafic rețea pot exista simultan mai multe drumuri critice, ele cuprinzînd, prin însăși existența lor, totalitatea activităților critice ale execuției lucrării.

6.3.5. Punerea graficului rețea în concordanță cu termenul propus

În cazurile în care : termenul final calculat prin graficul rețea este mai mare decît termenul planificat pentru executarea lucrării sau atunci cînd termenul final calculat este mult mai mic decît cel planificat și se apreciază ca normală utilizarea resurselor pe alte șantiere, este necesară reluarea analizei graficului rețea spre a se pune în concordanță termenul lui final cu timpul de care se dispune pentru execuție.

Soluționarea celui de-al doilea caz nu prezintă nici o dificultate, deoarece duratele activităților critice pot fi mărite după nevoi în așa fel încît durata de execuție să devină egală cu lungimea drumului critic.

Pentru primul caz, reanalizarea graficului rețea se va face ținînd seama de următoarele indicații :

- se poate obține scurtarea lungimii drumului critic prin modificarea legăturilor tehnologice dintre activități, adică prin modificarea topologiei graficului rețea ;

- se poate obține reducerea duratei totale a graficului rețea prin scurtarea duratelor unor activități făcute prin mărirea mijloacelor lor de realizare (număr de muncitori, cantități de materiale și utilaje, divizare pe loturi, majorarea numărului de schimburi etc.) ;

- același rezultat se poate obține prin împărțirea activităților în activități componente, asigurîndu-se astfel începerea unor activități următoare pe parcursul activităților precedente ;

- reanalizarea procedeelelor folosite și înlocuirea lor cu procese tehnologice mai avansate conduc la scurtarea duratei activităților și implicit la scurtarea duratei totale, mai cu seamă dacă această operație se face pornind de la activități critice.

Reanalizarea graficului rețea, ținînd seama de cele de mai sus, se face o dată sau de mai multe ori, pînă se obține o concordanță între rezultatele lui și timpul de care se dispune pentru execuție. După elaborarea variantei definitive, se transmit fiecărui colaborator la lucrare lista de termene și sarcini.

Este de menționat că termenul final rezultat din graficul rețea trebuie să se înscrie în termenul prevăzut în plan pentru realizarea obiectivului respectiv, iar durata de execuție a lucrărilor nu trebuie să fie mai mare decît durata normată prevăzută în normativul C. 5.1969 al CSCAS.

6.3.6. Transpunerea în date calendaristice a graficului rețea

Pentru urmărirea pe parcurs în date calendaristice a executării lucrărilor este necesară o modalitate de transpunere a termenelor din graficul rețea în date calendaristice, realizându-se astfel un instrument de șantier pentru urmărirea realizării în timp a lucrărilor.

Sînt uzuale trei forme de transpunere în date calendaristice a graficelor rețea :

Graficul calendaristic prezentat ca model în figura 6.22 în care desfășurarea fiecărei activități este reprezentată printr-o linie definită de termenul minim de începere și termenul minim de terminare a activității.

Uzual, fiecărei activități îi corespunde în graficul calendaristic și reprezentarea termenelor maxime de începere și terminare, figurate prin linie distinctă (punctată în cazul din figura 6.22 spre a se putea realiza urmărirea lucrării în timp. Activitățile pentru care liniile pline coincid cu liniile punctate sînt activități critice, pentru ele rezervele de timp fiind nule (de exemplu activitățile A și D din figura 6.22).


Graficul calendaristic trebuie să aibă atîtea coloane și atîtea rînduri cîte sînt necesare cuprinderii întregului grafic rețea.

Graficul rețea calendaristic constă din reprezentarea graficului rețea cu termene calendaristice, făcută de obicei la lucrări mici la care reprezentarea activităților s-a făcut prin săgeți (la reprezentarea activităților în noduri acest mod de transpunere este dificil).

Reprezentarea activităților se face prin săgeți în ordinea succesiunii tehnologice, lungimea săgeților din graficul rețea calendaristic fiind astfel aleasă încît proiecția lor pe orizontală să corespundă intervalului de timp,

NR CRT.	ACTIVITATEA	LUNA IUNIE												
		ZIUA CALENDARISTICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZIUA LUCRATOARE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A													
2	B													
3	C													
4	D													

Fig. 6.22. — Exemplu de grafic calendaristic.



TERMENE GRAFIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TERMENE CALCUL	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
LUNA	IULIE															

Fig. 6.23. — Exemplu de grafic rețea calendaristic.

în date calendaristice, între termenul minim de începere a activității respective și termenul minim de începere a activității următoare.

Aplicarea acestui sistem de transpunere necesită refacerea graficului rețea după precizările de mai sus, însă cu menținerea aceluiași simboluri pentru activități și faze, așa cum se vede, de exemplu, în figura 6.23.

Metoda fiind mai laborioasă, nu este în general utilizabilă.

Tabelul comparativ al termenelor din graficul rețea cu datele calendaristice este cea mai uzuală metodă de transpunere folosită, ea constând în întocmirea unui tabel comparativ (tabelul 6.6) care cuprinde, începând de la prima și până la ultima poziție termenele din graficul rețea și, corespunzător acestora, datele calendaristice: luna și ziua, în locul lor, unitățile de timp în care s-au exprimat duratele activităților și implicit termenele din graficul rețea.

Lucrarea

Tabelul 6.6

TABELUL COMPARATIV
al termenelor din graficul rețea cu datele calendaristice

Termene	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ziua	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	
Luna	martie																		
Termene	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Ziua	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23
Luna	aprilie																		

De reținut este faptul că în transpunerile de mai sus, în cadrul termenelor calendaristice sau zilelor, se înscriu numai datele zilelor lucrătoare (așa cum se poate vedea din exemplele tabelelor 6.4, 6.5 și 6.6 de mai sus).

6.3.7. Controlul mersului lucrărilor, actualizarea graficelor rețea, grafice comasate și folosirea calculatoarelor electronice

Actualizarea graficului rețea, adică operația de constatare a situației lucrărilor la o anumită dată (activități terminate, în curs de executare sau neatacate) făcută pentru punerea de acord a graficului rețea cu stadiile fizice ale execuției, în vederea stabilirii măsurilor de luat și a unui eventual drum critic nou este o operație ce trebuie făcută periodic, la intervalele de timp utile.

Pentru aceasta este necesară efectuarea unui control permanent al concordanței realizării graficului rețea cu termenele acestuia prin intermediul datelor calendaristice. Acest control trebuie efectuat în mod fizic pe șantier, așa fel încât rezultatele lui să reflecte situația reală a lucrărilor. Periodicitatea controlului mersului lucrărilor, la intervale de 10—15 zile, permite depistarea lucrărilor ce prezintă tendința de a ieși din graficul rețea, conducând la un nou termen final al lucrării, dacă acest lucru este posibil sau la stabilirea unui nou drum critic capabil să garanteze respectarea termenului final inițial.

Actualizarea graficului rețea presupune recalcularea termenelor și rezervelor de timp ale activităților în curs de execuție sau neatacate în baza unei analize noi capabile să asigure termenul necesar.

Deoarece actualizarea graficelor este o operație inevitabilă în execuție, pentru facilitarea ei în scopul îmbunătățirii activității de urmărire la nivele superioare de conducere a lucrărilor, se folosește graficul rețea cu activități comasate.

Graficul rețea cu activități comasate trebuie să respecte topologia graficului rețea de bază, deci și durata totală a acestuia, comasarea activităților fiind făcută pentru toate cazurile posibile ce apar, delimitându-se stadiile fizice intermediare a căror realizare marchează etape distincte în realizarea întregii lucrări.

Graficul rețea în activități comasate este în general însoțit de un grafic calendaristic comasat sau de un grafic rețea calendaristic comasat.

Avantajul mare, prezentat de metoda drumului critic față de celelalte metode de organizare a execuției lucrărilor, constă în posibilitatea calculării datelor necesare cu ajutorul calculatoarelor electronice, atât în etapa de calcul a graficului rețea cât, mai ales, în etapa de urmărire a realizării lucrărilor când într-un termen foarte scurt se poate face actualizarea graficului rețea inițial.

Utilizarea calculatoarelor electronice mai creează posibilitatea ca la întocmirea sau actualizarea unui grafic să se studieze în timp scurt un număr mare de variante, ceea ce permite, prin comparare, determinarea soluției optime.

Pentru a încheia această prezentare a metodei drumului critic și pentru o mai bună reținere a elementelor de calcul ce o caracterizează, în tabelul 6.7 este prezentată o sinteză a terminologiei folosite.

Tabelul 6.7

TERMINOLOGIA FOLOSITĂ ÎN CADRUL METODEI DRUMULUI CRITIC

Nr. crt.	Termenul utilizat	Simbolul	
		Activitățile reprezentate prin săgeți	Activitățile reprezentate în noduri
0	1	2	3
1	Fază	$0, 1, 2, 3, \dots, i, j, \dots, n$	—
2	Fază inițială	0	—
3	Fază finală	n	—
4	Activitate inițială	—	0
5	Activitate finală	—	n
6	Fază precedentă a activității ($i-j$)	i	—
7	Faza următoare a activității ($i-j$)	j	—
8	Durata activității	$d_{i,j}$ (pentru activitatea $i-j$)	d_i (pentru activitatea i)
9	Simbolul activității	$(i-j)$	i
10	Drum (definit prin faze)	$(0, 1, 2, 3, \dots, k)$	—
11	Drum (definit prin activități)	$(0-1), (1-2), (2-3), (1-m)$	$(1, 2, 3, \dots, k)$
12	Lungimea drumului	L	L
13	Lungimea drumului critic	L_{cr}	L_{cr}
14	Termenul minim al fazei i	t_i^0	—
15	Termenul maxim al fazei i	t_i^1	—
16	Termenul minim de începere a activității	$t_{i,j}^0$ (pentru activitatea $i-j$)	t_i^{mt} (pentru activitatea i)
17	Termenul minim de terminare a activității	$t_{i,j}^{mt}$ (pentru activitatea $i-j$)	t_i^{mt} (pentru activitatea i)
18	Termenul maxim de terminare a activității	t_j^1 (pentru activitatea $i-j$)	t_i^{Mt} (pentru activitatea i)
19	Termenul maxim de începere a activității	$t_{i,j}^{Mt}$ (pentru activitatea $i-j$)	t_i^{Mt} (pentru activitatea i)
20	Termen final (durata lucrării)	T	T
21	Rezerva de timp totală a activității	Rt_{i-j} (pentru activitatea $i-j$)	R_{ti} (pentru activitatea i)
22	Rezerva de timp liberă a activității	Rl_{i-j} (pentru activitatea $i-j$)	R_{li} (pentru activitatea i)
23	Rezerva de timp intermediară a activității	Rm_{i-j} (pentru activitatea $i-j$)	R_{mi} (pentru activitatea i)
24	Rezerva de timp totală a drumului	Rt_L	R_{tL}

Exemplul 6.1

Construirea unui grafic rețea cu reprezentarea activităților prin săgeți

Se presupune că urmează să se aplice metoda drumului critic spre a determina organizarea executării rețelei exterioare de aer comprimat.

În acest scop, cunoscând lucrarea, se va trece la întocmirea listei activităților aferente, după ce a fost fixată următoarea tehnologie de lucru :

execuția conductei se va realiza în mod normal de la robinetul Dn 100, spre ramificațiile Ø 57/3, alimentând obiectele 1 și 2;

ordinea de racordare a obiectelor va fi : obiectul 1, 2, 3 și 4.

Pentru simplificare, se va presupune că toate activitățile legate de pregătirea lucrărilor (aprovizionarea cu materiale etc.) au fost rezolvate și că faza inițială a lucrării este constituită de începerea săpăturilor.

În baza acestei liste, topologia graficului rețea va fi aceea din figura 6.24 în care se observă că au fost introduse activitățile fictive :

- (1—2) pentru a marca posibilitatea începerii pozării conductei Ø 108/4 (activitatea 2—3) după instalarea robinetului Ø 108/4;
- (5—6) pentru a marca coincident terminării săpăturii pentru țeava Ø 83/3,5 cu terminarea ramificației Ø 50 complet echipată, în vederea pozării conductei Ø 83/3, 5 (activitatea 6—7 și în mod analog, activitatea fictivă 9—10).

Tabelul 6.1

CALCULUL DURATEI ACTIVITĂȚILOR DIN EXEMPLUL 6.1

Nr. curent	Simbolul activității	Denumirea activității	Unitatea de măsură	Cantitatea	Norma medie pe om/zi sau utilaj/ zi	Nr. mediu muncitori pe zi	Producția medie pe zi	Durata în zile	Utilaje de bază	Bucăți	Executant	Observații	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Denumirea	9	10	11	12
1	0—2	S ₁	m ³	92	2,55	3	7,6	12	—	—	E ₁	—	
2	0—1	A	b	1	1	1	1	1	—	—	E ₂	—	
3	2—3	M	m	100	4,2	3	12,5	8	Agreg. sud.	1	E ₂	—	
4	3—4	C	b	1	1	1	1	1	—	—	E ₂	—	
5	4—5	D	b	2	2	1	2	1	—	—	E ₂	—	
6	2—6	S ₂	m ³	139	2,55	3	7,6	18	—	—	E ₁	—	
7	6—7	E	m	150	5	3	15	10	Agreg. sud.	1	E ₂	—	
8	7—8	G	b	1	1	1	1	1	—	—	E ₂	—	
9	8—9	H	b	2	2	1	2	1	—	—	E ₂	—	
10	6—10	S ₃	m ³	45	2,55	3	7,6	6	—	—	E ₁	—	
11	10—11	L	m	50	4,2	3	12,5	4	—	—	E ₂	—	
12	11—12	M	b	2	2	1	2	1	—	—	E ₂	—	
13	12—13	P ₁	m	300	20	3	60	5	Motocompresor	1	E ₂	—	
14	10—14	S ₄	m ³	45	2,55	3	7,6	6	—	—	E ₁	—	
15	14—15	N	m	50	4,2	3	12,5	4	—	—	E ₂	—	
16	15—16	O	b	2	2	1	2	1	—	—	E ₂	—	
17	16—17	P ₂	m	60	20	3	60	1	Motocompresor	1	E ₂	—	
18	13—18	U ₁	m ³	280	13,3	3	40	7	—	—	E ₁	—	
19	17—19	U ₂	m ³	41	13,3	3	40	1	—	—	E ₁	—	
20	19—20	R	m	350	116,4	3	350	1	—	—	E ₂	—	

LISTA ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.	Denumirea activității	Simbolul	Activitatea care condiționează începerea	Observații
0	1	2	3	4
1	S ₁ Săpătură pentru conducta Ø 108/4	0-2	—	—
2	A Montarea robinetului Ø 100	0-1	—	În cămin existent
3	B Pozarea conductei Ø 108/4	2-3	1,2	—
4	C Executarea ramificației Ø 100— Ø 80-2×Ø 50	3-4	3	—
5	D Montarea a 2 robineti Ø 50	4-5	4	În cămin existent
6	S ₂ Executarea săpăturii pt. con- ducta Ø 83/3,5	2-6	1	—
7	E Montarea conductei Ø 83/3,5	6-7	6	—
8	G Montarea ramificației Ø 80— -2×Ø 50	7-8	—	În cămin existent
9	H Montarea robinetilor 2×Ø 50	8-9	8	Idem
10	S ₂ Săpătură pentru racordarea obiect 1-2	6-10	6	—
11	L Pozarea conductei de racord a obiectelor 1-2	10-11	10	—
12	M Montarea robinetilor finali 2×50	11-12	11	În clădire existentă
13	P ₁ Proba de presiune pe traseul rob. Ø 100, obiect 1-2	12-13	12	—
14	S ₄ Săpătură pt. racord obiect 3-4	10-14	10	—
15	N Pozarea conductelor de racord obiect 3-4	14-15	14	—
16	O Robineți finali Ø 50 la obiecte 3-4	15-16	15	În construcție exis- tentă
17	P ₂ Probă la obiecte 3-4	16-17	16	—
18	U ₁ Umplutură de pământ pe traseul robinet Ø 100 obiecte 1-2	13-18	13	—
19	U ₂ Umplutură racord. obiecte 3-4	17-19	17	—
20	R Predarea lucrării	19-20	18-19	—

Tabelul 6.11

CALCULUL TERMENULOR ȘI REZERVELOR DE TIMP ALE ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.	Simbolul activității	Denumirea activității	Durata activității (zile)	Termen minim al activit.		Termen maxim al activit.		t_j^0	Rezerva de timp a activit.	
				Începere t_i^0	Terminare t_{ij}^{ml} (col. 3+4)	Începere $t_{ij}^{M_i}$ (col. 7-3)	Terminare t_j^I		Totală $Rt(i-j)$ (col. 7-5)	Libără $Rl(i-j)$ (col. 8-5)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-1	A	1	0	1	0	12	1	11	0
2	0-2	S ₁	12	0	12	0	12	12	0	0
3	2-3	B	8	12	20	20	28	30	8	10
4	2-6	S ₂	18	12	30	12	30	30	0	0
5	3-4	C	1	20	21	28	29	24	8	3
6	4-5	D	1	21	22	29	30	25	8	3
7	6-7	E	10	30	40	30	40	40	0	0
8	6-10	S ₃	6	30	36	36	42	42	6	6
9	7-8	G	1	40	41	40	41	41	0	0
10	8-9	H	1	41	42	41	42	42	0	0
11	10-11	L	4	42	46	42	46	46	0	0
12	10-14	S ₄	6	42	48	46	52	52	4	4
13	11-12	M	1	46	47	46	47	47	0	0
14	12-13	P ₁	5	47	52	47	52	52	0	0
15	13-18	U ₁	7	52	59	52	59	59	0	0
16	14-15	N	4	52	59	52	59	59	0	0
17	15-16	O	4	48	52	52	56	56	4	4
18	16-17	P ₂	1	52	53	56	57	57	4	4
19	17-19	U ₂	1	53	56	57	58	58	2	2
20	19-20	R	1	56	59	58	59	60	1	1
				59	60	59	60	60	0	0




Fig. 6.24. — Grafic rețea cu reprezentarea activităților prin săgeți.

Pentru simplificarea figurii, activitățile din listă au fost marcate cu literele din coloana 1 a listei de activități, activitățile fictive fiind însemnate cu litera F, cu indicativul 1, 2 și 3.

După ce topologia graficului rețea a fost definitivată, se poate trece la întocmirea tabelului pentru calculul duratei activităților, care a condus la tabelul 6.I.

În baza datelor din tabelul 6.I se completează duratele în graficul rețea din figura 6.24 înscriind valorile din coloana a 3-a sub săgeata reprezentând activitatea.

Pentru evidențierea formațiilor de lucru executante, în coloana 11, E_1 înseamnă formația de săpători, iar E_2 formația de țevari care rămân pe șantier pînă la predarea lucrării.

În continuare, pentru a trece la calculul termenelor și a rezervelor de timp, așa cum a fost explicat, se întocmește tabelul 6.II.

Odată cu calculul termenelor și rezervelor de timp întocmit, se observă că el determină drumul critic al graficului:

$L_{cr} = (0, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20) = 60$ zile.

În această situație, dacă se presupune că lucrarea se execută în lunile mai, iunie și iulie, mai rămîne să se întocmească transpunerea termenelor graficului rețea în date calendaristice, lucru ce se realizează întocmind tabelele 6.II și 6.III.

Tabelul 6.III

TABEL COMPARATIV AL TERMENELOR DIN GRAFICUL CU DATELE CALENDARISTICE

Termene :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ziua :	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17
Luna :	mai														
Termene :	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ziua :	18	19	20	22	23	24	25	26	27	29	30	31	1	2	3
Luna :	mai												iunie		
Termene :	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Ziua :	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21
Luna :	iunie														
Termene :	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Ziua :	22	23	24	26	27	28	29	30	1	3	4	5	6	7	8
Luna :	iunie							iulie							

CAPITOLUL 7

**ORGANIZAREA PROCESELOR DE PRODUCȚIE
PRIN METODA ÎN LANȚ****7.1. PRINCIPII GENERALE ALE METODEI ÎN LANȚ**

În organizarea execuției lucrărilor de instalații ale unui obiect, atunci când procesul de producție întrunește cumulat o serie de caracteristici determinante, organizarea execuției lucrărilor poate fi făcută folosind „metoda în lanț”.

Caracteristicile care determină aplicabilitatea metodei în lanț la organizarea executării lucrărilor de instalații sînt :

- posibilitatea descompunerii procesului de producție aferent realizării unui obiect în procese separate, cît mai simple și care să se repete de un număr suficient de mare de ori ;
- execuția lucrărilor să necesite existența pe șantier a unor formații de muncitori cu structură constantă executînd simultan operațiile componente ale fiecărui proces de lucru ;
- obținerea la intervale de timp egale a unei cantități determinate și constante de producție finită.

Necesitatea întrunirii acestor condiții face ca în execuția instalațiilor, metoda de lucru în lanț să se aplice în special la lucrările în care caracterul de serie al producției este determinant, cum este cazul construcțiilor de locuințe caracterizate prin ritmicitatea dării lor în folosință și prin identitatea lucrărilor la un număr mare de apartamente executate în cadrul unor ansambluri de locuințe.

Din punctul de vedere al descompunerii procesului de producție și al diviziunii muncii în cadrul lanțului de lucrări, se deosebesc lanțuri formate din :

- procese simple ;
- procese complexe ;
- cicluri de procese.

La lanțul format din procese simple, diviziunea muncii are loc în cadrul echipei, membrii acesteia executînd operații strict determinate.

Lanțul format din procese complexe se aplică în cazul specializării echipelor dintr-o brigadă în executarea unor lucrări specifice, deci presu-




Fig. 6.12. — Reprezentarea graficului rețea cu activitățile în noduri pentru activitățile ce au constituit graficul rețea, din figura 6.3 cu activitățile reprezentate prin săgeți.




Fig. 6.13. — Introducerea activităților fictive inițiale și finale.

În exemplul din figura 6.12 s-a prezentat, folosind reprezentarea activităților în noduri, un grafic rețea corespunzând aceluiași activități ca și graficul rețea din figura 6.3. Denumirea activităților a fost simbolizată cu literele A, B, C, D etc., iar duratele lor au fost exprimate în zile lucrătoare.

În acest sistem de reprezentare pot exista una sau mai multe activități care nu sunt precedate de altele. Executarea lor poate începe imediat ce se stabilește începerea executării lucrărilor, ele fiind denumite „activități inițiale”.

În reprezentarea grafică există cel puțin o activitate care nu este urmată de nici o alta. Această activitate este denumită finală și în grafic pot exista una sau mai multe asemenea activități finale.

Pentru motive de simplificare, este indicat, atunci când există mai mult de o activitate inițială, să se introducă o activitate fictivă care precede activitățile inițiale reale. În mod analog se procedează prin introducerea unei activități finale fictive. Acest lucru se face pentru ca reprezentarea graficului rețea să aibă câte o singură activitate inițială și finală. Deoarece activitățile fictive nu implică operații reale, durata lor este egală cu zero.

Pentru exemplificare, în figura 6.13 au fost introduse activitățile fictive 0 și 6 pentru a arăta legătura activităților inițiale 1 și 2 și a celor finale 4 și 5 într-o singură activitate fictivă inițială 0 și una fictivă finală 6.

Atunci când numărul activităților inițiale reale este mare și legarea la o singură activitate fictivă inițială este dificilă ca mod de prezentare, pe graficul rețea se pot amplasa mai multe activități fictive inițiale, marcate prin două cercuri concentrice și notate cu zero.

Dacă o activitate are loc după terminarea altei activități, cele două cercuri ce reprezintă aceste două activități se leagă între ele printr-o săgeată orientată de la prima activitate către activitatea următoare.

De exemplu, în figura 6.11, activitatea j are loc după terminarea activității i, acest lucru fiind exprimat prin săgeata ce pleacă de la i la j.

Sînt cazuri în care o activitate nu poate avea loc înainte de terminarea mai multor activități. În aceste cazuri se recurge la reprezentarea din figura 6.14 unde activitatea m are loc după desfășurarea activităților i, j, k.

pune specializarea echipelor în executarea unui complex limitat de operații care se repetă, asigurând astfel o creștere a productivității muncii.

Dacă procesul de producție se compune dintr-un număr mare de procese complexe, pentru ușurarea conducerii lucrărilor, fiecare brigadă încadrată în lanț execută un ciclu de procese.

O altă clasificare a posibilităților de aplicare a metodei de lucru în lanț se poate face după caracteristicile construcțiilor care determină schema de deplasare în lanț a diferitelor brigăzi de-a lungul frontului de lucru. Sub acest aspect se distinge :

- organizarea executării lucrărilor în lanț liniar;
- organizarea executării lucrărilor în lanț concentrat.

Varianta metodei în lanț liniar se aplică la executarea lucrărilor cu volum mare, desfășurate într-o singură direcție : în lungime de exemplu, cum este cazul conductelor magistrale, rețelelor de forță interurbane, sau în înălțime, cum este cazul pilonilor de antenă ale posturilor de radio și televiziune etc.

Varianta metodei în lanț concentrat se aplică în general la executarea lucrărilor dezvoltate în plan, la care frontul de lucru se împarte obligatoriu în mai multe sectoare, în cadrul fiecărui sector fiind de executat câte un volum determinat din operațiile cumulate ale lucrărilor totale.

În continuare, atunci când se execută lucrări mari, cum sînt ansamblurile de locuințe, se recurge la organizarea lanțurilor paralele independente sau dependente între ele.

Lanțurile paralele independente se desfășoară fără a fi condiționate unul de altul, nici din punct de vedere tehnologic, nici organizatoric, prezentîndu-se sub acest aspect ca două lucrări distincte.

Lanțurile paralele dependente presupun, de obicei, o corelare determinată de o situație de fapt, spre exemplu : lanțurile independente de execuție a instalațiilor tehnico-sanitare la un ansamblu de locuințe sînt la rîndul lor dependente de lanțul care execută rețelele exterioare sau de lanțul care execută lucrările de construcții care asigură frontul de lucru.

Executarea proceselor de producție prin metoda în lanț poate fi reprezentată grafic cu ajutorul *ciclogramei*, folosind un sistem de două axe. Pe axa absciselor sînt notate unitățile de timp (schimburi de lucru, zile lucrătoare etc.), iar pe axa ordonatelor numărul de sectoare.

Organizarea execuției proceselor de producție prin metoda în lanț se poate realiza în următoarele trei ipoteze :

- ritmul de lucru pentru fiecare proces este diferit în toate sectoarele (lanț complex neritmic, figura 7.1);




Fig. 7.1. — Ciclograma lanțului complex neritmic. Legendă :

N — numărul de sectoare; t_{br} — ritmul de lucru al brigăzii; t_p — pasul lanțului; T_1 — durata globală a lucrărilor dintr-un sector; T — durata totală a lucrărilor.




Fig. 7.2. — Ciclograma lanțului complex ritmic cu ritmuri parțiale diferite.




Fig. 7.3. — Ciclograma lanțului complex ritmic (lanțul ritmic perfect).

— ritmul de lucru este același în toate sectoarele pentru fiecare proces de producție, însă diferă de la un proces la altul (lanțul complex ritmic cu ritmuri parțiale diferite, figura 7.2);

— ritmul de lucru este constant în toate sectoarele și pentru toate procesele de producție (lanțul complex ritmic, figura 7.3).

Acest ultim caz reprezintă forma cea mai perfecționată a organizării executării proceselor de producție prin metoda în lanț, motiv pentru care este denumit și *lanț ritmic perfect*.

7.2. PARAMETRII ȘI CALCULUL LANȚULUI

Prin parametrii lanțului se înțeleg principalele elemente care-l caracterizează și-i determină organizarea.

Acești parametri se referă la :

- durata totală a lucrărilor în cadrul lanțului, notată cu T ;
- durata globală a executării de către brigăzile încadrate în lanț a tuturor lucrărilor dintr-un sector, notată cu T_1 ;
- numărul de sectoare, notat cu N ;
- numărul de operații complexe în care se descompune procesul de operații cumulate, notat cu m ;
- numărul de brigăzi care participă în lanț, notat cu n , din care numărul de brigăzi lucrând pe schimb, după caz, notat cu n' , n'' , n''' , respectiv pentru schimbul 1, 2 și 3;
- ritmul de lucru al brigăzilor, notat cu t_{br} ;
- pasul lanțului, notat cu t_p ;
- durata globală a activității unei brigăzi, în toate sectoarele frontului de lucru, notată cu T_{br} ;
- mărimea decalajelor tehnologice în timp, dintre terminarea lucrărilor pe sector, executate de o brigadă și începerea lucrărilor în acest sector de

către brigada următoare, notat cu t_{at} , decalare tehnologică ce apare atunci cînd este necesar un anumit timp de protejare a lucrărilor sau cînd lucrările executate sînt urmate de lucrări de alt specific (de ex. : montarea radiatoarelor după tencuirea pereților etc.);

— numărul de sectoare în care are loc decalajul tehnologic, notat cu N_{at} ;

— mărimea în timp a decalajelor organizatorice, notată cu t_{ao} , destinate evitării întreruperilor în munca unor formații de muncitori din cauza variației productivității lor, precum și în legătură cu durata diferită a activității lor în diferite sectoare;

— numărul sectoarelor de rezervă necesare preluării decalajelor organizatorice, notat cu N_{rez} .

Parametrii: T , T_1 , t_{br} , t_p , T_{br} , t_{at} și t_{ao} se exprimă în zile.

Între parametrii enumerați există anumite relații care se exprimă prin formule.

În acest sens, cea mai importantă relație este dependența duratei totale T a lucrărilor de ceilalți parametri, care poate fi stabilită dacă se ține seama că organizarea lanțului se caracterizează prin faptul că după dezvoltarea lui completă și executarea totală a lucrărilor dintr-un sector, lucrările fiecăruia din sectoarele următoare se termină la un interval de timp egal (în zile) reprezentat prin pasul lanțului.

În cazul general, dacă lucrările din N sectoare sînt executate în cadrul cîtorva lanțuri paralele, fiecare din aceste lanțuri servește execuția a $\frac{N}{P}$ sectoare (dacă se notează cu P numărul de lanțuri paralele).

Din cele arătate rezultă că durata totală a executării lucrărilor cu un lanț servind $\frac{N}{P}$ sectoare poate fi determinată cu ajutorul relației:

$$T = T_1 + \left(\frac{N}{P} - 1 \right) t_p, \quad (7.1)$$

care reprezintă formula generală a lanțului.

Atunci cînd există un singur lanț, deci cînd $P = 1$, formula 7.1 devine:

$$T = T_1 + (N - 1) t_p. \quad (7.2)$$

Pomînd de la durata totală de execuție T a lucrării, stabilită și de la numărul de sectoare N , ce urmează a fi executate, se poate stabili pasul necesar al lanțului, calculînd în prealabil durata globală a lucrărilor pe sector T_1 , cu relația:

$$t_p = \frac{T - T_1}{\frac{N}{P} - 1}, \quad (7.3)$$

care pentru cazul unui singur obiect ($P = 1$) devine :

$$t_p = \frac{T - T_1}{N - 1}. \quad (7.4)$$

Stabilind în prealabil valorile lui T_1 și t_p , se poate deduce numărul de sectoare necesar :

$$N = \frac{T - T_1}{t_p} + 1. \quad (7.5)$$

În cursul perioadei de timp T_1 , în sector trebuie să lucreze brigăzile care execută numărul de operații complexe m , respectîndu-se decalajele tehnologice și organizatorice necesare, adică :

$$T_1 = \sum_1^m t_{br}^i + \sum t_{at} + \sum t_{ao}. \quad (7.6)$$

După cum s-a arătat, în organizarea lanțului, ritmul de muncă al brigăzilor trebuie să fie egal sau multiplu, deci pasul lanțului trebuie să fie egal în primul caz cu ritmul de lucru al brigăzilor (t_{br}), iar în cel de-al doilea caz, să constituie cel mai mare divizor comun al acestora.

Deoarece, în general, ritmurile de lucru ale brigăzilor nu sînt egale și nici multipli, organizarea procesului în lanț este posibilă atunci cînd mărimea pasului lanțului reprezintă un divizor comun al ritmurilor de lucru ale diferitelor brigăzi sau cînd există un număr corespunzător de brigăzi similare.

Dacă ritmurile de lucru ale brigăzilor angrenate în execuție sînt egale, fiecare număr de operații complexe în parte se execută de către o brigadă, iar numărul de brigăzi este egal cu numărul operațiilor complexe ($n = m$).

Dacă ritmurile de lucru ale brigăzilor nu sînt egale, pentru operațiile la care ritmul de muncă al brigăzii este mai mare decît ritmul minim și deci mai mare decît pasul lanțului, se folosesc brigăzi paralele al căror număr, notat cu n_i , este determinat cu ajutorul relației :

$$n_i = \frac{t_{br}^i}{t_p}. \quad (7.7)$$

Numărul total al brigăzilor care participă la lanț, în acest caz, este mai mare decît numărul operațiilor complexe, fiind determinat de relația :

$$n = \frac{\sum_1^m t_{br}^i}{t_p}; \text{ sau } \sum_1^m t_{br}^i = n t_p. \quad (7.8)$$

Pentru asigurarea continuității, la trecerea brigăzilor de la un front de lucru la altul, la intervale de timp egale cu pasul lanțului, numărul de

fronturi de lucru necesare pentru protejarea tehnologică (notate N_{dt}), precum și numărul fronturilor de lucru de rezervă pot fi determinate prin relațiile :

$$N_{dt} = \frac{\sum t_{dt}}{t_p} \quad (7.9)$$

$$N_{rez} = \frac{\sum t_{do}}{t_p} \quad (7.10)$$

Prezentind aceste relații sub altă formă, se obține :

$$\text{și :} \quad \sum t_{dt} = t_p \cdot N_{dt} \quad (7.11)$$

$$\sum t_{do} = t_p \cdot N_{rez} \quad (7.12)$$

Introducind expresiile factorilor cu valorile lor determinate, se obține pentru durata globală a executării de către brigăzile încadrate în lanț a tuturor lucrărilor dintr-un sector :

$$T_1 = (n + N_{dt} + N_{rez})t_p \quad (7.13)$$

Pentru cazurile în care $P = 1$, dacă se introduce expresia T_1 , se obține pentru durata totală a lucrărilor din cadrul lanțului expresia :

$$T = (n + N_{dt} + N_{rez})t_p + (N - 1)t_p,$$

sau

$$T = (n + N_{dt} + N_{rez} + N - 1)t_p, \quad (7.14)$$

care reprezintă formula de bază a desfășurării lanțului.

În cazul lucrărilor ideal organizate care nu necesită fronturi de lucru de rezervă sau pentru decalaje tehnologice, adică atunci când $N_{dt} = N_{rez} = 0$, formula de bază a desfășurării lanțului se simplifică devenind :

$$T = (n + N - 1)t_p \quad (7.15)$$

Dacă unele operații sînt executate în mai multe schimburi atunci numărul de brigăzi n din formulele de mai sus se înlocuiește cu numărul de brigăzi pe schimb n' , n'' și n''' .

Deoarece organizarea lanțului se caracterizează printr-o durată egală de participare în producție a fiecărei formații de muncitori, durata globală a activității brigăzilor în toate sectoarele ce le sînt repartizate din frontul de lucru total este constantă ($T_{br} = \text{const.}$), independent de ritmul de lucru al brigăzilor (t_{br}), care poate fi diferit de la o brigadă la alta.

Organizarea execuției lucrărilor în lanț liniar presupune o modificare a formulei generale a lanțului, deoarece ea nu poate cuprinde o împărțire precisă în sectoare a zonei de lucru pentru brigăzi.

La executarea lucrărilor liniare, brigăzile se deplasează succesiv pe traseul lucrării avînd o lungime de L km, cu o viteză de deplasare de V km/24 ore.

În acest caz, întreaga perioadă de execuție a lucrării poate fi considerată compusă din două semiperioade: durata de dezvoltare a lanțului (T_{des}) și durata de lucru în plin, cînd se desfășoară în paralel majoritatea activităților (T_{prod}), ambele fiind exprimate în zile. Durata totală a lucrării se obține în acest caz prin relația:

$$T = T_{des} + T_{prod} \quad (7.16)$$

în care termenul T_{prod} poate fi exprimat prin formula 7.17:

$$T_{prod} = \frac{L}{V} \quad (7.17)$$

în care:

L este lungimea lucrării, în km;

V — viteza de deplasare, în km/24 h;

iar termenul T_{des} se determină cu formula 7.18:

$$T_{des} = (n + N - 1)t_p \quad (7.18)$$

în care:

n este numărul brigăzilor;

N — numărul de sectoare;

t_p — pasul lanțului.

Durata totală T se poate scrie sub forma:

$$T = T_{des} + \frac{L}{V} \quad (7.19)$$

Dacă însă, în loc de durata globală, s-ar depăși durata pasului, durata totală a lucrărilor se va mări considerabil, de unde rezultă concluzia că pentru o bună desfășurare a lucrărilor în lanț, pasul lanțului trebuie respectat cu strictețe și în execuție trebuie luate toate măsurile destinate să asigure realizarea unui pas real mai mic decît pasul de calcul.

Pe parcursul execuției lucrărilor organizate prin metoda în lanț, are loc deseori depășirea normelor de muncă adoptate la proiectarea lanțului de către unele brigăzi de muncitori.

În aceste situații este necesar să se reducă efectivul brigăzilor, care prezintă depășiri ale normelor, deoarece în caz contrar, brigada care a terminat lucrările din sectorul său nu va putea trece la sectorul următor, ocupat de brigada aflată înaintea ei. În mod analog, nu poate fi admisă rămînerea în urmă a brigăzilor în cadrul lanțurilor.

Dacă în execuție o brigadă nu-și poate realiza norma zilnică, atunci efectivele ei vor trebui sporite prin repartizarea surplusului de muncitori de la brigăzile ce-și depășesc normele.

7.3. APRECIEREA PREALABILĂ A ORGANIZĂRII LANȚULUI

Stabilirea variantei celei mai raționale de organizare a unui lanț în condițiile date este o problemă importantă în aprecierea lanțurilor proiectate. Ea poate fi efectuată prin analiza graficelor de mișcare a muncitorilor ce participă la lanț.

În perioada de dezvoltare a lanțului, numărul de muncitori crește treptat. Din momentul intrării în lanț a ultimei brigăzi, creșterea numărului de muncitori încetează și pe o anumită perioadă de timp, notată cu T_u , se stabilește o structură uniformă a numărului muncitorilor.

După terminarea lucrărilor în ultimul sector, prima brigadă părăsește lanțul. Din acest moment începe perioada de restrângere a lanțului, în decursul căreia numărul de muncitori descrește treptat, în etape, cu succesiune inversă creșterii de la începutul activității lanțului, așa cum se vede din diagrama prezentată în figura 7.4.

Pentru aprecierea calitativă a graficului de mișcare a muncitorilor, se folosește noțiunea de coeficient de uniformitate a mișcării în timp a muncitorilor, K_1 , și coeficientul uniformității mișcării numărului de muncitori, K_2 .

Cum timpii de dezvoltare a activității și cei de terminare a ei sînt egali, din figura 7.4 rezultă :

$$T_{des} = T_{ter},$$

iar coeficientul K_1 al uniformității mișcării în timp a muncitorilor va fi definit prin relația 7.20 :

$$K_1 = \frac{T_u}{T} = \frac{T - 2T_{des}}{T} = 1 - 2 \frac{T_{des}}{T} \quad (7.20)$$

și uniformitatea va fi definită prin :

$$K_2 = \frac{R_{max}}{R_{med}}, \quad (7.21)$$




Fig. 7.4. — Modificarea în timp a numărului de muncitori în cazul organizării execuției după metoda de lucru în lanț.

în care, conform figurii 7.4, R_{max} și R_{med} reprezintă numărul maxim și respectiv mediu, al muncitorilor din lanț.

Dacă lanțul cuprinde un număr mic de sectoare și în fiecare sector lucrările au o durată mare, se poate întâmpla ca restrângerea lanțului să înceapă înainte de dezvoltarea lui completă. Cu alte cuvinte, primele brigăzi încep să părăsească șantierul înainte ca ultimele brigăzi să fi intrat în lucru.

În acest caz K_1 are o valoare negativă :

$$\left(1 - 2 \frac{T_{des}}{T}\right) = K_1 < 0. \quad (7.22)$$

Această situație se datorează faptului că în cadrul lanțului, numărul de brigăzi este constant într-un anumit interval de timp în tot cursul acestei perioade. Muncitori cu unele profesii ies din lanț și în locul lor intră muncitori cu alte profesii.

În aceste cazuri, orientativ K_1 va fi cuprins între -1 și $+1$:

$$-1 < K_1 < 1$$

și K_2 va fi cuprins între $+1$ și $+2$, deci :

$$1 < K_2 < 2.$$

Graficul mișcării muncitorilor se consideră optim când ambii coeficienți au valori apropiate de unitate (K_1 ceva mai mic decât 1, iar K_2 ceva mai mare decât 1).

Graficul cel mai nesatisfăcător se obține atunci când K_1 are valoare negativă, iar K_2 se apropie de unitate.

Coeficienții K_1 și K_2 mai pot fi determinați și grafic.

Dacă se notează cu :

A_1 — volumul de muncă al muncitorilor dintr-un sector al lanțului ;

A — volumul de muncă pe toate sectoarele ;

N — numărul de sectoare ;

se obține :

$$R_{max} = \frac{A_1}{t_p} \quad (7.23)$$

și :

$$R_{med} = \frac{A_1 N}{T}. \quad (7.24)$$

Introducând valorile de mai sus în expresia 7.21 care a definit pe K_2 , se obține pentru acesta :

$$K_2 = \frac{R_{max}}{R_{med}} = \frac{\frac{A_1}{t_p}}{\frac{A_1 N}{T}} = \frac{A_1 T}{A_1 t_p N} = \frac{T}{t_p N}. \quad (7.25)$$

Aplicarea metodei de lucru în lanț permite deci o folosire rațională a muncitorilor și resurselor tehnico-economice ale organizațiilor de instalații.

Experiența aplicării metodei de lucru în lanț arată că ea este capabilă să asigure creșterea productivității muncii, reducerea costului de producție și îmbunătățirea calității lucrărilor, satisfăcând astfel condițiile de bază ce se cer în realizarea lucrărilor de instalații.

Rezultatele de calcul ale metodei în lanț sînt destinate să servească drept bază pentru întocmirea graficului de eșalonare fizică a execuției și a determinării numărului de muncitori necesari execuției lucrărilor.

De reținut este faptul că spre a putea calcula lanțul trebuie să se cunoască durată totală T , durată ce trebuie determinată prin alte metode de calcul.

Exemplul 7.1

Aplicarea metodei de lucru în lanț pentru stabilirea duratei de execuție a unei lucrări

Să se determine durată de execuție a următoarei lucrări:

— Conductă de gaz metan de 200 km lungime, cunoscînd că lucrările se execută de coloane mecanizate, care se desfășoară de-a lungul traseului, împreună cu mijloacele lor tehnice, baze de producție, locuințe și grupuri social-culturale.

Șanțurile sînt executate de o coloană de excavatoare a cărei producție în două schimburi este în medie de $650 \text{ m}^3/24 \text{ ore}$.

În lungul traseului sînt așezate tronsoanele de conductă cu o lungime de 30 m fiecare, îmbinate prin sudură electrică.

Izolarea și curățirea conductelor este executată de o coloană care produce pe schimb 800 m conductă.

La realizarea conductei lucrează în schimbul întâi, 10 brigăzi, care se deplasează cu o viteză medie de $0,8 \text{ km}/24 \text{ ore}$.

Dacă se admite că zilnic intră în lanț o brigadă, perioada de dezvoltare a lucrării conform formulei 7.18 va fi:

$$T_{des} = (10 + 0 - 1) = 9 \text{ zile.}$$

Durata totală a realizării conductei conform formulei 7.19 va fi:

$$T = T_{des} + \frac{L}{V} = 9 + \frac{200}{0,8} = 9 + 250 = 259 \text{ zile.}$$

CAPITOLUL 8

ORGANIZAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A UNITĂȚILOR DE INSTALAȚII

8.1. ORGANIZAREA APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE A UNITĂȚILOR DE INSTALAȚII

8.1.1. Rolul și conținutul aprovizionării tehnico-materiale

Desfășurarea normală și realizarea continuității procesului de producție implică asigurarea procesului respectiv, atât cu forța de muncă cât și cu mijloacele de producție necesare.

Aprovizionarea tehnico-materială prezintă o importanță deosebită în activitatea unităților economice, ținând seamă că ea exercită o influență multilaterală asupra întregii activități tehnico-productive și economico-financiare a acestor unități. Astfel, prin realizarea ei în timp util și prin satisfacerea cerințelor sub aspect cantitativ și calitativ, aprovizionarea tehnico-materială contribuie la desfășurarea ritmică a activității productive și la folosirea rațională a forței de muncă și a capacităților de producție; de asemenea, ea ajută la introducerea progresului tehnic în sensul că reprezintă calea prin care se asigură folosirea de materiale noi, eficiente.

Aprovizionarea tehnico-materială prezintă o mare însemnătate în acțiunea de economisire continuă a resurselor materiale, prin valorificarea și folosirea cât mai complexă a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, prin găsirea de noi posibilități pentru introducerea și extinderea înlocuitorilor.

Relațiile socialiste de producție, bazate pe proprietatea socială asupra mijloacelor de producție, oferă posibilitatea ca procesul de asigurare cu mijloace de producție a unităților economice să se realizeze în mod planificat, formînd obiectul unui capitol distinct în planul acestor unități.

Aprovizionarea tehnico-materială se referă la asigurarea șantierelor cu următoarele grupe de mijloace de producție: materiale aferente procesului de producție, combustibili și lubrifianți, scule și dispozitive, mașini și utilaje.

În procesul de aprovizionare tehnico-materială se include un ciclu de activități care cuprinde în principal:

- stabilirea necesarului și planificarea mijloacelor de producție;

OPERAȚIA	INTERVALELE DURATEI DE EXECUȚIE					
	1	2	3	4	5	6
EXECUȚIA BRUTĂ A LUCRĂRILOR						
FINISAJE ȘI PROBE						
APROVIZIONAREA CU MATERIALE						
APROVIZIONAREA CU SCULE						
APROVIZIONAREA CU SCULE DE SCHIMB						
APROVIZIONAREA CU UTILAJE MECANIZATE						

Fig. 8.1. — Situația în timp a procesului de aprovizionare tehnico-materială.

— repartizarea mijloacelor de producție de la producători la consumatori (în depozite sau la locurile de lucru);

— organizarea depozitării pe șantier a mijloacelor de producție.

Pentru a-și atinge scopul, procesul de aprovizionare tehnico-materială trebuie să fie devansat în timp față de execuția lucrărilor respective, astfel cum rezultă din figura 8.1.

După cum se observă aprovizionarea în timp a mijloacelor de producție necesare se face în mod diferențiat, în funcție de natura acestora. Astfel :

— dacă perioada de realizare a unei lucrări este prevăzută a se desfășura în n intervale de timp, atunci în $n-2$ intervale de timp trebuie asigurată executarea brută a lucrărilor și într-un interval de timp finisajele și probele lucrărilor. Procesul de producție trebuie să dureze în total $n-1$ intervale de timp (săptămâni, luni, trimestre etc.), în funcție de volumul lucrării;

— aprovizionarea cu materiale trebuie să dureze în general $n-2$ intervale de timp, dacă ea se face concomitent cu execuția (în cazul lucrărilor mari) sau într-un singur interval de timp, când $n = 3$, valoarea minimă posibilă.

În prima situație aprovizionarea cu materiale trebuie făcută astfel încât materialele sosite în timpul 1 să asigure execuția în timpul 2, cele aduse în timpul 2, execuția în timpul 3 și așa mai departe, la baza acestei eșalonări trebuind să stea graficul fizic de execuție a lucrărilor.

În cazul când $n = 3$, toate materialele necesare se aduc în primul interval de timp.

Aprovizionarea cu scule se desfășoară în două etape distincte. În prima etapă se aduc pe șantier toate sculele necesare executării lucrărilor, iar în a doua etapă se aduc numai sculele de schimb care le înlocuiesc pe cele aduse în prima etapă și care s-au uzat în procesul de producție. Prima etapă durează un interval, iar etapa a doua $n-2$ intervale.

PONDEREA GRUPELOR ACTIVITĂȚII DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ ÎN LUCRĂRILE DE INSTALAȚII

Categorია de lucrări de instalații	Grupa de mijloace de producție în %			Manoperă indirectă %	Total %
	materiale	scule	utilaje		
0	1	2	3	4	5
Instalații electrice					
— interioare lumină	78	1	—	21	100
— interioare forță	79	1	—	20	100
— rețele exterioare de iluminat	71	2	10	17	100
— rețele exterioare de forță	71	1	11	17	100
— stații conexiuni, posturi trafa etc.	79	1	6	14	100
— linii electrice aeriene de înaltă și joasă tensiune în medie	80	1	5	14	100
Instalații AMC					
— în medie	80	1	—	19	100
Instalații de încălzire					
— instalații interioare	84	1	—	15	100
— rețele termice exterioare	82	1	—	17	100
— centrale și puncte termice	60	3	12	25	100
Instalații tehnico-sanitare					
— instalații interioare	80	1	—	19	100
— instalații exterioare executate manual	60	2	—	38	100
— rețele exterioare executate mecanizat	60	2	18	20	100
— stații de hidrofor, epurare ape etc.	70	2	8	20	100
— aducțiuni de apă și canalizări	70	1	12	17	100
Instalații de ventilare și condiționare					
— Instalații la construcții civile	65	3	12	20	100
— Instalații la construcții industriale	65	3	10	22	100
— Instalații de desprăfuire	64	3	13	20	100
— Centrale de condiționare	80	1	5	14	100
Instalații de gaze					
— Instalații exterioare	65	2	13	20	100
— Rețele exterioare și stații de reglare	75	1	4	20	100

Notă. — În coloana 2 se include numai uzura sculelor, acestea fiind obiecte de inventar.

Aprovizionarea cu utilaje trebuie realizată înainte de începerea lucrărilor, în primul interval de timp.

Primul interval de timp în care se aprovizionează majoritatea mijloacelor de producție reprezintă *timpul de pregătire* a producției, procesul de producție putând începe după terminarea acestei perioade.

Pentru a evidenția în mod analitic importanța pe care o prezintă aprovizionarea tehnico-materială în executarea lucrărilor de instalații, s-a arătat în *tabelul 8.1* ponderea pe care o ocupă aprovizionarea tehnico-materială cu materiale, scule și utilaje, la diferitele categorii de lucrări de instalații.

Ponderea este exprimată procentual, fiind considerată valoric față de volumul total al aprovizionării respective. Pentru scule și utilaje s-a considerat numai valoarea uzurii acestora.

8.1.2. Aprovizionarea şantierelor cu materiale de instalaţii

La executarea lucrărilor de instalaţii se foloseşte un sortiment larg de materiale care sînt produse de majoritatea ministerelor producătoare de materiale din ţara noastră. Datorită acestui specific activitatea de aprovizionare cu materiale are un caracter complex, necesitînd în primul rînd o cunoaştere amănunţită a materialelor necesare executării lucrărilor şi apoi organizarea optimă a întregului circuit de operaţii necesare unei bune aprovizionări.

8.1.2.1. Stabilirea necesarului de materiale. Materialele utilizate de unităţile economice în activitatea lor se împart în următoarele trei mari grupe :

- *materiale de interes republican* pentru care balanţele se aprobă de Consiliul de Miniştri, cum sînt : ţevile din oţel, cabluri electrice, carbid, tuburi de presiune din azbociment, ciment, cherestea, oţel-beton etc.;

- *materiale dirijate departamental* în care se includ o serie de materiale importante care condiţionează îndeplinirea unor sarcini din planul naţional unic, pentru care balanţele se aprobă de către ministerele sau organele centrale producătoare;

- *materiale libere la contractare* ce se achiziţionează de către unităţile consumatoare direct de la unităţile producătoare pe baza specificaţiilor depuse în ultimul trimestru al anului ce precede anul de livrare şi în baza comenzilor.

În ceea ce priveşte primele două grupe de materiale, planificarea şi repartizarea lor se face cu ajutorul balanţelor materiale.

Balanţa materială este indicatorul sintetic prin care se asigură pentru principalele materii prime, materiale şi produse, concordanţa dintre necesităţile şi resursele economiei într-o perioadă dată, în condiţiile valorificării depline a potenţialului productiv, dimensionării necesarului prin norme de consum şi de stoc cu fundamentare tehnico-economică şi stabilirii unor rezerve care să permită desfăşurarea continuă a producţiei.

Balanţele materiale se întocmesc pe produse sau grupe de produse şi cuprind pentru fiecare în parte :

La capitolul „resurse” :

- producţia industrială prevăzută a se realiza în perioada planificată, pe total economie şi pe titulari de plan ;

- importul ;

- alte resurse (materiale recuperabile, deşeuri re folosibile, resurse secundare, prelevări din rezerva de stat etc.) ;

- stocul la producători la începutul perioadei (în întreprinderi şi baze de desfacere).

La capitolul „destinaţii” :

- cantităţile de materii prime şi materiale necesare consumului intern productiv în activitatea de producţie industrială, exploatare, întreţinere, investiţii, construcţii-montaj şi reparaţii de construcţii sau utilaje ;

- cantităţile destinate exportului ;

- livrările către rezervele de stat ;

- rezerva de plan destinată acoperirii unor necesităţi neprevăzute la elaborarea planului ;

- stocul la producători la sfârșitul perioadei planificate;
- diverși.

Balanțele materiale se întocmesc pe ani calendaristici, iar în cadrul acestora pe trimestre.

Necesarul pentru producție-exploatare și pentru investiții, exprimat global în capitolul „destinații”, se defalcă pe titularii de plan beneficiari (la nivel de ministere și alte organe centrale și locale) cu indicarea cantităților repartizate fiecăruia la produsul respectiv.

Sarcina elaborării, echilibrării și executării balanței, pentru un anumit produs, revine unui singur organ în economie numit coordonator de balanță (de regulă principalul producător).

Nomenclatorul materialelor și produselor pentru care este obligatorie elaborarea de balanțe cât și lista coordonatorilor și competențele de aprobare a balanțelor materiale, se revizuiesc periodic și se supun aprobării Consiliului de Miniștri.

Calculul necesarului pentru fiecare produs (respectiv lucrare) în parte se face astfel :

— Pentru *producția nominalizată* determinarea necesarului în conformitate cu sarcinile fizice pe fiecare produs nominalizat (respectiv lucrare) în plan se efectuează după următoarea formulă :

$$Q_i = P_j \cdot N_{ij}, \quad (8.1)$$

în care :

Q_i este consumul din materialul i pentru producția nominalizată ;

P_j — producția în unități fizice prevăzută în plan (tone, buc. etc.) pentru produsul j ;

N_{ij} — norma de consum (tone/buc, tone/tone etc.) a materialului i pentru produsul j .

— Pentru *producția nenominalizată*, la care sarcina de producție se exprimă valoric, întrucât în etapa elaborării proiectului de plan nu sînt definite toate documentațiile tehnice de execuție și nu se dispune de portofoliul de comenzi la intern și la export pentru întregul volum de producție planificat, necesarul de materiale se determină pe baza indicelui de creștere a producției nenominalizate, ținînd seama de realizările efective din anul anterior, după formula :

$$Q_i^n = W_i^n \cdot P^n \cdot \frac{1}{r_i}, \quad (8.2)$$

în care :

Q_i^n este consumul din materialul i pentru producția nenominalizată în anul de plan ;

P^n — producția nenominalizată în anul de plan ;

W_i^n — consumul specific în anul de bază

$$W_i^n = \frac{Q_{0i}^n}{P_0^n}; \quad (8.3)$$

- Q_{0i}^n —consumul din materialul i pentru producția nenominalizată în anul de bază;
 P_0^n —producția nenominalizată în anul de bază;
 r_i —indicele de reducere a consumului specific în anul de plan care trebuie să fie supraunitar; de exemplu, pentru o reducere de 7 % a consumului specific $r_i = 1,07$. În cazul cînd nu se prevede nici o reducere a consumului specific din anul de bază $r_i = 1$.

— Pentru *exploatare* — *întreținere* necesarul (Q^e) se determină în principal pe bază de indici de consum și prin calcule analitice pe lucrări și grupe de lucrări.

Necesarul total (Q) rezultă din însumarea necesarului pentru producția nominalizată și nenominalizată, precum și pentru exploatare și întreținere:

$$Q = Q_i + Q_i^n + Q^e. \quad (8.4)$$

Necesarul de aprovizionat (Q^a) se determină prin însumarea necesarului total cu stocul normat, din care se scade stocul la sfîrșitul anului (preliminat) și care poate fi mai mare sau mai mic decît stocul normat:

$$Q^a = Q \pm (S_N - S_p) \quad (8.5)$$

în care:

S_N este stocul normat;

S_p — stocul preliminar.

După cum s-a arătat, pentru calculul necesarului de materiale în cazul producției nominalizate, intervine ca element de bază norma de consum.

Norma de consum este un indicator de plan care exprimă cantitatea maximă de materiale, combustibili, energie electrică și termică ce se poate consuma pentru producerea unei unități de produs, grup de produse sau prestație de serviciu (respectiv unei unități de lucrare, în construcții). Norma de consum reflectă concepția de proiectare a produsului și a tehnologiei de fabricație, precum și gradul de dotare și organizare a unității care realizează producția respectivă.

Normele de consum reprezintă unul din elementele principale ale planului de aprovizionare tehnico-materială, constituind practic baza normativă a planificării aprovizionării tehnico-materiale.

În lucrările de fundamentare a planului, mai ales pentru planurile cu orizont mai mare (5—10 ani) se utilizează *indici de consum* care exprimă cantitatea de materii prime și materiale raportată la 1 milion lei producție globală.

După competențele de aprobare se disting:

— norme de consum aprobate prin planul național unic de dezvoltare; în această categorie se cuprind cele mai importante norme, pe baza cărora se examinează echilibrul material al planului;

— norme de consum aprobate de Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe;

- norme de consum departamentale, aprobate de organele de conducere colectivă din ministere și centrale industriale;
- norme de consum uzinale, aprobate de consiliile oamenilor muncii din întreprinderi.

Pentru determinarea normei de consum se fundamentează, pe bază de studii analitice, următoarele elemente :

— *consumul net* sau consumul util reprezintă cantitatea maximă de materii prime și materiale proiectată a fi încorporată în produsul finit. El se stabilește pe baza calculului tehnic direct, pornind de la documentația tehnică a produselor supuse normării ;

— *pierderile tehnologice* sînt cantitățile care se pierd în procesul de transformare a materiilor prime și materialelor în produse finite. În procesul de fabricație o parte din material rămîne sub formă de deșeuri care pot fi utilizate în continuare în producția proprie sau se livrează la terți ; o altă parte se pierde însă complet și nu mai poate fi recuperată ;

— *pierderi netehnologice* reprezintă alte pierderi decît cele tehnologice, ele apărînd în procesul de aprovizionare (manipulare, depozitare etc.).

Primele două elemente formează *norma de consum specific tehnologică*, iar prin adăugarea la aceasta și a pierderilor netehnologice, se obține norma de consum de aprovizionare, pe baza căreia se stabilește planul de aprovizionare tehnico-materială.

Mărimea pierderilor tehnologice se obține prin scăderea din unitatea totală supusă prelucrării (Q_t) a cantității de material care a fost înglobat în produsul finit (Q_o) :

$$Q = Q_t - Q_o.$$

În mod curent pierderile tehnologice se exprimă în procente, determinate experimental și se raportează la cantitatea materialelor înainte de prelucrare (Q_t) sau la norma de consum pe produs :

$$Q = 100 \left(1 - \frac{Q_o}{Q_t} \right), \text{ sau } Q = 100 - \left(100 - \frac{Q_o}{N_p} \right), \quad (8.6), (8.7)$$

Raportul $\frac{Q_o}{N_p} = K$, denumit coeficient de folosire a materialului, arată gradul de utilizare, precum și pierderile înregistrate în procesul de prelucrare a materialului inițial în produs finit. Acest coeficient exprimă eficiența utilizării materialelor. Cu cît norma de consum este mai redusă, cu atît coeficientul de utilizare a materialului crește, fapt ce reflectă o eficiență sporită.

Normarea consumului de materiale se face pe *principiul progresivității*, conform căruia normele se modifică continuu, în funcție de perfecționările

procedeele tehnologice, a organizării producției, a calificării muncitorilor etc. Potrivit acestui principiu normele de consum pentru perioada de plan următoare nu trebuie să reflecte lipsurile existente, de aceea, odată cu planul de norme se elaborează și măsurile tehnico-organizatorice corespunzătoare pentru eliminarea deficiențelor.

Un alt element care intervine la stabilirea necesarului de materiale este stocul normat.

Stocul normat la consumator (S_n) este un indicator al planului de aprovizionare care exprimă, în cantități și zile, volumul de materii prime și materiale ce trebuie să existe într-o unitate economică pentru asigurarea desfășurării normale și continue a procesului de producție.

Stocul normat la consumator se determină cu formula :

$$S_n = S_c + S_{st} + S_{ad}, \quad (8.8)$$

în care :

— *Stocul curent* (S_c) exprimă cantitatea de materiale necesară pentru asigurarea desfășurării continue a procesului de producție în intervalul dintre două livrări consecutive și se calculează pentru fiecare material (sorto-tipo-dimensiune) după formula :

$$S_c = T_m \times Q_z; \quad Q_z = \frac{Q_a}{360} \quad (8.9)$$

în care :

T_m este intervalul mediu între două livrări consecutive;

Q_z — consumul mediu zilnic;

Q_a — consumul anual necesar pentru îndeplinirea planului.

Determinarea lui Q_z pe un trimestru se face cu formula :

$$Q_z = \frac{Q_t}{90}. \quad (8.10)$$

În cazul unităților cu regim de lucru sezonier, consumul mediu zilnic se determină prin raportarea consumului pe perioada respectivă la numărul de zile efectiv lucrate.

— *Stocul de siguranță* (S_s) reprezintă rezerva minimă de materii prime și materiale constituită în scopul prevenirii unor stagnări cauzate de neregularități în procesul de producție al furnizorilor și în transporturi, determinându-se pe baza unei temeinice analize economice a condițiilor concrete de aprovizionare și de producție din fiecare unitate. Stocul de siguranță poate ajunge până la 75 % din stocul curent, cu tendința de a-l reduce cât mai mult.

— *Stocul de condiționare* (S_{ca}) reprezintă cantitatea de materii prime sau materiale care necesită operațiuni de condiționare. Se asimilează cu condiționarea și operațiunile de analiză în cazurile în care materialele nu

pot intra în fabricație fără analize și dacă aceste operații se fac după recepție. Mărimea stocului de condiționare se determină prin înmulțirea necesarului mediu zilnic cu numărul de zile necesar operațiunilor de condiționare pentru materiile prime sau materialele respective.

Stocurile normate la consumatori, stabilite la nivelul unităților economice, se utilizează pentru fundamentarea planului de aprovizionare tehnico-materială, iar la nivelul organelor centrale se folosesc la elaborarea bazelor de calcul ale balanțelor materiale.

Stocurile normate la consumatori sînt menite să asigure continuitatea și ritmicitatea procesului de producție, corelîndu-se cu sarcinile din planul de producție și cu normele de consum.

De asemenea, stocurile normate stau la baza elaborării normativelor de fonduri circulante, precum și la depistarea stocurilor supranormative.

În afara acestei metode de calcul a stocului normat, aprovizionarea cu materiale mai poate fi condusă și după grafice.

Graficele de aprovizionare se întocmesc în general pentru materialele de masă necesare executării lucrărilor. Ele pot fi diferențiale sau integrale, după modul în care este evidențiat stocul de materiale de care se dispune.

În figura 8.2 este arătat un exemplu de grafic diferențial pentru aprovizionarea și consumul a 4 900 m țevă de 500 mm.

La partea superioară a graficului este arătată cu linie întreruptă aprovizionarea zilnică, pe axa absciselor marcîndu-se timpul în decade, iar pe axa ordonatelor cantitatea zilnică de material ce se aprovizionează. În




Fig. 8.2. — Graficul diferențial de aprovizionare și consum (pentru aprovizionarea cu țevă).




Fig. 8.3. — Graficul integral de aprovizionare și consum.

Pe axa ordonatelor s-a reprezentat, la finele fiecărei decade, stocul calculat ca diferență între cantitatea de material aprovizionată pînă la acea dată și cantitatea de material consumată.

Este de menționat că o rezolvare corectă a graficului trebuie să conducă la existența permanentă a unui stoc de materiale, iar la terminarea lucrărilor, acest stoc să fie zero. Același proces de aprovizionare și consum este reprezentat sub formă integrală în figura 8.3.

În acest caz, atît aprovizionarea cît și consumul, reprezentate prin linii distincte, se calculează cumulat. Pentru comparație, s-a reprezentat la o altă scară, linia reprezentînd graficul diferențial al consumului zilnic.

În cazul graficului integral, stocul de materiale se obține, atît cantitativ (pe direcția ordonatelor) cît și în zile (pe direcția absciselor), făcînd diferența la momentul respectiv între linia aprovizionării și cea a consumului.

8.1.2.2. Depozitarea materialelor. Specificul producției de construcții-montaj impune ca materialele livrate de furnizori să parcurgă două fluxuri :

— fluxul de la furnizor (producător, unitate de desfacere etc.) la depozitul unității de construcții-montaj sau de instalații (întreprindere, grup de șantier, șantier);

— fluxul de la depozitul unității de construcții-montaj sau de instalații (întreprindere, grup de șantier, șantier) la locul de punere în operă (lot, obiect de construcții).

Această situație necesită, de regulă, amenajarea unor depozite intermediare în care materialele să stea, din momentul primirii lor de la furnizor pînă în momentul expedierii lor la locul de punere în operă.

Pentru a îndeplini funcția ce le revine, depozitele trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

- să asigure menținerea calității materialelor pe timpul depozitării;
- să asigure manipularea convenabilă a materialelor față de mijloacele de transport afectate aprovizionării;

exemplul dat s-a considerat că aprovizionarea este devansată cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor și că zilnic se aduc pe șantier cîte 70 m țevă, pe întreaga perioadă de 70 de zile cît durează aprovizionarea. Consumul zilnic, marcat cu linie continuă, se desfășoară pe perioada de executare a lucrărilor și variază, de la 50 m/zi în primele trei decade, apoi ajunge la 80 m/zi în următoarele decade ș.a.m.d.

La partea inferioară a graficului este arătat stocul (rezerva) de materiale.

— să fie servite de căi de comunicație exterioare și interioare, pe cât posibil direct;

— să fie amenajate convenabil, astfel încât să satisfacă cerințele de depozitare a materialelor cărora le sînt afectate;

— terenul ocupat de depozit să aibă o formă cît mai regulată, să fie neinundabil, ușor de supravegheat și împrejmuït iar suprafețele de depozitare și instalațiile să fie dimensionate pentru utilizarea lor maximă;

— investițiile necesare amenajării depozitului și cheltuielile de exploatare să fie minime;

— să respecte normele de protecția muncii și paza contra incendiilor.

În funcție de factorii care intervin în organizarea depozitării, depozitele se pot clasifica după : poziția în fluxul de aprovizionare, tipul amenajării, sistemul constructiv, mijloacele de transport folosite.

După poziția ocupată în fluxul aprovizionării cu materiale se deosebesc următoarele tipuri de depozite :

— *depozite de consum*, care sînt situate la finele fluxului, materialele din aceste depozite fiind preluate pentru a fi folosite direct în procesul de producție. Asemenea depozite se amenajează fie la obiectul de construcție sau în imediata apropiere, fie în cadrul secțiilor de producție auxiliară din șantier;

— *depozite de tranzit*, care ocupă o poziție intermediară în fluxul de aprovizionare, materialele fiind stocate temporar în aceste depozite.

La rîndul lor, depozitele de tranzit pot fi amenajate fie la nivelul unei întreprinderi, fie al unui șantier sau chiar la un obiect de construcție.

Decizia de a se crea asemenea depozite trebuie bine fundamentată pe criterii economice, avînd în vedere că, în general, o depozitare intermediară implică manipulări și cheltuieli suplimentare.

După tipul amenajării se deosebesc următoarele tipuri de depozite :

— *depozite deschise*, amenajate în aer liber, ce servesc la depozitarea materialelor care suportă acțiunea agenților atmosferici (de exemplu : nisipul, pietrișul, cărămida, oțelul-beton, profilele laminate, tuburile și piesele de fontă, tablele din oțel etc.);

— *depozite acoperite* (șoproane), în care se depozitează materialele care trebuie protejate împotriva acțiunii directe a unor agenți exteriori (razele solare, ploaia, ninsoarea, praful adus de vînt). În această categorie se includ : tîmplăria de lemn, plăcile aglomerate din lemn, cartonul bitumat, produsele refractare, oxigen în tuburi, prefabricate de instalații ș.a.;

— *depozite închise* (magazii) în care se depozitează materialele ce trebuie ferite complet de acțiunea agenților exteriori și acelea ce trebuie bine păzite (de exemplu : conductori electrici, corpuri de iluminat, tablouri electrice, tuburi și țevi din material plastic, obiecte sanitare, electrozi ș.a.); acestea pot fi izolate termic sau neizolate, în funcție de natura materialelor depozitate;

— *depozite cu destinație specială* care servesc pentru depozitarea unor anumite materiale ce necesită condiții deosebite de securitate și conservare, cum sînt : carburanții, lubrifianții, materialele ușor inflamabile, acizii, materialele explozive.

Tabelul 8.2

COEFICIENTUL „a” DE FOLOSIRE A SUPRAFETEI DEPOZITELOR DE MATERIALE DE INSTALAȚII

Felul depozitului	Coeficientul „a”
— Magazia închisă, fără rafturi interioare, cu materialele depozitate pe pardoseală	0,3 — 0,4
— Magazie închisă, cu două nivele de rafturi și posibilitatea de depozitare pe pardoseală	0,4 — 0,6
— Șopron destinat protejării materialelor față de intemperii	0,4 — 0,6
— Depozit exterior (țarc) în aer liber	0,5 — 0,6

Din punct de vedere constructiv se deosebesc următoarele tipuri de depozite :

— *clădiri pentru depozitare* în care se cuprind : magaziiile (construcții cu acoperiș și pereți) și șoproanele (construcții cu acoperiș așezat pe stâlpi, fără pereți) ;

— *construcții speciale pentru depozitare*, ca : depozite descoperite, silozuri, buncăre, rezervoare, bazine, bordeie, platforme ș.a.

Din punctul de vedere al poziției față de nivelul terenului se deosebesc următoarele tipuri de depozite :

— *depozite supraterane*, avînd în general platforma la nivelul mijlocului de transport ;

— *depozite semiîngropate* ;

— *depozite subterane*.

Din punctul de vedere al mijloacelor de transport folosite pentru aprovizionare se deosebesc depozite aprovizionate : rutier, pe cale ferată și naval.

Dimensionarea depozitelor se face cu ajutorul următoarei relații :

$$A = \frac{S_n}{a \cdot v}, \quad (8.11)$$

în care :

A este aria depozitului ;

S_n — cantitatea de material pentru care se dimensionează depozitul (stocul normat) ;

v — cantitatea de material ce se poate depozita pe metru pătrat de suprafață utilă (tabelul 8.3) ;

a — coeficientul de folosire a suprafeței depozitului prin care se ține seama de spațiile de circulație sau de siguranță între suprafețele utile de depozitare (tabelul 8.2).

Dimensionarea magaziiilor pe șantierelor de instalații se poate face și cu ajutorul următoarei formule empirice rezultată din experiența acumulată de întreprinderile de instalații :

$$A_m = 100 + 4 \frac{V_p}{10}. \quad (8.12)$$

DEPOZITAREA MATERIALELOR DE INSTALAȚII (INDICI - SOLUȚII)

Denumirea materialului și categoria lucrărilor de instalații	Unitatea de măsură	Modul de depozitare a materialului	Indice de depozitare „V”, în tone/m ²	Observații
1	2	3	4	5
I. MATERIALE AFERENTE INSTALAȚIILOR ELECTRICE, ȘI AMC				
1) Cabluri electrice de toate tipurile, în mantale de cauciuc, plumb sau material plastic, armate sau nearmate	În tone; în medie 1 km are 5t greutate;	— Ferite de soare și intemperii sub un șopron, înfășurat pe tamburi sau în colaci — În magazine închise, la +10°C, când urmează a fi pozate pe timp de iarnă — În magazine închise, încălzite iarna la +10°C, în colaci, stivuiți pe pardoseală sau în rafturi (un colac cca. 50 kg) — În magazine închise încălzite peste 5°C pe timp de iarnă, în stive pe pardoseală sau rafturi — În magazine închise, încălzite peste +5°C pe timp de iarnă, pe rafturi cu casete sau în lăzi pe pardoseală — În magazine închise, când au la interior carton în stive pe pardoseală sau rafturi — Ferite de soare și intemperii cu filetele protejate când nu au carton interior, sub un șopron — În aer liber, când nu au carton și nu au capetele filetate — În magazine închise, pe rafturi cu casete sau în lăzi pe pardoseală — În magazine închise, pe rafturi cu casete sau în lăzi pe pardoseală	0,3 ÷ 0,5 	

8) Corpuri de iluminat, tuburi fluorescente, becuri, întrerupătoare, doze și alte accesorii mărunte	In tone; în medie 1000 buc au 0,3 t greutate	— în magazii închise, pe rafturi cu sau fără casete	0,1 ÷ 0,15
9) Automate, relee și alte aparate similare	In tone; în medie 1000 buc au 3 t greutate	— în magazii închise, pe rafturi, sau în stive pe pardoseală ferite de variații de temperatură și de umiditate	0,2 ÷ 0,25 0,4 ÷ 0,5
10) Tablouri electrice, panouri de comandă, celule etc.	In tone	— în magazii închise pe pardoseală	
11) Șuruburi, piulițe, cleme și alte materiale mărunte	In tone; 1 km are 0,4 t	— în magazii închise, pe rafturi cu stelaje sau în lăzi pe pardoseală	0,2 ÷ 0,3 0,4 ÷ 0,6
12) Conductorii bianci, pentru linii electrice aeriene	In tone;	— în aer liber, sub formă de colaci	
13) Izolatori, console etc.	In tone; în medie 1 = buc are 0,3 t la beton; 1 buc are 0,1 t pt. lemn	— în aer liber însă piesele din porțelan sau sticlă ambalate în lăzi sau în magazii când cantitățile sunt mici	Sint în general fragile
14) Stâlpi din lemn sau din beton pentru rețele exterioare	In tone; în medie 1000 buc au 0,3 t greutate	— Stivuți în 2 până la 4 etaje, în aer liber	Necesită pat nivelat 0,2 ÷ 0,25 0,6 ÷ 0,8
15) Diverse alte materiale mărunte	In tone; în medie 1 buc are 0,3 t greutate	— în magazii închise, pe rafturi cu sau fără casete	0,1
16) Electromotoare diferite	In tone; în medie 1 buc are 0,3 t greutate	— în magazii închise, pe pardoseală, ferite de umiditate	0,6
II. MATERIALE AFERENTE INSTALAȚIILOR: SANITARE, DE GAZE, ÎNCĂLZIRE			
1) Țevi din oțel, negru sau zincate, pentru instalații, cu capete filetate sau nefiletate (plină la 4") sau țevi construcții plină la Dn 100 m	In tone; în medie 1000 m au 10 t greutate	— în aer liber, stivuile, dacă nu au capete filetate	
2) Robineti, vane, fontă sau oțel, de la Dn 50 în sus	In tone; în medie 1000 buc au 40 t greutate	— Ferite de intemperii sub un șopron, cu filetele protejate cu hîrtie și vaselină	1,0 ÷ 1,5
3) Tuburi și piese din fontă de scurgere sau de presiune	In tone; în medie 1 km are 5 t	— De preferat sub un șopron; pe timp scurt în special vara se pot lăsa în aer liber	0,5 ÷ 2,0
4) Tuburi și țevi din material plastic	In tone; în medie 1 km are 0,4 t	— în aer liber stivuile convenabil în 6—8 nivele	1,5 ÷ 2,5
		— în magazii închise, încălzite iarna la +5°C, pe stelaje sau în stive	0,4 ÷ 0,6

Nu se pot monta la temperaturi sub +5°C

1	2	3	4	5
5) Elemente de cazane de încălzire, elemente de radiator sau corpuri de încălzire	in tone	— în aer liber, stivuite, cu părțile filetate sau de asamblare protejate cu vaselină, și astfel aranjate ca apa din intemperii să nu pătrundă în interior	0,1 ÷ 0,2	
6) Tuburi, coturi, mufe, elemente de racordare și fixare pentru țevi metalice	in tone; in medie 1000 buc au 0,6 t	— Cele filetate, în magazie închisă pe rafturi cu sau fără casete	0,2 ÷ 0,3	
7) Flanșe diferite	in tone; in medie 1000 buc au 2 t greutate	— în aer liber, stivuite pe dimensiuni	1 ÷ 1,5	Nu se pot monta la temperaturi sub +5°C
8) Tuburi, coturi, mufe, flanșe etc. din material plastic	in tone; in medie 1000 buc au 0,1 t	— în magazii închise, pe rafturi cu sau fără casete, încălzite iarna la peste +5°C	0,1 ÷ 0,15	
9) Armături fine din fontă, bronz, alamă, porțelan, sticle nivel etc.	in tone; in medie 1000 buc au 0,4 t greutate	— în magazii închise, pe rafturi cu sau fără casete	0,2 ÷ 0,3	
10) Diferite obiecte sanitare din fontă emailată, porțelan sau sticlă	in tone; in medie 1000 buc au 10 t greutate	— în magazii, pe rafturi cu sau fără casete	0,05 ÷ 0,1	în general sînt fragile
11) Pompe, arzătoare, hidrofoare și altele similare	in tone; in medie 1 buc are 0,2 t greutate	— Sub șoproane, cu orificile de intrare-ieșire prevăzute cu flanșe oarbe spre a evita pătrunderea apei sau corpurilor străine	0,2 ÷ 0,25	
12) Diferite materiale mărunte, șuruburi, piulițe etc.	in tone; in medie 1000 buc au 0,2 t greutate	— în magazii închise, pe rafturi cu sau fără casete, sau în lăzi pe pardoseală	0,2 ÷ 0,3	
13) Diferite prefabricate	in tone	— Sub șoproane, ferite de soare și intemperii	0,1	
III. MATERIALE PENTRU INSTALAȚII DE VENTILAȚIE				
1) Table din oțel, subțiri, negre sau galvanizate	in tone	— în aer liber, în stivă, cu foale de carton bitumat sau polietilenă deasupra	1 ÷ 1,5	
2) Profile ușoare diferite	in tone	— în aer liber, în stive	1 ÷ 1,5	
3) Tubulaturi de ventilație prefabricate	in tone	— în aer liber, în stive acoperite cu carton sau polietilenă	0,3 ÷ 0,4	

4) Ventilatoare, filtre și alte aparate	în tone 1 buc are 0,5 t greutate	— în aer liber, cu orificiile acoperite cu flanșă oarbă	0,5÷0,6	
IV. MATERIALE DIFERITE				
1) Table groase din oțel	în tone	— în aer liber, în stive, acoperite cu carton bitumat sau polietilenă	2÷3	
2) Profile mijlocii și grele de tot felul	în tone	— în aer liber, în stive	2÷3	
3) Cement, ipsos, în saci	în tone 1 sac are 50 kg greutate	— în magazii închise, stive pe pardo-seală	1÷1,5	
4) Lacuri, vopsele și alte produse chimice, ambalate în bidoane	în tone	— în magazii închise, în compartiment separat, stivuite sau în rafturi	0,3	Sint în general inflamabile
5) Carbid, în butoaie de 50 kg	în tone	— în magazii închise, în compartiment separat, în stive de maximum 3 butoaie, ferit complet de umiditate	0,4—0,6	La umiditate este exploziv
6) Oxigen, în tuburi de cîte 6 m ³ fiecare	în tone un tub are 0,15 t greutate	— Sub șopron, în stive din tuburi orizontale sau în figuri din tuburi verticale	1,3÷1,5	Prezintă pericol de explozie
7) Electrozi de sudură înveliți, în pachete de 5 kg	în tone	— în magazii închise, feriji complet de umiditate	0,7—0,9	Se alterează la umiditate
8) Material de garnituri, mucava, klingherit, azbest etc.	în tone	— în magazii închise, ferite de umiditate	0,05—0,1	Se alterează la umiditate și sint higroscopice
9) Carburanți și lubrifianti (motorină, benzină, uleiuri, petrol)	în tone	— în depozit special de carburanți sau în bordei amplasat în conformitate cu normativele, în butoaie metalice de 200 l	0,3—0,4	Sint inflamabile și explozive
10) Traverse din lemn pentru lucrări de montaje și chereștea diferită	în tone 1 mc are 0,6 t greutate	— în aer liber, în stive de circa 1,5 m înălțime	0,9—1,0	Sint inflamabile

Nota : a) În coloana 2 precizarea „în tone” arată unitatea de măsură la care s-a referit indicele din coloana a 4-a a tabelului.
b) Indicele de depozitare „v” din coloana a 4-a, servește la calcularea suprafeței spațiului de depozitare

SUPRAFEȚELE MAGAZIILOR DE ȘANTIERE DE INSTALAȚII

Valoarea producției lunare a șantierului	S_t (m ²)	din care în m ²		
		magazie închisă	depozit exterior (țarc)	Șopron
— până la 300 000 lei;	200	120	80	—
— între 300 000 și 500 000;	400	200	100	100
— între 500 000 și 1 000 000;	600	300	150	150
— între 1 000 000 și 1 500 000;	800	450	150	200
— între 1 500 000 și 3 000 000;	1 000	600	200	200
— peste 3 000 000 lei	2 000	1 000	500	500

în care :

A_m este aria totală a magaziei de materiale de instalații, în m²;

V_p — valoarea producției lunare a șantierului pentru care se calculează depozitul, în mii lei.

Pe lângă această formulă se mai pot folosi pentru dimensionarea magaziiilor de șantier de instalații și datele din tabelul 8.4, rezultate din practică.

În ceea ce privește dimensiunile (lungimile și lățimile) depozitelor nu există prescripții speciale, totuși este important ca la fiecare depozit să existe un front de încărcare-descărcare corespunzător. Acest front se determină prin calcule și el se referă la lungimea necesară pentru a se asigura condiții de încărcare-descărcare pentru vehiculele ce vin concomitent în depozit.

A doua dimensiune a depozitului se determină pe bază de planuri, fiind în funcție de modul de organizare a depozitării materialelor și de soluțiile adoptate pentru manipularea lor.

Pentru stabilirea lungimii frontului de încărcare-descărcare afectat unui depozit se poate folosi următoarea relație :

$$L = n \cdot l + l_1 (n-1), \quad (8.13)$$

în care :

L este lungimea frontului de încărcare-descărcare, în m;

l — lungimea în metri a unui mijloc de transport uzual folosit pentru transportul materialelor (vagon, autocamion etc.);

l_1 — distanța liberă, în metri, între două mijloace de transport succesive (în general 1—2 m);

n — numărul mijloacelor de transport ce se încarcă sau se descarcă simultan, care poate fi determinat folosind relația :

$$n = N \cdot \frac{t}{T}, \quad (8.14)$$

în care :

N este numărul de mijloace de transport ce sosesc în depozit într-un schimb de lucru;

t — timpul efectiv consumat pentru încărcarea sau descărcarea unui mijloc de transport, în ore;

T — timpul normal (fără locație) aferent operațiilor de mai sus, în ore.

Duratele normale de încărcare sau descărcare ale unităților de transport (mijloace auto, vagoane) se iau conform normelor în vigoare, luând în calcul și eventualele operații secundare necesare la locul de încărcare sau descărcare (îndepărtarea materialelor, asigurarea gabaritului etc.).

8.1.2.3. Tipuri de depozite utilizate în activitatea de instalații. Alegerea soluțiilor pentru amenajarea depozitelor în activitatea de instalații este determinată de o serie de criterii specifice situațiilor concrete, cum sînt :

— *durata de timp* pentru care este necesar depozitul respectiv (de exemplu, în cazul unor șantiere cu perioade scurte de execuție, sub 6 luni, nu se amenajează magazii);

— *volumul lucrărilor*, în sensul că în general la șantierele cu un volum de producție redus, sub 3—400 000 lei, nu se amenajează depozite, materialele necesare fiind trimise în bloc spre a fi puse direct în operă;

— *fondurile de organizare* de care se dispune determină soluția adoptată pentru amenajarea depozitelor; în general se urmărește ca, pentru o bună gospodărire a acestor fonduri, să se realizeze depozite care să deservească mai multe șantiere din aceeași zonă, în același timp;

— *existența unor spații construite*, în incinta șantiierelor, poate conduce la soluția amenajării și utilizării lor ca depozite, pe perioada executării lucrărilor.

În general, la un șantier de instalații se pot amenaja concomitent toate cele patru tipuri de depozite menționate anterior: depozite deschise (țarcuri), depozite acoperite (șoproane), depozite închise (magazii) și depozite speciale.

8.1.2.3.1. Depozite deschise. Acestea se amenajează pe suprafețe de teren curățate și nivelate, prevăzute cu rigole pentru scurgerea apelor. În general suprafața depozitului deschis se supraînalță cu 20 cm față de nivelul terenului înconjurător, executîndu-se dintr-un strat de zgură sau balast cilindrat, sau dintr-un pavaj de piatră sau beton.

În cazul unor materiale în bucăți cu greutatea mari, se amenajează platforme speciale la nivelul platformei mijloacelor de transport (vagoane de c.f., mijloace auto).

Depozitarea materialelor descărcate din vagoane de c.f. se face la distanța minimă de 2,40 m de la axul căii, pentru materialele ambalate și de minimum 3,50 m pentru cele în vrac.

Incinta depozitelor deschise se împrejmuește cu un gard din plasă de sîrmă sau sîrmă ghimpată, prevăzut cu una sau două porți de acces.

Se prevede, de asemenea, iluminarea electrică a incintei depozitului, pentru pază sau eventual pentru lucrul de noapte.

8.1.2.3.2. Depozite acoperite (șoproane). Acestea sînt alcătuite dintr-un acoperiș ușor, în una sau două pante, susținut pe stîlpi, fără pereți, sau închise parțial cu pereți ușori de protecție. Pardoseala se realizează din pămînt nivelat, balast sau piatră cilindrată, pavaje de piatră, beton sau asfalt fiind supraînalțată cu 20 cm față de nivelul terenului.

Se prevede o instalație electrică de iluminat corespunzătoare pazei și lucrului de noapte, când este cazul.

În funcție de destinația lor funcțională, înălțimea șoproanelor poate fi cuprinsă între 2,50 m și 5,00 m.

8.1.2.3.3. *Depozite închise* (magazii). Acestea se realizează sub forma unor construcții închise, executate din materiale ieftine (chirpici, cărămidă etc.) sau de preferință din panouri demontabile din diferite materiale (lemn, plăci fibrolemnoase, metal etc.). Depozitele închise se amenajează în special în cadrul bazelor organizațiilor de construcții sau instalații.

Acoperișul se execută din ferme (metalice, prefabricate din beton armat, din lemn) cu învelitoare din azbociment sau alt material incombustibil.

Înălțimea interioară variază între 2,50—3,50 m, cu o lățime maximă de 10—12 m. În cazul unor înălțimi mai mari se prevăd luminoare pentru a se asigura o iluminare naturală corespunzătoare. Ferestrele se prevăd la o distanță de circa 2,50 m cu parapet înalt de protecție, iar pardoseala se execută conform aceluiași soluții, ca și în cazul șoproanelor.

În cazul unor produse cu greutateți sau cantități mari, când este necesar ca manipularea acestora la descărcarea sau încărcarea lor să fie făcută la nivelul platformelor vagoanelor de c.f. sau mijloacelor auto, se prevăd rampe de descărcare și încărcare.

Ca instalații interioare, magazia este prevăzută cu instalație de iluminat și cu instalație de încălzire în biroul gestionarilor.

Depozitarea materialelor se face fie direct pe suprafața pardoselii magaziei (în cazul unor materiale în vrac sau în bucăți cu dimensiuni și greutateți importante), fie în rafturi (în cazul materialelor în bucăți cu dimensiuni și greutateți reduse); depozitarea în rafturi (stelaje) permite o sporire a capacității de depozitare.

În figura 8.4 este arătat un tip de magazie pentru materiale de instalații, iar în figura 8.5 o magazie combinată cu un șopron. De asemenea, în figura 8.6 este arătat un tip de raft (stelaj) ce se folosește în interiorul magaziiilor pentru materiale de instalații.

La depozitele unităților de prelucrare sau prefabricare a instalațiilor și la depozitele trusturilor este indicat să se folosească clădiri închise, dezvoltate pe înălțime și mecanizate complex.

8.1.2.3.4. *Depozite cu destinație specială*. Acestea sînt în general depozite închise, destinate pentru păstrarea unor materiale cu caracteristici speciale, din această categorie făcînd parte:

- magazinele de cazarmament, realizate din clădiri ușoare, neîncălzite, fără izolație termică, dar cu o bună protecție contra prafului;
- depozitele de alimente, prevăzute cu rafturi și lăzi speciale cu o bună aerisire, uneori căptușite cu tablă;
- depozitele de carburanți, construite în incinta șantierului, amplasate astfel încît să se asigure limitarea eventualelor incendii; aceste depozite se execută din cisterne metalice mari, așezate pe fundații supraterane de beton, sau din cisterne mici, îngropate și acoperite cu un strat subțire de pămînt;

- depozitele de explozivi, amplasate în afara incintei șantierului, la 1—1,5 km distanță, în locuri necirculate, prevăzute cu pază permanentă.




Fig. 8.4. — Magazie de materiale pentru instalații :

a — plan; b — vedere laterală; c — vedere frontală.




Fig. 8.5. — Depozit cu șopron pentru materiale de instalații :

a — plan; b — secțiune transversală B — B; c — vedere frontală A.




Fig. 8.6. — Stelaj (raft) din metal pentru magazinele materialelor de instalații :

1 — picioare din profile I; 2, 3 — rigle transversale din profil cornier; 4 — podină din chereștea de brad sau stejar 2-5 cm (se impregnează cu un material ignifug).

8.1.2.4. Mecanizarea operațiilor de încărcare-descărcare în depozite. Executarea operațiilor de încărcare-descărcare în depozite implică în general volume însemnate de muncă și ca atare, mecanizarea acestor operații reprezintă o necesitate evidentă. Totuși, pentru a se stabili gradul de mecanizare a operațiilor de încărcare-descărcare, precum și soluțiile concrete propuse a se adopta, este necesar în prealabil să se efectueze calcule de eficiență din care să rezulte toate aceste elemente.

Relația de bază ce trebuie avută în vedere este de a se respecta condiția :

$$C_M \leq C_m,$$

în care :

C_M este costul operațiilor de încărcare-descărcare executate mecanizat;

C_m — costul operațiilor de încărcare-descărcare executate manual.

Problema mecanizării operațiilor de încărcare-descărcare se pune în special în cazul depozitelor de mare capacitate, la nivelul întreprinderilor sau grupurilor de șantiere, la care aceste operații se execută în mod frec-

vent și reprezintă volume însemnate. În cazul șantierelor de instalații, la care volumul operațiilor de încărcare-descărcare este mai redus, problema mecanizării acestora trebuie analizată de la caz la caz.

Dintre soluțiile de mecanizare ce trebuie avute în vedere la organizarea depozitelor de materiale pentru instalații, se va ține seama în special de următoarele utilaje: macara portal, macara capră, monoșină, macara mobilă, electrostivuitoare, electrocar, cărucior manual etc.

Macaraua portal (fig. 8.7) este alcătuită dintr-un portal metalic (o grindă cu zăbrele orizontală fixată pe doi montanți), ce se poate deplasa pe șine în lungul suprafeței depozitului prin acționare mecanică. Mișcarea transversală și ridicarea încărcăturilor se realizează cu un electropalan care circulă pe grinda orizontală a portalului.




Fig. 8.7. — Macara portal :
a — plan; b — secțiune transversală.

Macaraua portal se folosește de regulă la depozite în care se manipulează cantități mari de materiale pentru instalații ce pot fi depozitate în exterior (țevi, conducte, profile metalice, table etc.), la care volumul acestor manipulări depășește 15—20 vagoane pe zi.

Un astfel de depozit are o suprafață totală de peste 2 000 m² din care circa 66 % este afectată depozitării materialelor în figuri. Macaraua portal are o deschidere de 24 m cu sarcină la cârlig de 2 și 3 tone.

Macaraua capră (fig. 8.8) îmbracă o linie de c.f. sau un drum auto, cu un spațiu mic de descărcare, deschiderea macaralei fiind de circa 8 m.

Este folosită în special în cazul unor piese grele, cu sarcini unitare între 10 și 25 tone.

Spre deosebire de macaraua portal care se deplasează în lungul depozitului, macaraua capră este fixă, fapt pentru care ea nu poate fi folosită la aranjarea materialelor în depozit, ci numai pentru descărcarea sau încărcarea lor; ca atare, macaraua capră realizează într-un depozit un punct de încărcare-descărcare obligat pentru piese grele transportate în mijloace de transport deschise.

Monoșina (fig. 8.9) se folosește în special pentru manipularea pieselor din mijlocul de transport în interiorul magaziei. De obicei, sarcina la cârlig a unei asemenea macarale este de 1,5÷2,5 tone.




Fig. 8.8. — Macara capră :

a - plan; b - secțiune transversală;
1 - depozit; 2 - loc de descărcare;
3 - vagon; 4 - macara capră de 2t.




Fig. 8.9. — Magazie de materiale echipată cu monoșină :

a - plan; b - secțiune longitudinală; 1 - macaz; 2 - birou; 3 - stelaj; 4 - monoșină; 5 - auto; 6 - vagon c.f.




Fig. 8.10. — Electrostivuvitor :
a — vedere în plan ; b — vedere laterală.

Electrostivuvitorul (fig. 8.10) are capacitatea de ridicare și transport pe orizontală de 0,5—1 tonă, fiind utilizat la manipularea materialelor de instalații în interiorul depozitelor, în cazul unor volume de materiale și distanțe mari de transport.

Electrostivuvitorul este prevăzut cu un dispozitiv de preluare a materialelor din stivă sau de depozitare a acestora în stive.

Electrocarul este un cărucior acționat de un motor electric, cu ajutorul său efectuându-se diferite transporturi în incinta depozitelor.

Căruciorul manual este utilizat în cazul unor volume reduse de materiale și distanțe de transport mici. Căruciorul manual poate avea diferite forme în funcție de natura și modul de ambalare a materialelor ce se transportă.

Sînt, de asemenea, de menționat sistemele moderne, în curs de introducere la noi în țară, de transport și manipulare a materialelor mărunte de instalații pe palete și box palete manipulate mecanizat.

8.1.3. Aprovizionarea șantierelor cu unelte, scule și dispozitive de lucru

Stabilirea necesarului de unelte, scule și dispozitive de lucru se face pe baza numărului de muncitori din fiecare specialitate rezultat din gra-

Materialele aduse în lăzi sînt preluate din mijlocul de transport (vagon de c.f. sau mijloc auto) de către un electropalan ce circulă pe o șină și transportate pînă la locul de depozitare din interiorul magaziei.

Adoptarea acestei soluții, care prezintă o serie de avantaje, impune totodată o scurtare a frontului de descărcare și o amenajare corespunzătoare a construcției magaziei.

Macaraua mobilă, pe pneuri sau pe șenile, are capacitatea de ridicare cuprinsă între 3 și 20 tone, fiind folosită la executarea operațiilor de încărcare-descărcare pe șantiere sau în depozite.

Avînd în vedere costul ridicat al unei asemenea macarale, utilizarea ei trebuie făcută intensiv.

Diferitele tipuri de macarale mobile, folosite uzual în activitatea de construcții-montaj, sînt prezentate în cataloagele de utilaje de construcții.

ficul forțelor de muncă. Se are în vedere că uneltele, sculele și dispozitivele de lucru se repartizează în seturi specifice unui anumit fel de echipă de muncitori și că într-o echipă sînt cuprinși 6—10 muncitori. De asemenea, se ține seama și de faptul că la numărul de seturi astfel rezultat trebuie să se adauge și seturi de rezervă, acestea reprezentînd în medie 10 % din numărul total de seturi.

Organizarea gestionării și folosirii mijloacelor de lucru necesare echipelor de muncitori se poate face după următoarele trei sisteme :

— dotarea echipelor cu setul de scule necesar executării lucrărilor, acest sistem fiind indicat a fi aplicat pe șantierete mici cu 1÷3 echipe de specialitate ce lucrează independent ;

— dotarea echipelor cu scule specifice și menținerea într-o magazie de scule (sculărie) a sculelor de uz general, pe care echipele le pot folosi în baza unor „mărci” (o rondelă metalică de circa 25÷30 mm diametru și 1 mm grosime), pe care este însemnat numărul de identificare al posesorului mărcii ; acest sistem este indicat a fi folosit pe șantierete de mărime medie, unde volumul lucrărilor permite existența unei sculării ;

— organizarea unei magazii-sculării de la care muncitorii își pot lua zilnic sau săptămînal sculele de care au nevoie pentru executarea lucrărilor, folosind sistemul de „mărci” arătat mai sus. Acest sistem este practicat în special pe șantierete mari sau în atelierele de șantier.

La dimensionarea magazii-sculării se ține seama că pentru depozitarea sculelor unei echipe de muncitori este necesară în medie o suprafață construită de 1,5 m², avînd în vedere că magazia este prevăzută cu rafturi pe care sculele pot fi depozitate pe trei nivele.

Suprafața necesară a magaziei de scule rezultă deci din relația :

$$A_s = 1,5 n_1 = 1,5 \frac{N_1}{8 \div 10} = (0,15 \div 0,19) N_1, \quad (8.15)$$

în care :

A_s este suprafața necesară a sculăriei, în m² ;

n_1 — numărul total al echipelor pe șantier ;

N_1 — numărul total de muncitori pe șantier.

Modul de amenajare a unei magazii-sculării este arătat schematic în figura 8.11.

Repararea uneltelor, sculelor și dispozitivelor de lucru se efectuează de regulă în mod centralizat, în ateliere specializate din cadrul întreprinderii.

Mijloacele de lucru necesare executării lucrărilor se stabilesc anticipat prin proiectul de organizare a șantierului și se repartizează șantierului pe baza comenzilor pe care acesta le lansează către întreprindere.




Fig. 8.11 — Planul unei magazii sculărie.

8.1.4. Aprovizionarea şantierelor cu utilaje

Utilajele necesare executării lucrărilor de instalații se împart în două categorii.

Prima categorie cuprinde utilajele grele (excavatoare, automacarale, macarale turn, săpătoare de şanțuri etc.). Aceste utilaje se află de regulă în dotarea unor unități specializate din cadrul ministerelor ce execută lucrări de construcții-montaj și sînt închiriate unităților de instalații pe bază de contracte încheiate în acest scop.

A doua categorie cuprinde utilajele medii și de mică mecanizare (moto-pompe, motocompresoare, treilere, stații mobile de izolat conducte etc.), aflate în dotarea întreprinderilor de instalații pe care acestea le repar-tizează şantierelor în funcție de necesități.

Stabilirea necesarului de utilaje se face prin proiectul de organizare a executării lucrărilor, ținînd seama de volumul acestora și de o serie de factori de eficiență economică, cum ar fi: costul comparativ al executării mecanizate a lucrărilor față de execuția manuală, productivitatea muncii, viteza de lucru etc. În funcție de situație, fiecare din acești factori poate fi determinant pentru alegerea soluției de mecanizare a lucrărilor.

8.2. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR PE ŞANTIERELE DE INSTALAȚII

8.2.1. Rolul și clasificarea transporturilor pe şantierele de instalații

Desfășurarea procesului de producție în activitatea de instalații implică o deplasare permanentă în spațiu a materialelor, combustibilului, semifabricatelor, prefabricatelor, sculelor, dispozitivelor și utilajelor. Prin intermediul aprovizionării tehnico-materiale, cu ajutorul mijloacelor de transport, toate aceste produse sînt aduse de la furnizori în depozitele unităților de instalații (întreprinderi, şantiere etc.), iar apoi în interiorul şantierelor are loc transportul acestor produse pînă la locurile de muncă.

Rolul transporturilor într-o unitate productivă nu se limitează însă numai la deplasarea în spațiu și în timp a mijloacelor de producție, ci are și o importanță organizatorică, transporturile împletindu-se cu operațiile tehnologice și condiționînd, într-o anumită măsură, desfășurarea ritmică a procesului de producție.

Totodată transporturile ocupă o pondere însemnată în activitatea unităților productive, exercitînd o deosebită influență asupra indicatorilor tehnico-economici ai acestor unități.

În activitatea de instalații, operațiile de transport au o mare importanță prin faptul că executarea lucrărilor de instalații implică transportul unor mari cantități de materiale care intră în operă cu o mare diversitate în ceea ce privește natura, dimensiunile și greutatea specifică.

Astfel, unele din materiale pot fi solide, altele lichide, pulverulente, fragile, cu volume foarte mici sau foarte mari, ușoare sau foarte grele. De asemenea, distanțele de transport variază în limite foarte largi începînd de la cîțiva metri pînă la mai mulți kilometri.

Sistemul și mijloacele de transport care se aleg trebuie să țină seama de toate aceste particularități și să se adapteze condițiilor concrete, precum și modificărilor frecvente care apar pe parcursul executării lucrărilor.

Transporturile în activitatea de instalații se împart în două grupe :

— *transporturile exterioare*, efectuate pe rețelele publice de comunicații, care au rolul de a aduce materialele, confecțiile și aparatajele necesare executării instalațiilor de la furnizori la depozitele centrale ale întreprinderilor, sau de la aceste depozite centrale la depozitele de pe șantier. Aceste transporturi se efectuează deci în afara șantierelor ;

— *transporturi interioare*, efectuate pe drumuri de șantier, pentru deplasarea materialelor, confecțiilor și aparatajelor de la depozitele șantierului la punctele de lucru.

După direcția în care se execută transporturile interioare, pot fi transporturi pe orizontală, pe verticală sau înclinate.

8.2.2. Transporturile exterioare

Alegerea tipului de transport exterior depinde în principal de condițiile locale, putându-se adopta următoarele tipuri de transporturi : auto, pe cale ferată cu ecartament normal și îngust, pe apă și aerian.

8.2.2.1. Transportul rutier cu mijloace auto. Acesta se efectuează cu o mare diversitate de vehicule, având capacități de la 0,5 la 50 de tone. Acest transport prezintă avantajul că permite aducerea produselor direct de la furnizor la șantier, evitând prin aceasta transbordări și cheltuielile acestora.

Mijloacele de transport auto pot circula și pe drumuri cu caracter provizoriu, oferind viteză și mobilitate, precum și o manevră ușoară în spațiile aglomerate ale șantierului. Datorită acestor avantaje, și a costului de transport relativ redus, transportul rutier cu mijloace auto constituie unul din cele mai eficiente sisteme de transport în activitatea de instalații.

8.2.2.2. Transportul pe cale ferată cu ecartament normal (1435 mm). Acesta se folosește în cazul unor volume însemnate de materiale și a unor distanțe mari de transport, în situația când șantierul se află în apropierea unei linii ferate.

Eficiența economică a transportului pe cale ferată se justifică numai în cazul unui volum mare de transporturi, în acest caz cheltuielile de transport pe unitatea de produs fiind mici. Totuși, acest fel de transport prezintă și unele dezavantaje dintre care se menționează :

— necesită un spațiu de amplasare foarte mare, atât pentru liniile propriu-zise cât și a sistemelor de comunicație dintre ele ;

— liniile de cale ferată se blochează în timpul operațiilor de încărcare-descărcare ;

— se mărește durata transportului, ca urmare a faptului că traseul liniilor ferate este mai lung.

8.2.2.3. Transportul pe cale ferată cu ecartament îngust (500 ÷ 1000 mm). Acest tip de transport se folosește în toate cazurile când terasamentele nu permit instalarea liniilor de cale ferată cu ecartament normal și când volumele de transportat și distanțele de transport sînt mai reduse.

8.2.2.4. Transportul pe apă. Acesta este indicat atunci cînd șantierul se află în apropierea unei căi navigabile. Este un transport ieftin, cu mare randament, necesitînd însă investiții importante pentru amenajările necesare și fiind influențat de perioadele de îngheț și de ape scăzute.

8.2.2.5. Transportul aerian. Acest tip de transport este indicat pentru transporturi extrem de urgente.

Costul transporturilor exterioare se stabilește cu ajutorul următoarei relații :

$$C_{te} = \sum_1^n p_i \cdot q_i \cdot d_i + \sum_1^m q_i \cdot t_i, \quad (8.16)$$

în care :

C_{te} este costul transportului exterior cu un mijloc de transport (în lei);

n — numărul de mijloace de transport folosite;

p_i — tariful de transport pe tonă/kilometru transportată, dependent de mijlocul ales (în lei/tonă);

q_i — cantitatea de materiale transportată cu același mijloc de transport (în tone);

d_i — distanța medie de transport a materialului respectiv (în km);

t_i — costul unei operații de încărcare sau descărcare a materialului respectiv din mijlocul de transport folosit (în lei/tonă);

m — numărul de manipulări legate de transport.

8.2.2.6. Criterii privind alegerea mijloacelor pentru transporturile exterioare. Este de observat că valoarea minimă a costului transporturilor are loc atunci cînd :

— se folosesc mijloace de transport al căror tarif pe tonă/kilometru este cît mai mic; acest tarif este în general proporțional cu viteza de transport în sensul că mijloacele de transport cele mai rapide au tarifele de transport cele mai ridicate;

— se aleg sursele de aprovizionare cele mai apropiate, astfel încît distanțele medii de transport să fie cît mai mici;

— se organizează transporturile în așa mod încît să se evite manipulările și transbordările suplimentare, efectuîndu-se pe cît posibil transportul direct de la furnizor la șantier;

Tabelul 8.3

ALEGEREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU TRANSPORTURILE EXTERIOARE

Mijlocul de transport	Distanța medie indicată	Viteza medie	Tonajul indicat	Tariful mediu pe t/km
Transport naval	peste 100 km	10 km/h	peste 1 t	0,10 lei
Transport cale ferată	peste 50 km	30 km/h	peste 0,5 t	1,00 lei
Transport cu tractoare și remorci	pînă la 10 km	5 km/h	sub 4 t	1,50 lei
Transport auto	pînă la 10 km	40 km/h	sub 5 t	3,00 lei
Transport aerian	peste 100 km	150 km/h	sub 0,1	200,00 lei

— se organizează operațiile de încărcare-descărcare astfel încît costul lor să fie minim (prin mecanizarea cu mijloace adecvate, prin depozitarea rațională etc.).

Pentru orientare, în tabelul 8.3 sînt arătate principalele elemente caracteristice ale transporturilor exterioare cu diferite mijloace pe baza cărora se pot alege mijloacele cele mai adecvate situației concrete ce trebuie soluționată.

Mijloacele uzuale folosite pentru transporturile exterioare sînt următoarele :

— pentru transporturile rutiere cu mijloace auto : autocamioane de $2 \div 8$ tone sarcină utilă echipate sau nu cu remorci, remorci sau treilere cu capacitate de $3 \div 40$ tone, tractate de tractoare, dumpere ș.a. ;

— pentru transporturile pe cale ferată cu ecartament normal : vagoane închise sau platforme de $10 \div 40$ tone capacitate fiecare ;

— pentru transporturile pe cale ferată cu ecartament îngust : vagoane închise sau platforme, vagoneti de diferite capacități ;

— pentru transporturile navale : șlepuri tractate de remorchere, vapoare ;

— pentru transporturi aeriene : avioane de transport uzuale cu capacitate de transport de circa 5 tone.

8.2.3. Transporturile interioare pe orizontală și înclinate

Principalele tipuri de transporturi interioare sînt transporturile : manuale, auto, cu tractoare și remorci pe cale ferată cu ecartament normal, cu planuri înclinate, cu funiculare.

8.2.3.1. Transportul manual. Acesta se admite în cazuri excepționale pentru distanțe cuprinse între 20 și 100 m și cantități limitate de materiale folosind în special roaba.

8.2.3.2. Transportul auto. Acesta devine avantajos începînd de la distanța de 5 km. Diversificarea continuă a mijloacelor de transport auto

și îmbunătățirea performanțelor acestor mijloace fac ca transportul auto să reprezinte unul dintre cele mai eficiente transporturi interioare. Este de menționat folosirea tot mai largă a autocamioanelor dotate cu macara hidraulică, care se pot încărca și descărca singure.

8.2.3.3. Transportul cu tractoare și remorci. Acest tip de transport se folosește pentru distanțe cuprinse între $0,3 \div 10$ km, fiind mai eficient în cazul unor terenuri accidentate, fără drumuri, pentru transportul unor materiale grele sau voluminoase; remorcile pot fi și sub formă de sănii. În cazul transportului unor piese grele se pot folosi treilere tractate.

8.2.3.4. Transportul pe cale ferată cu ecartament normal. Acesta se folosește mai rar pentru transporturile interioare și numai în cazul șantierelor mari, la care sînt de efectuat volume importante de transporturi (peste 200 000 tone).

8.2.3.5. Transportul cu planuri înclinate. Acest tip de transport se folosește în cazul terenurilor cu pante mari, utilizîndu-se în acest scop vagoneti trasi de un cablu fără fine. Stația de conducere se află în amonte și dispune de un trolu special, prevăzut cu dispozitiv de frînare.

8.2.3.6. Transportul cu funiculare. Acesta se utilizează în cazul terenurilor foarte accidentate, sau peste văi adînci, cînd executarea unor estacade sau poduri ar costa prea mult.

8.2.3.7. Calculul numărului de mijloace de transport. Determinarea numărului mijloacelor de transport necesare transporturilor interioare se face cu ajutorul relației :

$$N = \frac{V_z}{Q_t \times C_{uc} \times n}, \quad (8.17)$$

în care :

N este numărul de unități de transport necesare ;

V_z — volumul zilnic de transportat (în tone) ;

Q_t — capacitatea de transport a mijlocului folosit (în tone) ;

C_{uc} — coeficientul de utilizare a capacității mijlocului de transport, determinat de natura materialelor transportate ;

n — numărul de transporturi ce se pot realiza într-un schimb, determinat de condițiile aprovizionării fronturilor de lucru.

La rîndul său numărul de transporturi n se determină cu ajutorul relației :

$$n = \frac{T}{\frac{d}{v} + 2 t_d}, \quad (8.18)$$

în care :

T este durată în care se pot aproviziona fronturile de lucru (în medie $6 \div 8$ ore pe schimb) ;

- d — distanța medie a unui transport (în km);
 v — viteza utilă a mijlocului de transport folosit în condiții de șantier (în km/h);
 t_d — timpul de încărcare-descărcare al mijlocului de transport (în ore).
 De asemenea, volumul zilnic de transport (V_z) se calculează cu formula:

$$V_z = K \sum_{i=1}^m \frac{q_i}{t_i} \quad (8.19)$$

în care:

- K este coeficientul de neuniformitate al utilizării mijlocului de transport;
 m — numărul de sortimente de materiale necesare tuturor fronturilor de lucru;
 q_i — cantitatea de material necesar lucrării dintr-un front de lucru (în tone);
 t_i — durata în care se pune în operă cantitatea q_i de material (în zile).

8.2.4. Transporturile interioare pe verticală

Pentru transporturile pe verticală, la executarea lucrărilor de instalații se folosesc în general sisteme de ridicare alcătuite din macarale de fereastră, de tipul celei arătate schematic în figura 8.12.

Acest tip de macara poate ridica sarcini de 0,25 tone la nivelul imediat inferior la care a fost montată, avînd avantajul unei montări ușoare.

În cazul unor sarcini mai mari se folosesc trolii electrice de 1,5 ÷ 5,0 tone (fig. 8.13) montate astfel încît să realizeze diferite forțe de ridicare prin intermediul palanelor factoriale sau al muflelor.

Pentru operațiunile cu caracter de continuitate se folosesc electro-palanele, avînd capacități de ridicare cuprinse între 0,5 ÷ 5,0 tone (figura 8.14).




Fig. 8.12. — Macara de fereastră:

- 1 — pop extensibil cu tălpi de fixare;
 2 — electromotor de 0,75 kW cu tobă și 50 m cablu Ø 9 mm; 3 — scripete 0,25 t cu cîrlig.




Fig. 8.13. — Trolu electric:

- 1 — motor electric; 2 — reductor de turație;
 3 — tobă de cablu; 4 — controlor; 5 — frînă electromagnetică; 6 — șasiu.




Fig. 8.14. — Palan electric:

a — vedere laterală; *b* — vedere frontală; 1 — tobă de cablu; 2 — motor de antrenare; 3 — muflă; 4 — dispozitiv de comandă; 5 — cîrlig de sarcină; 6 — cîrlig de suspendare a palanului; 7 — pîrghie de comandă.

Electropalanele pot ridica sarcini pînă la înălțimea maximă de 10 m.

Pentru montarea instalațiilor grele (conducte, rezervoare, instalații tehnologice etc.) se folosesc diferite tipuri de macarale pe pneuri, pe șenile etc., în funcție de greutatea și gabaritul piesei.

8.2.5. Organizarea activității de transport

În scopul creșterii eficienței economice a activității de transport trebuie avute în vedere o serie de criterii dintre care se menționează:

- evitarea, pe cît posibil, a operațiilor de transport, încă de la proiectarea procesului tehnologic de producție;
- mecanizarea, în condiții de eficiență economică, a operațiilor de transport care nu au putut fi eliminate din procesul de producție;
- folosirea principiului gravitației, în cazurile în care este posibil, pentru a ajuta la efectuarea operațiilor de transport;
- realizarea unui flux de circulație a materialelor, cît mai simplu, fără încrucișări și cu deplasări cît mai scurte;
- asigurarea adaptabilității sistemului de transport la diferitele modificări ale condițiilor inițiale ivite în procesul de producție (schimbarea sortimentelor, modificarea debitelor de transport etc.).

Gospodărirea rațională a mijloacelor de transport pe șantier se organizează cu ajutorul bazelor de transport, acestea reprezentînd unități speciale în care se concentrează mijloacele de transport.

Bazele de transport își desfășoară activitatea în strînsă legătură cu aprovizionarea tehnico-materială, avînd în principal următoarele atribuții:

- elaborarea planului general de transporturi de materiale, semifabricate, prefabricate etc. și alte transporturi necesare în activitatea de producție a șantierelor;

— planificarea operativă a transporturilor și urmărirea modului de realizare a acestora;

— exploatarea mijloacelor de transport (alimentarea, echiparea și executarea reviziilor preventive), precum și a căilor de comunicație necesare transporturilor pe șantier și a instalațiilor și construcțiilor bazei de transport;

— executarea pe șantier a reparațiilor curente și eventual a celor mijlocii, și organizarea executării reparațiilor capitale ale mijloacelor de transport în unități specializate.

În cazul transportului auto pe șantier, se organizează puncte de alimentare și echipare dimensionate în funcție de durata și mărimea șantierului. De asemenea, pentru parcare autovehiculelor, se amenajează platforme pavate descoperite, în timpul iernii motoarele acestora fiind încălzite cu aburi sau apă caldă ce se aduce prin conducte izolate termic de la cazanele de încălzire amenajate în acest scop. Întreținerea autovehiculelor se face în garaje prevăzute cu instalații pentru spălarea și alimentarea autovehiculelor, încărcarea acumulatorilor, repararea cauciucurilor etc.

În cazul folosirii transportului feroviar pe șantier, baza de transport trebuie să fie prevăzută cu instalații de alimentare cu apă, depozite de combustibil și instalații de încărcare a acestuia pe locomotive, instalații pentru revizia tehnică a locomotivelor și vagoanelor etc.

8.3. ORGANIZAREA EXPLOATĂRII PARCULUI DE UTILAJE PE ȘANTIERELE DE INSTALAȚII

8.3.1. Regimul de lucru al utilajelor

Parcul de utilaje al unei unități de instalații se stabilește pe baza volumului, naturii și duratei de execuție a lucrărilor prevăzute în planul de producție al unității respective. În general acest parc de utilaje se determină anual, în raport cu lucrările prevăzute pentru anul ce urmează. De asemenea, se are în vedere și planul de mecanizare prevăzut al lucrărilor, regimul de lucru al utilajelor și normele de producție anuale ale utilajelor respective. Aceste norme de producție depind în principal de regimul de lucru al utilajelor care pot fi: pe schimb, zilnic, lunar și anual.

Regimul de funcționare pe schimb cuprinde timpul efectiv de funcționare, inclusiv întreruperile inevitabile, ca: lucrările pregătitoare și de încheiere, întreruperile tehnologice de funcționare a mașinilor, mutarea de la un loc de lucru la altul în timpul schimbului, întreținerea și executarea reparațiilor preventive etc. În general aceste întreruperi reprezintă circa 20 ÷ 30 % din durata unui schimb.

Regimul de funcționare zilnic. Pentru exploatarea eficientă a utilajelor este necesar să se organizeze folosirea acestora în două sau eventual trei schimburi zilnice, aceasta fiind posibil în special în cazul utilajelor grele.

Regimul de funcționare lunar poate prezenta variații însemnate de la o lună la alta, ca urmare a influenței anotimpurilor (intemperii, drumuri impracticabile etc.).

Regimul de funcționare anual este influențat de întreruperile în exploatarea utilajelor, datorate efectuării reparațiilor necesare, mutarea utilajelor de la un șantier la altul, intemperii, zile de sărbători, cauze neprevăzute etc.

8.3.2. Sistemul reparațiilor preventiv-planificate ale utilajelor

În economia noastră socialistă funcționarea corespunzătoare a utilajelor și restabilirea caracteristicilor pierdute, ca urmare a uzurii acestora în procesul de producție, se asigură în mod planificat prin sistemul reparațiilor preventiv-planificate.

Acest sistem comportă un ansamblu de măsuri tehnice și organizatorice de întreținere, control și reparare a utilajelor, efectuate periodic, după un anumit număr de ore de funcționare în scopul prevenirii uzurii excesive și menținerii utilajului în stare de funcționare. Sistemul reparațiilor preventiv-planificate are deci un dublu caracter. Pe de o parte, reparațiile se efectuează în mod preventiv, în scopul de a evita uzura anormală a utilajelor care ar putea provoca avarierea acestora sau scoaterea lor din funcțiune, iar pe de altă parte, reparațiile se efectuează planificat, la anumite termene dinainte stabilite pe baza unor norme științifice.

Sistemul reparațiilor preventiv-planificate cuprinde următoarele categorii de lucrări: revizii tehnice, reparații curente, reparații capitale.

8.3.2.1. Lucrările de întreținere a utilajelor. Acestea se execută zilnic și săptăminal pe locul de lucru al utilajului. Ele constau din strângerea legăturilor slăbite, curățirea, gresarea și alimentarea utilajelor, precum și din operații de supraveghere a funcționării și de reglaj. Întreținerea se execută conform prescripțiilor fabricilor furnizoare. Supravegherea, ungerea și curățirea se efectuează în timpul schimbului de lucru, iar reglarea și strângerea șuruburilor, verificarea sistemului de ungere și frânare, între schimburi.

Tot în cursul lucrărilor de întreținere se efectuează controale preventive lunare, făcându-se cu această ocazie reparații și ajustări, stabilindu-se volumul lucrărilor și necesarul de materiale și piese de schimb pentru reparațiile ulterioare.

8.3.2.2. Reparațiile curente (*c*). Aceste reparații apar ca necesare datorită uzurii în timp a unor piese care provoacă deranjamente în funcționarea utilajului.

Reparațiile curente (de gradul 1 și 2) constau în verificarea elementelor componente și demontarea numai a pieselor necesare pentru controlul organelor principale și pentru ajustarea sau înlocuirea pieselor izolate defecte. Reparațiile curente se execută la anumite intervale de timp stabilite în prealabil pe baza rezistențelor la uzură a diferitelor elemente componente ale utilajului.

8.3.2.3. Reparațiile capitale (*K*). Acestea se efectuează prin demontarea completă a elementelor componente ale utilajului și prin înlocuirea elementelor uzate cu altele noi și repararea elementelor mai puțin uzate, astfel ca după terminarea reparațiilor, utilajul să funcționeze ca în stare nouă. Cu ocazia reparațiilor capitale se înlocuiesc uneori unele ansamble




Fig. 8.15. — Schema structurii ciclului de reparații al unui utilaj (exemplu).

și se modernizează utilajul respectiv. Reparațiile capitale se efectuează în ateliere specializate.

Ciclul de reparații al unui utilaj reprezintă perioada de funcționare între două reparații capitale. Durata ciclului depinde de intensitatea cu care este folosit utilajul respectiv. Diferitele reparații se efectuează numai după un anumit număr de ore de funcționare sau de kilometri parcurși, indiferent de perioada calendaristică în care au funcționat.

Structura ciclului de reparații poate fi reprezentată grafic (a se vedea exemplul din figura 8.15).

Conform unor prevederi mai recente, durata de folosire a utilajelor până la declasarea lor s-a prelungit cu 30—60 % după tipul de utilaj.

Ca atare, trebuie acordată o mare atenție întreținerii și reparării utilajelor pentru a se asigura funcționarea lor pe toată durata.

8.4. ORGANIZAREA UNITĂȚILOR DE PRODUCȚIE AUXILIARĂ

Introducerea și extinderea metodelor industriale de lucru în activitatea de instalații implică în primul rând o extindere a tipizării elementelor de instalații, mecanizarea proceselor de lucru și extinderea folosirii prefabricatelor. Realizarea acestor obiective importante poate fi obținută în primul rând prin organizarea unităților de producție auxiliară în cadrul cărora se pot realiza o serie de operații și elemente de instalații în condiții industriale de execuție, degrevându-se totodată șantierele de un consum însemnat de forțe de muncă.

Unitățile de producție auxiliară pot deservi unul sau mai multe șantieri și au o durată limitată de exploatare (de la câteva luni până la câțiva ani). Pentru organizarea producției în asemenea unități se recurge la utilaje ușoare, la ateliere mobile și, pe cât posibil, la construcții cu caracter demontabil.

În activitatea de instalații unitățile de producție auxiliară pot fi clasificate după felul produselor și profilul de activitate, în următoarele tipuri :

— unități pentru prefabricarea instalațiilor tehnico-sanitare, de încălzire, electrice, de ventilație și altele ;

— unități pentru prefabricarea și preasamblarea unor elemente la instalațiile tehnologice;

— unități specializate, avînd producția profilată pe un singur gen de lucrări.

Dezvoltarea continuă a activității de instalații și extinderea metodelor industriale de lucru impun organizarea unor ateliere complexe bazate pe utilizarea metodelor tehnologice ale prefabricării.

În cele ce urmează sînt prezentate principalele tipuri de fluxuri tehnologice de prefabricare a instalațiilor din cadrul unui atelier complex de instalații, și anume: executarea ansamblelor prefabricate de conducte, executarea centralelor și punctelor termice prefabricate, asamblarea și probarea corpurilor de încălzire, prefabricarea instalațiilor de ventilație, prelucrarea țevilor din PVC. Unele din aceste fluxuri sînt prezentate în mai multe variante.

8.4.1. Fluxul independent pentru executarea ansamblelor prefabricate de conducte pentru instalații interioare de încălzire

8.4.1.1. În varianta îmbinării prin fittinguri. Conductele pentru transportul apei calde din instalațiile interioare de încălzire sînt tipizate în ansamble și subansamble.

Tipizarea elementelor de conducte ce compun aceste instalații creează posibilitatea prefabricării lor într-un flux special conceput și dotat.

Unitatea de prefabricat pentru instalația de încălzire centrală bitubulară este formată din tronsoanele de coloane verticale de ducere și întoarcere a apei corespunzătoare unui nivel al clădirii și din conductele de derivație de la coloane la corpurile de încălzire.

Pentru acest ansamblu de conducte s-a acceptat denumirea de „nod de încălzire”.

Pentru instalațiile monotubulare de încălzire centrală, unitatea prefabricată este tronsonul de conductă modular cu sau fără armături sau organe de îmbinare.

Fluxul tehnologic optim pentru executarea ansamblelor prefabricate pentru instalația interioară de încălzire este dotat cu utilaje perfecționate pentru prelucrarea metalului, avînd ca scop eliminarea muncii manuale pentru principalele operațiuni ale confecționării și îmbinării elementelor de conducte.

Amplasarea utilajelor și bancurilor de lucru în fluxul tehnologic trebuie executată avînd în vedere direcțiile optime de aprovizionare și expediere a materialelor și prefabricatelor și realizarea unui traiect minim al produselor în flux.

În figura 8.16 este indicat un flux considerat caracteristic.

Fluxul tehnologic începe de la depozitul de țevă 1. Țevile sînt aduse aici de la depozitul central al atelierului și sînt clasate pe dimensiuni în rastel. De la depozitul 1, țeava este dusă manual la bancul de trasare 2 situat în apropiere.

Pe bancul 2 se execută operația de trasare a lungimii de tăiere pentru fiecare țevă. Lungimea de tăiere este determinată de proiectantul tehnologic.




Fig. 8.16. — Fluxul independent pentru executarea ansamblor prefabricate pentru instalațiile de încălzire centrală.

logiei de lucru, ținând seama de modul de îmbinare a țevelor și de grosimea materialului îndepărtat sub formă de așchii, odată cu operația propriu-zisă de tăiere.

Tăierea se execută după un plan de tăiere, întocmit astfel încît dintr-un tronson de țeavă livrat de fabrică să fie decupate un număr maxim de repere.

După ce lungimea de tăiere a fost trasată (cu un dispozitiv cursor metallic pentru însemnare), țeava trece la bancul de lucru pe care se află mașina pentru tăiat țeava.

La mașina pentru tăiat țeava 3, operatorul execută, conform comenzii, tronsonarea țevelor la lungimea specificată în fișa de tăiere.

De la mașina pentru tăiat țeava tronsoanele pentru legături trec prin procesul de frezare exterioară și interioară a tăieturii, în sectorul 4. După operația de debavurare, țevele care nu intră în ciclu sînt depuse la depozitul intermediar 5. Suprafața acestui depozit s-a dimensionat în funcție de capacitatea de producție a utilajelor din flux.

Tronsoanele preluate de la depozitul intermediar 5, sau venite direct de la sectorul 4, sînt filetate la sectorul de filetare 6, 7. Dotarea acestui sector cu cel puțin două unități a fost necesară pentru a putea specializa o mașină numai pentru filetarea legăturilor 6, care au dimensiunea constantă și alta pentru filetarea coloanelor 7. După filetare, țevele sînt depuse pe planul înclinat 8, care le duce la banda transportoare 9. Pe această bandă, țeava este transportată pînă la rampa de sortare 9, de unde țevele clasificate după diametre și lungimi de tăiere sînt depuse în depozitul intermediar de produse semifinite 10.

De la acest depozit procesul tehnologic se desparte în două subfluxuri diferite: subfluxul pentru prelucrarea legăturilor și subfluxul pentru prelucrarea coloanelor.

Coloanele semifinite (tăiate la lungimea de montaj și filetate la extremități) sînt prelucrate din depozitul intermediar 10 și transmise sectorului 11, unde se execută mecanizat înșurubarea fittingurilor necesare montajului legăturilor spre radiatoare. De aici coloanele trec la sectorul de asamblare și împachetare 12.

Subfluxul pentru prelucrarea legăturilor preia țevile tăiate și filetate tot de la depozitul intermediar 10. Țevile sînt transportate pe banda 13, pînă la depozitul 14, unde sînt din nou clasificate pe dimensiuni și lungimi. În sectoarele 15 și 16, legăturile sînt îndoite la rece la 45° , respectiv la 90° . Dacă îndoirea se face la capătul filetat al legăturii, pentru a evita deteriorarea filetului, se înșurubează provizoriu o mufă, pentru a-l proteja în perioada de îndoire.

Curbarea se realizează printr-un dispozitiv de îndoire la rece, sau prin îndoirea la cald, după raza de curbura necesară la montaj. După îndoirea și depunerea provizorie în depozitul 17, la bancul de montaj 18 al robinetelor se execută înșurubarea acestora la capătul filetat al țevii. Robinetele sînt special pregătite pentru montaj.

Robinetele și fittingurile preluate din depozit (19) sînt demontate la sectorul 20. Aici se separă părțile care se deteriorează sau se pierd ale robinetului (rozeta de manevră, capacul protector etc.), cu scopul de a fi trimise separat la șantier, urmînd a fi montate după executarea instalației. Tot la acest banc se demontează ventilul.

Piese componente ale robinetului cu dublu reglaj sînt transmise la bancul pentru reglajul robinetelor 21. La acest banc este necesar să lucreze muncitori de înaltă calificare, întrucît operațiile ce le execută cer o precizie și o răspundere deosebite.

Pe baza fișei de reglaj primită de la serviciul de pregătire tehnologică a atelierului (sau a fișei din proiect), deschiderea ferestrei se reglează pentru fiecare robinet în parte. Acest reglaj ține seama în primul rînd de presiunea disponibilă și de diagrama de reglaj a robinetului. După reglarea ferestrei, fiecare robinet pleacă etichetat, indicîndu-se poziția sa de montaj.

Pe fiecare robinet se însumează coloana și etajul unde va fi montat, după care se remontează și se trimite la sectorul 18, unde este montat pe legătura de țevă.

La sectorul 12, legăturile se assemblează la coloane sau se împachetează pentru a fi lesne deosebite la șantier și se expediază. Depozitul de produse finite 22 preia coloanele neexpediate și trebuie să poată cuprinde producția atelierului în perioada cea mai lungă dintre două livrări (de exemplu, 2—3 zile).

8.4.1.2. În varianta îmbinării prin sudură. Fluxul pentru prelucrarea țevilor din oțel negre — în varianta îmbinării prin sudură — este asemănător parțial cu varianta fluxului pentru soluția îmbinării cu fittinguri (fig. 8.17).

De la depozitul de țevă 1, țeava este dusă la bancul de trasare 2, unde se execută operația de însemnare (trasare) a lungimii de tăiere a țevilor.




Fig. 8.17. — Fluxul independent pentru executarea ansamblilor prefabricate pentru încălzire centrală, în varianta îmbinării prin sudură.

Lungimea de tăiere este calculată în acest caz ținând seama de distanțele dintre planșeele clădirii și de lungimea mufei de toleranță ce se uzinează la capătul fiecărei țevi. La același banc se trasează cu un dorn și centrul găurii ce se practică la coloanele verticale pentru sudarea legăturii.

Tăierea se execută la mașina de tăiat 3, după care țevile sînt debavurate la interior și exterior, la o freză 4 și depuse la rastelul intermediar 5. Ca și în alte cazuri similare, dimensiunile acestui rastel diferă în funcție de capacitatea de producție a mașinii de tăiat țevi și de modul ei de lucru. În perioada de vîrf a producției, este posibil ca mașinile de filetat să lucreze în schimburi suplimentare și ca atare trebuie să aibă o rezervă corespunzătoare de țevi tronsonate.

De la depozitul 5, fluxul tehnologic se desparte în două subfluxuri:

- subfluxul pentru prelucrarea coloanelor verticale;
- subfluxul pentru prelucrarea legăturilor.

Tronsoanele de țevă pentru coloane, preluate din rastelul 5, sînt trimise în pachet la masa de lucru 6, prevăzută cu o mașină de găurit. După găurire, un operator urmărește modul în care s-a realizat orificiul și îndepărtează cu o freză manuală eventualele bavuri rămase.

În sectorul 7, capetele țăvilor se încălzesc într-un cuptor la 500—1000°, după care o instalație de transfer mecanic predă tronsoanele încălzite pentru executarea mufelor.

Mufele de toleranță (lungi) se pot executa în sectorul 8 cu ajutorul unei ștanțe sau a unui rotativ excentric sau cu o mașină de sudat prin

contact electric și un dorn răcit interior cu apă. Modul de lucru cu ultimul procedeu cuprinde operațiile descrise în continuare.

Pentru executarea mufei (manșonului lărgit), țeava se prinde într-unul din dispozitivele de strângere ale mașinii de sudat prin contact electric, iar la cel de-al doilea dispozitiv de fixare se strânge dornul. Capătul fixat al țevii se mișcă spre dorn și se conectează totodată curentul. Deoarece suprafața secțiunii incluse a țevii este mai mică decât secțiunea dornului, care este în plus răcit cu apă, capătul țevii se încălzește și în acest moment este presat pe dorn pînă la opritorul acestuia. În sectorul 9 se realizează îmbinarea legăturilor cu coloanele verticale prin sudură (cînd gradul de precizie al montării permite aceasta), sau se assemblează și se etichetează coletele ce se trimit la șantier. În cazul în care mijloacele de transport nu sînt prezente (livrarea nu se face imediat), prefabricatele sînt depuse la depozitul de produse finite 10.

Tronsoanele de țeavă pentru legături sînt preluate de asemenea din rastelul 5 și transportate la sectorul de filetare 11, unde se execută filetul necesar montării robinetului de reglaj al radiatorului.

Pentru a se realiza o păsuire perfectă între cele două suprafețe care se îmbină prin sudură în sectorul 12, se frezează o șa la capătul tubului.

În sectoarele 13 și 14 se execută la rece curbarea legăturilor la 45° , respectiv 90° . Tronsoanele prelucrate sînt duse în depozitul 16. Și în acest caz, robinetele sînt pregătite înainte de montare după prelucrarea din depozitul 17, la sectorul 18 unde sînt desfăcute, verificate și transmise la sectorul 19.

La sectorul 19 se reglează fereastra robinetului conform rișei de reglaj primite de la proiectant, în funcție de poziția de montaj a robinetului. Fiecare robinet este etichetat și transmis de sectorul 16, unde este îmbinat cu legătura radiatorului respectiv.

8.4.2. Fluxul pentru executarea centralelor și punctelor termice prefabricate

Centralele și punctele termice din ansamblurile de clădiri sînt instalații pentru al căror montaj se consumă un volum important de forță de muncă calificată. Executarea parțială sau integrală a acestor ansamble complexe de instalații în atelier cere organizarea unei linii tehnologice distincte de fabricație. Pe baza analizei mai multor ateliere existente a fost proiectată o linie completă de prefabricare a centralelor și punctelor termice. În cadrul acestei linii se disting următoarele sectoare:

- sectorul pentru probarea și echiparea robinetelor;
- sectorul pentru executarea distribuitoarelor și tronsoanelor de conductă;
- sectorul pentru premontaj.

8.4.2.1. Sectorul pentru probarea și echiparea robinetelor. În ansamblul unei instalații de încălzire centrală manopera consumată pentru integrarea în instalație a organelor de reglaj și închidere (robinete) are o pondere importantă.

La unele tipuri de instalații de încălzire centrală avînd un caracter de unicat și conducte de lungime mare, prefabricarea tronsoanelor este




Fig. 8.18. — Vană echipată cu robinet și flanșă în atelier :
1 — robinet; 2 — tronson de țevă cu flanșe; 3 — șurub; 4 — piuliță.

dificilă sau uneori nerațională. Se poate realiza totuși o prefabricare parțială prin echiparea robinetelor sau armăturilor cu flanșe, operații care reprezintă, folosind metoda tradițională de lucru în șantier, cca. 40% din timpul necesar pentru montajul integral al instalației.

Principiul de prefabricare este același, indiferent de tipul armăturii ce se echipează.

Echiparea unei vane, de exemplu, se realizează prin montarea la robinetul cu ventil sau sertar produs de fabrică, a două subansamble formate din câte o flanșă cu un tronson de țevă 2 asamblat prin șuruburile 3, de ventil (fig. 8.18).

Prefabricarea acestui ansamblu în atelier are următoarele avantaje :

- elimină îmbinarea flanșei cu țeava prin sudură electrică în șantier (în multe cazuri pentru aceasta este necesară deplasarea unui agregat de sudură electrică, în mod special);
- asigură o etanșare de bună calitate a îmbinărilor;
- simplifică aprovizionarea șantierelor, întocmirea necesarelor de materiale și elimină nepotrivirile de dimensiuni ce apar ca urmare a aducerii disparate a vanelor și flanșelor.

Aceeași metodă de echipare cu flanșe și ștuturi de țevă s-a aplicat și altor organe de reglaj, reținere etc., destinate montării pe conducte, construite pentru asamblarea prin flanșe.

Probarea robinetelor în atelier verifică etanșeitățile părților componente ale robinetului echipat, inclusiv a ansamblului de conductă cu flanșe și a garniturii montate, la echipare. Probarea are ca scop verificarea rezistenței corpului robinetului, la presiunea normală de încercare și controlul modului în care robinetul se închide (etanșeitățile organului de închidere).

Acest control s-a dovedit necesar deoarece astfel se evită situația frecventă a montajului unor vane care nu-și îndeplinesc rolul de închidere și reglaj al conductelor. Remedierea acestei deficiențe după intrarea în exploatare a instalației necesită un consum nejustificat de timp și materiale.




Fig. 8.19. — Fluxul tehnologic în sectorul pentru probarea și echiparea robinetelor.

Fluxul tehnologic pentru sectorul de echipare și probare a robinetelor urmărește principiul specializării muncitorilor și al traiectului minim al materialelor prin atelier (fig. 8.19).

Materialele necesare echipării robinetelor cu cupoane de conductă și flanșe sînt aduse din exterior, în trei depozite intermediare de atelier: I — pentru tabla din oțel necesară flanșelor; II — pentru țeava necesară cupoanelor; III — pentru robinete. Materialele mărunte care intră în componența echipamentului (șuruburi, piulițe, garnituri, minium, carton, klingherit etc.) sînt depozitate în rafturi pe sortimente. Raftul este amplasat lîngă sectorul pentru montarea echipamentului.

Deoarece se manevrează piese grele (robinete, flanșe) cu greutatea variînd între 10—500 kg, întreaga suprafață a sectorului se dotează cu o grindă rulantă de capacitate 0,5 t și cu un monorai cu cîrlige pentru ancorare și transport.

Tabla se aduce în depozitul I, care se consideră amplasat în interiorul halei de lucru, în formatele livrate de fabrică. Trasarea dimensiunilor de tăiere se face în sectorul 2, după care acestea sînt tăiate la sectorul 3. Tăierea se face cu flacără oxiacetilenică.

După tăiere, flanșele sînt găurite în pachete de aceleași dimensiuni, în sectorul 4 și strunjite la interior, exterior și pe fețele de etanșare la strungurile sectorului 5.

Astfel pregătite, flanșele sînt asamblate, prin sudură cu cupoanele de țevă necesare la montaj în sectorul 10.

Țeava necesară pentru confecționarea cupoanelor se preia din depozitul 6, lungimile de tăiere se trasează la sectorul 7, iar cupoanele sînt tăiate în sectoarele 8 și 9. Tăierea se face cu mașina pentru tăiat țeava, pentru diametre pînă la 4'', sau cu flacăra oxiacetilenică pentru diametre mai mari. Deoarece din tăiere rezultă bavuri (în cazul tăierii cu mașina cu disc prin fricțiune sau la tăierea cu flacăra) în sectorul 8 se execută debavurarea.

De la sectorul 10 echipamentul robinetului (flanșa cu cupon din țevă) se trimite la sectorul 15, unde se assemblează cu robinetul respectiv provenit de la depozitul 16.

Robinetele sînt aduse în depozitul 11, de la depozitul central. În depozitul intermediar 11, se poate face și curățirea exterioară a vanei (de pămîntul rezultat uneori din depozitare). În acest sens este util ca lângă depozit să fie amplasat un robinet cu apă cu dublu serviciu (pentru a fi utilizat un furtun) și un recipient de pardoseală cu depozit vidanjabil.

În sectorul 12, vanele sînt demontate în piesele componente, pentru a face posibilă verificarea lor interioară în sectorul 13.

În acest sector se fac următoarele operații:

- verificarea presetupei;
- verificarea etanșeității panii sau ventilului de închidere;
- verificarea tijei filetate.

În sectorul 14, garniturile din carton sau klingherit sînt tăiate cu un dispozitiv mecanizat și tratate. În sectorul 15, sînt montate pe robinet împreună cu cupoanele cu flanșe livrate de sectorul 10.

Asamblarea se face cu șuruburi preluate din raftul 12.

După această operație, echiparea propriu-zisă a robinetului este terminată. Probele de etanșeitate ale vanei se fac în sectorul 17.

Trebuie menționat că exceptînd proba de circulație a robinetului, toate operațiile descrise se execută și pentru celelalte organe de secționare, reglaj etc., construite pentru asamblarea prin flanșe, care se echipează în atelier.

Numărul posturilor de probă este determinat de diametrul mediu și de numărul robinetelor ce trebuie încercate zilnic.

8.4.2.2. Sectorul pentru prefabricarea ansamblelor de conducte și distribuitoare pentru centrale termice. Extinderea tipizării centralelor și punctelor termice și realizarea unui catalog de piese și subansamble face necesară organizarea unui sector pentru prefabricarea în masă a acestor elemente.

Acest sector poate fi dotat cu mașini automate și semiautomate pentru sudură, tratamente termice și o instalație pentru controlul nedistructiv al îmbinărilor.

Produsele sectorului sînt foarte diverse și cu grade de complexitate diferite.

Aici se pot executa atît elemente de conductă ca : reducții, curbe, coturi, lire, cît și distribuitoare-colectoare, pentru centralele termice (fig. 8.20). În continuare se descrie un flux tehnologic pentru un atelier de prefabri-




Fig. 8.20. — Sectorul pentru prefabricarea ansamblor de conducte și centrale termice.

cate. Țevile sînt depozitate în exteriorul clădirii, în depozitul 1. În zona 2 se execută curățirea țevelor prin spălare cu jet concentrat de apă și uscare cu aer comprimat fierbinte. În zona 3 se execută măsurarea țevelor și trasarea lungimilor de tăiere.

Tăierea elementelor de conductă (în cuptoare sau segmente) se execută la mașina de tăiat țeava prin fricțiune 4, pentru diametre sub $\varnothing 250$ mm sau la bancul pentru tăiere cu flacăra 5.

În zona 6 sînt amplasate dispozitivele pentru executarea șanfrenului. După această ultimă prelucrare țevelor sînt pregătite pentru sudură.

În zona 7 se execută o preasamblare prin puncte de sudură a prefabricatelor. Preasamblarea se face mai întîi din cîte două elemente, la care ulterior se anexează și celelalte piese componente.

Sudarea definitivă a pieselor se realizează la mașinile de sudură semi-automată 8 și la bancul pentru sudură manuală 9.

În zona 10, se execută controlul nedistructiv al îmbinărilor executate cu raze X sau gama.

Tratamentul termic se realizează la o instalație 11, pentru piesele al căror regim de funcționare și calitate a materialului necesită măsuri speciale.

Piesele care se realizează direct la șantier sînt îndreptate spre zona de vopsire și asamblare 12.

Piesele care se montează în ansamble mai complexe de centrale sînt transmise la depozitul intermediar 13.

Sectorul este dotat cu un pod rulant de 3 tf și cu manipolatoare pentru conducte.

8.4.2.3. Premontajul centralelor termice. Metoda premontajului s-a dovedit productivă și economică pentru instalații tipizate sau pentru instalații unicate, care urmează a se monta la șantier unde lipsa de forță de muncă sau termenul de predare cer o execuție rapidă.

Elementele de conductă uzinate în sectorul pentru prefabricarea ansamblelor de conducte și distribuitoare sînt preluate din depozitul intermediar 13, și trecute la zona pentru îmbinarea prin puncte. Aici, fiecare tronson este numerotat conform codului din schema izometrică a instalației și apoi este sudat prin puncte în amplasamentul său definitiv.

În acest sector se assemblează numai elementele de conducte ale centralei sau punctului termic.

Deoarece echipamentul centralei este dificil de transportat și se comandă în general vagonabil loco-șantier, se pot realiza o serie de elemente modulate, care simulează aparatajele din instalații (pompe, cazane, rezervoare).

Sucesiunea operațiilor de premontare este următoarea: se carioază planul de execuție a instalației și corespunzător suprafața sectorului de premontaj. Se amplasează conform datelor reieșite din carioaj, cadrele modulate care simulează cazanele și pompele.

Distribuitoarele produse în sectorul vecin se montează pe suporturi speciale.

Armăturile pompelor și cazanelor se montează în prima etapă, îmbinîndu-se numai prin 2—3 șuruburi cu flanșele cadrelor modulate.

În continuare se sudează rețeaua de țevi, utilizînd piesele fasonate (teuri, curbe) produse la sectorul pentru prefabricarea ansamblelor de conducte.

Se evită conductele cu lungimi greu de transportat sau manevrat (mai lungi de 4—5 m) prin îmbinarea unor teuri sau coturi cu flanșe.

După îmbinarea etanșă a întregii instalații, se execută o probă parțială sau totală de presiune.

Înainte de demontare piesele se numerotează cu vopsea sau prin poansonare cu codul schemei izometrice.

Livrarea la șantier se face în loturi ambalate special pentru a se evita deformările.

8.4.3. Fluxul pentru asamblarea și probarea corpurilor de încălzire

Corpurile folosite pentru încălzirea centrală a clădirilor de locuit sînt fabricate din fontă și în consecință au o greutate apreciabilă.

Radiatoarele sînt livrate de către fabrică în corpuri de cîte 10 elemente.

Întreprinderile care montează instalațiile de încălzire centrală, trebuie însă să îmbine elementele în corpuri avînd dimensiunile cerute prin proiecte.

Odată cu această operație se face și operația de probare a elementelor cu apă rece, la presiunea cerută de norme.

În vederea mecanizării maxime a acestor operații sînt concepute stații complexe pentru probare.

Pentru a se urmări cu ușurință fluxul tehnologic din instalația complexă pentru probat și asamblat radiatoare, este necesară mai întîi enumerarea unor elemente din tehnologia executării instalațiilor de încălzire centrală, de care se va face uz în continuare.

Astfel, este cunoscut faptul că, radiatorul din fontă utilizat în instalațiile de încălzire centrală se compune din următoarele părți principale: elementul de radiator, produs de uzină, ca element final al liniei de turnare; niplul pentru îmbinarea a doi elemente consecutivi de radiator; garniturile de etanșare a îmbinării dintre două elemente alăturate, care pot fi din carton presat sau din klingherit, după cum agentul termic este apa caldă pentru încălzire sau aburul de joasă presiune; dopul pentru închiderea extremității radiatorului; reducățiile pentru montarea legăturilor radiatorului la instalațiile de încălzire centrală.

Toate aceste elemente componente trebuie asamblate între ele, pentru a forma așa-numitul corp de radiator.

În comparație cu execuția prin metode tradiționale, linia tehnologică pentru probat și asamblat radiatoare prezintă următoarele avantaje:

- dă posibilitatea asamblării în serie a radiatoarelor;
- permite un control riguros al defecțiunilor, prin probarea radiatoarelor cu apă rece;

— permite probarea radiatoarelor după niplare, cu apă caldă pentru încălzire, supunîndu-le condițiilor de exploatare, ceea ce elimină numeroasele defecțiuni care apar de obicei după punerea în funcțiune a instalațiilor.

În figura 8.21 se arată schema fluxului tehnologic pentru probarea și asamblarea radiatoarelor.




Fig. 8.21. — Schema logică a tehnologiei din atelierul pentru asamblarea și probarea radiatoarelor.

Radiatoarele aduse pe calea ferată de garare sînt descărcate mecanizat în parcul de depozitare al radiatoarelor nefinisate. Depozitarea se face în grupuri de aceeași dimensiune. Din depozit, radiatoarele sînt ridicate cu dispozitive speciale prevăzute cu cîrlig și pîrghie pentru reducerea efortului de manevră, precum și cu două role. Astfel prinse, radiatoarele sînt conduse pe o cale de rulare (monorai), spre masa de probă sau spre depozitul intermediar.

În acest depozit se montează fiecărui corp de radiator dopul și reducățiile necesare integrării în instalația de încălzire.

Întrucît proba elementelor se face cu apă, pentru detectarea defecțiunilor este necesar ca suprafața exterioară a radiatorului să fie uscată la introducerea acestuia pe masa de probă.

Datorită precipitațiilor atmosferice, radiatoarele pot fi preluate din depozitul exterior, ude sau umede. În depozitul intermediar se execută și uscarea cu aer cald a corpurilor, operație care se recomandă să fie efectuată fără coborîrea radiatorului din dispozitivul de transport. Depozitul intermediar poate cuprinde 80—100 corpuri.

Monoraiul este construit din oțel I 200, astfel încît după descărcarea radiatoarelor, dispozitivele de transport să se poată returna direct la depozit.

După pregătirea efectuată în depozitul intermediar corpurile de radiator sînt duse pe o masă rotativă, cu diametrul de 3,50 m, pe care se pot amplasa radial 20 de corpuri, la o distanță suficientă unei atente examinări a fiecărui corp pe toate părțile (fig. 8.22).

O pompă centrifugă tip SADU 50, solidară cu masa, pompează apa sub presiune în scheletul de rezistență al acesteia, care are în același timp rolul de conductă pentru distribuția apei la prizele de apă. Suprafața mesei este acoperită cu tablă găurită.

Apa pentru probare este recirculată, fiind absorbită dintr-un rezervor îngropat (evazat spre partea de sus pentru a capta apa rezultată din descărcarea radiatoarelor în curs de probare și spălare), prin intermediul unui sorb cu clapetă, de pompa centrifugă mai sus indicată, care este fixată pe masă și se rotește împreună cu aceasta.

Pompa refulează apa în radiatoarele așezate pe masa rotativă, legate prin dispozitivele speciale de bransare-etansare, care asigură menținerea sub presiune reglabilă a radiatorului, fără comprimarea elementelor, rezolvînd în plus izolarea sa la apariția vreunei defecțiuni, respectiv golirea de apă la terminarea probei.

Întreaga masă de probare se rotește pe o serie de roți ghidate de o cale circulară de rulare. Timpul unei rotiri complete a mesei este de 20 minute,




Fig. 8.22. — Masă pentru probarea la rece a radiatoarelor :

1 — radiator probat; 2 — cadru metalic din țevă;
3 — racord; 4 — cuvă; 5 — sorb; 6 — pompă centrifugă; 7 — racord umplere; 8 — rolă.

durată după care un radiator care nu are pierderi, se consideră probat „la rece”.

Radiatoarele care cedează și încep să curgă la introducerea apei sub presiune, sînt izolate, întrucît, așa cum s-a descris mai sus, instalația de probare are racorduri independente prevăzute cu robinete de închidere pentru fiecare radiator, ceea ce permite ca acesta să fie izolat și scos de pe masa de probare. Alte dispozitive similare se fixează la dopul inferior pentru dirijarea apei în bazinul inferior, de unde pompa reia circuitul, trimițînd apa spre corpurile nou introduse spre probare.

Controlorul de calitate folosește o lampă portativă cu care examinează defectele și le marchează convențional potrivit naturii defectului. Dacă defectul este mare și prin jeturi se stropesc corpurile vecine, radiatorul se izolează.

Corpurile defecte, care au fost marcate de controlorul de calitate sînt evacuate spre mesele de lucru, fiind transportate tot pe un monorai. Descărcarea pe masă se face printr-o basculare a mesei printr-un sistem construit astfel încît radiatorul ajunge pe masa de lucru, fără a fi manevrat direct de muncitor.

Muncitorul de la masa de lucru elimină elementele cu pori, prin deniplare, apoi desface elementele ale căror niplări nu au satisfăcut la probă, introduce garnituri unse cu minium de plumb și face îmbinarea prin strîngere.

În cursul operațiilor de remediere se ține cont și de mărimea corpului final (conform comenzilor), deoarece este posibil ca prin îndepărtarea unor defecte să se realizeze corpuri avînd exact numărul de elemente necesar satisfacerii condițiilor din proiect.

Pentru corpurile avînd mai mult de 10 elemente, îmbinările se fac cu elemente dispartate, adăugate la corpuri de 5—10 elemente, dovedite corespunzătoare la probă.

Corpurile care nu prezintă defecte sînt îndreptate la mese spre a fi îmbinate cu alte elemente, pentru obținerea unui număr de elemente la corp, variînd între 10 și 20.




Fig. 8.23. — Masă pentru probarea la cald a radiatoarelor :

1 — radiator probat; 2 — serpentină; 3 — cadru metalic; 4 — cuvă; 5 — sorb; 6 — capacul cuvei; 7 — racord la abur; 8 — rolă.

Radiatoarele care depășesc 20 elemente se descompun în două corpuri mai mici, care se niplează între ele la șantier. Această descompunere se justifică atât din cauza greutății excesive a corpurilor mari, cît și a lungimii lor, care provoacă slăbirea niplărilor în cursul manipularii și transporturilor.

După asamblarea în corpuri avînd dimensiunile prevăzute în proiecte, radiatoarele sînt din nou conduse pe monorai pînă la masa rotativă, pentru probare cu apă caldă (fig. 8.23).

Această masă funcționează pe aceleași principii ca și masa ro-

tativă pentru probare la rece, avînd în plus un capac pentru menținerea etanșeității spațiului deasupra nivelului apei din rezervorul de acumulare al pompei. În acest rezervor este introdusă o serpentină prin care circulă abur pentru încălzirea apei de probă, la temperatura de 80°.

Printr-un racord de abur de medie presiune, se introduce deasupra nivelului apei din rezervor o pernă elastică, al cărei scop este asigurarea funcționării pompei, pentru apă fierbinte.

Radiatoarele care nu au rezistat cu apă caldă sînt returnate la mesele pentru remediere.

Radiatoarele bune sînt dirijate pe a treia buclă a monoraiului, spre depozitul de radiatoare finite. Pentru a se ușura manevrarea corpurilor de radiator, s-a realizat un plan înclinat sub cota pardoselii atelierului pentru probare. Camioanele pentru transport pătrund în depozit astfel încît platforma lor este la nivelul depozitului și radiatoarele se încarcă direct, fie de la monorai, fie cu cărucioare agățătoare, special construite.

Elementele cu pori sînt depozitate în zona căii ferate și restituite furnizorului.

Controlul de calitate al corpurilor asamblate și probate la rece și cald se face zilnic de maistrul secției, prin alegerea a 4 sau 5 corpuri la întîmplare și probarea lor la cald la finele programului.

Instalațiile mai importante aferente secției sînt instalația electrică cu inel colector, pentru racordarea pompelor de pe mesele rotative, instalațiile de aer cald pentru uscarea radiatoarelor, instalația pentru prepararea aburului necesar mesei pentru probarea cu apă caldă a radiatoarelor, precum și instalația electrică la tensiunea de 12 V, necesară controlului tehnic de calitate.

8.4.4. Linia pentru prefabricarea instalațiilor de ventilație

Fluxul tehnologic al prelucrării tablei din oțel în vederea realizării unor tronsoane prefabricate de tubulatură și piese speciale necesare la schimbările de secțiune sau direcție este următorul: tabla adusă de la depozitul din baza de producție este așezată în depozitul de zi 1. De aici fluxul tehnologic se desparte în două subfluxuri:

- subfluxul pentru prelucrarea pieselor speciale;
- subfluxul pentru prelucrarea pieselor drepte.

Ambele subfluxuri au numai două utilaje comune, mașinile pentru format și încheiat falț, a căror capacitate de producție acoperă necesarul total de operații simple. De aici materialul este transportat pe măsura necesităților la bancurile pentru îndreptat 2, trasare 3, unde un muncitor cu calificare superioară execută trasarea lungimilor de tăiere, atît pentru piesele drepte, cît și pentru cele speciale. Pentru piesele speciale de dimensiuni mici, se execută și tăierea cu foarfeca portabilă pentru tăiere curbă (fig. 8.24).

— Subfluxul pentru prelucrarea pieselor speciale preia tabla trasată de la bancul 13, o taie la mașina pentru ronțait 14, după care piesele sînt



Al treilea subflux paralel cu primele două pregătește flânșele necesare îmbinării conductelor. Profilele metalice sînt preluate din depozitul de zi pentru profile 20, de unde acestea sînt transportate la mașina de tăiat profile (ștanță) 22, apoi la mașina pentru sudat prin puncte 24, la mașinile pentru găurit 25, unde se efectuează găurile necesare îmbinării tuburilor.

Posturile 24 pentru sudură sînt dotate cu panouri protectoare și surse ventilate.

La sectorul 12 se execută nituirea sau fixarea prin puncte sudate a flanșelor pe tuburile de ventilație. În atelier nu există posibilitatea de depozitare, deci piesele finite se scot imediat în exterior pe rampa special amenajată.

8.4.5. Linia tehnologică pentru prelucrarea țevelor din PVC

Această linie funcționează conjugat cu linia pentru prelucrarea țevelor din oțel, care produce tronsoane din țeavă galvanizată ce se montează în carcase comune cu țevele din PVC.

Dotarea cu utilaje, dispozitive și organizarea spațiului de producție țin seama de caracteristicile materialului plastic, a cărui prelucrare pune câteva restricții specifice, cum ar fi: stabilirea unei temperaturi limită pentru încălzirea țevelor, eliminarea oricărei posibilități de zgîriere în timpul prelucrării mecanice, răcirea sculelor prelucrătoare numai cu aer (întrucît apa de răcire, împreună cu clorul degajat în timpul prelucrării mecanice, provoacă corodarea acestora), temperatura optimă pentru prelucrarea țevelor ($15-20^{\circ}\text{C}$) și în sfîrșit necesitatea menținerii în poziție nemișcată timp de 24 ore a țevelor lipite, pentru realizarea unei prize corecte (fig. 8.25).

Schema generală a fluxului tehnologic studiat pentru prelucrarea țevelor din PVC este următoarea: țevele sînt aduse în depozitul de egalizare a temperaturii 1, de unde trec la sectorul de prelucrări mecanice 2, la cel pentru executarea îmbinării prin lipire pentru coloane 3 și pentru legături 4. Robinetele și fittingurile metalice și din PVC sînt luate din depozitul 5, de unde trec la sectorul 6 de formare a ansamblurilor (fitinguri-robinet) și de verificare a robinetelor.

În sectorul 7 se face îmbinarea coloanelor cu legăturile lor, precum și o probă generală a ansamblului format.




Fig. 8.25. — Schema generală a fluxului tehnologic pentru prelucrarea țevelor din material plastic:

- 1 — depozit de țevi; 2 — prelucrarea mecanică a țevelor; 3 — formarea și lipirea coloanelor;
- 4 — formarea și lipirea legăturilor; 5 — depozit de fittinguri și robinete; 6 — formarea ansamblurilor „fiting-robinet”; 7 — asamblarea și probarea coloanelor și legăturilor.

Utilajele și dispozitivele mai importante utilizate în acest flux sînt: circularul pentru tăiat țevi, dispozitivul pentru încălzit țevi, dispozitivul reglabil pentru format lire, electrocompresorul și suflaiul pentru sudura PVC.

Exceptînd electrocompresorul (produs de uzina „Timpuri noi”), celelalte utilaje și dispozitive pot fi realizate prin autoutilare.

Circularul de tăiat țevi din PVC se compune dintr-un cadru metalic executat din oțel cornier, care susține o masă confectionată din tablă cu o fantă, prin care iese în exterior o parte a discului tăietor.

Dispozitivul pentru încălzit țevi din PVC este compus dintr-o masă-suport pe care este montată o pîlnie dreptunghiulară, avînd înălțimea de 450 mm. La partea superioară a pîlniei a fost prevăzută o fantă, prin care gazele fierbinți ies către exterior.

Încălzirea aerului se produce prin arderea într-un arzător a gazului butan adus prin conducta de alimentare de la o baterie de butelii. Consumul de gaze este circa $1,0 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Dispozitivul reglabil pentru formarea lîrelor este montat pe o masă metalică prevăzută cu ghidaje metalice din oțel lat.

Suflaiul pentru sudat țeava din PVC este construit dintr-un mîner izolan prin care sînt introduse două țevi de cupru $\varnothing 14 \text{ mm}$, pentru alimentarea cu aer și cu gaz metan.

Arderea se produce într-o cameră de amestec confectionată din tablă de cupru și care are posibilitatea să primească o cantitate de aer secundar.

Gazele arse la temperatură înaltă sînt expediate printr-o țeavă la îmbinarea ce urmează a se suda.

Aerul comprimat provine de la un compresor de aer și are o presiune variînd între 3 și 4 atm. Gazul consumat are presiunea între 0,3 și 0,4 m col. H_2O .

Dispozitivul pentru umplerea cu nisip a țevelor în vederea curbării lor la cald constă dintr-o pîlnie prevăzută cu organ de închidere, prin care nisipul este introdus în țeava respectivă, amplasată într-un locaș special construit.

8.5. ALIMENTAREA CU APĂ A ȘANTIERELOR

8.5.1. Principii generale

Șantierele de construcții consumă cantități însemnate de apă, fapt care trebuie avut în vedere la întocmirea proiectului de organizare a fiecărui șantier. Ca atare, asigurarea la timp și în cantități suficiente a necesarului de apă pentru diferitele cerințe de consum de apă ale șantierelor reprezintă una dintre problemele de bază ale organizării șantierelor.

Alimentarea cu apă a șantierelor se realizează în general cu ajutorul unor instalații provizorii care se demontează odată cu terminarea lucrărilor, sau în măsura în care s-au dat în folosință instalațiile definitive ale construcției necesare.

Pentru reducerea costului instalațiilor provizorii de alimentare cu apă a șantierului, acestea trebuie limitate pe cît posibil la racordări provizorii

între punctele de consum și conductele principale, căutându-se a se folosi cît mai mult instalațiile cu caracter definitiv existente. Folosirea instalațiilor cu caracter definitiv se referă în special la : instalații de pompare, castele de apă, conducte principale.

La proiectarea instalațiilor provizorii de alimentare cu apă a șantierelor, trebuie să se țină seama de următoarele principii :

- instalațiile să fie cît mai simple, din punctul de vedere al montajului și al exploatării, fără ca aceasta să dăuneze unei alimentări normale cu apă ;
 - termenele pentru executarea instalațiilor să fie cît mai scurte ;
 - costul instalațiilor să fie cît mai redus, adoptîndu-se în acest scop soluții tehnice cît mai simple și folosindu-se pe cît posibil resursele locale.
- Pe șantierele de construcții-montaj apa este necesară în trei scopuri diferite :

- apă tehnologică, necesară procesului de producție al șantierului (la prepararea betoanelor și mortarelor, la compactarea pămîntului, la exploatarea mașinilor și instalațiilor de forță ș.a.) ;
- apă potabilă, pentru uzul muncitorilor din șantier și pentru alimentarea construcțiilor social-administrative ale șantierului ;
- apă pentru combaterea incendiilor.

Problema alimentării cu apă a șantierelor poate căpăta soluționări diferite în funcție de situația locală și în special de existența unor surse de apă cu caracter definitiv. Se pot lua în considerare următoarele situații :

- dacă sursele de alimentare definitive există, ele vor fi puse în funcțiune de la începutul lucrărilor, prin executarea în primă instanță a bransamentelor și rețelelor de distribuție din incintă pe soluția definitivă, atît pentru apa potabilă, cît și pentru cea industrială ;
- dacă sursele de alimentare definitive nu pot fi puse în funcțiune imediat la deschiderea șantierului, se vor crea surse de apă potabilă și industrială cu caracter provizoriu care vor servi, prin rețelele definitive de distribuție executate în incintă, la alimentarea provizorie a șantierului cu apă potabilă și industrială (inclusiv pentru combaterea incendiilor) ;
- dacă din diferite motive, rețelele de distribuție definitive din incinta șantierului nu pot fi executate în timp util, se recurge la executarea de rețele de distribuție provizorii în incinta șantierului.

În general, pentru alimentarea șantierelor se preferă folosirea apei potabile pentru toate scopurile, avînd în vedere că această soluție este cea mai ieftină și necesită o singură rețea de distribuție în incintă, evitîndu-se totodată îmbolnăvirea muncitorilor care ar consuma din rețeaua de apă industrială.

În cazul cînd debitul sursei de apă potabilă de care se dispune nu este suficient pentru acoperirea integrală a consumului șantierului, se amenajează și o rețea de apă industrială.

Avînd în vedere duratele relativ scurte de exploatare a rețelelor provizorii, ele trebuie realizate cu folosirea pe scară largă a elementelor demontabile, pentru a le putea asambla și demonta cu un consum minim de timp și forțe de muncă.

8.5.2. Calitatea apei

Apa trebuie să satisfacă anumite condiții în ceea ce privește calitatea, în funcție de scopul în care este folosită.

Apa potabilă trebuie să fie limpede, fără impurități, să nu fie colorată și să nu aibă gust și miros neplăcut; ea trebuie să îndeplinească condițiile de potabilitate prevăzute în standardele în vigoare.

Apa potabilă și cea pentru uz casnic nu trebuie să conțină germeni și în special bacilul febrei tifoide, care trebuie să lipsească. Prezența în apă a fierului care îi schimbă gustul și-i dă un miros neplăcut, se admite într-o cantitate de maximum 0,2 mg/l.

Datorită importanței ce trebuie acordată calității apei potabile și pentru uz casnic, la alegerea surselor respective trebuie să se obțină acordul organelor sanitare locale și să se facă analize de laborator.

Apa folosită în scopuri tehnologice nu este neapărat necesar să fie potabilă; același lucru și pentru apa necesară combaterii incendiilor.

O atenție deosebită trebuie acordată apei necesare pentru prepararea betoanelor și mortarelor. În acest scop se poate folosi, în ordinea preferinței :

- apa potabilă din conducte de alimentare, din puțuri sau izvoare;
- apa nepotabilă dulce, provenită din râuri, lacuri, puțuri etc.;
- apa de mare;
- apele minerale.

Pentru apa potabilă folosită în scopuri tehnologice, nu se prevăd condiții speciale.

Apa nepotabilă trebuie ca :

- să fie limpede și fără miros;
- să aibă reacție neutră la proba cu hîrtia de turnesol;
- priza de la care se ia apa să nu fie plasată în zone de scurgeri industriale.

Apa folosită pentru prepararea betoanelor și mortarelor nu trebuie să conțină substanțe care să acționeze în mod dăunător asupra cimentului (în special acizii și sulfatii). Folosirea apei în aceste scopuri se decide numai în urma unor analize și va trebui să îndeplinească condițiile prevăzute în standard.

Apa pentru alimentarea cazanelor, locomotivelor, automobilelor, precum și pentru răcirea motoarelor, nu trebuie să conțină o cantitate prea mare de materii în suspensie (pînă la 600 mg/l), săruri libere și grăsimi, care acționează în mod dăunător asupra metalelor.

Duritatea apei (conținutul în CaO și MgO) nu trebuie să depășească 25 grade în cazul cazanelor cu presiune medie, ușor accesibile pentru curățire, 10 grade în cazul cazanelor cu țevi și 15 grade pentru automobile.

Se menționează că un grad de duritate corespunde unui conținut de 10 mg CaO sau 7,142 mg MgO la un litru de apă. Pentru apa mai dură, reducerea durtății se poate face la locul de consum.

8.5.3. Schemele de alimentare cu apă a șantierului

Instalația provizorie de alimentare cu apă a șantierului cuprinde următoarele elemente principale : sursele de alimentare, rețelele de distribuție și instalațiile de consum.

În cazul când apa trebuie filtrată sau tratată special, ea trebuie trecută în prealabil prin stații amenajate special în acest scop (stații de filtrare sau de tratare).

Sistemul de alimentare cu apă pe șantier poate fi prevăzut cu o singură rețea, în cazul când se folosește un singur fel de apă pentru toate necesitățile șantierului (sistem unitar de conducte) sau cu două rețele, una pentru apă potabilă și cealaltă pentru apa tehnologică.

În cazul când apa potabilă este necesară în cantități mai reduse și pentru o durată mai scurtă, ea poate fi obținută și prin fierbătoare speciale, însă numai cu aprobarea organelor sanitare de control.

În cele ce urmează sînt date cîteva exemple de scheme de alimentare cu apă a șantierului pentru cîteva cazuri reprezentative.

În figura 8.26 este arătată schema unei instalații de alimentare cu apă în cazul când nu este necesară tratarea apei, aceasta fiind corespunzătoare atât pentru scopuri tehnologice cît și pentru băut și uz casnic. Instalația este alcătuită din instalația de captare a apei, din instalația de pompare care asigură transportul apei pînă la consumatori prin intermediul castelului de apă și prin rețeaua de distribuție.

În figura 8.27 este arătată schema unei instalații de alimentare cu apă a unui șantier în cazul când apa este supusă filtrării, în acest caz fiind necesar în plus un rezervor de apă curată și o a doua stație de pompare.

La schema din figura 8.28 sistemul de alimentare cu apă are două rețele : una pentru cazul când apa este folosită direct de la sursă, este bună pentru scopuri tehnologice, iar cealaltă pentru apa potabilă care comportă în prealabil o tratare.

În figura 8.29 este arătată schema instalației de alimentare cu apă a unui șantier de la două surse diferite, una pentru apă tehnologică și cealaltă pentru apă potabilă ; în această situație instalațiile se execută distinct pentru fiecare fel de apă.

La dimensionarea rețelelor trebuie să se țină seama și de apa necesară pentru combaterea incendiilor.

În cazul existenței a două rețele, rețeaua din care se ia apa pentru combaterea incendiilor trebuie să satisfacă sub aspectul debitului și




Fig. 8.26. — Schema instalației de alimentare cu apă a șantierului în cazul când nu este necesară tratarea apei :

1 — rețea de distribuție la șantier; 2 — castel de apă; 3 — rețea de distribuție la locuințele pentru muncitori; 4 — stație de pompare; 5 — instalație pentru captarea apei.




Fig. 8.27. — Schema instalației de alimentare cu apă a șantierului, în cazul când apa este supusă filtrării :

1 — instalație pentru captarea apei; 2 — stație de pompare a apei la filtre; 3 — stație de pompare pentru ridicare a apei la castel; 4 — stație de filtrare; 5 — rezervor pentru apă filtrată; 6 — castel de apă; 7 — rețea de distribuție la șantier.




Fig. 8.28. — Schema instalației de alimentare cu apă a șantierului, prevăzută cu o rețea directă pentru apă industrială cu o stație de filtrare și o rețea pentru apă potabilă :

1 — rețea de distribuție apă industrială; 2 — castel de apă industrială; 3 — castel de apă potabilă; 4 — rețea de distribuție pentru apă potabilă și uz casnic; 5 — instalație de captare; 6 — stație de pompare; 7 — stație de filtrare; 8 — rezervor — pentru apă filtrată; 9 — stație de pompare pentru aducerea la ridicare.




Fig. 8.29. — Schema instalației de alimentare cu apă a șantierului de la două surse separate, una pentru apă potabilă și una pentru apă industrială :

1 — rețea de distribuție pentru apă industrială; 2 — instalație de captare apă industrială; 3 — stație de pompare; 4 — castel de apă industrială; 5 — castel de apă potabilă; 6 — stație de pompare; 7 — instalație de captare apă potabilă și de uz casnic.

presiunii cerințele respective. În general, rețeaua de apă tehnologică este folosită și pentru alimentarea hidranților de incendiu.

În cazul când nu se poate asigura numai de la sursă debitul necesar cerințelor de apă contra incendiilor, se prevăd rezervoare de apă având o capacitate utilă de 50 m³ pentru fiecare 5 l/s debit de apă.

Distribuția apei se poate face prin rețele care pot avea formă ramificată (fig. 8.30) sau inelară (fig. 8.31).

Rețelele de distribuție se execută de regulă pentru presiuni până la 6 atm, însă nu sub 1,5 atm, în punctul cel mai dezavantajos. Presiunea în rețea se poate asigura fie direct, prin pompe, fie printr-un castel de apă. Capacitatea rezervorului castelului de apă se ia în limitele de la 10 la 20 m³, dacă servește numai ca regulator de presiune.

Rețelele ce urmează să fie folosite și iarna se montează la o adâncime de 1,25 ÷ 1,50 m pentru a fi ferite de îngheț; în cazul când exploatarea se face numai vara, adâncimea de îngropare se reduce la 0,3—0,6 m însă trebuie prevăzute podețe de protecție la locurile de trecere a vehiculelor.




Fig. 8.30. — Schema instalației de alimentare cu apă a șantierului, prin rețele ramificate :

1 — instalație de captare; 2 — stație de pompare; 3 — castel de apă; 4 — rețea de distribuție.




Fig. 8.31. — Schema instalației de alimentare cu apă prin rețele inelare :

1 — instalație de captare; 2 — stație de pompare; 3 — castel de apă; 4 — rețea de distribuție.

8.5.4. Determinarea consumului de apă

Consumul de apă necesar unui șantier, calculat în l/s, se determină cu următoarele relații:

— Consumul pentru necesități tehnologice (de producție):

$$c_1 = \frac{2 \cdot C_1 \cdot K_1}{8 \times 3600} \quad (8.20)$$

— Consumul pentru uz casnic pe șantier (pentru băut, spălat, dușuri):

$$c_2 = \frac{2 \cdot C_2 \cdot K_1}{8 \times 3600} \quad (8.21)$$

— Consumul pentru uz casnic în locuințele muncitorilor șantierului:

$$c_3 = \frac{3 \cdot C_3 \cdot K_2}{24 \times 3600} \quad (8.22)$$

în care:

c_1 — este consumul de apă tehnologică necesară pentru producție (în l/s);

c_2 — consumul de apă pentru uz casnic pe șantier (în l/s);

c_3 — consumul de apă pentru uz casnic în locuințele muncitorilor șantierului (în l/s);

C_1 — consumul de apă pe schimbul de 8 ore, pentru necesități tehnologice (în l);

K_1 — coeficientul de neuniformitate care exprimă raportul între consumul orar maxim și un consum orar mediu;

C_2 — consumul de apă în 8 ore, pentru uz casnic pe șantier (în l);

C_3 — consumul de apă în 24 ore, pentru uz casnic în locuințele șantierului;

K_2 — coeficient de neuniformitate zilnică.

Coeficienții de neuniformitate a consumului de apă se dau în tabelul 8.4.

Tabelul 8.4

COEFICIENȚI DE NEUNIFORMITATE AI CONSUMULUI DE APĂ

Consumatorii de apă	Coeficientul de neuniformitate
Lucrări de construcții-montaj	$K_1 = 1,6$
Lucrări de construcții (separat)	$K_1 = 1,5$
Secții anexe productive	$K_1 = 1,25$
Instalații de forță	$K_1 = 1,10$
Transporturi	$K_1 = 2,00$
Apă potabilă pentru uz casnic pe șantier	$K_1 = 2,70$
Apă potabilă în grupurile de locuințe fără canalizare	$K_2 = 2,15$
Idem în grupurile de locuințe cu canalizare parțială	$K_2 = 2,00$
Idem în grupurile de locuințe cu canalizare completă	$K_2 = 1,80$

8.5.4. Determinarea consumului de apă

Consumul de apă necesar unui șantier, calculat în l/s, se determină cu următoarele relații :

— Consumul pentru necesități tehnologice (de producție) :

$$c_1 = \frac{2 \cdot C_1 \cdot K_1}{8 \times 3600} \quad (8.20)$$

— Consumul pentru uz casnic pe șantier (pentru băut, spălat, dușuri) :

$$c_2 = \frac{2 \cdot C_2 \cdot K_1}{8 \times 3600} \quad (8.21)$$

— Consumul pentru uz casnic în locuințele muncitorilor șantierului :

$$c_3 = \frac{3 \cdot C_3 \cdot K_2}{24 \times 3600} \quad (8.22)$$

în care :

- c_1 este consumul de apă tehnologică necesară pentru producție (în l/s) ;
- c_2 — consumul de apă pentru uz casnic pe șantier (în l/s) ;
- c_3 — consumul de apă pentru uz casnic în locuințele muncitorilor șantierului (în l/s) ;
- C_1 — consumul de apă pe schimbul de 8 ore, pentru necesități tehnologice (în l) ;
- K_1 — coeficientul de neuniformitate care exprimă raportul între consumul orar maxim și un consum orar mediu ;
- C_2 — consumul de apă în 8 ore, pentru uz casnic pe șantier (în l) ;
- C_3 — consumul de apă în 24 ore, pentru uz casnic în locuințele șantierului ;
- K_2 — coeficient de neuniformitate zilnică.

Coeficienții de neuniformitate a consumului de apă se dau în tabelul 8.4.

Tabelul 8.4

COEFICIENȚI DE NEUNIFORMITATE AI CONSUMULUI DE APĂ

Consumatorii de apă	Coeficientul de neuniformitate
Lucrări de construcții-montaj	$K_1 = 1,6$
Lucrări de construcții (separat)	$K_1 = 1,5$
Secții anexe productive	$K_1 = 1,25$
Instalații de forță	$K_1 = 1,10$
Transporturi	$K_1 = 2,00$
Apă potabilă pentru uz casnic pe șantier	$K_1 = 2,70$
Apă potabilă în grupurile de locuințe fără canalizare	$K_2 = 2,15$
Idem în grupurile de locuințe cu canalizare parțială	$K_2 = 2,00$
Idem în grupurile de locuințe cu canalizare completă	$K_2 = 1,80$

Tabelul 8.5

CONSUMUL DE APĂ PENTRU NECESITĂȚILE ȘANTIERELOR

Nr. crt.	Denumirea producției în care se consumă apa, sau a consumatorilor	Unitatea de măsură	Norma medie de consum de apă, în l	Observații
0	1	2	3	4
	A. Consum de apă pentru producție:			
1	Spălarea pietrișului și a pietrei sparte, prin metode manuale, în jgheaburi	m ³	750—1 500	
2	Spălarea prin metode manuale a pietrișului și a pietrei sparte, în amestecuri greu de separat	m ³	2 000—3 000	
3	Idem, prin metode mecanice	m ³	750—1 000	
4	Spălarea nisipului	m ³	750—1 250	
5	Stropirea cărămizii	1 000 buc	200—250	
6	Prepararea betonului rece	m ³	200—300	
7	Prepararea betonului cald	m ³	200—400	
8	Prepararea mortarului de var și a mortarului mixt	m ³	250—300	
9	Prepararea mortarului de ciment	m ³	170—210	
10	Stingerea varului	t	2 500—3 500	
11	Stropirea betonului	m ²	200—400	
12	Tencuieli executate cu mina, în cazul mortarului gata	m ²	2—8	
13	Fabricarea elementelor de beton armat, în fabrici sau în atelierele de șantier	m ³	150—250	
14	Stropirea elementelor prefabricate din beton armat	m ²	200—250	
15	Fabricarea blocurilor de beton în fabrici sau ateliere de șantier	m ³	200—300	
16	Fabricarea blocurilor mari de beton cu zgură, în fabrici	m ³	300—400	
	B. Consum de apă pentru hidromecanizarea lucrărilor de pământ:			
17	Înmuierea și transportul pământului:			Presiunea apei:
	— terenuri nisipoase	m ³	4 000—10 000	3—8 at
	— terenuri argiloase	m ³	6 000—10 000	5—12 at
	— loess-uri	m ³	5 000—10 000	4—10 at
	— argilă	m ³	6 000—15 000	8—15 at
	C. Consum de apă pentru nevoi tehnice:			
18	Excavatoare cu abur acționând în mase compacte, în medie	CP/h	10—30	
19	Idem, în cazul terenurilor stincoase	CP/h	35—60	
20	Excavatoare acționate cu motor cu ardere internă	24 h	100—200	Pentru sonetă cu abur cu berbec de 1,5 t
21	Sonete acționate cu abur	h	375	

Tabelul 8.5 continuare

0	1	2	3	4
22	Instalații de forță acționate cu abur:			
	— fără condensajie	CP/h		Pentru 1 m ² suprafață de încălzire, 17—35 l
	— cu condensajie	CP/h		Norma de consum a apei poate fi luată 4—5 l la 1 m ³ aer
23	Motoare cu ardere internă	CP/h	15—25	
24	Compresoare	CP/h	30—40	
25	Tractoare (pregătire, alimentare și spălare)	Pentru un tractor pe zi	300—600	La alimentare 50—75 l; la spălare 500 l
26	Automobile (pregătire, alimentare și spălare)	Pentru o mașină pe zi	300—400	La alimentare 150 l; la spălare 250 l
	Autocamioane		400—700	
27	Locomotive pentru cale ferată îngustă (alimentare)	Pentru o locomotivă pe zi	1 000	
28	Idem, pentru cale ferată normală	Pentru o locomotivă pe zi	25 000	Spălarea se face o dată la 10 zile
	— pentru alimentare	O singură spălare	10 000—15 000	
	— pentru spălare			
	D. Consum de apă pentru, nevoi sociale:			
29	Case de locuit fără canalizare	Om/zi	25—30	
30	Case de locuit cu canalizare	Om/zi	60—80	
31	Muncitori în timpul producției	muncitor/schimb	10—15	
32	Dușuri	muncitor/schimb	40—60	
33	Baie	om/schimb	80—100	
34	Spălătorie:			
	— spălatul cu mîna	kg rufărie uscată	30—35	
	— spălatul mecanic	kg rufărie uscată	40—60	
35	Cantină	Pentru 1 om	10—15	
36	Dispensare	Pentru 1 om	12	
37	Spital	Pentru 1 bolnav	100—150	
38	Școală	Pentru 1 elev	12—15	
39	Creșe și grădinițe de copii	Pentru 1 copil	75—90	
40	Cluburi	Pentru 1 vizitator	5—10	
41	Brutărie	kg pîine	1,6	
42	Stropitul florilor, gazonului și grădinilor de zarzavat	m ² suprafață pe zi	1,5—2,5	

Consumurile de apă pentru necesități tehnologice, pentru cîteva din procesele de producție ce necesită apă, sînt date în tabelul 8.5.

În cazurile cînd necesarul de apă pentru producție este mai mic decît necesarul de apă pentru combaterea incendiilor, dimensionarea instalației se face astfel încît să asigure debitele necesare combaterii incendiilor.

8.5.5. Scheme privind captarea provizorie a apei

Extragerea apei din pînza freatică se face cu ajutorul pompelor electrice montate în puțuri zidite sau forate, conform schemei arătate în figura 8.32.

Pentru prelucrarea apei tehnologice din rîuri sau lacuri se folosesc fie conducte rigide (fig. 8.33), fie conducte flexibile (fig. 8.34)

În cazul cînd pentru rezervorul tampon de înălțime nu este posibilă folosirea soluției definitive, iar desfășurarea activității șantierului se face pe o perioadă mai îndelungată care justifică o asemenea soluție, se execută castele de apă provizorii (de tipul arătat în figura 8.35).

Înălțimea castelului de apă se stabilește astfel încît să se asigure presiunea de incendiu necesară în orice punct al șantierului. De asemenea, se




Fig. 8.32. — Schema unui puț pentru captarea apelor subterane:

- 1 — țevă de refulare; 2 — scară de acces;
- 3 — electropompă; 4 — sorb cu filtru;
- 5 — strat filtrant; 6 — tablou de comandă.




Fig. 8.33. — Captarea apei cu o conductă rigidă dintr-o sursă cu nivel variabil.




Fig. 8.34. — Captarea apei cu o conductă flexibilă dintr-o sursă cu nivel variabil:

- 1 — plută din butuci de lemn; 2 — ancorajele cu lest ale plutei; 3 — sorb cu filtru; 4 — conductă flexibilă de aspirație.

are în vedere ca volumul rezervorului să asigure stocul de apă intangibil pentru combaterea incendiilor.

8.6. CANALIZAREA ȘANTIERELOR

Canalizarea șantierelor se referă în principal la evacuarea apelor pluviale din incinta șantierelor și evacuarea apelor menajere-fecale din grupurile sociale aferente șantierelor.

Ca regulă generală, pe perioada funcționării șantierului nu se execută instalații provizorii de canalizare, această soluție fiind foarte costisitoare.

Apele pluviale se evacuează prin drenarea convenabilă a incintei șantierului și dirijarea apei prin canale deschise către diverși emisari; acești emisari pot fi:

— pentru apele curate (pluviale sau tehnologice uzate): lacurile, văile sau cursurile de apă (în cazul când nu este posibilă folosirea rețelei definitive de canalizare);

— pentru apele menajere se caută limitarea rețelelor și se practică puturi absorbante, această soluție însă trebuie evitată pe cât posibil. Executarea de instalații de epurare a apelor menajere spre a putea fi deversate în cursuri de apă nu reprezintă o soluție avantajoasă pentru organizarea șantierelor.

Este preferabil ca apele menajere să fie eliminate prin rețeaua definitivă de canalizare.

8.7. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A ȘANTIERELOR

8.7.1. Principii generale

Alimentarea cu energie electrică a șantierelor prezintă o importanță deosebită, fiind strâns legată de extinderea mecanizării lucrărilor și a metodelor avansate de lucru.

Orice eroare în dimensionarea capacității instalației electrice a unui șantier poate conduce la o serie de dificultăți grave, cum ar fi întreruperea alimentării șantierului cu energie electrică și respectiv, întreruperea funcționării utilajelor acționate electric, prelungirea duratei de execuție a lucrărilor, scumpirea lucrărilor prin apariția unor cheltuieli suplimentare etc.

Spre deosebire de instalațiile de alimentare cu apă și canalizare ale șantierelor, la care folosirea unor instalații existente într-o pondere însemnată este posibilă, la instalațiile de alimentare cu energie electrică apare necesitatea realizării unor instalații provizorii. Această necesitate este determinată, pe de o parte, de faptul că puterea instalată necesară realizării unui obiectiv de investiții este în toate cazurile diferită de puterea instalată necesară funcționării acestuia, iar pe de altă parte, faptul că, în general, energia electrică este necesară pe șantier pentru realizarea unor obiective care nu au ajuns încă în stadiul fizic care să permită executarea instalațiilor electrice definitive.




Fig. 8.35. — Castel provizoriu de apă:

1 — rezervor metalic; 2 — capac de vizitare etanș; 3 — scară metalică; 4 — scară de acces interior; 5 — izolația termică a rezervorului; 6 — conductă de umplere; 7 — preaplin; 8 — indicator de nivel cu miră interioară; 9 — conductă de utilizare cu vană de oprire; 10 — conductă de incendiu; 11 — eșafodaj de susținere metalică sau din lemn.

Pe șantiere, energia electrică este necesară în următoarele scopuri :

Pentru iluminat la :

- terenul șantierului ;
- locurile de muncă ;
- construcțiile social-administrative pentru organizarea șantierului ;
- construcțiile provizorii pentru servirea procesului de producție, ca : depozite, garaje, ateliere etc. ;
- căile de acces.

Pentru producție la :

- alimentarea electromotoarelor ;
- alimentarea aparatelor electrice de sudură ;
- încălzirea lucrărilor pe timp friguros (betoane, săpături etc.) ;
- încălzirea materialelor de construcții.

Organizarea alimentării unui șantier cu energie electrică comportă rezolvarea următoarelor probleme :

- determinarea puterii electrice necesare unui șantier, pe sectoare și pe fronturi de lucru ;
- asigurarea și dimensionarea surselor de energie electrică necesare ;
- distribuirea rațională a energiei electrice la locurile de muncă stabilite ;
- identificarea surselor și rețelelor de energie electrică existente sau posibil de realizat în cadrul lucrărilor definitive și stabilirea condițiilor de folosire a acestora în cadrul alimentării provizorii a șantierelor.

8.7.2. Determinarea puterii electrice necesare unui șantier

Determinarea puterii electrice totale necesare unui șantier implică în primul rând cunoașterea numărului și puterii utilajelor și uneltelor acționate electric, ce urmează a fi folosite la executarea lucrărilor, dimensiunile suprafețelor ce urmează a fi iluminate, precum și durata de funcționare a fiecărui punct de consum.

Avînd în vedere că punctele de consum nu vor funcționa toate în același timp și nici cu sarcini maxime, este necesar ca la calculul puterii electrice să se introducă un coeficient de corecție denumit coeficient de simultaneitate. Acest coeficient rezultă ca raport dintre sarcina cerută la un moment dat de diverșii consumatori și puterea totală instalată a consumatorilor. Ca atare, coeficientul de simultaneitate este subunitar.

Tabelul 8.6

VALORILE COEFICIENTULUI DE SIMULTANEITATE

Felul utilizărilor	Coeficientul de simultaneitate K_s
Iluminatul exterior	1
Iluminatul interior	0,8
Instalații de forță — cu motoare electrice și aparate de sudură — în număr pînă la 10	0,75
Idem, în număr de la 10 la 30	0,7
Idem, în număr de peste 30	0,5

Puterea electrică totală necesară unui șantier se stabilește cu ajutorul relației :

$$P_t = \frac{1,10}{\cos \varphi} (K_s \Sigma P_n + K_s \Sigma P_{int} + K_s \Sigma P_{ext}), \quad (8.23)$$

în care :

- P_t — este puterea totală (în kVA);
- 1,10 — coeficient care ține seama de pierderile de putere ale rețelei;
- $\cos \varphi$ — factorul de putere al rețelei care depinde de numărul și felul sarcinilor (în medie este egal cu 0,75);
- $K_s \Sigma P_n$ — produsul dintre coeficientul de simultaneitate pentru consumatorii productivi și suma puterilor nominale ale motoarelor, în kW; valoarea coeficientului de simultaneitate K_s depinde de numărul consumatorilor și este dat în tabelul 8.6;
- $K_s \Sigma P_{int}$ — idem, pentru iluminatul interior;
- $K_s \Sigma P_{ext}$ — idem, pentru iluminatul exterior.

Puterile nominale ale motoarelor, precum și sarcinile electrice necesare iluminatului interior și ale locului de muncă se iau din tabelele lucrărilor de specialitate.

Pentru indicii medii de consum de energie electrică pentru diferitele procese de producție ale șantierelor se dau în tabelul 8.7 câteva exemple.

8.7.3. Sursele de energie electrică

Pentru alegerea surselor de energie electrică trebuie să se țină seama în primul rând de poziția șantierului, precum și de o serie de factori locali.

În cazul când șantierul se află în raza unei localități sau într-o zonă prin care trec linii electrice, pentru preluarea energiei electrice se recurge la liniile electrice respective folosind substațiile de transformare existente sau amenajându-se stații de transformare în acest scop.

În cazul când în zona respectivă nu se află linii de transport sau rețele de distribuție se folosesc grupuri electrogene fixe amplasate în centrale electrice provizorii sau grupuri electrogene mobile, amenajate pe mijloace auto sau pe vagoane de cale ferată.

Grupurile electrogene fixe și mobile folosite în mod obișnuit pe șantiere au o putere relativ mică (3—36 kVA cele mobile și 60—175 kVA cele fixe).

La alegerea amplasamentelor centralelor electrice provizorii trebuie să se țină seama de o serie de factori, cum ar fi : dezvoltarea sarcinilor electrice în timp, repartizarea sarcinilor electrice în interiorul șantierului,

**INDICI MEDII DE CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ
PENTRU PRODUCȚIA ȘANTIERELOR (exemple)**

Nr. crt.	Denumirea procesului de producție ce necesită consum de energie electrică	Unitatea de măsură	Consumul mediu de energie electrică pe unitatea de măsură în kWh
1	Ridicarea cu macarale ușoare mobile, la înălțimea medie de 15 m : — a cărămizilor — a betonului sau mortarului — a diferitelor materiale de construcție	100 t 100 t 100 t	2,55 2,90 2,18
2	Deplasarea pământului cu ajutorul benzii transportoare : — fără alimentator — cu două alimentatoare	100 m ³ 100 m ³	45 20
3	Prepararea betonului în betoniere mobile izolate, de 250—500 l : — pe timp de vară — pe timp de iarnă	100 m ³ 100 m ³	80 100
4	Prepararea mortarelor în malaxoare cu tamburi, cu capacitatea de 150 l : — pe timp de vară — pe timp de iarnă	100 m ³ 100 m ³	100 170
5	Turnarea betonului în grinzi și stâlpi, cu ajutorul vibratorului cu tijă	100 m ³	10,00
6	Turnarea betonului în plăci, cu ajutorul vibratorului de suprafață	100 m ³	9,00
7	Sudarea cu arc electric : — tole cu grosimea până la 5 mm — idem, de 6—7 mm — idem, de 8—10 mm — idem, de 12—15 mm	100 m sudură 100 m sudură 100 m sudură 100 m sudură	15,00 30,00 60,00 120,00
8	Sudarea prin puncte a armăturilor de 10 mm	1 t	25
9	Confecționarea timplăriei de lemn : — pentru construcții de locuințe — pentru construcții industriale	100 m ² 100 m ²	85 85
10	Aburirea elementelor prefabricate de beton armat	m ³	22

amenajarea căilor de acces, posibilitatea alimentării cu apă, în cazul când se utilizează centrale termo-electrice.

Posturile de transformare sînt necesare în cazurile când alimentarea cu energie electrică se face de la o linie de înaltă tensiune (3000, 6000 sau 10000 V). Reducerea tensiunii se face la 120, 220 sau 380 V.

Alegerea puterii transformatoarelor se face în funcție de sarcina totală necesară, de mărimea sectoarelor de lucru și de amplasarea pe șantier a sarcinilor de energie electrică.

În general, pentru alimentarea cu energie electrică a șantierelor se folosește curentul alternativ trifazat.

Pentru ca pierderile de energie să fie minime, amplasarea posturilor de transformare se face în centrul de greutate al sarcinilor sectorului deservit de transformator. Pentru orientare, se consideră că raza maximă de acțiune a posturilor de transformare este de 400 m dacă distribuția se face la tensiunea de 380/220 V și de 200 m dacă distribuția se face la tensiunea de 220/120 V.

În cazul puterilor mici, pînă la 180 kVA, echipamentul electric al posturilor de transformare se montează în aer liber, pe un eșafodaj de stâlpi, această așezare folosindu-se pentru un singur transformator.

În cazul unor puteri pînă la 420 kVA se folosește construcția turn, respectiv o cabină de zid cu secțiunea constantă pe toată înălțimea.

8.7.4. Rețelele electrice

Distribuția energiei electrice se poate face după scheme inelare sau radiale (fig. 8.36 și 8.37).

Pentru distribuirea rațională a energiei electrice spre locurile de consum trebuie să se țină seama de următoarele *principii*:

- distribuția energiei electrice trebuie asigurată prin linii principale calculate pe baza unei aprecieri cît mai complete a puterii necesare, la diferitele puncte de lucru, în perioadele de solicitare maximă simultană;
- în locurile accesibile ale rețelei de distribuție trebuie să se instaleze un număr suficient de tablouri de distribuție și prize, pentru a se putea introduce în circuit, repede și ușor aparatele de consum accidental de scurtă durată (scule electrice, lămpi portative, aparate de sudură electrică etc.);




Fig. 8.36. — Schemă radială de alimentare cu energie electrică:

1, 2, 3, 4 — receptori electrice; 5 — sursă de energie; 6 — rețea de distribuție.




Fig. 8.37. — Schema inelară de alimentare cu energie electrică:

1...10 — receptori electrice; 11, 12 — surse de energie; 13 — rețea de distribuție.

- la punctele cu volum mare de lucrări de sudură electrică, alimentarea cu energie electrică trebuie să fie luată din tablouri de distribuție separate, destinate exclusiv alimentării aparatelor de sudură;

- în halele mari trebuie instalate pe rețeaua electrică de distribuție, mai multe tablouri pentru aparatele de sudură, amplasate astfel încât să se poată alimenta întregul front de lucru în ordinea de execuție a lucrărilor;

- în cazul când se introduce în circuit consumatori ocazionali, trebuie să se evite improvizațiile pentru ca alimentarea cu energie electrică să nu constituie o sursă de accidente;

- este necesar să se urmărească cu precădere aspectul economic al instalațiilor electrice de șantier, în sensul folosirii lor cât mai raționale și a recuperării materialelor și aparatajelor electrice folosite.

Caracterul provizoriu al acestor instalații nu justifică o execuție neîngrijită, pentru a nu se ajunge la pierderi mari de energie pe circuite, la nesiguranța rețelelor și la întreruperi frecvente în alimentarea consumatorilor.

La executarea rețelelor provizorii de șantier trebuie să se aibă în vedere o serie de recomandări arătate mai jos.

8.7.4.1. Înalta tensiune. Aceasta se folosește de regulă pentru alimentarea stațiilor de transformare ale șantierului. În acest scop trebuie să se utilizeze, pe cât posibil, racordurile definitive.

În cazul când transformatoarele provizorii necesare șantierului nu pot fi amplasate pe locul transformatoarelor definitive sau dacă la deschiderea șantierului nu se dispune de cabluri subterane de legătură, atunci alimentarea pe înaltă tensiune a transformatoarelor de șantier poate fi făcută prin linii de înaltă tensiune provizorii. La stabilirea traseelor acestor linii trebuie evitate traversările de drumuri, locurile de circulație și fronturile de lucru, stâlpii liniilor de înaltă tensiune urmînd să fie instalați retrași de la marginea drumurilor pentru a fi feriți de loviturile vehiculelor, fiind prevăzuți cu tăblițe de avertizare fixate la loc vizibil.

Se recomandă, de asemenea, să se prevadă plase de protecție metalice, legate la pămînt, sub conductoare.

Înălțimea minimă de la nivelul terenului la conductorul cel mai jos, în dreptul săgeții lui maxime, trebuie să fie de minimum 6,5 m.

Conductoarele de orice categorie folosite la lucrările de organizare (izolate sau neizolate, aeriene sau subterane), trebuie să fie din aluminiu, folosirea cuprului fiind admisă numai în cazuri excepționale.

8.7.4.2. Rețelele de joasă tensiune. În cazul când alimentarea șantierului se face de la o linie existentă de joasă tensiune, cu capacitate de transport și putere disponibilă suficientă pentru a satisface necesitățile șantierului, contorul și tabloul general trebuie amplasate la intrarea în incinta șantierului a acestei linii. Tabloul principal de distribuție se amplasează în centrul de greutate al receptoarelor de șantier.

Liniile aeriene de joasă tensiune din incinta șantierului se execută de preferință cu conducte învelite, rezistente la intemperii (PLWA).

În lipsa acestora, pentru șantierele cu o durată de 6 luni, este admisă utilizarea, pentru liniile exterioare, a conductelor pentru interior tip AF 500.

În locurile puțin circulate și la periferia șantiereilor, liniile aeriene se execută din sîrmă de oțel galvanizată, oțel-aluminiu sau aluminiu

blanc, respectându-se normele tehnice în ceea ce privește căderea de tensiune și rezistența la tracțiune.

Pentru rețelele de joasă tensiune, înălțimea minimă de montaj a conductelor, de la nivelul terenului în dreptul săgeții maxime, este de 6 m. La instalațiile interioare fixe nu se admite folosirea conductoarelor neizolate sau a liței. La barăcile construite din materiale combustibile (lemn, stufit etc.), instalațiile electrice se execută numai aparent în tuburi protectoare.

8.7.4.3. Tablourile de distribuție. Pe șantier, tablourile de distribuție vor fi prevăzute fie în interiorul clădirilor, fie în exteriorul lor, pe stâlpi. La tablourile de distribuție care se montează în interiorul barăcilor, pe pereți din scinduri, există pericolul de incendiu. Pentru înlăturarea acestui pericol este obligatorie introducerea unei plăci de azbest între spatele tabloului și perete.

Tablourile vor fi închise în cutii din lemn sau metalice prevăzute cu ușă și cheie.

Tablourile montate în exterior vor fi de construcție capsulată, din fontă sau tablă din fier sudată, sau executate pe plăci de marmură și protejate în cutii metalice sudate, prevăzute cu ușă și cheie. Construcția cutiilor de protecție va fi astfel concepută încât să permită introducerea conductoarelor de jos în sus, pentru ca ploaia să nu poată pătrunde în interior. Tablourile de distribuție pentru forță și cele pentru lumină, vor fi înzestrate în mod obligatoriu cu întrerupătoare generale. Toate circuitele vor avea pe tablourile respective etichete cu indicarea consumatorilor pe care îi servesc.

8.7.4.4. Elementele de instalații. În vederea determinării secțiunilor conductoarelor (coloane și circuite) este necesar a se cunoaște puterea electromotoarelor ce vor fi folosite.

În lipsa electromotoarelor, care să corespundă exact puterii necesare, se va utiliza motorul cu puterea imediat superioară și în nici un caz nu se vor utiliza motoare mai mici. Atunci când electromotorul nu corespunde din punctul de vedere al turației, se poate recurge la soluția schimbării șaibelor pentru curelele de transmisie, ținându-se seama de faptul că, pentru asigurarea adeziunii perfecte a curelei necesare transmiterii cuplului, șaibele electromotoarelor au un diametru minim, standardizat pentru fiecare tip de curea în parte și în funcție de unghiul de înfășurare al acestuia.

În funcție de condițiile de umiditate și gradul de prăfuire al aerului, se vor alege tipuri de electromotoare corespunzătoare.

În încăperi și barăci uscate, fără praf, se vor utiliza electromotoare normale.

În atelierele șantierelor se vor monta electromotoare protejate contra picăturilor de apă.

În exterior, precum și în încăperi deosebit de umede sau cu praf mult, se vor utiliza electromotoare capsulate. În cazul în care nu se dispune de asemenea electromotoare, pentru cele ce urmează a fi montate în exterior, pe șantier, se admite folosirea motoarelor deschise cu condiția ca ele să fie protejate cu cutii din lemn acoperite cu carton bitumat.

Protecția electrică a motoarelor contra suprasarcinilor se asigură prin întrerupătoare automate (de tip DITA sau DITU). Aceasta se dispune în

imediată vecinătate a electromotoarelor, la loc accesibil. Pentru a nu putea fi separate de electromotoarele lor, se recomandă ca automatele să fie montate pe construcțiile suport (șasiurile) ale utilajelor pe care se fixează și electromotorul respectiv.

8.7.4.5. Instalațiile de forță. Legarea diverselor electromotoare de acționare la rețeaua electrică de distribuție se face prin intermediul tablourilor sau al prizelor.

Tablourile de forță se folosesc pentru alimentarea utilajelor fixe (macarale, boburi, betoniere etc.).

Prizele trifazate servesc pentru racordarea utilajelor mobile, acționate electric. Aceste prize, fie că sînt montate în interior, fie că sînt montate în exterior, pe stîlpi, pe construcții etc., vor fi de tipul capsulat. Dacă nu se dispune de asemenea prize, se pot folosi și prizele obișnuite, protejate însă printr-o cutie corespunzătoare.

Prizele trifazate mai mari de 10 A se montează în serie, cu un întrerupător tripolar ale cărui poziții „închis” și „deschis” trebuie marcate vizibil.

Este interzisă racordarea oricăror aparate, mașini sau lămpi prin legarea directă la coloane sau circuite.

Aceste racordări se fac numai prin intermediul tablourilor sau prizelor, în care scop se prevăd suficiente prize atât la interior cît și la exteriorul construcțiilor de pe șantier.

În mod excepțional se pot racorda direct la circuit corpurile de iluminat ușoare, utilizate pentru lucrări cu caracter temporar (iluminat 24 ore) și aceasta numai în cazul cînd nu pot fi utilizate reflectoarele.

8.7.4.6. Conductoarele. Pe pereții interiori ai clădirilor de zidărie și ai baracamentelor se montează conductoare AF 500 protejate în tuburi IP aparente sau conductoare pe role. În încăperile umede, precum și pe pereții exteriori ai clădirilor din zidărie și ai baracamentelor, se folosesc conductoare AF 500, protejate în tuburi IPE, sau conductoare izolate și protejate contra intemperiilor (NGAW).

În magazine și în locurile umede unde tubul IP ar putea fi deteriorat și în special la coborîrile spre aparate, se va utiliza tubul P. În bucătăriile cantinelor care deservește mai mult de 200 persoane, instalațiile se execută în tuburi IPE și se vor utiliza aparate capsulate.

Conductoarele orizontale montate pe role sau protejate în tuburi se pozează pe cît posibil la înălțimi peste 2,5 m de la pardoseală.

Pentru utilajele care lucrează la exterior, racordurile vor fi de preferință de execuție fixă, cu utilizarea conductelor AF 500 protejate în tuburi IPE. Pentru utilajele care necesită schimbări dese de poziții, racordarea se va realiza prin intermediul prizelor și al conductoarelor electrice în manta din cauciuc, flexibile.

În locurile deosebit de expuse, unde există pericol de deteriorare, se vor folosi conductoare în manta de cauciuc sau conductoare în manta din cauciuc protejate în armătură din sîrmă de oțel FA 1000. Cînd este posibil, conductele flexibile se suspendă pe schele sau alte construcții înalte spre a fi ferite de uzură sau accident.

Instalațiile de racordare a macaralelor pe șine, ale fabricilor de betoane sau ale altor utilaje complexe se vor executa conform proiectelor de instalații electrice întocmite special pentru montarea acestor utilaje.

8.7.4.7. Instalațiile de iluminat. La șantiere se disting două feluri de iluminat :

- iluminatul locurilor de muncă, exterioare și interioare ;
- iluminatul de pază.

Pentru șantierele care lucrează într-un singur schimb, iluminatul locurilor de muncă se reduce la minimum necesar : iluminatul drumurilor pe care pot sosi materialele în timpul nopții, al magaziiilor de materiale, al gropilor de stins var, fronturilor de lucru fără lumină naturală și la marcarea locurilor periculoase.

După modul în care este plasat locul de muncă, se disting două situații :

- iluminarea locurilor de muncă exterioare ;
- iluminarea locurilor de muncă interioare.

Pentru iluminarea locurilor de muncă exterioare, se recomandă folosirea corpurilor de iluminat cu repartiție largă. În caz că nu se pot instala asemenea lămpi, se pot utiliza corpurile de iluminat Aa 100 (STAS 803-55), montate la minimum 6 m deasupra solului.

Lămpile pot fi suspendate fie pe stâlpi, fie pe cable orizontale din oțel. În scopul evitării unor cheltuieli suplimentare se va urmări ca pentru lămpile exterioare să se folosească stâlpii prevăzuți în proiectul lucrării definitive, atât ca amplasament cât și ca material. Pentru iluminarea locurilor exterioare este recomandabil ca pe șantier să se utilizeze stâlpi cât mai puțini și cât mai înalți, echipați cu lămpi de 500—1000 W, atunci când folosirea instalațiilor definitive nu e posibilă.

La lucrările pe scheletele metalice se vor utiliza corpuri de iluminat portative cu miner izolat, de 24 V, racordate prin cordoane flexibile la prizele instalate pe stâlpi și având legătură la pământ. La turnarea betoanelor în timpul nopții, circuitele lămpilor pentru suprafața de lucru se vor monta la nivelul planșeului turnat de la un tablou alimentat de la o priză aflată jos, printr-o coloană executată din conductoare M.C.G. Se interzice folosirea în exterior a duliilor normale, care nu pot asigura impermeabilitatea în caz de precipitații. Pentru iluminarea spațiilor deschise pe suprafețe mari se pot folosi proiectoare cu ajutorul cărora se obține o iluminare puternică la un cost inferior iluminărilor realizate cu alte sisteme. Iluminarea cu proiectoare prezintă următoarele avantaje :

- cheltuieli mai reduse de exploatare ;
- limitarea suprafeței ocupate de stâlpi și rețele electrice aferente ;
- instalații mai simple.

Iluminatul cu proiectoare prezintă însă și dezavantaje, și anume :

- efect de orbire pronunțat ;
- dificultăți de realizare, necesitând piloni înalți.

Adaptarea soluției iluminatului locurilor de muncă exterioare este în final determinată de condițiile locale și de calculele tehnico-economice făcute.

În cazul folosirii proiectoarelor, la alegerea tipului, numărului și repartizării lor pe teren, se vor avea în vedere următoarele :

- să se asigure iluminarea în toate punctele în mod cât mai uniform, fără zone de umbră ;

— să se reducă valoarea cheltuielilor prin așezarea corespunzătoare a proiectoarelor fără a necesita construcții costisitoare.

Este necesar să se țină seama de faptul că înălțimea de montaj a proiectoarelor influențează randamentul și eficacitatea iluminării; măbind suprafața de montaj a reflectoarelor se scurtează umbrele și se micșorează strălucirea directă.

Pe baza datelor experimentale se recomandă următoarele valori pentru înălțimea de montare a proiectoarelor :

— când ele servesc la iluminatul de protecție, precum și la instalațiile de scurtă durată, proiectoarele se montează la înălțimea de 6—9 m;

— când servesc la iluminarea suprafețelor orizontale și verticale de dimensiuni nu prea mari și așezate pînă la distanța de 20—25 m de proiector, proiectoarele se montează la înălțimi de 9 la 12 m.

Cînd servesc pentru iluminarea suprafețelor orizontale și verticale întinse se iau înălțimi de 12—18 m și chiar mai mult.

Verificarea înălțimii de montaj a proiectorului în vederea limitării efectului de orbire se face cu ajutorul relației :

$$h = \frac{i I_{max}}{300},$$

în care I_{max} este intensitatea luminoasă a proiectorului, iar h , în m, înălțimea lui de montare.

Pentru limitarea efectului de orbire a proiectoarelor se mai pot întrebuința geamuri mate, aplicate pe proiector. La instalațiile pentru iluminarea terenurilor cu suprafețe mari, stîlpii vor fi așezați în vîrfurile unui triunghi echilateral, proiectoarele fiind dispuse pe stîlpii în evantai sub un unghi de 60°.

8.7.4.8. Iluminarea locurilor de muncă interioare. Pentru iluminarea locurilor de muncă interioare, corpurile de iluminat recomandate sînt :

— în birouri, dormitoare și alte încăperi uscate fără pericol de spargere, se utilizează dulii simple cu abajur sau aplice cu glob opal ;

— în magazine și depozite se folosesc corpuri de tip Aa 100 (STAS 803-55) cu glob din sticlă și, acolo unde este cazul, cu coș protector ;

— în ateliere de durată mai lungă (peste 6 luni) se folosesc corpuri de iluminat de atelier ;

— la clădirile la care se execută lucrări de finisaj sau lucrări de instalații, în dreptul ușilor se vor monta prize racordate la circuitele provizorii care trec pe culoare. De la aceste prize, prin intermediul coloanelor flexibile (MCG) se vor alimenta lămpile portative care pot fi amplasate în încăperile respective, după necesități.

Acolo unde este cazul, pentru realizarea iluminatului de pază se folosesc corpurile de iluminat tip Aa 100, suspendate pe stîlpi de 8 m înălțime, situate la distanțe de circa 50 m unul de altul, utilizîndu-se în aceste condiții becuri de 500 W.

Atunci cînd în proiectul definitiv al lucrării este prevăzut pe perimetrul ei un șir de lămpi pentru iluminatul de pază, această instalație se va executa de la început conform proiectului definitiv.

8.8. ALIMENTAREA CU AER COMPRIMAT A ȘANTIERELOR

8.8.1. Principii generale

Energia aerului comprimat este folosită pe șantierele de construcții pentru acționarea diferitelor unelte și mașini pneumatice necesare executării unor procese de producție.

Comparativ cu aburul, aerul comprimat prezintă o serie de avantaje în sensul că se poate obține mult mai repede, prin compresoare, oferind totodată ușurință și siguranță în manipulare, simplitate și siguranță în funcționarea mașinilor pneumatice.

Cu toate că folosirea aerului comprimat conduce în general la costuri mai ridicate, totuși pentru multe din lucrările de construcții este mai indicată decât folosirea energiei electrice sau a aburului, mai ales în cazul mașinilor ce trebuie să producă lovituri și rotiri, precum și mașinilor de refulare (pompe de ciment ș.a.).

Aerul comprimat este produs de o stație de compresoare și este folosit în general în următoarele forme :

- ca forță motoare pentru unelte și sculele pneumatice, cum sînt : ciocanele de nituire, de tăiere și de ștemuire, mașinile de găurit, polizoarele, ferăstraiele, diferite pompe, aparate de vopsit etc. ;
- ca sursă de presiune pentru probe la instalații ;
- ca forță pentru suflarea diferitelor piese și conducte ale instalațiilor în vederea curățirii lor.

Folosirea aerului comprimat pe șantier prezintă unele particularități în comparație cu instalațiile definitive, și anume :

- instalația are caracter provizoriu ;
- consumatorii de aer comprimat sînt dispersați pe întregul șantier, la diferite cote ;
- locurile de consum sînt provizorii și se schimbă pe parcursul execuției lucrărilor.

Aceste particularități complică, într-o anumită măsură, organizarea sectorului pneumatic al șantierului și imprimă instalațiilor respective un caracter specific ce trebuie avut în vedere la proiectarea și exploatarea acestor instalații.

8.8.2. Determinarea cantității necesare de aer comprimat

Mașinile și unelte pneumatice folosite pe șantierele de construcții funcționează în general cu o presiune de aer comprimat de 5 atmosfere, cu excepția celor pentru lucrările de finisaje la care presiunea necesară este de 2,50 ÷ 4,00 atmosfere. Datorită pierderilor de presiune, în conductele de aer, instalațiile de compresoare lucrează cu 6 ÷ 9 at. Motocompresoarele sau electrocompresoarele folosite pe șantierele de construcții au în general un debit de 10 m³/min.

Debitul instalației de compresoare se determină cu relația :

$$Q = K_0 \cdot K_1 \cdot \Sigma q, \quad (8.24)$$

Tabelul 8.8

COEFICIENTUL DE SIMULTANEITATE K_1

Numărul uneltelor și aparatelor pneumatice racordate	Coeficientul de simultaneitate K_1
1	1
2—3	0,90
4—6	0,83—0,80
7—10	0,78—0,71
12—20	0,69—0,59
25—40	0,55—0,52

în care :

Q este debitul instalației de compresoare, în m^3/min ;

K_0 — coeficient care depinde de pierderea de aer, care are loc din cauza neetanșeității conductelor și a uzurii instalației și care se ia $1,3 \div 1,5$;

K_1 — coeficientul de simultaneitate care depinde de numărul de unelte racordate (tabelul 8.8);

q — consumul de aer al fiecărei unelte racordate, în m^3/min (tabelul 8.9).

Consumul indicat în tabel corespunde presiunii aerului de 5 at cu excepția aparatelor de vopsit, la care presiunea aerului este de 2,5 at.

8.8.3. Alcătuirea și dimensionarea instalațiilor pneumatice

În general instalațiile pneumatice sînt compuse din trei elemente principale, strîns legate între ele : compresorul (sursa de aer comprimat),

Tabelul 8.9

**CONSUMUL DE AER AL DIFERITELOR UNELTE
ȘI APARATE PNEMATICE (EXEMPLE)**

Nr. crt.	Denumirea uneltelor și aparatelor pneumatice	Consumul de aer la presiunea atmosferică în m^3/min
1	Ciocane de tăiat și nituit, de diferite tipuri : — cu diametrul de 3—5 mm — cu diametrul de 16—32 mm	0,55—0,65 1,00—1,10
2	Mașini de găurit a) cu diametrul pînă la 10 mm b) cu diametrul pînă la 40 mm c) cu diametrul pînă la 50 mm	0,50—0,60 1,00—1,45 2,00—2,10
3	Ciocane de abataj	0,90—1,30
4	Perforatoare ușoare	1,40—1,60
5	Perforatoare grele	1,80—2,50
6	Maluri pneumatice	0,80
7	Ciocane pneumatice de bătut piloți	1,80
8	Aparate de vopsit	0,20—0,30
9	Mașini de șlefuit cu disc Ø 50 mm	1,00
10	Idem, Ø 125 mm	1,60

Tabelul 8.10

NUMĂRUL MEDIU DE UNELTE PNEUMATICE CE POT FUNCȚIONA
LA UN SINGUR COMPRESOR DE AER

Nr. crt.	Denumirea uneltelor pneumatice	Numărul uneltelor care pot lucra simultan la un compresor de aer cu o capacitate de :			
		3,00 m ³ /min	6,00 m ³ /min	18,00 m ³ /min	9,00 m ³ /min
1	Perforatoare	1	2	3	4
2	Maiuri pneumatice	2	6	7	8
3	Ciocane pneumatice pentru bătut piloți	2	5	6	7
4	Lopeți pneumatice pentru terasamente	4	10	12	16
5	Sfredele pneumatice pentru lemn	2	6	7	8
6	Ciocane pneumatice pentru nituit	3	6	8	9

rețeaua de aer comprimat (conducte de transport) și uneltele sau aparatele pneumatice.

Compresoarele folosite pe șantier trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

- să fie cât mai mobile (montate pe pneuri sau pe sănii) ;
- să aibă gabarite și greutate proprie cât mai reduse, spre a fi ușor transportabile ;
- să permită o punere în funcțiune rapidă, fără a necesita instalații de deservire complicate și să fie ușor demontabile ;
- să fie simple, robuste, cu randament ridicat și să conducă la costuri de exploatare reduse.

Numărul mediu de unelte pneumatice ce pot funcționa la un singur compresor este dat în tabelul 8.10.

Pentru a evita variațiile de presiune în rețeaua de aer comprimat, între aceasta și compresor se intercalează un rezervor tampon care, pe lângă asigurarea variațiilor de debit și uniformizarea presiunii, mai îndeplinește și următoarele funcții :

- asigură răcirea aerului pînă la temperaturi convenabile ;
- asigură uscarea aerului prin separarea și eliminarea umidității eventuale ;
- asigură separarea uleiului cuprins în aerul comprimat.

Capacitatea rezervorului tampon depinde de debitul compresorului și este legată de acesta prin formula empirică :

$$V = 1,6 \sqrt{B}, \quad (8.25)$$

în care :

V este volumul rezervorului în m³ ;

B — debitul compresorului în m³/min.

Rezervorul tampon, fiind sub presiune, este supus prescripțiilor metrologice și trebuie autorizat ca atare.

Traseele rețelei de aer comprimat trebuie astfel proiectate, încît să nu conducă la căderi de presiune prin neetanșitate și să fie asigurate contra incendiilor.

Căderile de presiune pe conducte duc la micșorarea eficienței instalației și la scumpirea exploatarei ei. Din experiență a rezultat că dacă se produce o micșorare a presiunii, de la 5,5 at pînă la 3,5 at, productivitatea uneltei pneumatice respective scade la jumătate, iar consumul de aer crește cu 30 la 35 %. Din această cauză este necesar ca, la proiectarea și executarea unei rețele de aer comprimat pe șantier, să nu se admită o pierdere de presiune mai mare de 10—15 %, rezultat care se poate obține prin :

— scurtarea traseelor de conducte prin amplasarea compresorului în centrul de greutate al consumatorilor, lungimile maxime de rețea limitîndu-se la 0,5 km ;

— alegerea corectă a diametrelor conductelor ;

— executarea îngrijită a conductei, cu pante convenabile pentru evitarea dopurilor de apă sau de ulei provenite din condensări.

Pentru dimensionarea conductelor de aer se pot folosi datele din tabelul 8.11, din care rezultă diametrul interior necesar al țevii în funcție de lungimea traseului și de cantitatea de aer ce trece prin țevă la presiunea uzuală de 6 at.

La executarea rețelelor de aer comprimat trebuie să se respecte următoarele indicații :

— folosirea țevilor de gaz din oțel, de preferință galvanizate, îmbinate prin mufe ;

— curățarea țevilor și suflarea tronsoanelor ;

— executarea pantei de 1 : 200 în direcția mișcării aerului, pentru a asigura scurgerea apei sau uleiului condensat, montîndu-se în punctele inferioare piese pentru evacuarea lichidelor ;

Tabelul 8.11

DIAMETRELE CONDUCTELOR DE AER COMPRIMAT ÎN FUNCȚIE DE DEBIT ȘI LUNGIMEA TRASEULUI, PENTRU PRESIUNEA DE 6 at

Debitul de aer de m ³ /min	Lungimea conductei în m							
	10	25	50	100	200	300	400	500
1	20	20	25	25	33	33	37	37
3	25	33	37	40	46	49	49	54
6	33	40	43	49	58	64	64	70
9	37	43	49	58	64	70	76	82
15	43	52	64	70	82	88	94	94
20	39	58	70	82	88	100	106	113
50	70	82	94	106	113	131	143	143
200	94	137	162	186	200	228	240	253

- legarea ramificațiilor la partea de sus a conductei principale, pentru a împiedica pătrunderea apei prin conductele principale în ramificații;
- asigurarea etanșeității îmbinărilor;
- legarea furtunurilor de aer la ramificații, prin intermediul unor piese cu robinete de închidere.

8.9. ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ A ȘANTIERELOR

8.9.1. Principii generale

În perioada timpului friguros căldura este necesară pe șantiere atât ca mijloc de încălzire propriu-zis cât și ca mijloc de tratare în anumite procese de lucru.

Astfel, căldura este folosită pentru încălzirea, în timpul iernii, a clădirilor provizorii pentru secțiile anexe productive, a clădirilor administrative pentru organizarea șantierelor, precum și pentru prepararea betoanelor și mortarelor. De asemenea, în atelierele de prefabricate din beton armat se folosește abur de încălzire pentru accelerarea întăririi betonului, pentru încălzirea materialelor și pământurilor înghețate, precum și pentru diferite alte scopuri tehnice.

Problema încălzirii pe timp friguros se pune în general la toate șantierele, cu excepția acelor la care durata de execuție nu cuprinde un anotimp friguros.

Întrucât lucrările de încălzire sînt în general costisitoare, se urmărește ca ele să fie evitate pe cît posibil, fie prin programarea lucrărilor în perioada în care nu este necesară alimentarea cu căldură pe șantier, fie prin executarea instalațiilor de încălzire definitive astfel încît ele să asigure încălzirea necesară pentru continuarea lucrărilor.

În cazul obiectivelor de investiții ce nu dispun încă de instalații definitive de încălzire, asigurarea continuității lucrărilor pe timp friguros se poate face cu ajutorul unor instalații de încălzire provizorii. Acestea trebuie însă astfel dimensionate încît pierderile de căldură să fie cît mai mici, iar consumul de combustibil cît mai redus.

Alegerea soluțiilor pentru alimentarea cu căldură a șantierelor trebuie să rezulte pe bază de calcule tehnico-economice, avîndu-se în vedere durata de funcționare a instalației, costul și cheltuielile de exploatare, consumul de combustibil, personalul de servire necesar etc.

8.9.2. Determinarea cantităților de căldură necesare

Pentru încălzire cantitățile de căldură necesare se determină cu relația :

$$Q_1 = 1,1 K_v \sum_1^n F_i \cdot K_i (t_i - t_e), \quad (8.26)$$

în care :

Q_1 este cantitatea de căldură necesară pentru încălzire (în kcal/oră);

- K_v — adaosurile de vînt, avînd valori cuprinse între 1,5 și 2, după cum viteza vîntului este mai mică sau mai mare de 5 m/s;
 F_i — suprafața laterală a clădirilor de încălzit, care oferă pierderi de căldură (în m^2);
 K_i — coeficientul de pierdere de căldură prin elemente de construcții despărțitoare (pereți, planșee etc.) (în $kcal/h m^2$ și grad);
 t_i și t_e — temperaturile interioare de realizat și temperaturile exterioare (în grade C);
 n — numărul de obiecte pentru care se calculează necesarul de căldură pentru încălzire.

În cazul cînd se dorește o estimare orientativă a cantității de căldură necesară Q_1 exprimată în $kcal/h$ se poate folosi formula simplificată:

$$Q_1 = \sum_i^n V_i \cdot q_i, \quad (8.27)$$

în care:

- V_i reprezintă volumele ce urmează a fi încălzite (m^3);
 q_i — pierderea de căldură globală pe 1 m^3 de construcție ($kcal/h$) aleasă conform datelor din tabelul 8.12.

În cazul cînd, pe lîngă căldura necesară încălzirii, mai sînt necesare cantități de căldură pentru scopuri tehnologice, se folosește relația:

$$Q_2 = \gamma C (t_f - t_i) + 10 \cdot P \cdot (0,5 t_{ig} + 80 + t_f), \quad (8.28)$$

în care:

- Q_2 este cantitatea de căldură necesară pentru încălzirea unui m^3 de material (în $kcal/m^3$);
 γ — greutatea specifică a materialului respectiv considerat uscat (kg/m^3);
 C — căldura specifică a materialului ($kcal/kg$ și grad);

Tabelul 8.12

**PIERDERI DE CĂLDURĂ GLOBALE,
PENTRU ÎNCĂLZIRI PROVIZORII DE ȘANTIER (q_i)**

Felul construcției	Valorile lui q_i pentru $t_e = -20^\circ$			
	+20°	+15°	+10°	+5°
Clădiri din zidărie sau beton armat finisate	40	35	30	25
Clădiri din zidărie sau beton armat închise, nefinisate	45	40	35	30
Baracamente provizorii din lemn	50	45	40	35
Spații de lucru închise provizoriu cu lemn	200	180	160	140
Spații de lucru închise provizoriu cu polietilenă	250	220	190	160

- t_f și t_i — temperatura finală și inițială a materialului;
 P — umiditatea materialului, în procente;
 t_{ig} — temperatura inițială a gheții.

8.9.3. Alcătuirea și dimensionarea instalațiilor de încălzire pe șantier

Instalațiile provizorii de încălzire sînt compuse din aceleași părți ca și instalațiile definitive, și anume: sursele de căldură, rețelele de distribuție, instalațiile de consum (încălzire).

8.9.3.1. Sursele de căldură. Pe șantierele de construcții sînt folosite în mod curent ca surse de alimentare cu căldură: centralele termice existente, centralele termice provizorii, locomobile etc.

Cazanele folosite pentru centralele termice provizorii au în general suprafețele de încălzire pînă la 40 m².

Determinarea suprafeței de încălzire a cazanelor (F_k) se face cu ajutorul formulei:

$$F_k = 1,4 \frac{Q}{a}, \quad (8.29)$$

unde:

$$Q = Q_1 + \sum_i A \cdot Q_2, \quad (8.30)$$

în care:

F_k este suprafața necesară de încălzire a cazanelor;

1,4 — coeficient care ține seama de pierderile totale de căldură în rețele, în condiții de șantier;

a — productivitatea specifică a cazanului (în kcal/m² suprafața de încălzire);

Q_1 — cantitatea de căldură necesară pentru încălzire, determinată conform relației arătate anterior (în kcal/h);

Q_2 — cantitatea de căldură necesară pentru încălzirea unui m³ de material, determinată conform relației arătate anterior (în kcal/m³);

A — cantitatea de material necesară producției (în m³/h);

i — numărul materialelor ce trebuie pregătite orar.

Agentul termic folosit în instalațiile de încălzire pe șantier este, în cazul centralelor provizorii, aburul de medie presiune care prezintă avantaje sub aspectul transportului și al simplificării rețelei exterioare, provizorii.

Combustibilii uzuali pentru centralele de șantier sînt combustibilii de calorifer tip E. În cazuri speciale se pot folosi instalații de ars cărbune.

Caracteristicile principale ale cazanelor folosite la centralele termice provizorii sînt date în tabelul 8.13.

**CARACTERISTICILE CAZANELOR FOLOSITE
ÎN ORGANIZĂRI DE ȘANTIER**

Caracteristicile cazanelor	Suprafața de încălzire, m ²		
	20	30	40
— Debitul de abur nominal, kg/h	320	540	720
— Presiunea nominală, kgf/cm ²	6	6	6
— Lungimea cazanului, m	2,5	3,2	3,5
— Diametrul mantalei, m	1,5	1,5	1,7
— Înălțimea cazanului, m	2,3	2,3	2,5
— Conținutul de apă, l/m ²	99	96	80
— Greutatea cazanului pe suprafața de încălzire, kg/m ²	225	184	188

În cazurile izolate, când realizarea unei centrale termice provizorii nu este economică, se pot folosi ca surse de căldură cazanele de locomobile sau locomotive de cale ferată, amplasate pe liniile de garaj ale șantierului și racordate la rețelele de încălzire.

Centralele termice provizorii se proiectează în cadrul proiectelor de organizare pe baza aceluiași prescripții ca și centralele definitive.

8.9.3.2. Rețele de distribuție. Agentul termic este distribuit în incinta șantierului prin rețele de distribuție exterioare, de preferință aeriene sau la sol, izolate termic, cu recuperarea condensatului atunci când este posibil.

Proiectarea rețelor de distribuție provizorii se face la fel cu proiectarea rețelor definitive, ținând seama de caracteristicile distribuției provizorii care impun:

- dimensionarea conductelor în așa mod încât să se asigure pierderi minime de presiune;
- alegerea unei scheme a rețelei care să evite stagnările agentului încălzitor pe conducte;
- o lungime minimă a traseelor pentru a micșora pierderile inutile de căldură;
- conceperea rețelei astfel ca să fie posibilă recuperarea ei cu minimum de pierderi materiale.

Caracterul provizoriu al instalației de încălzire pe șantier nu justifică o execuție neglijentă, care ar conduce la pierderi de căldură și la cheltuieli suplimentare.

Realizarea rețelor de distribuție provizorii se justifică în cazurile în care instalațiile definitive nu pot fi realizate în timp util și atunci când ele nu asigură alimentarea obiectelor ce interesează organizarea șantierelor.

8.9.3.3. Instalațiile de consum. Instalațiile interioare de încălzire provizorii se execută de asemenea când nu pot fi realizate în timp util instala-

lațiile definitive. Instalațiile interioare de încălzire trebuie să asigure în spațiile pe care le servesc o temperatură de $+5^{\circ}$, astfel încît lucrul să fie posibil pentru evitarea pericolului de îngheț.

Instalațiile provizorii sînt concepute fie pentru a funcționa cu aer cald produs de aeroterme amplasate convenabil, aceasta constituind soluția cea mai uzuală, fie prin echipare cu registre de încălzire confecționate din țevă neagră de oțel.

Instalația provizorie de încălzire interioară se dimensionează pe baza aceluiași prescripții, ca și instalațiile definitive.

În anumite situații, cînd realizarea unei centrale termice provizorii nu este avantajoasă, se pot folosi încălziri locale cu sobe sau cociere.

Pentru încălzirea materialelor se folosesc soluții adecvate fiecărui material: ace de aburi pentru pietriș și nisip, abur viu pentru betoane, încălzirea electrică a betonului folosind armătura drept rezistență etc.

8.10. CONSTRUCȚII SOCIAL-ADMINISTRATIVE PENTRU ORGANIZAREA ȘANTIERELOR

8.10.1. Principii generale

Desfășurarea procesului de producție în activitatea de instalații necesită o servire sistematică și multilaterală a producției și a personalului care lucrează și locuiește pe șantier.

Necesitățile social-administrative ale personalului de pe șantier se referă în special la: cazare, necesități sociale privind alimentarea, igiena și sănătatea; necesități culturale; necesități tehnico-administrative; diverse alte necesități legate de activitatea specifică de pe șantier.

Soluționarea acestor probleme implică o organizare corespunzătoare a șantierelor care trebuie să țină seama în primul rînd de caracterul temporar al diferitelor activități pe un șantier și de durata limitată a realizării obiectivelor de investiții.

În acest context satisfacerea cerințelor social-administrative în cadrul organizării de șantier poate fi soluționată pe mai multe căi, dintre care se menționează:

- executarea de construcții cu caracter definitiv în localitățile de reședință ale unităților de construcții și de instalații, aceste construcții făcînd parte din baza tehnico-materială a unităților respective;

- folosirea temporară, pentru scopurile social-administrative ale șantierului, a unor construcții definitive, executate în cadrul obiectivului de investiție ce se realizează și care, după terminarea lucrărilor, sînt preluate de către beneficiar;

- preluarea sau închirierea unor clădiri existente în zona șantierului, pe perioada executării lucrărilor pe șantier;

- executarea de construcții fixe pentru organizare de șantier care, după terminarea lucrărilor, se predau beneficiarilor sau altor organizații care le folosesc în continuare;

- executarea de obiecte de organizare de șantier, cu caracter mobil sau demontabil, care fac parte din dotarea unității de construcții sau

instalații și care, după terminarea lucrărilor pe un anumit șantier, se mută la alt șantier;

— executarea de construcții provizorii cu caracter fix, pentru organizarea de șantier care, la terminarea șantierului se demontează, căutându-se să se recupereze unele materiale.

Adoptarea unora sau altora din aceste soluții se face în funcție de condițiile și posibilitățile concrete ale fiecărui caz în parte, criteriul principal fiind satisfacerea maximă a cerințelor în condiții de eficiență economică.

8.10.2. Clasificarea construcțiilor social-administrative

Această clasificare poate fi făcută după diferite criterii, și anume după: destinație și funcție, caracterul tehnic și economic și sistemul constructiv.

8.10.2.1. Clasificarea construcțiilor social-administrative după destinație și funcție. Din acest punct de vedere se deosebesc:

— construcții pentru funcții sociale (dormitoare, pentru cazarea în comun a muncitorilor și a personalului tehnico-administrativ pe șantier, locuințe pentru cazarea în apartamente a familiștilor, vestiare, băi, spălătorii, puncte sanitare, cantine, săli de mese);

— construcții pentru funcții tehnico-administrative și culturale (birouri, laboratoare, cluburi, școli);

— construcții anexe (pichete de incendiu, chioșcuri alimentare, gherete de pază, closete).

Este de observat că în multe cazuri, într-o singură construcție se găsesc două sau mai multe din funcțiile arătate.

8.10.2.2. Clasificarea construcțiilor social-administrative după caracterul tehnic și economic. După acest criteriu se deosebesc:

— construcțiile și obiectivele cu caracter definitiv (obiectele cu caracter mobil care se pot muta de pe un amplasament pe altul, cum sînt rulotele, celulele spațiale, construcțiile demontabile cu ciclu scurt pe un amplasament, construcțiile demontabile cu ciclu lung pe un amplasament, construcțiile fixe cu caracter permanent);

— construcții provizorii, cu caracter fix, destinate unui singur șantier.

8.10.2.3. Clasificarea construcțiilor social-administrative după sistemul constructiv folosit. Se menționează că, în ceea ce privește construcțiile fixe cu caracter definitiv sau provizoriu se folosesc soluțiile consacrate în general pentru toate construcțiile de acest gen.

Soluții caracteristice sînt de menționat în cazul obiectelor mobile și celor demontabile.

În cazul *obiectelor cu caracter mobil* se deosebesc:

— obiecte amenajate pe mijloace de transport (rulote, mijloace auto speciale, amenajate corespunzător, dotări mobile cu destinații și funcții de specialitate, ca bucătării de campanie etc., construcții celulare, confecționate ca obiecte complete pentru diverse destinații și funcții, putînd fi transportate și manipulate integral).

În cazul construcțiilor demontabile se deosebesc :

- construcții demontabile din panouri pe schelet de rezistență, alcătuite din panouri cu diferite structuri fixate pe un schelet de metal, lemn, beton armat prefabricat;
- construcții demontabile din panouri portante;
- construcții demontabile din elemente spațiale, cu structura realizată din diferite tipuri de elemente spațiale prefabricate asamblate printr-un sistem care să permită demontarea lor;
- construcții demontabile din elemente tronsonate, cu structura formată din tronsoane prefabricate de diferite forme;
- construcții pneumatice (susținute de aer, cu schelet pneumatic).

În cazul construcțiilor demontabile cea mai mare parte a elementelor componente au caracter demontabil, inclusiv fundațiile, în scopul de a se putea asigura recuperabilitatea.




Fig. 8.38. — Rulotă dormitor :

a — plan; b — vedere laterală; 1 — pat suprapus; 2 — dulap pentru haine; 3 — masă-ladă; 4 — banchetă; 5 — birou; 6 — banchetă; 7 — dulap pentru acte.




Fig. 8.39. — Amenajarea unui bivouac pentru 30 oameni :

1 — cort pentru trei persoane cu paturi de campanie; 2 — cort birou; 3 — spălător-dușuri.

În practica curentă au fost proiectate și realizate o mare diversitate de tipuri de construcții social-administrative pentru organizare de șantier, așa cum se poate vedea și în figurile 8.38—8.44.

8.10.3. Determinarea necesarului de construcții social-administrative

Necesarul de construcții social-administrative pe șantier se calculează în raport cu populația totală a șantierului în perioada de vîrf.

Populația șantierului este alcătuită din următoarele categorii de personal mai importante : muncitorii direct productivi, personalul tehnico-administrativ și de servire, membrii de familie ai personalului care locuiesc pe șantier, precum și personalul pentru compensarea concediilor de odihnă.

Muncitorii direct productivi. Numărul acestora se stabilește prin graficul forțelor de muncă, care, la rîndul lui, se întocmește pe baza graficului calendaristic de execuție a lucrărilor.





Fig. 8.40. — Vagon-dormitor pentru 6 oameni :

a — plan; b — vedere perspectivă; 1 — masă;
2 — paturi; 3 — extingtor; 4 — chiuvetă;
5 — dulap uscător; 6 — dulapuri înglobate.





Fig. 8.41. — Cabină de dușuri mobilă cu capacitatea de spălare a 40 oameni pe oră:

a — plan; b — vedere perspectivă; 1 — vestibul; 2 — încăperide dezbrăcare; 3 — dușuri.





Fig. 8.43. — Cabină birou pentru maistru :

a — plan; b — vedere perspectivă;
1 — masă; 2 — bănci; 3 — scară de acces.






Fig. 8.42. — Cantină-bufet pentru 20 locuri pe scaune:

a — plan; b — vedere perspectivă; 1 — vestibul;
2 — bufet; 3 — sala de mese.

Fig. 8.44. — Clădire cu schelet pneumatic :

a — secțiune transversală; *b* — secțiune longitudinală; 1 — arc transversal pneumatic; 2 — centura inferioară; 3 — element longitudinal de rigidizare; 4 — tiranți; 5 — țesătură etanșă; 6 — ancore de fixare.



În cazul cînd nu s-a elaborat încă graficul forțelor de muncă, se poate stabili orientativ numărul de muncitori direct productivi pe baza relației :

$$N_m = \frac{V_p}{W_m} \quad (8.31)$$

în care :

N_m este numărul de muncitori direct productivi ;

V_p — valoarea producției lunare a șantierului în luna de vîrf (în mii lei) ;

W_m — productivitatea muncii ce revine unui muncitor direct productiv (în mii lei pe lună și pe muncitor).

Personalul tehnico-administrativ. Numărul acestuia se stabilește pe baza organigramei șantierului.

Personalul de servire. Această categorie este compusă din personalul depozitelor de materiale și cel ce se ocupă cu transportul materialelor, personalul de bază, personalul cantinelor, personalul medico-sanitar etc. Numărul acestuia se stabilește pe baza organigramei șantierului ținînd seama totodată de normele de structură.

Personalul pentru compensarea concediilor de odihnă. Acesta se stabilește pe bază statistică.

Membrii de familie ai personalului, care locuiesc pe șantier și nu participă la producție; numărul acestora se stabilește în general pe bază de date statistice.

Pe lîngă elementele de calcul menționate este necesar să se mai cunoască și numărul de personal localnic, avînd în vedere că acesta nu necesită cazare.

Prin însumarea efectivelor numerice ale diverselor categorii componente, rezultă numărul total al populației șantierului.

Modul de calcul este indicat în exemplul 8.4.

După ce s-a determinat populația șantierului și structura sa se poate trece la evaluarea volumului corespunzător necesităților social-administrative în domeniul organizării șantierului. Pentru obiectele de organizare social-administrative ce urmează a se realiza, volumul acestora se exprimă în mod uzual prin suprafețele necesare pentru fiecare categorie de obiecte.

Pentru această evaluare se aplică indicii de suprafață din tabelul 8.14.

Conform celor arătate, pe baza numărului total al populației șantierului și al indicilor de suprafață, se determină volumul necesităților cu relația :

$$S = s \cdot N, \quad (8.32)$$

Tabelul 8.14

**INDICII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU OBIECTELE SOCIAL-ADMINISTRATIVE
FOLOSITE ÎN ORGANIZAREA ȘANTIERELOR**

Categoria de obiecte	Unitatea de folosință	Suprafața pe unitate de folosință (m ² arie construită)
Dormitoare	pat	6,50
Locuințe	persoană	12,50
Vestiare	persoană	0,70
Băi	persoană	0,15
Spălătorii	persoană	0,20
Puncte sanitare	persoană	0,15
Cantine	persoană	0,85
Săli de mese	loc	1,35
Birouri	persoană	5,00
Cluburi	persoană	0,30
Chioșcuri comerciale	persoană	0,10
Closete	persoană	0,05

în care :

S este suprafața totală necesară ;

s — indicele de suprafață ;

N — numărul de persoane din populația șantierului ce beneficiază de categoria respectivă de obiecte.

Exemplul 8.1

Stabilirea indicelui la milion lei, în aprovizionarea materialelor

Se presupune că la data întocmirii necesarului de materiale, întreprinderea de instalații dispune de proiecte de execuție în valoare de 450 milioane lei, pentru care extrasele de materiale au condus printre altele la necesitatea următoarelor materiale :

- a) țevi conducte 900 tone
- b) țevi instalații 675 tone
- c) tablă groasă peste 4 mm 300 tone

Dacă planul întreprinderii pentru care trebuie întocmit necesarul de materiale este de 650 milioane lei, volumul de lucrări fără documentație de execuție este de :

$$VF = VP - VD$$

$$VF = 650 - 450 = 200 \text{ milioane lei.}$$

În necesarele de materiale vor apărea poziții fără documentație și, pe lângă materialele de mai sus, se vor adăuga respectiv :

$$\text{— la țevi conducte } 900 \frac{200}{450} = 400 \text{ tone}$$

totalul necesar fiind :

$$\text{țevi conducte} = 900 + 400 = 1300 \text{ tone}$$

$$\text{— la țevi instalații } 675 \frac{200}{450} = 300 \text{ tone}$$

totalul necesar fiind :

$$\text{țevi instalații} = 675 + 300 = 975 \text{ tone}$$

$$\text{— la tablă groasă peste 4 mm } 300 \frac{200}{450} = 133 \text{ tone}$$

totalul necesar fiind :

$$\text{tablă groasă} = 300 + 133 = 433 \text{ tone}$$

Exemplul 8.2

Dimensionarea spațiului de depozitare a unui șantier

Să se determine suprafața de depozitare necesară unui șantier despre care se știe că-și va desfășura activitatea în două etape :

- prima etapă, cu o producție anuală de 9 milioane lei;
- a doua etapă, cu o producție anuală de 36 milioane lei.

Valoarea producției lunare „ V_p ” a șantierului va fi :

$$\text{— pentru prima etapă : } \frac{9\,000\,000}{12} = 750\,000 \text{ lei lunar;}$$

$$\text{— pentru a doua etapă : } \frac{36\,000\,000}{12} = 3\,000\,000 \text{ lei lunar.}$$

Suprafața de depozitare necesară va fi :

$$\text{— etapa I : } St_1 = 100 + 4 \frac{V_p}{10}$$

$$St_1 = 100 + 4 \frac{750}{10} = 400 \text{ m}^2;$$

— etapa a II-a :

$$St_2 = 100 + 4 \frac{3000}{10} = 1300 \text{ m}^2.$$

Corelind aceste rezultate se prevăd în proiectul de organizare următoarele, supra fețe :

Etapa	St(m²)	din care :		
		magazie închisă	țarc	șopron
I	400	200	100	100
a II-a	1300	700	300	300

Exemplul 8.3

Soluționarea transporturilor interioare pe un șantier

Se presupune că pe un șantier, volumul zilnic de transportat, calculat cu formula 8.19 este :

$$V_z = 20 \text{ t.}$$

Distanța medie de transport (de la magazie la punctele de lucru, de servit și înapoi) este $d = 2,5 \text{ km}$. Mijlocul de transport ales va fi un tractor pe pneuri, care va tracta remorci de 3 t, cu o viteză medie $v = 5 \text{ km/h}$, care, încărcate și descărcate manual, vor necesita un timp $t_d = 2 \text{ ore}$ pentru fiecare transport.

Se determină numărul de transporturi cu formula 8.18, considerind că punctele de lucru pot fi aprovizionate 8 ore pe zi, deci:

$$n_t = \frac{T}{\left(\frac{d}{v}\right) \times 2 t_d} = \frac{8}{\frac{2,5}{5} \times 2 \times 2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Conform formulei 8.17 rezultă :

$$N = \frac{V_z \times 100}{Q_t \times C_{uc} \times n_t} = \frac{20 \times 100}{3 \times 85 \times 4} = \frac{2000}{1020} = 1,9.$$

Deci, pentru rezolvarea transporturilor interne în cazul problemei alese va trebui să se înzestreze șantierul cu un tractor pe pneuri, capabil să tracteze două autoremorci de 3 tone capacitate de transport fiecare.

Exemplul 8.4

Determinarea necesarului de birouri și a necesarului de spațiu de cazare

Pentru determinarea soluțiilor de organizare a unui șantier, trebuie să se cunoască datele de producție și productivitate eșalonate pe durata de execuție, conform tabelului de calcule.

Din valoarea producției și productivitatea muncii, se deduce numărul de muncitori direct productivi, folosind formula 8.31.



- Funcție de N_m astfel calculat, se determină :

— numărul personalului tehnico-administrativ, N_{ta} :

$$N_{ta} = 0,12 + 0,15 N_m = 0,12 + 0,15 \frac{V_p}{P_m} ;$$

— numărul personalului de servire, N_d :

$$N_d = 0,04 + 0,06 N_m = 0,04 + 0,06 \frac{V_p}{P_m} ;$$

— necesarul de personal pentru compensarea concediilor de odihnă, N_c ;

$$N_c = 0,08 N_m = 0,08 \frac{V_p}{P_m} ;$$

— numărul membrilor de familie ai familiștilor, N_f ;

$$N_f = 0,20 N_m = 0,20 \frac{V_p}{P_m} .$$

Cu datele de care se dispune se poate întocmi următorul tabel de calcul al numărului de personal pe ani și trimestre :

CALCULUL NUMĂRULUI DE PERSONAL

Perioada de execuție	Valoarea producției în mii lei	Productivitate mii lei	Personal necesar					Total N_p
			N_m	N_{ta}	N_d	N_c	N_f	
Anul I	55 000	263	209	31	12	17	41	310
din care :								
trim. I	12 750	60	212	32	12	17	42	315
trim. II	15 430	71	217	33	13	17	43	323
trim. III	15 700	70	224	34	13	18	45	334
trim. IV	11 120	62	182	27	11	15	36	271
Anul II	34 300	207	166	25	10	13	33	247
din care :								
trim. I	11 100	62	179	27	11	14	35	266
trim. II	15 700	73	215	32	13	17	43	320
trim. III	7 500	72	104	16	6	8	21	155
trim. IV	—	—	—	—	—	—	—	—

Virful de personal pe șantier este în trim. III al anului I, cifrindu-se la 334, cifră ce trebuie luată ca bază pentru determinarea personalului de cazat N_{pc} :

$$N_{pc} = 0,70 N_p = 0,70 \times 334 = 234 \text{ oameni.}$$

Durata de execuție a șantierului este de șapte trimestre; muncitorii vor fi cazați în apartamente semifinisate.

Considerând apartamentul convențional de două camere, pentru perioada de vîrf va fi nevoie de următorul număr de apartamente:

— pentru cazarea nefamiliștilor:

$$N_1 = \frac{N_p - (0,12 \times N_p + N_f)}{N_{\text{cazate}}} = \frac{334 - (0,12 \times 334 + 45)}{7} = 36 \text{ apartamente}$$

— pentru cazarea familiștilor:

$$N_2 = \frac{0,12 \times N_p + N_f}{N_{\text{cazate}}} = \frac{0,12 \times 334 + 45}{1,5} = 57 \text{ apartamente}$$

sau în total:

$$36 + 57 = 93 \text{ apartamente}$$

Cu ajutorul formulei 8.32 se determină suprafața birourilor necesare în perioada de vîrf:

$$S_b = 5 \times 34 = 170 \text{ m}^2.$$

Conform normelor, această suprafață se va compune din circa 6 camere amenajate corespunzător și prevăzute cu trei posturi telefonice.

Exemplul 8.5

Soluționarea generală a încălzirii unui șantier

Se presupune că pentru un șantier ce-și desfășoară activitatea pe parcursul a șapte trimestre, cu un număr de 334 oameni ai muncii în perioada de vîrf, nevoile totale de căldură sînt determinate de necesitatea încălzirii spațiilor cuprinse în tabelul de mai jos.

Pentru a putea determina acest necesar se folosește formula 8.27.

CALCULUL NECESARULUI DE CĂLDURĂ PENTRU ORGANIZAREA DE ȘANTIER

Felul construcției și destinația ei	Volumul — în m ³ —	Temperatura interioară de realizat	Pierderi unitare kcal/m ³	Căldura necesară kcal/h
Apartamente pt. cazarea personalului 93 buc. 130 m ² fiecare	12 090	+20	40	483 600
Magazii, ateliere, baracamente metalice	2 000	+ 5	70	140 000
Spații de lucru închise provizoriu cu polietilenă	15 000	+ 5	160	2 400 000
Nevoi tehnologice ale producției de construcții-montaj globale				2 000 000
Necesar de căldură evaluat				5 023 600

Sursa de căldură este o centrală termică provizorie, realizată în cadrul organizării de șantier.

CAPITOLUL 9

ORGANIZAREA MUNCII ȘI RETRIBUIREA ÎN ACTIVITATEA DE INSTALAȚII**9.1. STUDIUL MUNCII ȘI ROLUL LUI**

Studiul muncii cuprinde ansamblul activităților și procedeele de cercetare analitică în mod sistematic și critic, a proceselor de muncă, în scopul obținerii unei eficiențe sporite cu minimum de cheltuieli și a stabilirii cantităților de muncă necesară pentru efectuarea lucrărilor sau îndeplinirea sarcinilor.

Sub denumirea „studiul muncii” se reunesc două grupe de preocupări : studiul metodelor și măsurarea timpului de muncă.

Studiul metodelor reprezintă o latură a studiului muncii prin care se cercetează analitic, sistematic și critic totalitatea elementelor ce caracterizează modul de executare a sarcinilor de muncă în scopul proiectării și aplicării unor metode de muncă eficiente. Prin studiul metodelor se urmărește :

- stabilirea proceselor de producție raționale ;
- amplasarea rațională a locurilor și mijloacelor de muncă, corespunzătoare proceselor de muncă și tehnologiilor stabilite ;
- îmbunătățirea caracteristicilor utilajelor ;
- îmbunătățirea gradului de utilizare a instalațiilor, utilajelor și forței de muncă ;
- organizarea rațională a locurilor de muncă ;
- crearea condițiilor favorabile de muncă.

Studiul metodelor poate fi aplicat în orice activitate în care intervine munca omenească. Este indicat ca studiul metodelor să înceapă cu sfera cea mai largă de activitate, de exemplu procesul de producție pe ansamblul unei secții de producție și să sfârșească cu sfera cea mai restrânsă, adică cu studiul mișcărilor executantului de la locul de muncă.

Măsurarea timpului de muncă urmărește stabilirea timpului necesar pentru efectuarea unor operații determinate (după o anumită metodă de muncă, cu materiale, utilaje și echipamente determinate) de către un executant care are calificarea corespunzătoare lucrării și lucrează în timp normal.

Măsurarea timpului de muncă servește la :

- scoaterea la iveală a pierderilor de timp și a cauzelor acestora ;

- compararea diverselor metode de muncă, în vederea stabilirii celei mai eficiente;
- stabilirea normativelor și normelor de muncă;
- verificarea calității normativelor și normelor de muncă.

9.2. PROCESUL DE PRODUCȚIE

Procesul de producție constă în totalitatea activităților și proceselor care au loc la transformarea organizată, condusă și înfăptuită de oameni, a obiectelor muncii cu ajutorul mijloacelor de muncă, în scopul obținerii de bunuri materiale necesare satisfacerii nevoilor omului.

În ramura construcției procesul de producție cuprinde executarea întregului complex de lucrări de construcții-montaj, inclusiv a instalațiilor aferente care asigură darea în exploatare a unor noi fonduri fixe, productive și neproductive (clădiri, construcții speciale etc.), precum și extinderea sau repararea celor existente.

La realizarea unui proces de producție contribuie trei elemente importante :

- *forța de muncă*, respectiv muncitorii, tehnicienii, inginerii etc. prin a căror activitate se realizează construcția respectivă;
- *mijloacele de muncă*, adică uneltele, dispozitivele, utilajele și instalațiile necesare executării și servirii lucrărilor de construcții;
- *obiectele muncii*, adică materiile prime, materialele, semifabricatele și prefabricatele de construcții și instalații, folosite la executarea lucrărilor de construcții.

Procesul de producție are două laturi care se leagă și se influențează reciproc : procesul de muncă și procesul tehnologic.

Procesul de muncă reprezintă activitatea de participare a executantului (colectiv sau individual) în procesul de producere a bunurilor materiale.

Procesul tehnologic reprezintă transformarea directă, cantitativă și calitativă, a obiectului muncii (modificarea formei, structurii, grupării, compoziției chimice, amplasării în spațiu etc.).

În cazul când transformările succesive ale obiectivelor muncii se realizează prin activitatea directă a omului (calculul proceselor manuale) procesul de muncă se suprapune cu procesul tehnologic.

În cazul când transformările obiectelor muncii se realizează prin acțiunea unor mecanisme complexe, procesul de muncă se produce numai la reglarea și supravegherea sau conducerea mijloacelor de producție, separându-se de procesul tehnologic.

9.2.1. Clasificarea proceselor de producție

Procesele de producție în ramura construcției sînt foarte variate și complexe. Ele pot fi *clasificate* după diferite criterii.

9.2.1.1. Clasificarea proceselor de producție după gradul de mecanizare a producției. După criteriul mecanizării, elementele procesului de producție se pot împărți în două : partea manuală și partea mecanizată a procesului de producție.

— *Partea manuală a procesului de producție* este aceea la efectuarea căreia unica sursă de energie o constituie executantul. La realizarea părții manuale a procesului de producție pot fi utilizate atât uneltele de muncă simple, cât și mecanisme mai complicate, acționate însă numai de muncitor, de exemplu : transportul materialelor prin purtat direct, montarea conductelor de instalații interioare de apă ș.a.

— *Partea mecanizată a procesului de producție* este aceea în care se folosesc și alte surse de energie decât forța musculară a muncitorului. În funcție de gradul de mecanizare a procesului de producție, partea mecanizată poate fi :

— partea manual-mecanică, la care intensitatea producției este determinată de efortul și priceperea muncitorului care execută procesul de muncă, sau de capacitatea utilajului ;

— partea mecanică, la care procesul de producție este efectuat direct de către mecanisme acționate de la o sursă de energie exterioară executantului, acesta având sarcina de a porni, supraveghea, regla și opri mecanismele respective ;

— partea automatizată, la care schimbările regimului tehnologic, ale suprafețelor sau obiectelor prelucrate se fac fără intervenția directă a executantului, prin mijloace automatizate.

9.2.1.2. Clasificarea proceselor de producție după programul desfășurării lucrării. Conform acestui criteriu se pot deosebi trei categorii de procese de producție : continue, cu cicluri identice, cu cicluri neidentice sau cu un singur ciclu.

Procesele de producție continue se desfășoară în mod identic, fără întreruperi, acestea putând avea loc numai din necesități de ordin tehnologic sau în cazul avariilor tehnice. Procesul de muncă poate fi continuu sau poate fi cu mai multe cicluri identice.

Procesele de producție cu cicluri identice sînt acelea la care elementele care le compun din punct de vedere tehnologic și al muncii se repetă în mod sistematic în aceeași succesiune.

Procesele de producție cu un singur ciclu sau cu cicluri neidentice sînt acelea la care elementele componente din punct de vedere tehnologic și al muncii nu se mai repetă sau se repetă în succesiuni diferite.

9.2.1.3. Clasificarea proceselor de producție după cooperarea dintre muncitori. După acest criteriu, procesele de producție pot fi executate de muncitori fie *individual*, fie în *colectiv*.

Procesul de producție se organizează pentru o activitate colectivă atunci cînd aceasta necesită o strînsă colaborare a executanților în vederea realizării sarcinii de producție sau cînd, deși poate fi executat individual, totuși din cooperarea dintre muncitori rezultă o economie de timp de muncă.

9.2.1.4. Clasificarea proceselor de producție după gradul de ocupare al muncitorului. După gradul de ocupare al muncitorului se deosebesc :

— *procesele cu ocuparea completă a muncitorului*, la care întreg timpul de muncă se compune din timpul productiv la care se adaugă timpul de odihnă și necesități firești ;

— *procesele cu ocuparea parțială a muncitorului*, la care există pauze sistematice în timpul de muncă. Aceste pauze apar în procesele mecanizate,

cînd muncitorul nu poate interveni în timpul funcționării utilajului sau în cadrul formațiilor de muncă, cînd lucrările fiind dependente una de alta, muncitorii se așteaptă reciproc.

9.2.1.5. Clasificarea procesului de producție după influența muncitorului asupra debitului de lucrări. După acest criteriu procesele de producție pot fi :

— *procese cu ritm liber*, la care debitul de produse poate varia în funcție de aportul muncitorului ;

— *procese cu ritm reglementat*, la care debitul de lucrări este reglementat conform cerințelor tehnologice sau organizatorice.

9.2.2. Structura procesului de producție

Pentru studierea analitică a proceselor de producție din punctul de vedere al consumului de muncă, este necesar ca acestea să fie divizate în părți mai simple, omogene din punct de vedere tehnologic, care să poată fi atribuite ca sarcină unui executant individual sau colectiv.

Sub acest aspect *structura procesului de producție* cuprinde următoarele *elemente componente* : operația de muncă, faza, mînuirea și mișcarea.

9.2.2.1. Operația de muncă. Acest element reprezintă acea parte a procesului de producție care se execută într-un anumit interval de timp de către un executant, pe un loc de muncă, prevăzut cu anumite mijloace de muncă, acționînd asupra unor anumite obiecte sau grupe de obiecte ale muncii în cadrul aceleiași tehnologii.

Cerința unității tehnologice determină necesitatea continuității procesului de producție. Durata unei operații poate să fie mai mare decît durata unui schimb și să fie reluată de către același executant a doua zi fără ca această întrerupere să prezinte o discontinuitate din punctul de vedere al procesului de producție. În cazul însă cînd o lucrare se întrerupe pentru ca obiectul să fie preluat de alt executant, care îl prelucurează în continuare, tot cu tehnologia inițială, avem de-a face cu operații diferite.

Operația este în general obiectul normei de muncă, ea fiind deci executată numai de muncitori care fac parte din aceeași formație de muncă.

9.2.2.2. Faza. Aceasta reprezintă acea parte a operației care se caracterizează prin unitatea uneltei de lucru și a regimului tehnologic, obiectul muncii suferind o singură transformare tehnologică.

În unele cazuri, faza poate fi descompusă în *treceri*. Trecerile sînt părți ale fazei care se repetă identic cu același regim de lucru și pe același loc de muncă.

9.2.2.3. Mînuirea. Aceasta este acea parte a procesului de muncă care reprezintă un anumit grup de mișcări ale unui executant, determinat de un scop bine definit, a cărui durată depinde direct de proprietățile obiectelor (greutate, mărime, formă etc.), asupra cărora executantul trebuie să acționeze.

Grupările de mînuiri succesive, făcute în scopul sistematizării și raționalizării activității executantului în cadrul procesului de muncă, formează *complexe de mînuiri*.

Mînuirea poate fi executată o singură dată sau repetată în cursul unei faze sau operații. În unele cazuri o întreagă operație cuprinde numai o singură mînuire.

9.2.2.4. Mișcarea. Pentru a distinge ce este necesar în metoda de efectuare a unei minuii de ceea ce este de prisos, pentru a distinge conținutul necesar de muncă de cel efectiv prestat, este necesar ca minuiile să fie împărțite în elemente mai simple denumite mișcări.

Mișcarea reprezintă elementul cel mai simplu al activității executantului care constă dintr-o deplasare, luare de contact sau desprinderea acestuia de utilaj sau de dispozitivele de comandă, de uneltele de lucru sau de obiectul muncii asupra cărui acționează.

Uneori, în scopul analizei conținutului și organizării procesului de muncă este suficient ca studiul să fie efectuat pe grupe (complexe) de mișcări.

Complexul de mișcări reprezintă o grupare de mișcări în scopul sistematizării și raționalizării activității executantului în cadrul procesului de muncă.

Analiza procesului de muncă până la mișcări este deosebit de utilă în activitatea de organizare științifică a muncii, pe această bază fiind posibil să se cunoască conținutul și esența lor, să se stabilească metodele cele mai indicate de lucru și să se elimine mișcărilor inutile.

9.3. FORMATELE DE MUNCĂ

În activitatea de instalații sînt folosite următoarele formații de muncă : formația minimă, echipa de muncă și brigada de muncă.

9.3.1. Formația minimă

Această formație de muncă este alcătuită dintr-un număr minim de muncitori care pot executa în cele mai bune condiții un proces de producție. Muncitorii din cadrul formației minime își completează activitățile în mod reciproc, astfel încît să rezulte un proces tehnologic bine organizat și care să se execute corect din punct de vedere tehnic.

Formația minimă poate fi alcătuită fie dintr-un singur muncitor, fie din cîțiva muncitori, de aceeași calificare sau de calificări diferite. Formația minimă reprezintă elementul de bază al alcătuirii diferitelor formații de muncă (echipe, brigăzi).

Formația minimă este stabilită prin normativul de muncă al procesului de producție respectiv.

9.3.2. Echipa de muncă

Această formație este compusă din mai multe formații minime de muncă legate între ele din punct de vedere organizatoric, în vederea executării într-un anumit termen a unui volum de lucrări anumit.

Formațiile minime de muncă din cadrul unei echipe lucrează simultan și alăturat, ele fiind conduse de un șef de echipă ales din una din formațiile minime, după criterii de pregătire profesională, experiență și spirit organizatoric.

Echipa de muncă execută un proces simplu de producție în cadrul căruia fiecare muncitor execută o anumită sarcină de muncă corespunzătoare calificării sale.

Sarcina de muncă pentru întreaga echipă, stabilită prin foaia de lucru în acord, este primită de șeful de echipă care, la rîndul lui, defalcă această sarcină pe oameni și ia măsurile necesare pentru organizarea locului de muncă, aprovizionarea cu materiale, asigurarea sculelor necesare, respectarea măsurilor de tehnica securității muncii, predarea lucrărilor executate.

La alcătuirea unei echipe se au în vedere o serie de factori, printre care se menționează : natura și volumul lucrării ce se execută, metodele de lucru aplicate, termenul de execuție al lucrării, normele de muncă aplicate.

9.3.3. Brigada de muncă

Brigada de muncă se compune din mai multe echipe de muncă, legate între ele din punct de vedere organizatoric, avînd ca obiectiv realizarea unui proces de producție complex. Brigada de muncă execută atît lucrările de bază cît și cele pregătitoare, auxiliare și de transporturi.

Brigada este condusă de un șef de brigadă care primește sarcina de producție și răspunde de realizarea ei. Șeful de brigadă este ales din unul dintre șefii de echipă din cadrul brigăzii, el fiind un muncitor cu înaltă calificare, cu spirit organizatoric și cu autoritate asupra muncitorilor în subordine.

Șeful de brigadă lucrează împreună cu ceilalți muncitori din brigadă, însă el poate să-și întrerupă lucrul pentru desfășurarea diferitelor activități legate de bunul mers al lucrărilor : organizarea locurilor de muncă ale echipelor, luarea în primire a materialelor și sculelor, urmărirea aplicării corecte a metodelor de lucru, luarea măsurilor de protecția muncii, efectuarea măsurărilor și recepția lucrărilor executate.

Brigăzile de muncă pot fi brigăzi specializate sau brigăzi complexe în funcție de natura și complexitatea lucrărilor.

Brigada specializată reprezintă forma de organizare cu caracter permanent și stabil a unui grup de executanți de aceeași meserie, urmărind executarea unor procese de producție omogene din punct de vedere tehnologic în conformitate cu specialitatea și calificarea fiecărui membru al grupului.

Brigada complexă este o formă de organizare cu caracter permanent și stabil a unui grup de executanți de meserii diferite care, dintr-un complex de lucrări aparținînd unui proces de producție, execută lucrări diferite ca gen și tehnologie.

Dimensionarea formațiilor de muncă se face în funcție de volumul lucrărilor, de termenul de execuție a lucrărilor și de norma de muncă.

Numărul de formații minime de muncă din cadrul unei echipe de muncă se determină cu relația :

$$n = \frac{Q}{T_p \cdot N_p \cdot i} \quad (9.1)$$

în care :

n — este numărul de formații minime de muncă necesare ;

Q — volumul de producție ce trebuie executat ;

T_p — termenul de execuție planificat (în zile) ;

N_p — norma de producție pe zi a unei formații minime de muncă;
 i — indicele mediu de îndeplinire a normei, realizat pe șantier la categoria respectivă de lucrări.

La rîndul său, norma de producție (N_p) se stabilește cu relația :

$$N_p = \frac{m \cdot T_s}{N_t} \quad (9.2)$$

în care :

m este numărul de muncitori din cadrul formației minime, prevăzut în normativ ;

T_s — durata în ore a schimbului de lucru ;

N_t — norma de timp pe unitatea de producție.

Numărul de muncitori (M) care alcătuiesc echipa de muncă rezultă din relația :

$$M = n \cdot m = \frac{Q \cdot N_t}{T_p \cdot T_s \cdot i} \quad (9.3)$$

Numărul total de muncitori stabilit pe baza acestei relații se defalcă pe meserii și categorii, proporțional cu structura formației minime a procesului de producție respectiv, precizată în normativul de muncă.

Pentru desfășurarea normală a lucrului este necesar ca numărul de muncitori să fie astfel stabilit încît să se asigure continuitatea lucrărilor și păstrarea unui efectiv constant de muncitori.

9.4. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă reprezintă spațiul optim necesar unei formații minime sau echipe pentru executarea lucrărilor ce-i revin, înzestrat cu tot ceea ce este necesar (scule, dispozitive, utilaje, amenajări, materiale, energie).

Organizarea rațională a locului de muncă este determinată de elementele care participă la desfășurarea producției pe locul respectiv de muncă, și anume : mijloacele de muncă, obiectele muncii, forța de muncă.

Se consideră că locul de muncă este organizat rațional atunci cînd se asigură executanților condiții pentru o productivitate ridicată, cu consumuri de resurse cît mai reduse, fără mișcări inutile, cu cheltuieli minime și fără prejudicierea calității producției.

Pe locul de muncă se pot executa simultan sau succesiv mai multe operații la care participă formații de lucru diferite. În vederea unei coordonări optime a executării diverselor operații apare necesitatea determinării, pentru fiecare formație în parte, a cantității de lucrare ce-i revine într-un schimb.

În cadrul unui șantier, un proces de muncă se desfășoară pe un anumit spațiu, avînd formă și dimensiuni determinate prin proiectul de organizare a șantierului.

Zona de lucru reprezintă întregul spațiu pe care se desfășoară lucrările de realizare a unui proces de muncă pe un șantier.

În general procesele de muncă ce se execută nu pot avea la dispoziție, la un moment dat, întreaga zonă de lucru necesară pentru executarea lor din diferite motive (de ordin constructiv, tehnologic, organizatoric etc.), ci numai un *front de lucru*.

Spațiul ocupat la un moment dat de o brigadă ce execută un anumit proces de muncă se numește *frontul de lucru* al brigăzii respective.

În vederea unei coordonări optime a executării diverselor operații apare necesitatea determinării, pentru fiecare formație în parte, a cantității de lucrare ce-i revine într-un schimb, respectiv să se cunoască frontul de lucru al formației respective.

Frontul de lucru se exprimă în unitățile care caracterizează cel mai bine raportul între lucrare și locul de muncă respectiv. Astfel, în cazul executării săpăturii pentru un șanț se alege ca unitate de măsură 1 metru liniar, avînd în vedere că, atît sensul de desfășurare a procesului de muncă, cît și amplasarea forței de muncă se fac liniar, încît lungimea șanțului în metri liniari exprimă mai corespunzător cantitatea de lucrare ce revine unei formații în cadrul unui schimb. Ca atare, în cazul în speță, nu se ia ca unitate de măsură 1 m³, deși aceasta este unitatea de măsură caracteristică a lucrării respective.

Calcularea frontului de lucru se face cu ajutorul relației :

$$F = \frac{N_p \cdot i_n}{q}, \quad (9.4)$$

în care :

- F este frontul de lucru (în unități adecvate lucrării respective) ;
- N_p — norma de producție pe schimb a formației de lucru ;
- i_n — indicele mediu de îndeplinire a normei ;
- q — cantitatea de lucrare ce revine pe unitatea de măsură a frontului de lucru.

Dimensionarea frontului de lucru joacă un rol determinant în cadrul organizării locului de muncă, asigurînd desfășurarea unui ritm uniform de lucru. Frontul de lucru nu se stabilește numai pentru întreaga brigadă, ci pentru fiecare formație sau echipă din cadrul brigăzii.

Un factor esențial care asigură o organizare rațională a muncii o reprezintă *aprovizionarea ritmică cu materiale* a locului de muncă.

Așezarea materialelor la locul de muncă trebuie să se facă astfel încît :

- înălțimea la care se așază să fie corespunzătoare pentru a fi luate ușor de muncitori, fără a se apleca prea mult sau a se întinde prea mult și fără a fi nevoie să se întoarcă ;
- să poată fi ușor apucate ;
- deplasarea materialelor de la locul de depozitare la locul de montare să se facă pe cît posibil de sus în jos și nu de jos în sus, pentru a micșora efortul ce trebuie să-l facă muncitorul ;
- muncitorul să nu trebuiască să caute materialul de care are nevoie, ci să fie așezat într-un loc și o ordine stabilite pentru fiecare fel de material.

9.5. NORMAREA MUNCII

9.5.1. Esența și rolul normării muncii

Normarea muncii este activitatea care are scopul de a stabili, sub formă de norme, cantitatea de muncă necesară pentru executarea unei lucrări sau îndeplinirea unei funcții în anumite condiții tehnice și organizatorice.

O importanță deosebită pentru organizarea rațională a producției și a muncii, pentru creșterea în ritm rapid a productivității muncii, pentru aplicarea sistemului socialist de repartitie după cantitatea și calitatea muncii, pentru reducerea costului de producție, o are normarea tehnică a muncii.

Normarea tehnică a muncii este activitatea care constă în analiza operațiilor de producție și a părților componente ale acestora, în vederea proiectării unui proces de producție rațional și a stabilirii, pe această bază, a cantității de muncă necesară.

Sarcinile normării muncii se referă în principal la : cerințele societății față de membrii ei, organizarea și planificarea producției și a muncii, elaborarea de norme de deviz, retribuirea după muncă etc.

— *Normarea muncii ca expresie a cerințelor societății față de membrii ei.* Faptul că munca constituie sursa bunăstării determină societatea socialistă să caute căile de organizare optimă a muncii și de cheltuire a ei cât mai eficientă. Pentru aceasta trebuie să se cunoască volumul muncii care trebuie să fie consumat pentru îndeplinirea anumitor sarcini, fapt care se realizează prin intermediul normelor de muncă.

— *Normarea muncii ca factor de organizare a producției și a muncii.* Normarea muncii apare ca un factor important care orientează conducerea producției și contribuie la organizarea muncii datorită faptului că folosește metode științifice de cercetare a procesului de producție.

Normarea muncii cercetează diferite metode de muncă, le compară între ele, contribuind ca rezultatele cu eficiență mărită în sporirea productivității muncii să fie transmise pe numeroase alte locuri de muncă.

Normarea muncii apare ca o activitate care orientează desfășurarea procesului de producție pe linia creșterii productivității muncii și a folosirii optime a mijloacelor de producție. Ca atare, norma de muncă trebuie să se orienteze spre perfecționarea tehnologiei de execuție a lucrărilor, a îmbunătățirii organizării producției și spre ridicarea calificării muncitorilor.

— *Normarea muncii ca instrument de planificare.* Normarea muncii își găsește o largă aplicare și în domeniul planificării și în special al planificării operative. Normele de muncă stau la baza întocmirii graficelor de execuție a lucrărilor și a repartizării lucrărilor pe muncitori.

— Normele de muncă reprezintă date de plecare folosite în calculele tehnico-economice ce se întocmesc în cadrul activității de planificare a producției unităților economice.

— *Normarea muncii ca element de bază pentru elaborarea normelor de deviz.* Normele de muncă servesc ca material de bază pentru calculul consumului de muncă necesar executării lucrărilor cuprinse în normele

de deviz. Normele de muncă intervin deci, atât ca element de calcul la întocmirea normelor de deviz, cât și la îmbunătățirea conținutului acestora.

— *Normarea muncii ca element de bază a sistemului de retribuire.* Norma-rea muncii este folosită ca element de bază al retribuirii, pentru cointer-esarea fiecărui muncitor în rezultatele muncii sale.

Forma de retribuire predominantă în ramura construcții-montaj este acordul global, bazat pe aplicarea normelor.

9.5.2. Consumul de timp de muncă și părțile lui componente

În activitatea de normare a muncii este necesară o cercetare aprofundată a procesului de producție, bazată pe o împărțire corectă pe categorii a consumului de timp de muncă. În scopul obținerii unor date comparabile s-a adoptat o clasificare unitară a consumului de timp de muncă, valabilă pe întreaga economie.

În această clasificare consumul de timp de muncă este analizat în mod distinct pentru activitatea muncitorului și pentru funcționarea utilajului, avînd în vedere că același consum de timp poate fi pentru muncitor o perioadă de muncă, iar pentru utilaj o perioadă de stagnare și invers.

Deși clasificarea consumului de timp este diferită pentru activitatea muncitorului față de cea pentru funcționarea utilajului deservit de el, ambele au la bază aceleași principii.

9.5.2.1. Structura timpului de muncă al executantului. Împărțirea pe categorii a consumului de timp de muncă a executantului servește la analizarea în timpul lucrului a organizării muncii pe locul de muncă în scopul stabilirii tuturor cauzelor care provoacă pierderi de timp și a înlăturării lor ulterioare, pentru obținerea unui proces de muncă rațional organizat.

Timpul de muncă, notat prescurtat cu simbolul T_M , este timpul de care dispune un executant pentru a-și îndeplini sarcinile de muncă.

Pentru clasificarea timpului de muncă există posibilitatea folosirii mai multor tipuri de scheme, care însă au în esență același conținut deosebindu-se numai prin denumirile diferite adoptate sau prin gradul de detaliere a categoriilor de timp. La lucrările de construcții s-a adoptat schema cu caracter general indicată în figura 9.1.

În cadrul acestei scheme, timpul de muncă este împărțit în timp productiv și timp neproductiv.

9.5.2.1.1. Timpul productiv, T_p . Acesta reprezintă timpul în decursul căruia un executant efectuează lucrări necesare pentru realizarea unei sarcini de muncă. În cadrul timpului productiv intră toate categoriile de timp care reprezintă o contribuție utilă la desfășurarea producției și în decursul cărora se execută minuirile necesare pentru realizarea transformărilor materiale cerute de procesul respectiv.

Timpul productiv se defalcă la rîndul său, în funcție de legătura muncii efectuate cu obiectul ei, în timp de pregătire și încheiere, timp operativ și timp de deservire a locului de muncă.

— *Timpul de pregătire și încheiere (T_{pi}).* Acesta este timpul consumat de un executant înainte de începerea unei lucrări, pentru crearea




Fig. 9.1. — Schema consumului de timp de muncă.

condițiilor necesare executării acesteia, precum și timpul consumat pentru încheierea lucrărilor. În cadrul timpului de pregătire și încheiere intră timpul consumat pentru primirea sarcinii, a documentației tehnice, a sculelor, a bancului de lucru, pregătirea și aranjarea mijloacelor de producție, instructajul în vederea executării sarcinii de producție și predarea lucrării, a sculelor, a materialelor utilizate, după executarea sarcinii de muncă.

Caracteristic pentru această categorie de timp de muncă este faptul că el nu se referă de obicei la timpul de muncă necesar pentru executarea unei unități de lucrare, ci la numărul total de unități de lucrare executate de la terminarea pregătirii și pînă la aducerea locului de muncă în stare inițială. Ca urmare ponderea timpului de pregătire și încheiere în timpul normat este cu atît mai mare cu cît numărul de unități (lotul de produse) este mai mic. Sînt însă și alte consumuri de timp în afară de cele enumerate anterior, care intervin și în timpul efectuării lucrărilor (adică nu numai la începutul și sfîrșitul lucrărilor). Astfel, spre exemplu, muncitorul care a studiat documentația lucrării la început simte nevoia să o mai revadă pe parcurs.

Timpul consumat în acest scop, de asemenea, nu corespunde unității de lucrare care se execută în acel moment ci tuturor unităților din lotul respectiv. Ca urmare, acest consum de timp de muncă ar trebui considerat tot timp de pregătire și încheiere.

De menționat este faptul că în construcții-montaj, ținînd seama de specificul activității, determinat de faptul că locul de muncă este în continuă mișcare în cadrul obiectivului ce se construiește și că deci nu obiectele muncii trec pe la diferite locuri de muncă fixe, ci atît obiectele muncii cît și locul de muncă sînt în continuă mișcare, timpul de pregătire și încheiere se stabilește sub formă de procent din timpul operativ sau din timpul normat, urmînd același mod de raportare pe unitatea de măsură a lucrării ca și timpul de deservire a locului de muncă. De aceea, în unele cazuri timpul de pregătire și încheiere nici nu se mai evidențiază separat, fiind cuprins în timpul de deservire a locului de muncă.

— *Timpul operativ (T_{op})*. Acesta este timpul consumat de un executant pentru modificarea cantitativă și calitativă a obiectului muncii. Timpul operativ se împarte în timp de bază și timp ajutător.

Timpul de bază (t_b) este timpul consumat de un executant pentru modificarea nemijlocită cantitativă și calitativă a obiectului muncii, respectiv a dimensiunilor, formei, compoziției, proprietăților, stării lui sau a dispunerii în spațiu a diferitelor părți componente.

Timpul de bază reprezintă centrul atenției studiilor de normare tehnică în vederea stabilirii normativelor tehnice.

Timpul ajutător (t_a) este timpul în decursul căruia au loc mînuiri ale executantului care nu produc nici o modificare cantitativă a obiectelor muncii, dar sînt necesare pentru ca această modificare să aibă loc.

Timpul de bază și ajutător poate fi: manual, manual-mecanic și de supraveghere a funcționării utilajului.

Timpul de muncă manuală (t_{man}) este timpul în cursul căruia lucrarea este efectuată de către un executant folosind un consum de energie proprie, fără intervenția unei energii exterioare.

Timpul de muncă manual-mecanică (t_{mm}) este timpul consumat de un executant pentru efectuarea unor lucrări cu ajutorul unor utilaje (mașini, agregate, instalații, aparate sau mecanisme) acționate de energii exterioare și cu participarea nemijlocită a acestuia.

Timpul de supraveghere a funcționării utilajului (t_{sf}), este timpul consumat de un executant pentru supravegherea desfășurării normale a procesului tehnologic și a funcționării utilajului (în mod convențional, în timpul de supraveghere se includ și intervențiile pentru pornirea, reglarea și oprirea utilajului).

— *Timpul de deservire a locului de muncă* (T_{al}). Acesta este timpul consumat de un executant pe întreaga perioadă a schimbului de lucru, pentru menținerea în stare de funcționare a utilajelor și a sculelor, cât și pentru organizarea, alimentarea și menținerea ordinei și curățeniei locului de muncă.

Timpul de deservire a locului de muncă se împarte în :

Timpul de deservire tehnică (t_{at}), care este timpul consumat de un executant, pe întreaga perioadă a schimbului de lucru, pentru menținerea în stare normală de funcționare a utilajelor și a sculelor, folosite la executarea lucrărilor.

Timpul de deservire organizatorică (t_{ao}), care este timpul consumat de un executant, pe întreaga perioadă a schimbului de lucru, pentru îngrijirea, alimentarea și organizarea locului său de muncă.

Din timpul de deservire face parte și timpul de trecere (t_t), care este consumat cu trecerea de la un loc de lucru la altul, în cuprinsul șantierului, atunci când muncitorul are de executat aceeași lucrare în diverse puncte succesive.

9.5.2.1.2. *Timpul neproductiv* (T_N). Acesta reprezintă timpul consumat de un executant în decursul căruia acesta nu efectuează lucrări necesare pentru realizarea sarcinii de muncă. În cadrul timpului neproductiv intră toată perioada de timp care nu reprezintă o contribuție directă sau indirectă la desfășurarea producției, fie că muncitorul îndeplinește o muncă sau execută o mînuire, dar această mînuire se dovedește inutilă sau evitabilă, fie că în activitatea muncitorului a intervenit o întrerupere care constituie în același timp o întrerupere a procesului de producție.

Timpul neproductiv se împarte, de asemenea, în trei categorii : timpul de întreruperi reglementate, timpul de întreruperi nereglementate și timpul de muncă neproductivă.

— *Timpul de întreruperi reglementate* (T_{ir}). Acesta este timpul necesar unui executant în procesul muncii pentru odihnă, necesități firești și pentru întreruperile condiționate de tehnologia stabilită și de organizarea producției.

Timpul de odihnă și necesități firești (t_{om}) este necesar unui executant pentru menținerea capacității sale de muncă și satisfacerea necesităților sale fiziologice și de igienă personală în curul programului de lucru.

Timpul de întreruperi condiționate de tehnologia stabilită și de organizarea producției (t_{io}) este timpul de întrerupere a procesului de muncă ce rezultă inevitabil din tehnologia și organizarea muncii prevăzute la locul de muncă respectiv.




Fig. 9.2. — Schema folosirii utilajului în timp.

— *Timpul de muncă neproductivă* (T_{mn}). Acesta este timpul în decursul căruia executantul efectuează o muncă ce nu este necesară desfășurării normale a procesului de producție.

— *Timpul de întreruperi nereglementate* (T_{in}). Acesta reprezintă timpul neproductiv în care este întrerupt procesul de muncă din cauze nereglementate care pot fi dependente sau independente de executant.

Timpul de întreruperi independente de executant (t_i) este timpul de întreruperi nereglementate provenite din cauze organizatorice, tehnice sau naturale și care nu depind de executant.

Timpul de întreruperi dependente de executant (t_a) este timpul de întreruperi în muncă cauzate de încălcarea disciplinei de către executant.

9.5.2.2. Structura timpului de folosire a utilajului. *Timpul de folosire a utilajului* (T_{FU}) este timpul disponibil pe întreaga perioadă a schimbului de lucru, pentru folosirea unui utilaj.

Timpul de folosire a utilajului cuprinde timpul de funcționare utilă, timpul de funcționare inutilă și timpul de nefuncționare a utilajului (fig. 9.2).

9.5.2.2.1. Timpul de funcționare utilă (T_{fu}). Acesta este compus din totalitatea timpului util de mers în sarcină și a celui util de mers în gol.

— *Timpul util de mers în sarcină* (t_{ms}). Acesta este timpul în cursul căruia utilajul se află în funcțiune și acționează direct asupra obiectului muncii. Din punctul de vedere al muncitorului poate să reprezinte un timp de bază sau o pauză tehnologică.

— *Timpul util de mers în gol (t_{mg})*. Acesta este timpul în cursul căruia, deși utilajul se află în stare de funcționare nu acționează direct asupra obiectului muncii, dar este necesar pentru realizarea mersului în sarcină a acestuia. În această perioadă se face pregătirea pentru realizarea sarcinii de mers în plin.

9.5.2.2.2. *Timpul de funcționare inutilă a utilajului (T_{μ})*. Acesta este timpul în cursul căruia utilajul se află în stare de funcționare, fie că acționează asupra obiectului muncii însă în mod inutil, fie că merge în gol, fără ca acest lucru să fie necesar.

9.5.2.2.3. *Timpul de nefuncționare a utilajului (T_{nf})*. Este acea parte din timpul de folosire a utilajului în cursul căruia acesta nu se află în funcțiune datorită întreruperilor reglementate și nereglementate.

Timpul de nefuncționare a utilajului se împarte în timpul de întreruperi reglementate și timpul de întreruperi nereglementate.

— *Timpul de întreruperi reglementate ale funcționării utilajului (T_{tra})*. Acesta este timpul în decursul căruia utilajul nu funcționează corespunzător timpului de odihnă și necesități firești ale muncitorilor și timpul de întreruperi condiționat de tehnologia stabilită și de organizarea producției.

Timpul de întreruperi ale funcționării utilajului corespunzând timpului de odihnă și necesități firești necesar executanților (t_{onf}) este timpul în cursul căruia utilajul nu funcționează.

Se consideră întreruperea funcționării utilajului numai atunci când nu există alte posibilități de supraveghere a utilajului în timp ce executantul părăsește locul de muncă pentru odihnă și satisfacerea necesităților firești.

Timpul de întrerupere a funcționării utilajului condiționat de tehnologia stabilită și organizarea procesului de producție, (t_{cu}) este timpul de nefuncționare a utilajului ce rezultă în mod inevitabil din tehnologia și organizarea muncii prevăzute la locul de muncă respectiv.

— *Timpul de întreruperi nereglementate ale funcționării utilajului (T_{tnu})*. Acesta este timpul de nefuncționare a utilajului, datorită întreruperii procesului de producție, din cauze nereglementate, care pot fi dependente sau independente de utilaj.

Timpul de întreruperi nereglementate se împarte în timp de întreruperi independente de utilaj și timp de întreruperi dependente de utilaj.

Timpul întreruperilor independente de utilaj (t_{iu}) reprezintă partea din întreruperile nereglementate în funcționarea utilajului datorită unor cauze tehnice sau organizatorice care nu depind de utilaj.

Din această categorie de timp fac parte întreruperile în funcționarea utilajului din cauza lipsei de energie electrică, combustibil, aer, materie primă, semifabricate, cele datorite încălcării legăturii reciproce cu utilajul cuplat și cu locurile de muncă vecine etc.

Timpul de întreruperi dependente de utilaj (t_{du}) reprezintă partea din întreruperile în funcționarea utilajului datorită defecțiunilor acestuia.

Studiind consumul de timp de muncă al muncitorului și timpul de folosire a utilajelor pe fiecare element component al acestuia, se pot stabili cauzele întreruperilor în muncă în vederea înlăturării celor nereglementate și a reducerii celor condiționate de tehnologia sau de organizarea producției, stabilindu-se astfel timpul de muncă necesar executării lucrărilor.

9.5.3. Metodele de studiere și măsurare a consumului de timp de muncă

În activitatea de producție măsurarea muncii depuse se face prin măsurarea consumului de timp, iar exprimarea muncii necesare pentru realizarea producției, se face prin norma de timp.

Principala sursă de cunoaștere a duratei de execuție a diferitelor elemente care compun procesul de muncă o constituie observarea lor directă în procesul de producție, această observare avînd ca scop atît cunoașterea structurii procesului de muncă cît și, mai ales, organizarea lui rațională.

Principalele metode de studiere și măsurare a consumului de timp de muncă sînt prezentate în cele ce urmează.

9.5.3.1. Fotografierea timpului de muncă și a folosirii utilajului. Această metodă permite măsurarea continuă și analiza critică a duratei tuturor elementelor unui proces de muncă și a întreruperilor acestuia, a timpului de folosire a utilajelor sau a timpului de trecere a obiectelor muncii prin diferitele sale stadii, în cursul desfășurării procesului de producție.

În metoda fotografierii timpului de muncă se înregistrează numai schimbările care intervin în natura timpilor de lucru în decursul observării, fără a se intra în detalii de ordin tehnologic. De aceea, descrierea activității se face pe scurt, indicîndu-se consumul de timp pentru pregătire și încheiere, timpul de deservire a locului de muncă, timpul operativ și timpul de întreruperi.

În funcție de numărul muncitorilor sau al utilajelor supuse observării, se deosebesc următoarele variante ale fotografierii:

- *fotografierea individuală*, dacă observarea se face asupra unui singur muncitor sau utilaj;
- *fotografierea colectivă* (de grup), cînd observarea se face asupra unui grup de muncitori sau de utilaje.

În cazul fotografierii colective observatorul constată, la intervale de timp stabilite, activitatea desfășurată de muncitori în momentul respectiv și notează în foaia de observare simbolul de timp pentru elementul de muncă corespunzător fiecărui muncitor.

9.5.3.2. Autofotografierea timpului de muncă. Este o variantă a fotografierii care constă într-o fotografiere a timpului de muncă efectuat de însuși executantul procesului de muncă.

Pentru aceasta, muncitorii respectivi trebuie să noteze într-un formular toate întreruperile în muncă și cauzele care le-au provocat. Rezultatele autofotografierii se prelucrează, se analizează și se centralizează.

9.5.3.3. Cronometrarea. Cronometrarea timpului de muncă și de folosire a utilajului este o metodă de măsurare și de analiză sistematică în mod critic a duratei tuturor elementelor unui proces de producție care se repetă cu fiecare unitate de produs. Această metodă studiază consumul de timp operativ, defalcat în elementele sale componente (faze, grupe de mînuiri, mînuiri, mișcări).

Prin cercetarea detaliată a elementelor componente ale unei operații, se poate constata cum este folosită capacitatea de producție a utilajului,

cum este organizat locul de muncă, structura procesului tehnologic și existența unor mînuiri și mișcări neraționale care pot fi evitate.

Cronometrarea are deci un rol important în identificarea și folosirea rezervelor de creștere a productivității muncii și a îmbunătățirii lucrărilor.

Cronometrarea se poate efectua în următoarele moduri :

- *cronometrarea continuă* (după timpul curent) constă în înregistrarea în mod succesiv a duratei tuturor elementelor componente ale operației studiate în succesiunea lor tehnologică stabilită ;
- *cronometrarea repetată* constă în înregistrarea separată a elementelor luate într-o anumită ordine de alternanță stabilită anticipat ;
- *cronometrarea selectivă* constă în alegerea unor anumite elemente și înregistrarea lor separată, indiferent de poziția pe care o ocupă în desfășurarea operației observate.

9.5.3.4. Fotocronometrarea. Fotocronometrarea timpului de muncă și a folosirii utilajului este o metodă de măsurare și de analiză critică a elementelor unui proces de muncă, sau a timpului de folosire a utilajului, obținută prin combinarea fotografierei cu cronometrarea timpului de muncă sau de folosire a utilajului în anumite perioade ale acestuia.

Prin metoda fotocronometrării se poate studia atît gradul de folosire a timpului de muncă cît și consumul de timp operativ defalcat pe elementele componente ale operației. Ea se poate extinde pe o durată mai scurtă sau mai lungă, după necesități, mergînd pînă la întregul schimb.

În funcție de numărul de muncitori cuprinși în observare, fotocronometrarea poate fi individuală sau colectivă.

Observarea se începe, de obicei, prin metoda folosită la fotografiere, înregistrîndu-se numai schimbările care intervin în natura timpului de muncă, timpul operativ fiind notat pe scurt prin cuvîntul „lucrează”. La un moment dat, cînd se începe o nouă activitate operativă, se defalcă operația în elementele sale componente și se înregistrează timpul consumat pentru executarea fiecărui element.

După obținerea unui număr de înregistrări prin metoda cronometrării se revine la metoda fotografierei, înregistrîndu-se numai schimbările care intervin în natura timpilor de muncă.

9.5.3.5. Observarea instantanee. Observarea instantanee a timpului de muncă și a timpului de folosire a utilajului este o metodă de măsurare și analiză a timpului prin înregistrarea la intervale alese la întîmplare a activității de moment a unui sau mai multor executanți sau utilaje, în scopul determinării ponderii sau duratei elementelor proceselor de producție.

Această metodă se utilizează la determinarea gradului de ocupare a muncitorilor și a gradului de folosire a utilajelor, prin înregistrarea duratei întreruperilor inevitabile, a pierderilor de timp și în general a tuturor naturilor de timp din cadrul unui schimb.

Observarea instantanee a timpului de muncă și de folosire a utilajelor se desfășoară după un anumit program care cuprinde următoarele faze :

- *stabilirea locurilor de muncă*, a utilajelor sau a muncitorilor care urmează să fie observați, ținînd seama că observarea instantanee trebuie

să cuprindă un număr cât mai mare de locuri de muncă pe care se execută aceleași lucrări sau lucrări similare;

— *stabilirea traseelor și punctelor din care urmează să se facă observarea*, alegerea punctelor respective făcându-se astfel ca distanțele ce trebuie parcurse de observator să fie cât mai scurte iar observatorul să poată avea o privire de ansamblu și să cuprindă cât mai mulți muncitori dintr-un singur loc;

— *stabilirea numărului de măsurători*, aceasta făcându-se în funcție de precizia cerută (metoda observărilor instantanee se bazează pe teoria probabilităților și conform acestei teorii, pe măsură ce crește numărul observărilor, rezultatele obținute se apropie mai mult de realitate);

— *stabilirea momentelor de observare*, aceasta referindu-se la ziua, ora și minutul la care se începe observarea;

— *înregistrarea observărilor în fișe* trebuie să fie asemănătoare unei fotografii, care înregistrează în mod obiectiv activitatea dintr-un anumit moment. Acest moment este acela în care observatorul a luat contact vizual cu faptele fără să facă vreo apreciere personală;

— *prelucrarea datelor obținute* se efectuează pe baza centralizării prealabile a datelor.

Pe lângă metodele arătate, în unele țări se mai folosesc în ultimul timp o serie de alte metode (filmarea, utilizarea magnetofonului, oscilografiera etc).

Din cele arătate rezultă că fotografierea, cronometrarea și fotocronometrarea se bazează pe observarea directă, la locul de muncă, a activității muncitorilor și înregistrarea duratei tuturor elementelor de muncă observate în ordinea în care ele se produc. Aplicarea lor permite stabilirea unor date foarte prețioase pentru studiu, și anume:

— valorile medii ale consumului de timp de muncă și modul cum variază valorile reale ale duratelor în timpul observației;

— metoda de muncă folosită în execuție;

— succesiunea elementelor componente ale operației;

— simultaneitatea executării unora dintre mînuiri și suprapunerea lor cu funcționarea utilajului.

Aceste metode au însă unele dezavantaje:

— necesită o durată mare de observare pentru obținerea unor date concludente și un volum mare de muncă, atît la efectuarea măsurărilor cît și la prelucrarea datelor obținute din măsurători;

— fiecare observare se limitează la un număr redus de muncitori sau de utilaje.

Metoda observărilor instantanee are un caracter mai operativ, prezentînd următoarele avantaje față de metodele menționate anterior:

— este mai simplă și mai ușor de însușit și ca urmare poate fi folosită de tehnicieni nespecializați în problemele de normare;

— durata necesară pentru obținerea unor rezultate concludente este mai scurtă decît în cazul celorlalte metode;

— fiecare observare executată de către un observator însumează rezultatele activității unui număr mare de muncitori sau utilaje;

— observația instantanee poate fi întreruptă oricînd, fără ca aceasta să dăuneze preciziei rezultatelor obținute;

— prezintă un grad de obiectivitate ridicat, în raport cu celelalte metode, ca urmare a observării unui număr mai mare de cazuri.

Această metodă are însă și următoarele dezavantaje :

— se obțin numai valori medii ale consumului de timp de muncă, fără a se putea stabili variația valorilor în timpul observării și a se putea elimina valorile anormale ;

— nu se poate studia structura procesului tehnologic și nici obține valori ale consumului de timp defalcăt pe elemente corespunzătoare ale operației.

Pentru măsurarea timpului prin metodele arătate, se pot folosi : ceasornice, cronometre, aparate înregistratoare cu mecanism de ceasornic etc.

9.5.4. Normativele de muncă

Pentru fundamentarea normelor tehnice de muncă este necesar ca studiul proceselor de muncă să se facă pe elemente componente ale acestora. Valorile duratei acestor elemente se numesc *normative de muncă*. Normativele folosite pentru normarea muncii sînt deci elemente de calcul ce servesc la stabilirea normelor de muncă. Din punctul de vedere al conținutului lor se deosebesc mai multe categorii de normative de muncă.

9.5.4.1. Normativele de timp de muncă. Acestea reprezintă timpii necesari pentru executarea unuia sau mai multor elemente grupate ale procesului de muncă în condiții tehnico-organizatorice precizate. Normativele de timp de muncă se exprimă în unități de timp-om pe unitatea naturală de producție sau în procente față de timpul de bază.

9.5.4.2. Normativele de regim tehnologic. Reprezintă mărimi care oglindesc condițiile optime de folosire a utilajului sau a materialelor necesare în desfășurarea procesului de producție. Ele se stabilesc pe baza unor studii efectuate în laboratoare sau la locul de muncă, ținînd seama de mînuirile și mișcările cele mai raționale ale muncitorilor în timpul procesului de producție.

Normativele de regim tehnologic cuprind date în legătură cu tipul sau caracteristicile utilajului (debitul, presiunea de regim, turația, viteza etc.), cu natura materialelor prelucrate, cu caracteristicile sculelor folosite, cu tehnologia folosită.

9.5.4.3. Normativele de deservire a locurilor de muncă. Reprezintă elemente de calcul folosite la delimitarea locului de muncă în care trebuie să-și desfășoare activitatea un executant, atunci cînd volumul de muncă al acestuia depinde de anumiți parametri care variază de la un loc de muncă la altul.

Normativele de deservire se exprimă sub formă de număr de utilaje, aparate sau locuri de muncă ce pot fi deservite simultan de un executant în condiții tehnico-organizatorice raționale.

9.5.4.4. Normativele de personal. Sînt elemente de calcul folosite la stabilirea numărului de executanți, meseriei și nivelului lor de calificare, necesari pentru îndeplinirea anumitor atribuții sau sarcini de muncă în condiții tehnico-organizatorice precizate, cînd volumul de muncă depinde

de anumiți factori care variază de la un loc de muncă la altul. Normativul de personal constituie elementul însoțitor al normativului de timp și stabilește condiția organizatorică în baza căreia normativul de timp este valabil la valoarea precizată.

9.5.5. Normele de muncă

Normele de muncă sînt sarcinile de muncă ce se stabilesc unui executant care are calificarea corespunzătoare pentru efectuarea unei lucrări sau îndeplinirea unei funcții, în anumite condiții tehnico-organizatorice stabilite. Normele de muncă se aplică tuturor executanților care efectuează lucrarea respectivă în aceleași condiții tehnico-organizatorice.

Deosebirea dintre normele de muncă și normative constă în aceea că în timp ce normele de muncă reprezintă sarcinile ce se stabilesc unui executant pentru executarea unei lucrări sau îndeplinirea unei funcții, normativele reprezintă elementele pe baza cărora se stabilesc aceste sarcini.

9.5.5.1. Clasificarea normelor de muncă. Normele de muncă pot fi clasificate după mai multe criterii, dintre care se menționează: conținutul normelor sau scopul acestora în procesul de producție, condițiile de aplicare și sfera de aplicare.

9.5.5.1.1. Clasificarea normelor după conținut. Din punctul de vedere al conținutului sau al scopului acestora în procesul de producție, normele de muncă utilizate în construcții-montaj pot fi norme: de timp, de producție, de precizare a sferei de atribuții și zonei de deservire, precum și de personal.

— *Norma de timp (N_T).* Aceasta exprimă volumul de timp stabilit unui executant care are calificarea corespunzătoare, pentru efectuarea unei unități de lucrare sau îndeplinirea unei funcții, în condiții tehnico-organizatorice precizate ale locului de muncă.

Norma de timp este stabilită pentru o lucrare corespunzătoare prescripțiilor de execuție prevăzute în standardele de stat sau în normativele de execuție. De aceea, normele de timp sînt însoțite de precizări în legătură cu condițiile de calitate și recepție ce trebuie respectate la executarea lucrărilor respective.

Norma de timp poate fi stabilită pentru un muncitor sau pentru o formație compusă din mai mulți muncitori. Ea se exprimă în unități de măsură potrivite cu operația care se normează, respectiv în om-ore pe unitatea naturală (om-ore/m, om-ore/m², om-ore/m³, om-ore/buc. etc.).

În cazul în care norma de timp se stabilește pentru o formație de muncă, norma de timp cuprinde volumul de timp necesar pentru toți muncitorii care alcătuiesc formația de muncă respectivă. Normele de muncă în construcții sînt stabilite pe baza normativelor de timp.

Durata normată a unei lucrări reprezintă perioada de timp în care se execută o unitate de măsură dintr-o lucrare în conformitate cu norma de timp respectivă.

Relația dintre norma de timp N_T și durata normată D_t este:

$$D_t = \frac{N_T}{m}, \quad (9.5)$$

în care : m este numărul de muncitori din formația de muncă.

În cazul cînd lucrarea se execută individual (adică $m = 1$)

$$D_t = N_T.$$

Norma de timp se folosește la locurile de muncă la care operațiile sau condițiile în care se execută lucrările se schimbă des. La producția de serie mare și de masă, unde procesul de muncă se desfășoară după un același ciclu care se repetă mereu, norma de timp se înlocuiește cu norma de producție care exprimă într-un mod accesibil sarcina de muncă a muncitorului.

— *Norma de producție* (N_P). Aceasta exprimă cantitatea de lucrări stabilită a se efectua într-o unitate de timp, de către un executant care are o calificare corespunzătoare, în condițiile tehnico-organizatorice precizate ale locului de muncă.

Norma de producție se referă numai la lucrări de calitate corespunzătoare prescripțiilor tehnice în vigoare și se exprimă în unități naturale corespunzătoare producției realizate ($m, m^3, \text{buc etc.}$) pe om-unitate de timp (oră, zi etc.). Norma de producție se deduce din norma de timp și este inversă acesteia, adică :

$$N_P = \frac{mT}{N_T} \quad (9.6)$$

în care : T este intervalul de timp de referință pentru norma de producție (1 oră, 8 ore etc.).

În cazul cînd $m = 1$, relația devine :

$$N_P = \frac{T}{N_T} \text{ sau } N_P = \frac{T}{D_t}, \quad (9.7)$$

rezultă deci că N_P și N_T sînt în relații inverse ; deci relația se mai poate scrie astfel :

$$N_T = \frac{T}{N_P} \text{ sau } D_t = \frac{T}{N_P} \quad (9.8)$$

— *Sfera de atribuții însoțită de zona de deservire*. În acele locuri de muncă în care apar lucrările și ponderea fiecăreia dintre ele se conturează abia în timpul desfășurării lor — cum e cazul la majoritatea lucrărilor de reparații (atît la construcții cît și la utilaje), la muncitorii care au sarcini de întreținere (de exemplu : electricianul de întreținere de pe șantier), la muncitorii constituiți în așa-numitele echipe de intervenție pe șantiere etc. nu se poate stabili ca normă o sarcină cantitativă de producție (ore pe unitatea de lucrare). În asemenea cazuri norma apare sub forma unei sfere de atribuții, cu precizarea anticipată a zonei de deservire.

Sfera de atribuții cuprinde deci, ansamblul sarcinilor de muncă stabilit unui executant, care are calificarea corespunzătoare, pentru a le îndeplini

în cadrul procesului de producție la care participă sau al funcției pe care o îndeplinește, în condiții tehnico-organizatorice precizate ale locului de muncă.

Sfera de atribuții se stabilește pe baza volumului total de muncă al lucrărilor care se execută într-o perioadă mai lungă de timp și este însoțită de zona de deservire.

Astfel, unui electrician de întreținere de pe șantier, pe lângă precizarea sferei de atribuții, i se stabilește și zona de deservire. Aceasta cuprinde suprafața de sector de producție, cu liniile de lumină și forță, precum și utilajele a căror întreținere, respectiv asigurare cu forță cade în sarcina acestuia. Zona de deservire se determină în așa fel, încât îndeplinirea obligațiilor executantului să ducă la ocuparea completă a timpului său de muncă.

Norma (zona) de deservire (Z_D), reprezintă locul de muncă în care un executant își exercită sarcina de muncă, delimitat prin suprafața sau înzestrarea lui. Ea se exprimă în unități de utilaje, m^2 , număr de locuri etc.

În activitatea de construcții, norma de deservire se referă în general la deservirea simultană a mai multor utilaje de unul sau mai mulți muncitori, în condiții tehnico-organizatorice raționale.

În cazul în care lucrarea se execută prin cooperare de mai mulți muncitori apare necesitatea ca, atât norma de timp cât și norma de producție și sfera de atribuții să fie însoțite de norma de personal.

— *Norma de personal sau formația normată de muncă (N_L)*. Aceasta indică numărul de muncitori, meseria lor și nivelul de calificare necesar, stabilite pentru un executant colectiv care își exercită activitatea în cadrul unei sarcini de muncă normate, în condiții tehnico-organizatorice precizate.

Ea trebuie determinată în toate cazurile în care procesul sau sarcina de muncă se execută în cooperare de mai mulți muncitori (ca prepararea betonului, executarea zidărilor, confecționări și montări de cofraje etc.).

Formația de muncă trebuie determinată și în cazurile când volumul de muncă necesar pentru menținerea în stare de funcțiune a unui utilaj rămâne constant chiar dacă variază producția acestuia; de exemplu, supravegherea compresoarelor, a pompelor sau a altor utilaje. Pentru aceste cazuri, norma de muncă se exprimă sub formă de atribuții cu precizarea obligatorie a zonei de deservire însoțită de norma de personal.

Norma de personal nu este considerată normă de muncă, ci însoțește norma de timp, de producție sau sfera de atribuții în cazul în care lucrările se execută prin cooperare de mai mulți muncitori.

Formația de muncă se determină astfel încât volumul de lucrări să poată fi acoperit cu o intensitate normală a muncii.

9.5.5.1.2. Clasificarea normelor după condițiile de aplicare. Din punctul de vedere al condițiilor de aplicare, normele de muncă pot fi: de însușire sau definitive.

— *Normele de însușire* (provizorii) se stabilesc pentru un timp limitat, în cazul unor procese noi sau al unor schimbări ale tehnologiei sau metodelor de muncă.

Ele se aplică pînă la însușirea de către executant a tehnologiei respective. Termenul de însușire este în funcție de specificul producției.

— *Normele definitive* se stabilesc pentru procesele și metodele de muncă însușite a căror tehnologie și volum de muncă sînt bine precizate.

Ele sînt valabile pînă la modificarea condițiilor în care au fost elaborate, cînd se reexaminează și se înlocuiesc cu alte norme corespunzătoare noilor condiții.

9.5.5.1.3. *Clasificarea normelor după sfera de aplicare.* Din punctul de vedere al sferei de aplicare, normele de muncă utilizate în construcții-montaj pot fi: locale și unificate (departamentale sau republicane).

— *Normele de muncă locale* sînt acele norme care se stabilesc pentru condițiile de muncă specifice unei singure unități (șantier, întreprindere), în care se elaborează și se aplică. Normele de muncă locale au o pondere redusă în construcții-montaj. Dintre acestea, ponderea mare a normelor de muncă locale apare îndeosebi la lucrări de montaje și la producția secundară-auxiliară.

— *Normele de muncă unificate* sînt stabilite pentru procese de producție tipizate sau pentru condiții de muncă identice sau similare din mai multe șantiere și care sînt obligatorii pentru toate șantierele în care există sau se pot crea condițiile prevăzute în normele respective. Acestea pot fi unificate pe departament sau pe republică.

Normele de muncă unificate departamentale (unificate pe departament, direcție generală, trust, întreprindere, grup de șantiere etc.) sînt acele norme de muncă care se elaborează de către organul tutelar al unității care urmează să le aplice pentru lucrările specifice unei ramuri de producție. Normele de muncă unificate pe departament înlocuiesc pe cele locale.

Normele de muncă unificate republicane (unificate pe republică) se elaborează și se aplică la lucrările pentru care au fost elaborate în toate unitățile de construcții-montaj, indiferent de organul care le tutelează.

Normele de muncă unificate republicane se elaborează de către departamentul, ministerul sau organul central la care lucrările respective sînt considerate de bază, sau care coordonează ramura respectivă. La elaborarea lor participă și alte organe interesate. Normele unificate pe republică înlocuiesc pe cele unificate pe departament sau pe cele locale care erau în vigoare la data aplicării lor. Se elaborează pe baza normativelor unice republicane prin metode de calcul analitice.

Majoritatea normelor de muncă care se aplică în construcții sînt elaborate la nivelul trusturilor, întreprinderilor dar de obicei la nivelul șantiierelor, pe baza normativelor de timp republicane. Acestea nu sînt practic norme de muncă unificate republicane, avînd mai mult caracter local sau unificat departamental (întreprinderi în cadrul trustului sau șantiere în cadrul întreprinderii), corespunzînd condițiilor concrete din unitatea care le elaborează.

Schema elementelor componente ale normei de timp se bazează pe definițiile și simbolurile folosite în schema consumului de timp de muncă.

Schema generală a elementelor componente ale normei de timp se prezintă ca în figura 9.3.

Timpul de pregătire și încheiere însă, efectuîndu-se în general o singură dată pentru un lot de produse similare a căror executare are loc într-o perioadă de timp continuă, se determină pe întregul lot de produse. Dacă în timpul execuției lotului respectiv este necesară întreruperea execuției




Fig. 9.3. — Structura normei de timp.

lotului și aceasta se reia după o anumită perioadă, timpul de pregătire și încheiere se acordă din nou, indiferent de durata perioadei de întrerupere.

Timpul de pregătire și încheiere poate fi însă acordat integral sau parțial, după cum activitățile cuprinse în această categorie de timp se execută integral sau parțial atunci când se reia executarea lotului de produse.

În cazul lucrărilor de construcții, deoarece locul de muncă nu este stabil ci în continuă deplasare, timpul de pregătire și încheiere poate să apară, pentru mai multe dintre lucrările de construcții, la începutul și sfârșitul fiecărui schimb și uneori chiar în decursul unui schimb. În acest caz, timpul de pregătire și încheiere are același caracter ca și celelalte componente ale timpului de muncă și se calculează pentru fiecare unitate de produs.

La aceste lucrări timpul de pregătire și încheiere poate fi luat în evidență separat și calculat ca un element distinct al timpului unitar, sau poate fi inclus în timpul de deservire a locului de muncă.

9.6. RETRIBUIREA DUPĂ MUNCĂ ÎN ACTIVITATEA DE INSTALAȚII

Elementele care stau la baza sistemului socialist de retribuire sînt următoarele :

- sistemul tarifar de retribuire (rețeaua tarifară de retribuire și indicatoare tarifare pentru muncitori, respectiv nomenclatoare de funcțiuni și indicatoare de pregătire și stagiul pentru personalul tehnico-administrativ);
- sistemul de normare a muncii (normele de timp și prețurile unitare);
- formele de retribuire (acord și regie);
- sistemul de sporuri (pentru vechime, anumite condiții de trai și condiții speciale de muncă).

În cele ce urmează sînt prezentate unele din principalele aspecte legate de retribuire în activitatea de instalații.

9.6.1. Indicatoare tarifare de calificare

Indicatoarele tarifare de calificare sînt documente în care sînt precizate cunoștințele teoretice și practice pe care trebuie să le posede un muncitor de o anumită meserie și categorie. Pe baza acestor indicatoare tarifare se procedează la stabilirea, de către comisiile tehnice de încadrare a muncitorilor, a categoriei de calificare a fiecărui muncitor, promovarea făcîndu-se în raport cu rezultatele obținute la verificarea cunoștințelor profesionale teoretice și practice.

Încadrarea muncitorilor într-o anumită categorie de calificare este în directă legătură cu retribuiția tarifară a acestora, fapt care mărește cointeresarea muncitorilor de a-și ridica calificarea.

9.6.2. Rețele tarifare de retribuire

Rețeaua tarifară de retribuire cuprinde retribuiția tarifară orară pentru fiecare categorie de încadrare, aceasta constituind elementul de bază în retribuirea după muncă.

Pentru muncitorii din ramura construcții-montaj se aplică, în afară de rețeaua tarifară proprie acestei ramuri și unele rețele tarifare ale altor ramuri de activitate, avînd în vedere faptul că în activitatea de construcții-montaj se execută și lucrări din profilul altor ramuri.

Rețeaua tarifară în construcții-montaj cuprinde, pentru muncitorii calificați, 5 categorii de încadrare și o categorie de muncitori specializați, iar pentru muncitorii necalificați, 3 categorii de încadrare. Pentru fiecare categorie cuantumul retribuiției orare este diferențiat separat pentru munca în acord și cea în regie, existînd și o diferențiere pe trei trepte pornind de la un nivel de bază.

9.6.3. Forme de retribuire a muncitorilor

În activitatea desfășurată în ramura construcții-montaj se aplică două forme de retribuire: în acord și în regie.

— *Retribuirea în acord*, se determină în raport cu rezultatele muncii depuse, respectiv după cantitatea de produse și calitatea lucrărilor realizate.

La baza calculelor pentru retribuirea în acord stau următoarele elemente: normele de timp, prețurile unitare ale lucrărilor ce se execută, retribuiția tarifară a muncitorilor, orele efectiv lucrate (rezultate pe baza pontajului).

Retribuirea în acord se aplică sub forma de: acord simplu și acord global.

Forma de retribuire în acord simplu este aceea la care retribuiția este direct proporțională cu cantitatea de lucrări realizate, cuantumul retribuiției rezultînd din înmulțirea cantităților de lucrări executate cu prețul unitar corespunzător. Prețul unitar (tariful pe unitatea de lucrare) rezultă din înmulțirea normei de timp, în ore, cu retribuiția orară a categoriei respective de lucrări. În cazul cînd formația este compusă din doi sau mai

9.6.1. Indicatoare tarifare de calificare

Indicatoarele tarifare de calificare sînt documente în care sînt precizate cunoștințele teoretice și practice pe care trebuie să le posede un muncitor de o anumită meserie și categorie. Pe baza acestor indicatoare tarifare se procedează la stabilirea, de către comisiile tehnice de încadrare a muncitorilor, a categoriei de calificare a fiecărui muncitor, promovarea făcîndu-se în raport cu rezultatele obținute la verificarea cunoștințelor profesionale teoretice și practice.

Încadrarea muncitorilor într-o anumită categorie de calificare este în directă legătură cu retribuirea tarifară a acestora, fapt care mărește cointeresarea muncitorilor de a-și ridica calificarea.

9.6.2. Rețele tarifare de retribuire

Rețeaua tarifară de retribuire cuprinde retribuirea tarifară orară pentru fiecare categorie de încadrare, aceasta constituind elementul de bază în retribuirea după muncă.

Pentru muncitorii din ramura construcții-montaj se aplică, în afară de rețeaua tarifară proprie acestei ramuri și unele rețele tarifare ale altor ramuri de activitate, avînd în vedere faptul că în activitatea de construcții-montaj se execută și lucrări din profilul altor ramuri.

Rețeaua tarifară în construcții-montaj cuprinde, pentru muncitorii calificați, 5 categorii de încadrare și o categorie de muncitori specializați, iar pentru muncitorii necalificați, 3 categorii de încadrare. Pentru fiecare categorie cuantumul retribuirii orare este diferențiat separat pentru munca în acord și cea în regie, existînd și o diferențiere pe trei trepte pornind de la un nivel de bază.

9.6.3. Forme de retribuire a muncitorilor

În activitatea desfășurată în ramura construcții-montaj se aplică două forme de retribuire: în acord și în regie.

— *Retribuirea în acord*, se determină în raport cu rezultatele muncii depuse, respectiv după cantitatea de produse și calitatea lucrărilor realizate.

La baza calculelor pentru retribuirea în acord stau următoarele elemente: normele de timp, prețurile unitare ale lucrărilor ce se execută, retribuirea tarifară a muncitorilor, orele efectiv lucrate (rezultate pe baza pontajului).

Retribuirea în acord se aplică sub forma de: acord simplu și acord global.

Forma de retribuire în acord simplu este aceea la care retribuirea este direct proporțională cu cantitatea de lucrări realizate, cuantumul retribuirii rezultînd din înmulțirea cantităților de lucrări executate cu prețul unitar corespunzător. Prețul unitar (tariful pe unitatea de lucrare) rezultă din înmulțirea normei de timp, în ore, cu retribuirea orară a categoriei respective de lucrări. În cazul cînd formația este compusă din doi sau mai

mulți muncitori calculul prețului unitar se face în funcție de categoria de încadrare a fiecărui muncitor din formație.

O condiție de bază care se pune pentru aplicarea formei de retribuire în acord este aceea de a se putea măsura cu exactitate volumul lucrărilor executate de muncitori.

Aplicarea acordului este în general eficientă la locurile de muncă la care :

- consumul de timp de muncă poate fi influențat de muncitor sau, cu alte cuvinte, unde debitul de produse depinde de muncitor ;
- este posibilă măsurarea cu exactitate a volumului lucrărilor executate ;
- există norme de muncă exprimate sub formă de norme de timp sau de producție.

În sensul acestor principii, în ramura construcții-montaj majoritatea lucrărilor se pretează la executarea lor în acord.

Forma de retribuire în acord global presupune stabilirea anticipată a sarcinilor de muncă exprimate în unități globale. Pe baza unității de măsură globală și a categoriei medii de încadrare a lucrărilor se stabilește tariful pe lucrare. Muncitorii știu de la început suma ce li se cuvine pentru executarea întregii lucrări, fapt care îi stimulează pentru a realiza lucrările în termen cât mai scurt.

Prin unitatea de măsură globală se înțelege unitatea funcțională sau fizică (obiect de construcții, parte de obiect de construcții, parte de lucrare de specialitate), astfel aleasă încât la realizarea ei să participe muncitori de aceeași meserie sau de meserii diferite constituiți în brigăzi sau echipe care lucrează în acord global.

Pentru lucrările ce se execută în acord global se încheie un contract-angajament între șeful formației de lucru și conducerea șantierului, în care se prevăd lucrările, sumele convenite, termenul de execuție, precum și obligațiile și răspunderile reciproce.

În vederea organizării muncii pe baza sistemului în acord global, este necesară stabilirea în prealabil a sarcinii de muncă globală care exprimă cantitatea de muncă necesară pentru executarea unei unități de măsură globală și care se exprimă printr-o normă de muncă grupată (globală). Această normă se calculează pe baza normativelor de timp ale lucrărilor componente.

Acordul global se poate aplica la toate genurile de lucrări de construcții și instalații.

Retribuirea în regie constă în stabilirea unei retribuții care se determină în funcție de nivelul de calificare al muncitorului, complexitatea sarcinilor și răspunderea în muncă, cuantumul retribuției totale rezultând din înmulțirea retribuției orare cu numărul de ore efectiv lucrate.

Retribuirea în regie se aplică în cazul lucrărilor care se pretează greu la normare, adică atunci când nu se poate stabili cantitatea de muncă pentru a fi exprimată sub formă de normă de timp sau de producție, și, de asemenea, când natura procesului tehnologic cere o precizie de execuție care nu s-ar putea realiza la retribuirea în acord din cauza ritmului accelerat de lucru.

Timpul prestat de muncitori este evidențiat prin pontaj, prin care se specifică în fiecare zi prezența muncitorilor pe șantier, respectiv numărul de ore prestate zilnic. Pontajul se ține la fiecare punct de lucru de maiștrul respectiv, apoi se centralizează la interval de 15 zile și lunar.

Retribuirea în regie este în general mai puțin stimulativă, ea aplicându-se într-o pondere redusă, numai în cazurile în care nu este posibilă retribuirea în acord.

9.6.4. Sistemul premial și sporurile de retribuire pentru muncitori

În afara sumelor realizate pe baza retribuirii în acord sau regie, muncitorii pot primi și diferite premii al căror quantum depinde de contribuția adusă de muncitorii respectivi la îmbunătățirea diferiților indicatori care reflectă nivelul activității economice a unității respective (șantier, întreprindere etc.), cum sînt : volumul producției, scurtarea termenului de execuție a lucrărilor, creșterea productivității muncii, economii de resurse materiale, îmbunătățirea calității producției, reducerea costului de producție etc. Criteriile de acordare a acestor premii sînt stabilite prin diferite acte normative. Astfel se prevăd :

- *premier pentru predarea obiectivelor de investiții înainte de termenul planificat* cu cel puțin 2—3% din durata de execuție planificată a obiectivelor de investiții nominalizate prin plan, dacă prin aceasta se asigură o eficiență economică, ca urmare a reducerii perioadei de imobilizare a fondurilor de investiții aferente obiectivelor respective ;

- *premier în cursul anului pentru personalul care a obținut rezultate deosebite în muncă*, care se acordă dintr-un fond de premiere constituit la nivelul întreprinderii, aceasta reprezentînd 1% din valoarea fondului de retribuire constituit pe anul respectiv ;

- *premier din economii la fondul de retribuire* care se acordă în scopul stimulării personalului de pe șantiere de a realiza economii la fondul de retribuirii anual al șantierelor respective ;

- *premier pentru realizarea de economii de materiale* se acordă din valoarea economiilor realizate, în funcție de importanța materialului economisit, cantitățile respective de materiale economisite determinîndu-se la terminarea obiectului sau șantierului.

Pe lângă retribuire și premii muncitorii mai primesc și o serie întreagă de sporuri, în cazurile cînd își desfășoară activitatea în alte condiții decît cele stabilite în normele de muncă (sporuri pentru condiții speciale de lucru, sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate, sporul pentru conducerea formațiilor de lucru).

De asemenea, la încheierea activității anuale întreprinderile care realizează beneficii pot acorda gratificații.

Exemplul 9.1.

Determinarea unei norme de timp

Se cere a se determina norma de timp pentru realizarea unei porțiuni de instalație care prezintă un nod prefabricat compus din :

- 4 lire de dilatație din țevă de oțel cu diametrele $\varnothing 25 \times 2$; $\varnothing 32 \times 2$; $\varnothing 40 \times 1,5$; $\varnothing 57 \times 2,5$.

Norma de timp pentru confecționarea unei lire cu diametrul $40 \times 1,5$ determinată pe baza observărilor cronometrice și a calculelor corespunzătoare este de 40,4 ore.

Pentru a afla coeficientul de transformare necesar determinării normei de timp pentru toate dimensiunile nodului prefabricat se va căuta în cataloagele de norme de timp o lucrare similară, ca de exemplu executarea curbilor la 90° , pentru care se obțin următoarele date:

Norme de timp

Denumirea operației	Diametrul nominal al țevii mm 25 x 2 32 x 2 40 x 1,5 57 x 2,5
Executarea curbilor la 90°	5,05 7,62 10,10 12,72
În cazul curbilor la 90° coeficienții de transformare vor fi:	
Ø 25 x 2 mm	$5,05 : 10,10 = 0,50$
Ø 32 x 2 mm	$7,62 : 10,10 = 0,754$
Ø 40 x 1,5 mm	$10,10 : 10,10 = 1,00$
Ø 57 x 2,5 mm	$12,72 : 10,10 = 1,259$
Normele de timp pentru confecționarea nodului prefabricat vor fi pentru:	
Ø 25 x 2 mm	$40,40 \times 0,5 = 20,20$ ore
Ø 32 x 2 mm	$40,40 \times 0,754 = 30,46$ ore
Ø 40 x 1,5 mm	$40,40 \times 1,0 = 40,40$ ore
Ø 57 x 2,5 mm	$40,40 \times 1,259 = 50,86$ ore
Total	141,92 ore

Exemplul 9.2

Stabilirea indicelui mediu de îndeplinire a normelor

Pentru executarea unei lucrări, echipele unei brigăzi complexe de muncitori din cadrul unui șantier, au realizat fiecare indicele de îndeplinire a normelor, după cum urmează:

$$\text{sudori} - t_{r_1} = 600 \text{ ore} \quad I_1 = 1,36$$

$$\text{montori} - t_{r_2} = 1800 \text{ ore} \quad I_2 = 1,15$$

$$\text{instalatori} - t_{r_3} = 1400 \text{ ore} \quad I_3 = 1,17$$

Pentru a determina indicele mediu de îndeplinire a normelor se folosește formula:

$$I_m = \frac{T_n}{T_r} = \frac{t_{rt} \times I_i}{T_r}$$

în care:

T_n este timpul de lucru normal;

T_r — timpul de lucru efectiv consumat;

t_{rt} — timp de lucru efectiv consumat pentru o anumită lucrare;

I_i — indicele parțial de îndeplinire a normelor.

$$I_m = \frac{(t_{r_1} \times I_1) + (t_{r_2} \times I_2) + (t_{r_3} \times I_3)}{t_{r_1} + t_{r_2} + t_{r_3}} =$$

$$= \frac{1,36 \times 600 + 1,15 \times 1800 + 1,17 \times 1400}{600 + 1800 + 1400} = 1,19.$$

CAPITOLUL 10

PSIHOLOGIA MUNCII INDUSTRIALE

10.1. ESENȚA ȘI ROLUL PSIHOLOGIEI MUNCII INDUSTRIALE

Psihologia muncii industriale este o disciplină care are ca obiect studierea raporturilor social-psihologice între oameni, precum și a raporturilor dintre oameni și mașini.

Preocupările practice privitoare la relațiile oamenilor între ei și cu întreprinderea în care lucrează sînt foarte vechi, însă preocupările științifice în acest domeniu sînt de dată relativ recentă.

Existența a două sisteme mondiale, sistemul capitalist și sistemul socialist, a condus în mod inerent la orientări diferite, uneori antagoniste în psihologia muncii industriale. Psihologia industrială capitalistă urmărește în special atenuarea consecințelor luptei de clasă (conflictele dintre patroni și muncitori, dintre patroni și sindicate, dintre personalul de conducere și cel de execuție etc.) asupra întreprinderilor. Din aceste motive psihologii sociali industriali din slujba întreprinderilor capitaliste au elaborat diferite tehnici de cunoaștere a ideilor, sentimentelor și aspirațiilor sociale ale muncitorilor, de stabilire a unui climat de colaborare cu direcția, de integrare a muncitorilor mai valoroși și combativi în unele sectoare de consultare și conducere. Principiul de bază care călăuzește toate aceste măsuri de atragere și pacificare a muncitorilor nu este de natură umanitară sau filantropică, sau de justiție socială, ci urmărește în mod exclusiv interesele întreprinderii.

În țările socialiste psihologia industrială are în mod firesc o orientare cu totul deosebită. Este evident că și în cadrul întreprinderilor socialiste se pot ivi unele conflicte între oameni, neînțelegeri, divergențe de păreri care pot stînjiți rezultatele muncii. De asemenea, se pot ivi unele legături neformale între oamenii muncii sau între aceștia și conducători, care pot avea efecte negative asupra activității întreprinderilor respective. Aceste fenomene psihosociale nu au un caracter antagonist ca în capitalism ci ele, fiind de ordin structural, pot fi remediate în primul rînd pe căi educative.

Ceea ce aduce nou psihologia muncii industriale pentru întreprinderi este demonstrarea științifică a faptului că omul nu este o simplă anexă a mașinii și nici un simplu executant al regulamentelor și normelor de producție și că, în ultimă esență, omul este cel care pune producția

în mișcare, de el depinde utilizarea mașinilor, a procedeele tehnologice și deci obținerea bunurilor materiale.

10.2. ADAPTAREA ȘI PREGĂTIREA OMULUI PENTRU MUNCĂ

O condiție de bază pentru organizarea rațională a muncii o reprezintă adaptarea muncitorului la munca sa. Această adaptare se realizează cu ajutorul cunoașterii profesiunilor și aptitudinilor, orientării profesionale, selecției profesionale, formării și pregătirii profesionale.

10.2.1. Cunoașterea profesiunilor

În vederea realizării adaptării omului la munca sa este necesar în primul rând să fie cunoscute profesiunile pentru care se dorește să se efectueze această adaptare.

Pentru cunoașterea profesiunilor este necesar să se studieze diferitele activități exercitate la un moment dat în societate, în scopul cunoașterii condițiilor lor de desfășurare și totodată a cerințelor impuse de ele celor care le practică. Această analiză trebuie să aibă un caracter dinamic și să țină seama de progresul tehnic continuu care conduce la schimbarea și restructurarea continuă a profesiilor.

Orice analiză psihologică a unei profesii trebuie să fie precedată de o caracterizare generală a muncii respective, având în vedere că toate componentele psihologice ale activității profesionale sînt legate strîns de condițiile tehnice și organizatorice ale activității ce se analizează. Principalele elemente ce trebuie cunoscute în cadrul acestei analize se referă la :

- importanța social-economică a profesiei studiate, gradul de răspîndire, legătura cu alte profesii, specialitățile din cadrul ei ;
- operațiile de muncă pregătitoare, principale și auxiliare, procedeele de muncă, materialele ce se prelucrează, utilajul tehnic ;
- modul de organizare a muncii individuale și în brigăzi ;
- condițiile de igienă, alternanța schimburilor, condițiile mediului fizic (iluminat, ventilare, temperatură, umiditate etc.), gradul de pericolozitate și mijloacele de tehnica securității muncii ;
- condițiile economice (retribuția muncitorilor, asigurări sociale, condiții de locuit, alimentație) ;
- pregătirea profesională necesară (cultura generală și cultura de specialitate, perspective de ridicare a calificării și promovării în muncă) ;
- influența profesiei asupra muncitorului (asupra sănătății, psihicului, stimularea măiestriei și creației profesionale).

După cunoașterea caracteristicilor generale ale profesiei se procedează la stabilirea *calităților și contraindicațiilor psihologice* față de muncitorul care exercită profesia studiată, precum și a influenței profesiei asupra psihicului celui care o exercită. În principal se studiază următoarele aspecte :

- sfera psihosenzorială, respectiv sensibilitatea absolută și diferențială a organelor de simț, perceperea obiectelor în poziții statice și în mișcare, perceperea spațiului și a timpului ;

- motricitatea, adică tempoul mișcărilor, ritmul, forța, coordonarea și precizia mișcărilor;
- sfera intelectuală: particularitățile atenției, spiritul de observație, memoria, imaginația, gândirea (legată de rezolvarea problemelor specifice profesiei studiate);
- sfera emoțională și volițională: sentimentele trăite în timpul muncii, contraindicațiile psihologice în domeniul afectivității (impulsivitate, panică etc.), procesele voliționale;
- factorii psihologici dinamici ai productivității: interesele și motivația pentru muncă, adaptabilitatea, gradul de oboseală și monotonia;
- particularitățile psihice necesare muncii: dezvoltarea intelectuală generală, aptitudini speciale, temperament și caracter;
- influența profesiei asupra personalității muncitorului, nivelul său cultural general, sfera senzomotorie, temperament și caracter.

Pe baza analizei psihologice a profesiei se elaborează o monografie profesională, denumită și *profesiogramă* care se folosește ca instrument în acțiunea de orientare și selecție profesională.

În cazul când nu se dispune de timp suficient pentru elaborarea unei monografii profesionale sau este vorba numai de stabilirea cerințelor psihologice pentru unele locuri de muncă sau a unor specialități din cadrul unei profesii, se poate realiza *psihograma* care cuprinde doar aptitudinile necesare unei profesii. În acest scop se alege un eșantion de muncitori care au performanțe foarte bune într-o profesie, aceștia fiind examinați cu ajutorul unei baterii de teste cât mai cuprinzătoare. Testele la care acești muncitori au obținut cele mai bune rezultate indică aptitudinile necesare pentru acea profesie, pe această bază elaborându-se apoi *psihograma* și alcătuindu-se bateria de teste necesară orientării sau selecției profesionale.

10.2.2. Cunoașterea aptitudinilor

Aptitudinea reprezintă un complex de însușiri psihice și fizice (memorie vizuală, spirit de observație, gândire creatoare, constituție fizică etc.) care îi permite omului să desfășoare cu succes anumite activități.

Aptitudinile nu sînt înnăscute, omul născîndu-se cu o serie de predispoziții care pot favoriza dezvoltarea unor aptitudini dacă condițiile sînt favorabile.

Aptitudinile pot fi *generale* (însușiri psihice și fizice care asigură succesul în mai multe forme de activitate) și *speciale* (însușiri psihice și fizice care asigură succesul într-un singur domeniu de activitate).

Orice profesie poate fi exercitată în mod eficient atunci cînd există corespondență între aptitudinile individului și cerințele profesiei.

10.2.3. Orientarea profesională

Aceasta reprezintă acțiunea de îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii, în conformitate cu aptitudinile sale.

În practica actuală se observă tendința de extindere a programului orientării profesionale de la un simplu examen de diagnosticare a apti-

tudinilor la un program de lungă durată, organizat în școală, unde trebuie să se desfășoare cunoașterea elevilor, precum și formarea și dezvoltarea intereselor profesionale.

De asemenea, avînd în vedere diviziunea profesiunilor și marea lor mobilitate, orientarea profesională nu se mai face către o singură profesiune ci către un grup de profesiuni, acordîndu-se atenție, atît aptitudinilor cît și atitudinilor candidatului față de muncă. Orientarea spre un grup de profesiuni ușurează și reorientarea profesională necesară în situația unei reorganizări a procesului de producție.

În condițiile societății noastre, orice orientare profesională greșită, lăsată la voia întîmplării, reprezintă o pierdere din punct de vedere economic și social. În prezent, la noi în țară, ca urmare a sarcinilor trasate de conducerea partidului și statului pe linia dezvoltării și perfecționării învățămîntului, se acordă o atenție sporită problemelor de orientare școlară și profesională. Această activitate nu trebuie însă să se limiteze numai la școli, ci trebuie să formeze obiectul preocupărilor și în cadrul unităților economice pentru a se realiza o permanentă orientare și reorientare profesională.

10.2.4. Selecția profesională

Selecția profesională reprezintă alegerea, dintr-un număr mare de candidați, a celor mai corespunzători pentru o anumită profesiune. Selecția profesională capătă o deosebită importanță mai ales pentru acele profesiuni la care există pericole de accidente sau de deteriorare a utilajelor.

În scopul realizării selecției corespunzătoare, psihologia dispune de instrumente adecvate cu ajutorul cărora se pot pune în evidență aptitudinile, trăsăturile de caracter și de temperament ale candidaților, solicitate de o anumită profesiune, unul dintre aceste instrumente fiind testul psihologic.

Selecția profesională presupune mai multe etape, și anume :

- studierea psihologică a locurilor de muncă sau a profesiunilor în vederea stabilirii cerințelor față de cei care vor exercita aceste profesiuni ;
- pe baza cunoașterii cerințelor profesiunii se trece la alegerea sau construirea probelor experimentale și a testelor necesare selecției ;
- selecția propriu-zisă.

10.2.5. Formarea și pregătirea profesională

Formarea și pregătirea profesională este activitatea care urmărește să asigure individului capacitatea de a fi profesionist, iar societății profesioniștii necesari.

Aspectele principale ale formării și pregătirii profesionale, care se condiționează și se presupun unul pe altul, se pot sintetiza în următoarele probleme :

— problema premergătoare pregătirii în vederea începerii procesului de calificare chemat să formeze profesionistul multilateral;

— problema formării prin calificare a diverselor categorii de profesioniști necesari producției manuale, semimecanizate, mecanizate sau automatizate;

— problema perfecționării și specializării profesionale în conformitate cu cerințele economiei naționale și cu transformările suferite de industrie în urma dezvoltării tehnicii și descoperirilor științifice;

— problema recalificării profesioniștilor, necesară indivizilor și societății, datorită fie schimbărilor tehnice, fie accidentelor fizice.

Procesul formării profesionale fiind un proces continuu, începe în școală și se continuă și după ce cel instruit lucrează efectiv în producție, presupunând preocupări și metode corespunzătoare etapelor perfecționării. Acest aspect al perfecționării în continuare și în perioada activității efective de producție este tot atât de important ca și primul, punind probleme noi și complexe, în special de ordin psihosocial.

În condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, dezvoltarea forțelor de producție, extinderea automatizării producției, creșterea complexității proceselor economice, precum și cerințele conducerii și organizării științifice a producției, impun ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională a tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

O latură esențială a politicii Partidului Comunist Român, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, o constituie preocuparea de a perfecționa în mod continuu pregătirea profesională a personalului.

În acest scop a fost adoptată Legea nr. 2/1971 privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste, prin care se organizează sistemul național de perfecționare a pregătirii profesionale.

10.3. CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI MEDIUL FIZIC

10.3.1. Amenajarea locului de muncă

Problemele legate de amenajarea spațiului de muncă sînt foarte vaste, ele referindu-se în special la : studiul pozițiilor de muncă, adaptarea utilajului la datele antropometrice ale muncitorilor, aranjarea locului de muncă, economia de mișcări, reducerea oboselii etc.

10.3.1.1. Pozițiile de muncă. În organizarea rațională a locului de muncă un rol însemnat revine problemei poziției de muncă sub aspectul protecției sănătății muncitorilor și al randamentului muncii.

Poziția corpului omenesc în procesul muncii influențează asupra capacității de muncă și asupra rezultatelor muncii.

Stabilirea poziției adecvate de muncă, precizarea duratei neîntrerupte a muncii într-o poziție, indicarea întreruperilor pentru repaus total sau odihnă activă reprezintă probleme importante legate de amenajarea locului de muncă.

Pozițiile fundamentale ale corpului uman se deosebesc între ele sub aspect fiziologic prin consumul specific de energie pe care îl reclamă, prin gradul de solicitare a activității aparatului circulator și respirator.

În activitatea de producție se cunosc trei poziții ale corpului uman: poziția ortostatică (corpul în postură verticală), poziția culcată și poziția șezândă.

Munca statică efectuată timp îndelungat în picioare poate declanșa la hipertensivi anumite afecțiuni vasculare. Poziția ortostatică forțată îngreuează circulația venoasă.

În efectuarea selecției profesionale trebuie avută în vedere această predispoziție a hipertensivilor la afecțiuni vasculare, pentru a fi dirijați spre muncile ce se efectuează în poziții mai comode.

Poziția aplecată și cea încovoiată necesită o încordare musculară adițională față de poziția ortostatică naturală. Munca în poziție încovoiată conduce la un consum de energie cu 50—60 % superioară față de poziția de repaus.

10.3.1.2. Înălțimea planului de muncă. Organizarea rațională a locului de muncă impune adoptarea unei înălțimi a planului de muncă care să asigure o desfășurare comodă a activității muncitorului. O înălțime corespunzătoare ușurează desfășurarea muncii, ridicând randamentul și reducând în mod sensibil oboseala.

Pentru poziția ortostatică se recomandă în general înălțimea de 92,5—97,5 cm a planului de muncă. În cazul muncii în poziție șezând la o mașină se recomandă un scaun înalt de 40—43 cm și un nivel de 80—85 cm pentru uneltele ce trebuie manevrate.

10.3.1.3. Zonele de muncă. Zonele de muncă constituie, de asemenea, un element important de care trebuie să se țină seama la organizarea locului de muncă.

La stabilirea acestor zone se pornește de la datele antropometrice ale muncitorilor, precum și de la poziția de muncă, de la intensitatea și direcția forței necesare manevrării diferitelor obiecte etc. Se are în vedere, în special, ca materialele și sculele necesare în procesul de producție să fie așezate astfel încât să se găsească în zonele de muncă, pentru ca muncitorul să le poată apuca și manipula fără eforturi prea mari. În caz contrar muncitorul este obligat să efectueze mișcări obositoare care duc la scăderea randamentului.

10.4. ADAPTAREA MAȘINILOR LA POSIBILITĂȚILE PSIHOFIZIOLOGICE ALE OMULUI

După cel de-al doilea război mondial, sub influența complexității mașinilor și aparatelor, au fost inițiate studii metodice privitoare la adaptarea mașinilor la posibilitățile psihofiziologice ale omului. Aceste preocupări s-au constituit într-o nouă disciplină științifică denumită *ergonomie*, care are ca obiect *studierea posibilităților de adaptare a mașinilor și în general a muncii la posibilitățile umane*. Ergonomia consideră omul ca fiind veriga cea mai importantă a sistemului om-mașină, eficiența acestui sistem depinzând însă de ambele verigi ale sale, adică atât de om cât și de mașina dirijată de acesta, precum și de interacțiunea lor. Datorită caracterului lor complex,

cercetările ergonomice presupun colaborarea specialiștilor din diferite domenii de activitate ca : fiziologia și medicina muncii, psihologia muncii, psihologia socială, antropologia, tehnologia, construcțiile de mașini, sociologia etc.

În sfera ergonomiei se cuprinde, ca o ramură principală, psihologia inginerescă, care are ca obiect prezentarea cerințelor psihologice față de proiectarea și conducerea diferitelor mașini, precum și față de condițiile în care se desfășoară diferite activități. La proiectarea și îmbunătățirea continuă a mașinilor și uneltelor este necesară colaborarea psihologului, a inginerului și adeseori a fiziologului. O mașină, oricât ar fi de bună din punct de vedere tehnic, nu poate să dea randamentul maxim dacă nu este adaptată la însușirile psihologice ale muncitorului, dacă nu previne supra-solicitarea muncitorului și riscul de accidente. La proiectarea unei mașini proiectantul are nevoie de colaborarea psihologului care, cunoscând capacitățile umane, poate furniza proiectantului elementele necesare legate de modul de recepție a informațiilor și al efectuării comenzilor de către muncitor. De exemplu, cadranele și scalele trebuie să fie cât mai lizibile, comenzile trebuie să se deosebească ușor unele de altele.

10.5. PERTURBĂRILE CARE POT SURVENI ÎN RELAȚIA OM-MAȘINĂ ÎN PROCESUL MUNCII

10.5.1. Munca și oboseala

În timpul efectuării muncii de către om apar modificări atât la nivelul unor organe, aparate și sisteme (inimă, rinichi, sistemul nervos) ce pot fi măsurate prin diferite metode directe (aparate și teste) sau indirecte (prin rezultatele muncii).

O noțiune importantă legată de intensitatea cu care se desfășoară procesul de muncă este aceea a capacității de muncă. *Capacitatea de muncă* reprezintă posibilitatea pe care o are organismul de a susține un timp cât mai îndelungat un nivel optim de intensitate a *activității* fără ca să se modifice calitatea ei. Capacitatea de muncă este determinată de *factori fiziologici* (vîrstă, sex, antrenament, stare de sănătate etc.), *psihologici* (voință, aptitudini, interese, atitudine față de muncă), *fizici și economici ai mediului de muncă* (iluminat, zgomot, umiditate, nivel profesional, relații interpersonale, concedii de odihnă etc.).

Oboseala reprezintă o diminuare sau o tendință de scădere a capacității de muncă în urma desfășurării unei activități și care poate fi recuperată prin odihnă.

Oboseala este o stare care are numai urmări temporare asupra capacității de muncă. Principalele simptome ale oboselii în timpul

efectuării muncii sînt : senzația de oboseală și fenomenul de blocaj (ezitări sau opriri de scurtă durată în cursul desfășurării activității).

10.5.2. Accidentele de muncă

Principală cauză a accidentelor de muncă o constituie deficiențele de funcționare a sistemului om-mașină.

Mijloacele psihologice de prevenire a accidentelor constau în selecția profesională, pregătirea profesională, adaptarea muncii la posibilitățile omului, propaganda în domeniul protecției muncii.

CAPITOLUL 11

PROTECȚIA MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE INSTALAȚII

11.1. OBIECTUL PROTECȚIEI MUNCII

Protecția muncii cuprinde ansamblul măsurilor de tehnică a securității muncii, de igienă a muncii și de protecție juridică a muncii și are ca scop :

- asigurarea unor condiții bune de muncă ;
- prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale la locurile de muncă ;
- reducerea efortului fizic prin extinderea mecanizării proceselor de muncă ;
- asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru cei care lucrează la procese de muncă dificile și periculoase, precum și pentru munca femeilor și tinerilor ;
- respectarea unor norme oficiale de protecție juridică, tehnică și sanitară a muncii.

Protecția muncii cuprinde următoarele părți principale : tehnica securității muncii, protecția sanitară și juridică a muncii.

— *Tehnica securității muncii* reprezintă ansamblul de măsuri tehnico-organizatorice care au scopul de a asigura desfășurarea proceselor de producție în condiții de securitate totală a muncii. Tehnica securității muncii se caracterizează prin dispozitive individuale și colective de protecție a muncii, prin organizarea optimă a locului de muncă și a procesului de producție în scopul de a înlătura posibilitatea unor accidente de muncă.

— *Protecția sanitară a muncii* se realizează prin igiena muncii și sanitația industrială (care include și activitatea antiepidemică).

Igiena muncii cuprinde ansamblul măsurilor profilactice și curative, care au ca scop înlăturarea factorilor dăunători sănătății care pot cauza boli profesionale.

Activitatea antiepidemică cuprinde măsurile care au ca scop prevenirea și combaterea bolilor transmisibile în vederea limitării și eradicării lor.

— *Protecția juridică a muncii* se concretizează prin legislația muncii alcătuită dintr-o serie de acte normative. Aceste acte normative cuprind prevederi legate de drepturile și obligațiile celor ce muncesc în diferite sectoare de producție, precum și prevederi speciale în cazul unor munci efectuate în condiții grele.

Sarcina principală a protecției muncii constă în lupta contra accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, prin cercetarea acelor factori din procesele de producție care constituie cauza directă sau indirectă a provocărilor, precum și în elaborarea măsurilor organizatorice, tehnice și sanitare pentru prevenirea acestora.

11.2. ORGANIZAREA PROTECȚIEI MUNCII ÎN ȚARA NOASTRĂ

11.2.1. Obligații și răspunderi în domeniul protecției muncii

În R. S. România protecția muncii constituie o problemă de stat.

Măsurile de protecția muncii se asigură pentru oamenii muncii ai tuturor organizațiilor de stat, cooperatiste și ai celorlalte organizații, precum și pentru ucenici, elevi și studenți în perioada efectuării practicii profesionale sau vizitelor cu caracter didactic în unitățile productive.

Ministerul Muncii stabilește împreună cu Ministerul Sănătății norme republicane obligatorii de protecția muncii, care cuprind cadrul general de tehnică a securității muncii, precum și normele de igienă a muncii.

Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat stabilesc, pe baza normelor republicane, sub îndrumarea și controlul Ministerului Muncii, norme departamentale de protecție a muncii obligatorii pentru toate organizațiile ce le sînt subordonate. Normele de igienă a muncii sînt incluse în normele departamentale de protecția muncii.

Conducerile organizațiilor socialiste stabilesc instrucțiuni proprii de protecția muncii, care cuprind prevederile din normele departamentale de protecție a muncii și măsurile suplimentare de protecție a muncii necesare adaptate la condițiile de lucru specifice secțiilor, sectoarelor, atelierelor și locurilor de muncă din organizația socialistă respectivă.

Conducătorii organizațiilor socialiste au obligația ca, odată cu stabilirea măsurilor de realizare a planului de producție sau a sarcinilor de serviciu, să stabilească și măsuri corespunzătoare în vederea asigurării celor mai bune condiții de muncă, a prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

Obligația și răspunderea pentru realizarea măsurilor de protecție a muncii o au, potrivit atribuțiilor ce le revin, cei ce organizează, controlează și conduc procesul de muncă, după cum urmează :

— la locul de muncă : șefii secțiilor, sectoarelor, atelierelor — ingineri, tehnicieni sau maiștri — precum și șefii brigăzilor și echipelor ;

— la nivelul întreprinderilor, organizațiilor economice de stat, cooperatiste și la celelalte organizații obștești, precum și la instituții : directorul, conducătorul unității sau președintele organizației cooperatiste sau obștești ;

— la nivelul direcțiilor generale, trusturilor și combinatelor : conducătorul respectiv ;

— la nivelul ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat : ministrul, conducătorul organului central.

Obligația și răspunderea pentru realizarea măsurilor de protecție a muncii revine, de asemenea, și celorlalte persoane care au atribuții de organizare, conducere și control în procesul de muncă.

11.2.2. Propaganda și instructajul de protecția muncii

Pe lângă măsurile cu caracter tehnic și organizatoric, menite să conducă la înlăturarea cauzelor accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale este necesar să se întreprindă și o puternică muncă de educare a întregului personal, cu ajutorul mijloacelor de propagandă în problemele de protecție a muncii.

Aceasta se poate realiza în principal pe următoarele căi : instructajul de protecția muncii, propaganda vizuală și auditivă, școlarizarea în domeniul protecției muncii, controlul activității de protecția muncii.

11.2.2.1. Instructajul de protecția muncii. Acesta se efectuează pentru fiecare om al muncii, înainte de participarea la procesul de producție și cuprinde două părți : instructajul introductiv general și instructajul la locul de muncă.

— *Instructajul introductiv general* urmărește însușirea de către cei instruiți a unor reguli generale de protecția muncii, a unor reguli de organizare rațională a activității de producție, precum și a tehnicii de prim ajutor în anumite situații de accident.

Acest instructaj se organizează pe echipe, având o durată de 3—5 ore, cuprinzând în principal referiri la : principiile și măsurile generale de protecția muncii, reguli de comportare a oamenilor muncii la locul de muncă, condiții de securitatea muncii la executarea transporturilor pe șantier, organizarea rațională a locului de muncă, zonele periculoase ale șantierului sau ale încăperilor de producție, norme generale de tehnica securității muncii la servirea utilajelor și sculelor, dispozitivele de protecție individuală și modul de utilizare a acestora, tehnica prevenirii electrocutărilor, modul de înregistrare, evidență și anchetare a accidentelor, primul ajutor în caz de accident.

— *Instructajul la locul de muncă* se face *individual*, având o durată de 3—5 ore și se referă în special la : cerințele protecției muncii la organizarea locului de muncă pentru procesul tehnologic respectiv, modul de lucru al utilajelor cu care va lucra cel ce primește instructajul, zona periculoasă a locului de muncă și dispozitivele de protecție ce trebuie folosite, pregătirea locului de muncă și a mijloacelor tehnice de lucru înainte de începerea activității de producție, reguli de igienă a muncii specifice locului de muncă ș.a.

După efectuarea ambelor instructaje se face o verificare a cunoștințelor predate iar cel ce a primit instructajul semnează o fișă personală de instructaj. Instructajul la locul de muncă se repetă periodic, precum și în cazurile când apar modificări ale condițiilor la locurile de muncă.

11.2.2.2. Propaganda de protecția muncii. Aceasta se realizează pe cale vizuală și auditivă.

— *Propaganda vizuală* folosește mijloace foarte variate, dintre care se menționează : afișarea la locul de muncă a diferitelor instrucțiuni de pro-

tecția muncii, plăci avertizoare cu text și imagini sugestive, diafilme și filme tratând anumite probleme de protecția muncii, fotomontaje și articole la gazeta de perete, expoziții cu fotografii și desene din domeniul protecției muncii, cărți, pliante, emisiuni la televiziune etc.

Propaganda vizuală de protecția muncii reprezintă o cale foarte eficientă în acest domeniu, avînd în vedere larga accesibilitate a mijloacelor folosite.

— *Propaganda auditivă* în domeniul protecției muncii se concretizează prin : conferințe, consfătuiri de producție, emisiuni la posturile de radio sau la stațiile de radio-amplificare ale întreprinderii sau șantierului.

11.2.2.3. Școlarizarea în domeniul protecției muncii. Scopul acestei școlarizări îl constituie pregătirea tinerilor muncitori, tehnicieni și ingineri cu cunoștințe temeinice în domeniul protecției muncii, specifice ramurii de producție în care vor activa. Această școlarizare se realizează în cadrul liceelor și școlilor profesionale, institutelor tehnice de învățămînt superior, cursurilor de calificare și specializare de toate categoriile etc.

11.2.2.4. Controlul activității de protecția muncii. Aplicarea unitară a măsurilor de protecția muncii este controlată de un organ specializat, Inspecția de stat pentru protecția muncii din Ministerul Muncii.

Organele Inspecției de stat pentru protecția muncii dau îndrumări obligatorii tuturor organizațiilor de stat pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, avînd în principal următoarele atribuții în această direcție :

— controlează modul cum sînt asigurate la locul de muncă măsurile de protecția muncii ;

— verifică dacă la amplasarea utilajelor, aparatelor, instalațiilor se respectă normele de tehnica securității muncii ;

— controlează modul în care este organizat și efectuat instructajul de protecția muncii ;

— verifică înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, modul cum se face analiza și măsurile ce se iau ;

— controlează utilizarea fondurilor pentru protecția muncii conform destinației lor ;

— urmăresc respectarea legislației de protecția muncii cu privire la timpul de lucru și de odihnă, munca suplimentară și de noapte, echipamentul de protecție și de lucru etc. ;

— avizează, din punctul de vedere al respectării normelor de igienă, amplasarea, proiectarea și construirea obiectivelor în care se desfășoară activitatea economică, socială sau culturală.

Inspecția de stat pentru protecția muncii exercită atribuțiile sale prin inspectorii de stat pentru protecția muncii, care au dreptul :

— să intre oricînd în unitățile din zona lor de activitate și să solicite acestora documente sau lămuriri legate de activitatea de protecție a muncii ;

— să dea dispoziții obligatorii unităților verificate pentru înlăturarea deficiențelor constatate în domeniul protecției muncii ;

— să oprească sau să limiteze temporar sau definitiv activitatea obiectivelor care, prin funcționarea lor, periclitează sănătatea sau viața personalului muncitor sau a populației.

11.3. ACCIDENTELE DE MUNCĂ

11.3.1. Definirea și clasificarea accidentelor de muncă

Accidentul de muncă reprezintă accidentul suferit de un om al muncii în timpul procesului de producție sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, care își desfășoară activitatea potrivit atribuțiilor care îi revin la locul de muncă respectiv, pe teritoriul în care unitatea la care lucrează cel în cauză își exercită obiectul activității ei și care are ca urmare pierderea temporară sau definitivă, parțială sau totală a capacității sale de muncă.

De asemenea, se consideră accidente de muncă și următoarele cazuri :

— accidentul suferit de conducătorii mijloacelor de transport și însoțitorii acestora, mijlocul de transport fiind locul lor de muncă permanent ;

— accidentul de muncă produs în organizația socialistă respectivă sau în altă organizație socialistă, dar pentru interese legate de serviciu, astfel :

- înainte de începerea sau după încetarea lucrului, dacă accidentatul s-a aflat la locul său de muncă sau la alt loc de muncă (atunci când preia uneltele de lucru, schimbă îmbrăcămintea personală cu echipamentul de protecție sau de lucru, atunci când se află la baie, spălător, în timpul deplasării de la locul de muncă și invers etc.) ;

- în timpul pauzelor legale în desfășurarea procesului de muncă, și anume : în cazurile când accidentele s-au produs ca urmare a neasigurării măsurilor de protecție a muncii ;

— accidentul de muncă ce a avut loc în timpul îndeplinirii practicii în organizațiile productive, și anume : accidentele suferite de elevi, studenți sau de oamenii muncii cuprinși în cursurile de calificare și ridicarea calificării cu scoaterea din producție, atunci când efectuează practica profesională într-o organizație socialistă productivă, pe baza unui program de practică aprobat de conducătorul organizației socialiste ;

— accidentul suferit de persoana care îndeplinește sarcini de stat sau obștești în cadrul atribuțiilor profesionale ce-i revin sau în afara acestor atribuții, ca urmare a dispozițiilor date de conducerea organizației socialiste sau a sarcinilor primite din partea organizației obștești din care face parte.

Se consideră sarcină obștească și acțiunea întreprinsă de un om al muncii din proprie inițiativă pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol ce amenință avutul obștesc, pentru apărarea ordinii socialiste, precum și pentru salvarea unei vieți omenești.

Cauzele accidentelor de muncă din ramura construcției se pot clasifica în cinci grupe mari (A—E) cuprinzând mai multe subgrupe cu diferite cazuri.

11.3.1.1. Grupa A — Cauze tehnice de producție. Din această grupă fac parte cinci categorii de cauze de accidente de muncă.

11.3.1.1.1. Starea tehnică necorespunzătoare a sculelor, dispozitivelor, utilajelor, instalațiilor etc. Această categorie cuprinde mai multe cazuri, dintre care mai semnificative sînt următoarele :

— folosirea de scule și dispozitive în stare tehnică necorespunzătoare ;

- izolații electrice defectuoase, precum și lipsa sau întreținerea necorespunzătoare a legăturilor la pământ a utilajelor și instalațiilor acționate electric, la care este obligatorie legarea la pământ;

- starea tehnică necorespunzătoare a organelor componente ale mașinilor de ridicat și transportat (cabluri, lanțuri, cîrlige, scripeți, benzi etc. de la macarale, boburi, benzi transportoare etc.);

- starea tehnică necorespunzătoare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor electrice;

- folosirea de utilaje și instalații a căror stare tehnică este necorespunzătoare datorită uzurii sau insuficienței întreținerii (în special sistemele de comandă și frînare etc.);

- depășirea intervalelor de exploatare a utilajelor și instalațiilor prevăzute în graficele de reparații capitale sau curente;

- lipsa sau starea tehnică necorespunzătoare a instalațiilor de semnalizare și alarmă și a aparaturii de control-măsurare sau de siguranță care condiționează o exploatare nepericuloasă;

- recepționarea și darea în funcțiune a unor lucrări de construcții, instalații etc., care nu îndeplinesc condițiile de protecție a muncii prevăzute în norme (de exemplu, consolidări insuficiente ale terenului etc.);

- lipsa măsurilor necesare pentru neutralizarea potențialelor electrice produse de electricitatea statică.

11.3.1.1.2. *Construcția sau starea tehnică necorespunzătoare a mijloacelor de acces și susținere* (schele, eșafodaje, platforme, stâlpi, scări, poduri, podețe, pasarele, podine, rampe de acces etc.) sau *lipsa unora dintre acestea*. Cazurile tipice ale acestei categorii sînt:

- folosirea de materiale necorespunzătoare calitativ sau constructiv sau de elemente subdimensionate;

- așezarea, montarea sau îmbinarea necorespunzătoare a elementelor componente;

- lipsa mijloacelor de acces acolo unde acestea sînt necesare;

- folosirea necorespunzătoare a mijloacelor de acces și susținere.

11.3.1.1.3. *Lipsa sau starea tehnică necorespunzătoare a îngrădirilor și dispozitivelor de protecție la locurile de muncă periculoase*. Dintre cele mai semnificative cazuri se menționează:

- lipsa sau starea tehnică necorespunzătoare a îngrădirilor zonelor periculoase;

- lipsa apărătorilor la organele de mașini în mișcare sau aflate sub tensiune;

- lipsa dispozitivelor care să asigure protecția în timpul lucrului la utilaje (polizoare, ferăstraie, prese etc.);

- lipsa sau insuficiența semnalare a locurilor de muncă periculoase în incinta întreprinderii, șantierului, unităților anexe de producție etc.;

- lipsa măsurilor de siguranță pentru protecția circulației (căilor de acces);

- lipsa covoarelor, suporturilor și barelor electroizolante etc. la instalațiile electrice (acolo unde acestea sînt prevăzute în norme).

11.3.1.1.4. *Imperfecțiunea proceselor tehnologice*. Utilizarea unor procese tehnologice defectuoase, insuficient studiate din punctul de vedere al pro-

tecției muncii, care prezintă momente periculoase în desfășurarea lor, reprezintă o sursă permanentă de cauze de accidente.

11.3.1.1.5. *Iluminarea insuficientă a locurilor de muncă.* În cazul lucrărilor executate pe timp de noapte, desfășurate la înălțime sau la sol în zone periculoase, precum și în cazul prezenței unor goluri sau gropi neîngrădite, este necesar să se prevadă o serie de lămpi electrice de iluminat, montate la înălțimi convenabile, cu o corectă distribuție în plan și având intensități luminoase corespunzătoare cerințelor activităților de lucru respective sau asigurării unei bune iluminări și semnalări noaptea a locurilor periculoase.

11.3.1.2. **Grupa B — Cauze tehnico-organizatorice.** Din această grupă fac parte următoarele categorii de cauze ale accidentelor de muncă :

11.3.1.2.1. *Lipsa, folosirea incorectă și starea necorespunzătoare a mijloacelor individuale de protecție* (echipamentul de protecție).

Din această subgrupă de cauze fac parte :

— lipsa sau starea necorespunzătoare a echipamentului de protecție (prin uzură avansată, întreținere necorespunzătoare, durată de folosință depășită etc.);

— nefolosirea echipamentului de protecție prevăzut în norme pentru funcția respectivă sau folosirea unui echipament de protecție neadecvat locului de muncă respectiv.

11.3.1.2.2. *Folosirea de către executanți a metodelor de lucru necorespunzătoare specificului locului de muncă.* Din această categorie se menționează situațiile :

— așezarea incorectă a materialului în mașina sau dispozitivul de lucru ;

— mînuirea greșită a sculelor de lucru ;

— lipsa de coordonare a lucrărilor în grupuri, lipsa de comandă sau comandă incorectă la executarea lucrărilor în grupuri sau cu mijloace de ridicat ;

— executarea unor lucrări de ungere, reglare sau reparare etc. în timpul funcționării utilajelor și instalațiilor, sau la elemente aflate sub tensiune.

11.3.1.2.3. *Instructajul tehnic insuficient al muncitorilor.* Insuficienta instruire tehnică a executanților poate avea următoarele urmări :

— cunoașterea insuficientă a caracteristicilor tehnice ale utilajelor, sculelor, materialelor etc. folosite și deci necunoașterea eventualelor pericole pe care le prezintă utilizarea acestora în timpul producției ;

— nerespectarea instrucțiunilor tehnologice (care pot preciza în anumite condiții anumite sarcini limită de lucru pentru utilajele de construcții etc.) ;

— nerespectarea regulamentului de reparații ale utilajelor folosite poate conduce la cedarea unor piese componente ale acestora (angrenaje, cabluri etc.) și deci la producerea de accidente.

11.3.1.2.4. *Manipulări necorespunzătoare de materiale și piese, utilaje, instalații, recipiente sub presiune, substanțe explozive, ușor inflamabile și nocive etc.* Corespunzător acestui criteriu pot exista mai multe situații și deci cauze de accidentare :

- depozitarea și stivuirea incorectă a materialelor, pieselor, lăzilor etc.;
- depozitarea necorespunzătoare a explozivilor, substanțelor ușor inflamabile și substanțelor nocive;
- depășirea sarcinilor și gabaritelor maxime admisibile la lucrări de încărcare, descărcare și transport sau suprasolicitarea instalațiilor de ridicat;
- manipularea și transportarea incorectă a explozivilor, substanțelor ușor inflamabile, substanțelor nocive;
- manipularea de materiale fără respectarea normelor privind efortul fizic al muncitorilor;
- încărcarea și descărcarea vagoanelor, autocamioanelor, remorcilor etc., fără a se asigura securitatea celor care lucrează și a celor din jur;
- folosirea materialelor ușor inflamabile în locuri nepermise etc.

11.3.1.2.5. *Manipularea necorespunzătoare a mijloacelor de transport și nerespectarea regulilor de circulație.* Cele mai frecvente cazuri pot fi:

- manevrarea mijloacelor de transport de către persoane necalificate fără carnet de conducere pentru mijlocul respectiv de transport;
- folosirea mijloacelor de transport fără verificarea prealabilă a stării tehnice a acestora;
- manevrarea mijloacelor de transport neechipate corespunzător pentru starea timpului (gheață, polei, ceață, furtună etc.);
- folosirea și manevrarea incorectă a tractoarelor, mijloacelor de transport auto-moto (viteză excesivă, pante mari, terenuri accidentate);
- manevrarea incorectă a mijloacelor de transport manuale (cărucioare, vagoaneți, roabe etc.) și a altor mijloace de transport (electrocare, funiculare, troliei, benzi transportoare, ascensoare etc.).

11.3.1.3. **Grupa C — Cauzele organizării necorespunzătoare a muncii.** Cele mai semnificative categorii de cauze din această grupă sînt:

11.3.1.3.1. *Organizarea necorespunzătoare a locurilor de muncă.* Această categorie cuprinde numeroase tipuri de cauze de accident, dintre care se menționează:

- amplasarea incorectă a utilajelor principale și auxiliare, precum și lipsa unor spații corespunzătoare între acestea;
- depozitarea necorespunzătoare în spațiul locului de muncă a materialelor de lucru și a celor rezultate din procesele tehnologice;
- starea necorespunzătoare a pardoselilor și rampelor sau murdărirea acestora;
- concentrarea prea mare de personal față de spațiul de lucru în care se desfășoară activitatea;
- căi de acces lipsă, blocate, amenajate și întreținute necorespunzător, cu încrucișări incorecte etc.;
- iluminarea necorespunzătoare a locurilor de muncă;
- gabarite necorespunzătoare pentru căile de transport.

11.3.1.3.2. *Organizarea necorespunzătoare a procesului de muncă.* Cele mai semnificative situații care se pot întîlni sînt:

- lipsa pregătirii profesionale pentru executarea muncii respective;

- folosirea muncitorilor la efectuarea unor lucrări ce fac parte dintr-o specialitate diferită de a lor sau care necesită o calificare de asemenea diferită de a lor;
- lipsa sau insuficiența instructajului de protecție a muncii (introdusiv-general, la locul de muncă și periodic), precum și a propagandei și a agitației vizuale la locurile de muncă;
- organizarea incorectă a procesului tehnologic (încrucișări de operații, amplasarea greșită a echipelor în fluxul tehnologic, nerespectarea proiectelor etc.);
- nerespectarea duratei de lucru prescrisă pentru locul de muncă respectiv, din dispoziția conducătorului locului de muncă; prelungirea duratei normale de lucru provoacă creșterea oboselii peste limita normală, ceea ce conduce la neatenție (sau chiar la adormirea executantului care conduce un utilaj, un vehicul etc.) și favorizează apariția unor grave accidente;
- intensitatea prea mare a muncii determinată de o sarcină prea mare de lucru sau o viteză prea mare de reacții psiho-motorii cerute de organizarea procesului de muncă respectiv;
- regimul nerațional de muncă provocat de alternanța între supra-solicitări și subsolicitări de muncă (ca sarcină, viteză de lucru etc.) determină momente de neadaptare ce favorizează apariția accidentelor;
- personal insuficient față de necesarul impus prin procesele de muncă;
- lipsa instrucțiunilor de manipulare și folosire a utilajelor și instalațiilor;
- nestabilirea căilor de evacuare în caz de incendiu și avarii;
- folosirea personalului la locul de muncă fără controlul medical la încadrare sau periodic, sau nerespectarea contraindicațiilor medicale pentru locul de muncă respectiv.

11.3.1.3.3. *Lipsa sau insuficiența supraveghere tehnică a lucrărilor și control al executanților.* Se remarcă în această categorie situațiile de mai jos :

- lipsa asistenței tehnice sau asistența tehnică insuficientă la efectuarea operațiilor grele sau periculoase;
- folosirea la efectuarea controlului și supravegherii lucrărilor de personal necalificat pentru aceasta;
- neexecutarea controlului și supravegherii din partea celor desemnați pentru aceasta și toleranța abaterilor de la normele de protecție a muncii;
- lipsa de supraveghere la lucrările executate în spații închise (săpături adânci, sau în galerii, lucrări în atelier etc.) unde se pot produce explozii, intoxicații, lipsă de oxigen etc.

11.3.1.3.4. *Nerespectarea disciplinei în muncă de către executanți.* În această categorie se pot identifica următoarele cazuri :

- părăsirea arbitrară a locului de muncă (sau a traseelor indicate), sau intrarea arbitrară a muncitorilor în locuri sau zone interzise care prezintă pericole de accidentare;
- pornirea sau oprirea arbitrară a mașinilor și instalațiilor;
- scoaterea nejustificată din funcțiune a dispozitivelor de protecție;

- consumul de alcool înainte sau în timpul lucrului;
- încălcarea conștientă a prevederilor normelor de protecție a muncii de către personalul muncitor, datorită minimalizării pericolului de accidentare (atitudine de bravadă);
- glume periculoase.

11.3.1.4. Grupa D — Cauze igienico-sanitare. În această categorie se întâlnesc frecvent situațiile de mai jos:

- condiții climatice necorespunzătoare (temperatură prea ridicată sau prea scăzută, umiditate excesivă sau insuficientă, mișcarea aerului prea puternică sau aeraj insuficient etc.);
- concentrații periculoase de substanțe toxice sub formă de gaze, vapori, pulberi, aerosoli;
- concentrări excesive de fum sau degajări excesive de praf;
- radiații vătămătoare: radioactive (în zonele de exploatare a uraniului, izotopii în laboratoare și ateliere, defectoscopia materialelor, deșeuri radioactive etc.), străluciri orbitoare (intensități mari ale luminii), câmpuri electromagnetice etc.;
- iluminat insuficient sau nerațional (cu treceri bruște de la intensități luminoase mari la altele mult mai mici ce provoacă orbirea temporară);
- zgomote și ultrasunete de intensități dăunătoare;
- vibrații excesive;
- trecerea bruscă de la o presiune la alta (în cazul lucrărilor executate în chesoane cu aer comprimat);
- insuficiența volumului sau a suprafeței de lucru în încăperile de lucru cu degajări nocive;
- folosirea de substanțe vătămătoare în procesele de lucru (toxice, acizi etc.).

11.3.1.5. Grupa E — Calamități naturale. În această grupă se identifică următoarele cauze:

- descărcări electrice puternice (trăznete) în zona neamenajată a șantierului;
- inundații;
- cutremure de pământ;
- alunecări sau prăbușiri de teren;
- viscol și avalanșe de zăpadă.

Este de reținut faptul că accidentul de muncă este de multe ori consecința nu a unei singure cauze ci a mai multora care favorizează apariția acestuia (ceea ce trebuie avut în vedere la cercetarea accidentului), dar întotdeauna există o cauză principală a cărei înlăturare exclude posibilitatea de producere a accidentului.

11.3.2. Declararea, cercetarea și evidența accidentelor de muncă

În caz de accident, conducătorul procesului de muncă trebuie să înștiințeze de îndată, prin orice mijloace, pe conducătorul organizației socialiste sau înlocuitorul său, precum și comitetul sindicatului.

În cazul accidentelor de muncă colective, mortale și a celor care au produs invaliditate, conducătorul organizației socialiste sau înlocuitorul său trebuie să anunțe imediat, telefonic sau prin orice alte mijloace, organele Ministerului Muncii, ale Procuraturii și Ministerului de Interne, precum și organul ierarhic superior al organizației socialiste și consiliul județean, municipal sau orășenesc al sindicatelor.

Conducătorii organizațiilor socialiste și ai proceselor de muncă sînt obligați să ia măsurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt rezultată din producerea accidentelor, afară de cazurile cînd menținerea acestei stări ar da loc la alte accidente, ar periclita viața sau sănătatea accidentaților ori securitatea organizației socialiste.

În cazul cînd este necesar să se modifice starea de fapt, rezultată din producerea accidentului, se vor face schițe ale locului de muncă, iar în măsura posibilității și fotografii, sub supravegherea conducătorului organizației socialiste sau înlocuitorului său.

Accidente de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă de cel puțin o zi, trebuie cercetate de îndată, după anunțarea lor conducătorului organizației socialiste care răspunde de efectuarea cercetării.

Cercetarea nu poate fi făcută de acei care — potrivit dispozițiilor legii — aveau obligația de a organiza, controla și conduce procesul de muncă la locul unde a avut loc accidentul, precum și lucrătorii subordonați direct acestora.

Accidente de muncă ce au produs invaliditate, accidente mortale sau colective, se cercetează de organele Ministerului Muncii.

Cu prilejul cercetării accidentelor de muncă se stabilesc :

- cauzele și împrejurările în care a avut loc accidentul ;
- prevederile din normele de protecția muncii și altor dispoziții legale, care nu au fost respectate ;
- persoanele care se fac răspunzătoare de încălcarea lor ;
- măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente cu arătarea termenelor de executare.

Rezultatul cercetării se consemnează într-un proces verbal.

Accidente de muncă se înregistrează de organizația socialistă unde s-a produs accidentul, prin completarea unui formular tip întocmit în conformitate cu prevederile legale.

11.3.3. Metode tehnice de studiere a cauzelor accidentelor de muncă

Pentru a lupta în mod eficace împotriva accidentelor de muncă este necesar să fie efectuat un studiu tehnic sistematic al cauzelor care le provoacă.

Sînt cunoscute în literatura de specialitate mai multe metode de studiere a cauzelor accidentelor de muncă, dintre care se menționează : de grupare, grafică, de analiză comparativă și monografică.

Dintre aceste metode, primele trei se folosesc de regulă la studiul complex al traumatismului (studiul complex de cazuri, dar nu al complexului de cauze și condiții), iar ultima permite studierea complexă a tuturor motivelor și condițiilor care au generat accidentul.

11.3.3.1. Metoda de grupare. Această metodă se bazează pe cercetarea accidentelor de același fel și în aceleași împrejurări. Materialul documentar cules pe timp îndelungat (șase luni sau un an) se sistematizează, se subliniază procesele de producție care produc cele mai multe accidente, apoi se cercetează focarele periculoase de accidentare. Pe baza observațiilor efectuate se descoperă și se elaborează măsurile practice pentru înlăturarea pericolului.

Această metodă permite stabilirea numai a unor măsuri generale și are dezavantajul că adunarea materialului documentar durează un timp apreciabil.

11.3.3.2. Metoda grafică. Metoda constă în înregistrarea pe planul șantierului de construcții, prin semne convenționale, a locurilor unde s-au produs accidentele și specificul lor, punând în evidență anumite focare teritoriale. Prezintă aceleași dificultăți ca și metoda precedentă.

11.3.3.3. Metoda analizei comparative. Această metodă are ca obiect de studiu procedeele de execuție ale lucrărilor, procedeele de exploatare ale mașinilor și utilajelor de construcții etc., ale căror aspecte se compară între ele după numărul de accidente constatate. Aplicarea eficientă a metodei necesită experiență și timp îndelungat pentru studiu și documentare.

11.3.3.4. Metoda monografică. Metoda se bazează pe analiza diferitelor cauze posibile ale accidentului dat, începînd cu procesul tehnologic de executare a lucrării respective, condițiile generale și speciale ale producției și terminînd cu caracteristicile locului de muncă, echipamentul de protecție etc.

În cadrul acestei metode se întocmește un studiu complex al accidentului. Această metodă necesită o cercetare imediată asupra cauzelor accidentului și este un mijloc eficace pentru prevenirea traumatismului de același fel, deoarece permite stabilirea rapidă a măsurilor necesare înlăturării cauzelor de accident.

Metoda monografică este alcătuită din următoarele părți:

- analiza cauzelor materiale (tehnice și tehnico-organizatorice), după statistici;

- stabilirea dependenței acestor cauze de procesele tehnologice și aprecierea dacă măsurile de securitate a muncii sînt suficiente;

- elaborarea concluziilor rezultate în urma analizei efectuate.

În această metodă prezintă o mare importanță stabilirea cauzelor tehnice și organizatorice care au provocat accidentul și care se încadrează de regulă în situațiile menționate la clasificarea cauzelor de accident.

Aceste metode de studiere a cauzelor accidentelor de muncă reprezintă un instrument util în stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor.

11.3.4. Indici de accidente

Cunoașterea cauzelor accidentelor de muncă permite obținerea unor concluzii generale și elaborarea sintezei accidentelor de muncă.

Această sinteză este urmărită prin mai mulți indici care dau criterii obiective de comparație a eficacității măsurilor de protecție în cadrul unei întreprinderi și arată, în același timp, variația accidentelor în timp.

Indicii de accidente folosiți în studiul statistic al accidentelor sînt :

- coeficientul de frecvență al accidentului de muncă ;
- coeficientul de gravitate al accidentului de muncă ;
- coeficientul de incapacitate aferent accidentului de muncă.

Pentru calculul acestor coeficienți se folosește de regulă raportarea la cifra medie de 1000 muncitori.

11.3.4.1. Coeficientul de frecvență al accidentului de muncă. Acest indice reprezintă numărul de accidente care revine pe unitatea medie de 1000 muncitori în perioada de raportare (de regulă 3 luni) :

$$C_f = A : (N : 1000) = \frac{A}{N} \cdot 1000 \quad (11.1)$$

în care :

A este numărul de accidente în perioada de evidență ;

N — numărul mediu de muncitori din unitatea respectivă.

Coeficientul de frecvență oferă elemente de comparație după frecvența accidentelor.

11.3.4.2. Coeficientul de gravitate al accidentului de muncă. Acest indice exprimă numărul mediu de zile din producție pierdute printr-un accident și dă o imagine asupra gravității accidentelor :

$$C_g = \frac{Z}{A} \quad (11.2)$$

în care :

Z este numărul total de zile de incapacitate de muncă al accidentaților în perioada de evidență ;

A — numărul de accidente în perioada de evidență.

Coeficientul de gravitate nu dă întotdeauna o imagine reală a gravității accidentelor și a urmărilor acestora, deoarece pot fi :

— accidente puține cu urmări grave sau mortale (C_1) ;

— accidente numeroase cu urmări mai puțin grave (C_2)

$C_1 < C_2$ deși primul caz reprezintă o situație mai gravă.

Trebuie luat în considerație și faptul că un accident poate avea următoarele consecințe :

— pierderea temporară a capacității de muncă ;

— pierderea permanentă parțială a capacității de muncă (invaliditate parțială) ;

— pierderea permanentă totală a capacității de muncă (invaliditate totală) ;

— cazuri mortale.

Se consideră că numai în cazul pierderii temporare a capacității de muncă (accidente ușoare), coeficientul de gravitate poate fi real, pentru celelalte situații nefiind exact.

De aceea sînt necesare noțiunile de : pierdere reală și pierdere teoretică a capacității de muncă, deoarece gravitatea este funcție nu numai de

numărul zilelor de producție pierdute ei și de pierderea permanentă a capacității de muncă.

11.3.4.3. **Coeфициentul de incapacitate aferent accidentelor de muncă.** Acest indice arată numărul de zile pierdute din producție din cauza accidentelor (Z), la 1000 muncitori:

$$C_i = \frac{Z}{N} 1000. \quad (11.3)$$

Cu ajutorul acestor coeficienți se poate urmări în timp eficiența măsurilor de protecție a muncii pe diverse sectoare de producție în cadrul economiei naționale; ei servesc ca date de referință în analizele care se fac pe plan internațional în legătură cu perfecționarea măsurilor de protecție a muncii în diferite țări.

11.4. NOXE PROFESIONALE

Factorii nocivi care fac parte din mediul de producție sau din procesele de producție și care provoacă îmbolnăvirea și reducerea capacității de muncă a executanților, atunci când acționează asupra organismului acestora un timp mai îndelungat, poartă denumirea de factori vătămători profesionali sau *noxe profesionale*. În domeniul construcțiilor principalele noxe profesionale sînt: praful industrial, zgomotul și vibrațiile, condițiile nefavorabile ale microclimatului industrial, substanțele toxice și radiațiile.

11.4.1. Praful industrial

Pe șantierele de construcții-montaj cît și în unitățile de producție auxiliară se întîlnesc procese de muncă cu însemnate degajări de praf, ca de exemplu la demolări, la transportul și manipularea materialelor pulverulente etc.

Praful este format din particule solide, de dimensiuni mici și foarte mici, de natură organică sau anorganică, care plutesc în aer un timp mai mult sau mai puțin îndelungat.

Mărimea particulelor de praf și substanțele din care provin determină felul și gradul de vătămare a organismului, și anume:

- la un grad de finețe ridicat, prafulurile pătrund mai profund în organism provocînd îmbolnăviri grave;
- prafulurile de natură organică irită mucoasele căilor respiratorii dînd naștere la rinite (afecțiuni ale nasului), faringite, laringite, bronșite. În general aceste prafuluri nu provoacă îmbolnăvirea plămînilor;
- prafulurile de natură anorganică provoacă în general afecțiuni ale aparatului respirator denumite pneumoconioze, dintre care se menționează: silicoza (provocată de silice), antracoza (provocată de praful de cărbune), azbestoza (provocată de praful de azbest) etc.

Normele în vigoare stabilesc următoarele concentrații limită admisibile de praf în aerul zonei de lucru :

- pentru prafuri care conțin cuarț (bioxid de siliciu) : 2 mg/m^3 ;
- pentru celelalte feluri de praf : 10 mg/m^3 .

Pentru apărarea contra acțiunii vătămătoare a prafului se poate acționa pe două *direcții principale* :

— prin *măsuri cu caracter general* care împiedică formarea și degajarea prafului la locurile de muncă (modificarea și mecanizarea proceselor tehnologice unde au loc degajări de praf, amplasarea convenabilă a instalațiilor care degajă praf în funcție de construcțiile înconjurătoare și de direcția vântului determinant, mecanizarea operațiilor de încărcare-descărcare a materialelor pulverulente, înlocuirea procedeelor uscate cu cele umede, evacuarea prafului prin instalarea la locurile de muncă a unor sisteme de ventilații corespunzătoare etc.);

— prin *mijloace individuale* care protejează organele respiratorii și ochii muncitorilor (mășți, ochelari, halate sau haine speciale etc.).

11.4.2. Zgomotul și vibrațiile

Zgomotele puternice devin factori vătămători și influențează întregul organism atunci când se lucrează în condiții de mediu cu zgomot, întrucât acesta acționează direct asupra sistemului nervos central, putând provoca : dureri de cap, nevralgii, amețeli, greață, vărsături. Toate aceste fenomene nervoase influențează negativ comportamentul muncitorilor, le reduce capacitatea de muncă, le scade puterea de concentrare a atenției, măbind astfel pericolul de accidentare.

Boala profesională în mediu de zgomot, fără măsuri de protecție, este surditatea profesională, care se instalează încet în timp de 15—20 ani.

Vibrațiile devin dăunătoare pentru organism începând cu frecvența de 25—30 Hz, iar acțiunea maximă vătămătoare este la 250 Hz. Boala vibrațiilor are o evoluție foarte înceată și se manifestă la început prin micșorarea sensibilității la vibrații, dureri ale mâinilor și în umeri. Măinile capătă o culoare vinată și devin reci. De asemenea, se produc modificări în funcțiile sistemului nervos central.

Pentru *combaterea zgomotelor* se pot lua următoarele măsuri :

— atenuarea zgomotelor la sursă prin reducerea cauzelor care le provoacă (alegerea utilajelor care produc zgomote mai reduse, înlocuirea pieselor metalice cu piese din mase plastice sau alte materiale insonore etc.);

— atenuarea zgomotelor prin izolarea surselor de zgomot (folosirea ecranelor absorbante în jurul surselor de zgomot, amplasarea judicioasă a încăperilor în cadrul clădirilor de producție etc.);

— absorbția zgomotului prin insonorizarea locurilor de muncă (izolarea fonică a elementelor de construcție, automatizarea proceselor de producție, amplasarea clădirilor de producție în care se produc zgomote pe direcția vânturilor dominante etc.);

— protecția individuală a muncitorilor (folosirea antifoanelor și aplicarea unor mijloace sanitare de protecție).

Pentru *reducerea efectelor nocive ale vibrațiilor* și pentru a împiedica transmiterea vibrațiilor se prevăd diferite măsuri legate în special de modul de așezare pe pardoseală sau pe sol a mașinilor care provoacă vibrații.

11.4.3. Condițiile nefavorabile ale microclimatului industrial

Microclimatul industrial este o rezultată a condițiilor de temperatură, umiditate și mișcarea aerului din încăperile în care se desfășoară procesul de producție.

Condițiile de microclimat sînt determinate și de categoria de muncă depusă de muncitori : grea sau ușoară. Pentru fiecare din aceste categorii munca trebuie să se desfășoare în anumite limite de temperatură, umiditate și viteze ale curenților de aer.

Cel mai mare pericol îl reprezintă căldura radiantă care se transmite cu o intensitate mare.

La munca ușoară temperatura recomandată trebuie să fie de 18—20°C iar la munca grea de 12—17°C.

Mișcările de aer sub formă de curenți nu trebuie să depășească 0,5 m pe secundă pentru a nu dăuna organismului.

Umiditatea ridicată (peste 90 %) este dăunătoare sănătății muncitorilor ca urmare a faptului că vaporii eliminați prin transpirație nu mai sînt primiți de aerul înconjurător, iar cînd gradul de umiditate coboară sub 25 %, muncitorii au o senzație neplăcută din cauza uscării căilor respiratorii.

Dintre măsurile pentru prevenirea și combaterea acțiunilor dăunătoare ale condițiilor meteorologice defavorabile se menționează : îmbunătățirea temperaturii și umidității aerului cu ajutorul instalațiilor speciale (ventilație generală, umidificarea și condiționarea aerului etc.), mijloace individuale (încălzirea locală prin panou radiant, sobă cu combustibil lichid sau solid) etc.

11.4.4. Substanțele toxice

Substanțele toxice sînt acele substanțe chimice care, pătrunzînd în organism, chiar în cantități mici, intră în reacție cu țesuturile provocînd intoxicații profesionale.

În activitatea de instalații, principalele cauze care pot determina degajări toxice sînt următoarele :

- neetanșeitarea conductelor de gaze folosite la instalațiile de încălzire pe timp friguros ;
- lipsa de instalații pentru evacuarea gazelor toxice de la locul de emanație a acestora (de exemplu la lucrări de sudură) ;
- acumularea de gaze periculoase (bioxid de carbon, gaz metan, hidrogen suflurat etc.) la săparea tranșeelor, a puțurilor, a gropilor de fundații.

Muncitorii care lucrează în mediu cu substanțe toxice trebuie să fie dotați cu dispozitive individuale de protecție, să primească alimentație specială (antidot), să fie examinați medical periodic.

11.4.5. Radiațiile

Undele radio, radiațiile infraroșii, radiațiile ultraviolete și radiațiile ionizante pot provoca îmbolnăvirea organismului.

Radiațiile ultraviolete se produc în cazul sudurilor electrice, oxiacetilenice etc., generând fenomene dăunătoare asupra pielii și ochilor, precum și fenomene de intoxicații.

11.5. PRINCIPALELE MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII LA INSTALAȚIILE ELECTRICE DE ȘANTIER

Pe șantier, principalul pericol pe care îl prezintă curentul electric este acela al electrocutării. Intensitatea de curent considerată periculoasă pentru om este aceea care depășește 10 miliamperi în curent continuu sau 50 miliamperi în curent alternativ.

Pericolul de electrocutare crește într-o măsură importantă, datorită condițiilor grele de exploatare a utilajelor electrice pe șantiere. Aceste condiții grele sînt cauzate de umiditate, de temperaturi variabile care produc condensări, de mobilitatea utilajelor și de traficul mare de materiale și personal în apropierea instalațiilor electrice.

Datorită celor arătate, protecția muncii la instalațiile electrice de pe șantier necesită o atenție mai mare decît la alte sectoare de activitate. În acest scop, ansamblul de măsuri de protecție ce trebuie luate este dirijat în patru direcții, și anume :

- marcarea și închiderea locurilor periculoase ;
- utilizarea tensiunilor joase nepericuloase ;
- utilizarea uneltelor și echipamentelor de protecție ;
- legarea la pămînt sau la nul a părților metalice ce ar putea fi puse accidental sub tensiune.

11.5.1. Marcarea și închiderea locurilor periculoase

În această direcție este necesar să se ia următoarele măsuri :

- toate elementele instalațiilor de înaltă tensiune vor fi protejate prin carcase sau grilaje și vor fi marcate cu plăci indicatoare. Se urmărește ca aceste elemente să nu fie accesibile decît lucrătorilor instruiți pentru instalații de acest gen ;
- la intrările în stațiile de transformare închise, precum și pe stîlpii instalațiilor aeriene, se vor monta plăci avertizoare, executate conform prescripțiilor în vigoare.

11.5.2. Utilizarea tensiunilor joase

În încăperi deosebit de umede, ca : subsoluri, săli de cazane, hidrofoare etc., precum și în general la orice lucrări care expun pe muncitori la contactul cu suprafețe umede, se vor folosi pe cît posibil electromotoare cu tensiuni sub 60 V (în general 12 ; 24 ; 48 V).

În canalele subterane vizibile, instalația de lumină se va executa la 24 V, fiind interzisă în aceste locuri folosirea tensiunilor normale. Transformatoarele respective se vor monta la intrarea în canale.

Transformatoarele necesare în vederea realizării tensiunilor joase se racordează la prizele monofazate ale rețelei, iar carcasele lor se leagă în mod obligatoriu la nul sau la pământ.

Pentru lămpile de mînă utilizate în mediu umed se vor folosi tensiunile nepericuloase: 12, 24 V.

Conform prevederilor STAS 4034/53, aceste lămpi vor avea apărători din sticlă clară, coș de protecție din sîrmă, mîner izolant și cîrlig pentru agățare.

11.5.3. Utilizarea uneltelor și echipamentului de protecție

În locurile cu umiditate ridicată, muncitorii care deservesc utilajele acționate la tensiuni de serviciu peste 60 V vor purta în timpul lucrului mănuși și cizme din cauciuc, în bună stare, verificate periodic în ceea ce privește izolația lor electrică. Muncitorii electricieni ce lucrează în medii umede vor avea numai unelte speciale cu minerele izolate și la nevoie vor folosi și materialele de protecție, ca: mănuși din cauciuc, covoare izolante etc.

11.5.4. Legarea la pământ

Protecția prin legarea la pământ a tuturor părților metalice ale utilajelor este obligatorie în toate procesele de muncă. Părțile metalice ce trebuie legate la pământ sînt:

- carcasele metalice ale motoarelor electrice, ale macaralelor, betonierelor, malaxoarelor, pompelor, vibratoarelor, mașinilor de găurit și profilat, mașinile de frecat mozaic, mașinile de curățat parchet, agregatele de sudură, mașinile-unelte, construcțiile pe care sînt montate aparatele electrice etc.;

- carcasele metalice ale întrerupătoarelor și reostatelor, părțile metalice ale tablourilor de distribuție, corpurile manșoanelor de cabluri, stîlpii metalici ai liniilor de transport și distribuție a energiei electrice etc.

Ca metodă, acolo unde există rețele de distribuție pe patru conductoare, folosirea celui de-al patrulea fir (nulul din cupru) pentru punerea la pământ este admisă dacă nu există pericolul ca acest nul să poată fi pus accidental sub tensiune periculoasă.

În toate cazurile, folosirea prizelor de pământ executate conform prescripțiilor în vigoare sau a conductelor subterane din fontă, care îndeplinesc condițiile prizelor de pământ reprezintă metoda cea mai sigură.

CAPITOLUL 12

PROIECTAREA ORGANIZĂRII ȘANTIERELOR**12.1. PROIECTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII**

Realizarea fiecărui obiectiv de investiții se face pe baza unui proiect care reprezintă documentația tehnico-economică prin care se precizează elementele de ordin tehnologic, constructiv, organizatoric și economic, legate de investiția respectivă.

12.1.1. Conținutul proiectelor obiectivelor de investiții

Proiectul unui obiectiv de investiții cuprinde trei părți principale: tehnologică, constructivă și economică.

12.1.1.1. Partea tehnologică a proiectului. Această parte a proiectului determină nivelul tehnic al obiectivului ce se proiectează. Ea conține soluțiile referitoare la organizarea producției, procesul tehnologic, alegerea utilajului, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție.

Partea tehnologică a proiectului trebuie să reflecte nivelul tehnic al soluțiilor adoptate urmărind aplicarea celor mai avansate metode tehnologice și de organizare a producției ce urmează a se desfășura în obiectivul respectiv, precum și obținerea unei eficiențe sporite sub aspectul calității, costului și consumurilor de resurse.

12.1.1.2. Partea constructivă a proiectului. Această parte a documentației de proiectare stabilește dimensiunile principale ale clădirii sau construcției în ansamblu, numărul de nivele, amplasarea și dimensiunile unor părți ale clădirilor sau construcțiilor, alcătuirea structurii de rezistență, astfel ca toate aceste elemente să conducă la o soluție de ansamblu corespunzătoare destinației obiectivului respectiv în condiții de eficiență sporită.

În partea constructivă se include totodată și documentația privitoare la organizarea șantierului (proiectul de organizare), prin care se stabilește volumul lucrărilor de construcții-montaj pentru fiecare obiect de construcții în parte, succesiunea și termenele de execuție a lucrărilor, metodele de organizare și execuție a lucrărilor, necesitățile de resurse umane și materiale ale șantierului.

12.1.1.3. Partea economică a proiectului. Această ultimă parte a proiectului justifică alegerea celui mai rațional amplasament al construcției, determină capacitatea și profilul obiectivului de investiții ce se construiește, necesarul de resurse umane și materiale ale unității productive ce se proiectează (obiectivul de investiții), costul întregului obiectiv de investiții (devizul general) cu defalcarea părții referitoare la costul obiectelor de construcții (devizul pe obiect de construcții), indicii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, rentabilitatea unității productive ce se proiectează.

12.1.2. Elaborarea proiectelor obiectivelor de investiții

Elaborarea proiectelor se face de către organizații de profil, pe baza *notelor de comandă* primite de la beneficiari, și anume :

- nota de comandă pentru întocmirea proiectului de inginerie tehnologică ;

- nota de comandă pentru întocmirea proiectului de construcții și instalații.

Notele de comandă se elaborează de ministere, centrale, întreprinderi, alte unități economico-sociale, comitetele executive ale consiliilor populare, cu respectarea prevederilor de plan și au la bază :

- notele de fundamentare tehnico-economice de înscrierea obiectivelor în planurile cincinale și anuale ;

- studii de dezvoltare în perspectivă a ramurilor, subramurilor și unităților ;

- studii de amplasament ;

- studii de marketing, oferte pentru utilaje, instalații și inginerie tehnologică ș.a.

Conținutul cadru al notelor de comandă diferă în funcție de specificul obiectivelor de investiții, fiind precizat prin legislația în vigoare (Decretul nr. 420/18.XII.1976).

12.1.2.1. Notele de comandă pentru obiectivele de investiții cu caracter productiv. Această categorie de note de comandă cuprinde două părți principale : una pentru proiectul de inginerie tehnologică și alta pentru lucrările de construcții și instalații.

12.1.2.1.1. Nota de comandă pentru întocmirea proiectului de inginerie tehnologică. Această notă cuprinde în special următoarele elemente :

- denumirea investiției, capacitatea totală de producție a obiectivului, profilul de producție pe sortimente sau grupe de produse, durata de realizare a investiției și termenele de punere în funcțiune ;

- amplasamentul cu indicarea platformei industriale și gradul minim de ocupare a terenului, demolări, exproprieri ;

- principalele caracteristici de calitate ale produselor, comparativ cu cele din țară și cele de pe piața mondială ;

- tehnologia pentru principalele procese de fabricație cu indicarea utilajelor tehnologice conducătoare și a modului de asigurare ;

- principalele caracteristici ale materiilor prime și modul de asigurare din țară și din import, inclusiv folosirea deșeurilor ;

- asigurarea desfacerii producției;
- indicatori tehnico-economici limită (valoarea producției globale și marfă, valoarea totală a investiției, din care construcții-montaj, valoarea importurilor pentru investiții și pentru producție, productivitatea muncii, numărul maxim de personal, cheltuieli maxime la 1 000 lei producție marfă, valoarea acumulărilor anuale, durata limită de realizare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, durata de recuperare a investiției din acumulări totale și beneficii ș.a.);
- măsuri privind prevenirea incendiilor, epurarea și tratarea apelor uzate și protecția mediului înconjurător;
- proiectantul general, furnizorul general de utilaje și antreprenorul general;
- data pînă la care se va prezenta proiectul de execuție al obiectivului de investiție.

12.1.2.1.2. *Nota de comandă pentru lucrările de construcții și instalații.* Această notă cuprinde următoarele elemente:

- denumirea investiției, amplasamentul, capacitatea și termenele de punere în funcțiune; volumul de investiții, din care volumele maxime de construcții-montaj;
- soluțiile de principiu pentru fundarea construcțiilor;
- soluții și indici la principalele construcții și instalații industriale, pentru reducerea volumelor și suprafețelor construite prin: folosirea la maximum a suprafețelor construite existente, folosirea materialelor de construcții ușoare, realizarea construcțiilor pe verticală, stabilirea înălțimii construcțiilor în strictă concordanță cu necesitățile funcționale ale utilajelor, consumul limită la principalele materiale;
- soluții și indici la principalele instalații și rețele exterioare (amplasarea surselor de alimentare în centrele de greutate ale consumatorilor, optimizarea traseelor de alimentare);
- soluții și indici de plan general (gradul minim de ocupare a terenului, folosirea reliefului terenului în vederea evitării mișcărilor de terasamente, comasarea la maximum a obiectivelor, reducerea maximă a traseelor de căi ferate și drumurilor);
- lucrări conexe și folosințe comune (folosirea în comun a utilităților și obiectivelor de folosință generală pentru asigurarea unui grad maxim de cooperare cu unitățile din zonă);
- soluții constructive care să asigure un grad ridicat de industrializare în execuție, în vederea reducerii duratelor de execuție și creșterii productivității muncii în construcții;
- soluții pentru organizarea de șantier, asigurîndu-se un grad maxim de cooperare cu unitățile din zonă;
- data pînă la care se va prezenta proiectul de execuție al obiectivului de investiție.

12.1.2.2. *Nota de comandă pentru lucrările de construcții și instalații la clădirile de locuințe, social-culturale și comerciale.* Această notă de comandă cuprinde:

- denumirea investiției, amplasamentul, capacitatea, termenul de începere a execuției și dare în folosință a obiectivului, volumul de investiții, din care volumul de construcții-montaj;

— criterii de necesitate din studiile de sistematizare și dezvoltare a localității (număr de locuitori serviți, raza de acțiune, condiții speciale rezultate din studiul de rețea, importanța obiectivului în localitate sau județ);

— principalele elemente funcționale ale investiției (dimensiuni, condiții de folosire, nivel de dotare și finisare); date privind spațiile necesare realizării funcțiunii specifice, spații pentru circulație, pentru relații cu publicul, anexe administrative și dotări sanitare;

— soluții de principiu pentru fundarea construcțiilor;

— indici caracteristici ai investiției, soluții de principiu pentru realizarea lucrărilor de construcții și instalații, precum și pentru echipamente și mobilier, principalele căi și mijloace de realizare (indicarea proiectelor și soluțiilor tipizate care vor fi folosite și a măsurilor de industrializare, posibilități de realizare a unor comasări funcționale în cadrul construcțiilor sau de cooperare cu alte investiții, folosirea materialelor ușoare și a celor locale, utilizarea materialelor și a echipamentelor speciale, condiții pentru încălzirea spațiilor și soluții de rezolvare a unor necesități tehnologice);

— soluții și indici la principalele instalații și rețele exterioare (folosirea eficientă a rețelelor din cadrul zonei și localității, optimizarea traseelor, posibilitatea înglobării în construcții a unor echipamente edilitare);

— soluții și indici de încadrare în studiile de sistematizare (gradul de ocupare a terenului, folosirea reliefului terenului în vederea evitării mișcărilor de terasamente, comasarea la maximum a obiectivelor, regimul de aliniere și înălțime, condiții de plastică arhitecturală specifice);

— lucrări conexe (precizarea investițiilor cu caracter orășenesc ce se vor avea în vedere la realizarea investițiilor);

— soluții pentru organizarea de șantier, asigurându-se folosirea unor construcții sau amenajări existente;

— data pînă la care se va elabora proiectul de execuție al obiectivului de investiție.

Pentru lucrările de construcții agrozootehnice și pentru lucrările de îmbunătățiri funciare conținutul cadru al notelor de comandă diferă în funcție de specificul acestor lucrări.

Pe baza notelor de comandă aprobate, unitățile de cercetare și inginerie tehnologică și de proiectare a lucrărilor de construcții și instalații elaborează proiectele de execuție ale obiectivelor de investiții.

Conținutul cadru al proiectului de execuție cuprinde în principal următoarele elemente :

— capacitatea totală a obiectivului, profilul de producție pe sortimente, termenele și etapele de punere în funcțiune;

— destinația producției (consum intern și export);

— planul general al obiectivului proiectat;

— tehnologiile de fabricație;

— caracteristicile și calitatea produselor comparativ cu cele realizate în țară sau pe plan mondial;

— modul de asigurare cu materii prime din țară și din import;

— consumurile specifice de combustibil, energie electrică, apă și fluide tehnologice;

— consumurile specifice de materii prime, materiale, coeficientul de utilizare a acestora și valorificarea deșeurilor;

- fluxul tehnologic cu optimizarea amplasamentului utilajelor;
- organizarea producției și a muncii;
- acțiuni de cooperare în cadrul ramurii, a economiei sau cu alte țări;
- utilajele, instalațiile și echipamentele tehnologice;
- asigurarea transportului tehnologic al materiilor prime, pieselor, semifabricatelor și mașinilor în interiorul halelor de producție;
- suprafețele pentru circulație și cele ocupate cu depozitarea materialelor și semifabricatelor;
- organizarea transportului uzinal;
- specificarea utilajelor tehnologice ce urmează a funcționa în aer liber;
- soluții de rezolvare a noxelor rezultate din procesele de fabricație;
- cooperări și lucrări conexe în zonă;
- indicatori tehnico-economici (valoarea producției globale și marfă, valoarea totală a investiției, din care construcții-montaj, valoarea importurilor pentru investiții și producție, costurile de producție, cheltuieli la 1 000 lei producție marfă, valoarea acumulărilor anuale cu defalcarea beneficiului, producția globală raportată la 1 000 lei fonduri fixe, durata de recuperare a investițiilor din acumulări și beneficii, productivitatea muncii, numărul maxim de personal, durata de realizare a indicatorilor tehnico-economici ș.a.);
- devizul general al obiectivului;
- graficul de eșalonare a investiției însușit de antreprenorul general;
- graficul de realizare a principalilor parametri proiectați;
- graficul de asigurare a cadrelor necesare;
- soluțiile de fundare justificate economic;
- soluțiile constructive, structura de rezistență, închideri și acoperiri (suprafața construită și desfășurată, înălțimea clădirilor, planuri și secțiuni cu dimensionarea principalelor elemente de rezistență și specificarea materialelor folosite, indicii de cost pe unități fizice și consum de materiale);
- soluțiile pentru drumuri, platforme, căi ferate și sistematizarea pe verticală a teritoriului;
- soluții, trasee și indici ai rețelelor exterioare și ai principalelor instalații auxiliare;
- organizarea șantierului cu precizarea lucrărilor strict necesare, a gradului de cooperare cu unitățile din zonă și a volumului de cheltuieli stabilit împreună cu antreprenorul general.

12.2. STUDIILE ȘI CERCETĂRILE NECESARE ELABORĂRII PROIECTULUI DE ORGANIZARE

Alegerea unor soluții raționale de organizare a șantierului și a metodelor optime de execuție a lucrărilor implică o cunoaștere detaliată a terenului de construcție și a zonei înconjurătoare, având în vedere că influența condițiilor locale este hotărâtoare în domeniul problemelor de organizare. Pentru cunoașterea condițiilor locale sînt necesare, de regulă, studii și cercetări prealabile a căror natură este în funcție de scopul ur-

mărit și de situația concretă a obiectivului de investiții. În principal se au în vedere studiile privind : transporturile și căile de comunicații, resursele locale, sursele de alimentare cu apă și energie, mijloacele de telecomunicații, forțele de muncă, precum și coordonarea lucrărilor de organizare pe mai multe șantiere din zonă.

Studiul transporturilor și al căilor de comunicație. Alegerea căilor de transport, stabilirea amenajărilor și depozitelor necesare în vederea asigurării volumelor de transport, studiul posibilităților de folosire a mijloacelor de transport ale întreprinderii de construcții sau disponibile în zona respectivă etc. sînt elemente care prezintă un interes deosebit avînd în vedere ponderea pe care o prezintă transporturile în activitatea de construcții-montaj, precum și necesitatea asigurării unor transporturi rapide care să asigure condiții optime și eficiente pentru produsele transportate.

Studiul resurselor locale de materiale, semifabricate și prefabricate urmărindu-se, pe cît posibil, să se procure aceste produse din zone cît mai apropiate față de punctele de consum.

Studiul surselor de alimentare cu apă și energie, ținîndu-se seama de folosirea, pe cît posibil a rețelelor existente.

Studiul mijloacelor de telecomunicații (telefon, telegraf, radio) în vederea folosirii mijloacelor existente sau executării unor trasee suplimentare. Acest studiu prezintă în special importanță în cazul șantierelor care se desfășoară pe suprafețe sau lungimi mari (lucrări de irigații, canale, căi ferate, drumuri etc.).

Studiul forțelor de muncă care se referă în special la posibilitățile de recrutare de muncitori din zonă ; necesitățile de cazare și transport, existența instituțiilor culturale și medicale din zonă, care ar putea servi șantierul, volumul construcțiilor provizorii necesare etc. Acest studiu prezintă importanță deosebită datorită faptului că soluționarea judicioasă a problemei forței de muncă condiționează într-o măsură hotărîtoare modul de desfășurare a lucrărilor, precum și rentabilitatea organizației de construcții-montaj.

Studiul coordonării lucrărilor de organizare pe mai multe șantiere din zonă. În vederea reducerii cheltuielilor de organizare a șantierului se caută, pe cît posibil, să se folosească în comun cu alte unități din zona respectivă unele amenajări existente în această direcție (locuințe, cantine, cămine etc.).

La elaborarea acestor studii trebuie să se aibă în vedere faptul că proiectarea organizării șantierelor prezintă unele particularități generate de însăși natura lucrărilor de construcții-montaj, și anume :

- diversitatea soluțiilor posibile datorită variației diferiților parametri care condiționează aceste soluții (durata de execuție, metodele de lucru folosite, calificarea forței de muncă, înzestrarea cu mijloace de producție etc.);

- caracterul de provizorat al lucrărilor de organizare și necesitatea de a se recupera cît mai mult din resursele ce au fost afectate acestor lucrări;

- necesitatea de a soluționa în mod eficient întregul complex al lucrărilor de organizare astfel ca acestea să se încadreze în limita fondurilor de organizare prevăzute;

— posibilitatea refolosirii unui număr mare de obiecte de organizare pe mai multe șantiere, ca urmare a caracterului de repetabilitate al necesităților în domeniul organizării șantierelor.

12.3. CONȚINUTUL PROIECTULUI DE ORGANIZARE

Documentația privind organizarea executării lucrărilor se elaborează în general de către constructor (antreprenorul general) ținându-se seama de programul de execuție a lucrărilor.

Se menționează că în cadrul proiectului de organizare întocmit de constructor se includ și cerințele de organizare ale unității de instalații, aceasta avînd obligația să-și stabilească toate cerințele pe care trebuie să le comunice în timp util constructorului. Excepție face organizarea locurilor de muncă ale instalatorilor, această sarcină revenind direct unității de instalații.

Proiectul de organizare în faza proiect de execuție cuprinde, pe lîngă memoriul justificativ și planul de situație al zonei șantierului întocmite în sensul menționat și piesele prezentate în continuare.

12.3.1. Planul general de organizare a șantierului

Acest plan se întocmește la scara 1 : 200—1 : 2000 și se referă la organizarea incintei șantierului.

La elaborarea lui trebuie să se țină seama de următoarele reguli de bază :

— planul general de organizare trebuie să prevadă spațiile necesare desfășurării normale și în bune condiții a tuturor proceselor de producție ce se execută în incinta șantierului. De asemenea, trebuie să prevadă spații de rezervă pentru situații accidentale care pot surveni pe parcursul lucrărilor (fronturi sporite de descărcarea mijloacelor de transport, periclitarea unor accese etc.);

— corelarea planului general de organizare cu datele planificării calendaristice a executării lucrărilor, ținându-se seama de faptul că dimensiunile depozitelor de materiale, capacitățile unităților de producție auxiliară, amplasarea căilor de comunicație interioare trebuie să fie în concordanță cu această planificare;

— amplasarea rațională a obiectelor de organizare, drumurilor de acces, rețelelor de apă și energie, astfel ca acestea să deservească în condiții optime producția de bază și să nu împiedice executarea construcțiilor și instalațiilor definitive;

— realizarea unor rețele inelare de alimentare cu apă și energie, precum și a drumurilor de acces, prin aceasta obținîndu-se simplificări în exploatare, precum și reducerea costurilor;

— reducerea la minimum a construcțiilor provizorii pe șantier prin :

— folosirea pe cît posibil a construcțiilor și instalațiilor existente;

— executarea cu prioritate a construcțiilor definitive în vederea utilizării lor temporare pentru necesitățile de organizare a șantierului;



- dimensionarea economică, în limita strictă a necesităților, a construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor provizorii, elementele de dimensionare trebuind să rezulte din calcule de fundamentare;
- folosirea prefabricatelor, a elementelor demontabile și a construcțiilor mobile pentru realizarea obiectelor de organizare;
- încadrarea în muncă a unui număr cât mai mare de muncitori localnici în vederea reducerii spațiilor de cazare pe șantier;
- concentrarea obiectelor de organizare pentru a evita dispersarea lor pe șantier, lungirea drumurilor de acces și a instalațiilor de deservire. În cazul când este posibil, este preferabil ca unele amenajări de organizare (locuințe, cantine etc.) să fie grupate în anumite zone, în afara șantierului și să fie astfel amenajate încât să deservească mai multe șantiere și eventual mai mulți beneficiari pe o perioadă mai îndelungată de timp;
- deplasarea în afara incintei șantierului a unor activități productive care se pretează la executarea lor în unități de producție auxiliară (ca de exemplu executarea elementelor prefabricate ș.a.).

12.3.2. Planul de organizare a lucrărilor la obiect

Acest plan se întocmește numai pentru obiectele importante de construcții sau care prezintă probleme deosebite din punctul de vedere al organizării, urmărindu-se respectarea următoarelor reguli de bază:

- alegerea utilajelor necesare executării lucrărilor trebuie să fie făcută pe baza criteriului eficienței economice, fundamentându-se prin calcule capacitățile necesare, tipurile de utilaje, posibilitățile de montare-demontare etc.;
- amplasarea utilajelor trebuie astfel stabilită încât să se asigure randamente maxime și condiții optime de lucru. În acest scop trebuie avut în vedere ca raza de acțiune a utilajelor de încărcare-descărcare să cuprindă mijloacele de transport și depozitele pe care le deservește, pentru a se evita deplasările frecvente ale acestor utilaje.
- În cazul utilajelor fixe, amplasarea acestora este indicat să fie făcută în centrul de greutate al sarcinilor transportate pentru întregul obiect;
- amplasarea căilor de transport trebuie astfel făcută încât să se asigure o bună deservire a depozitelor, să evite pe cât posibil intersectarea fluxurilor, să asigure o circulație pe cât posibil în sens unic;
- dimensionarea depozitelor trebuie făcută în limita suprafețelor de depozitare strict necesare rezultate din calcule, cu folosirea unor tipuri de utilaje adecvate care să asigure o manipulare ușoară cu un volum de muncă minim;
- organizarea executării lucrărilor la obiect trebuie să aibă în vedere succesiunea în timp a principalelor procese de lucru, precum și tehnologiile și utilajele folosite;
- trebuie să se țină seama de asigurarea condițiilor de tehnica securității muncii și de măsurile de pază contra incendiilor.

În figura 12.1 este dat un exemplu de plan de organizare a lucrărilor la un obiect de construcții.




Fig. 12.1. — Planul de organizare a lucrărilor la un obiect de construcții :

7 — depozit de blocuri b.c.a.; 2 — depozit de materiale diverse; 3 — depozit de containere și buncăre goale; 4 — stație de beton, mortar; 5 — magazie de ciment; 6 — șopron de var bulgări; 7 — gropi de var; 8 — depozit de agregate; 9 — drum provizoriu; 10 — linie decovil; 11 — macara-turn; 12 — calea macaralei; 13 — drum definitiv existent; 14 — obiectul în construcție.

12.3.3. Graficul general de execuție

Graficul general de execuție este documentul care stă la baza organizării șantierului, întrucât prin conținutul său, el pune în evidență toți factorii care contribuie la realizarea obiectivului de investiție respectiv, precum și sarcinile ce revin acestora cu termenele de realizare stabilite. În acest grafic se specifică:

- data la care proiectantul, prin beneficiar, predă executantului proiectul de execuție cu toate avizele legale obținute;

- data la care se încep și se termină lucrările de construcții ale obiectului respectiv, cu termene intermediare pentru celelalte activități (lucrări de instalații, montarea echipamentelor tehnologice, lucrări de izolații etc.);

- termenele maxime pînă la care beneficiarul asigură aprovizionarea echipamentelor tehnologice ce cad în sarcina sa (în special în cazul obiectelor de investiții cu caracter industrial);

- termenele la care se realizează investițiile conexe care asigură punerea în funcțiune a obiectivului de investiții proiectat (centrale termoelectrice, surse de energie, alimentări cu apă, locuințe etc.);

- data de începere și terminare a probelor tehnologice aferente investiției, pe obiecte și pe ansamble;

- data intrării în funcțiune a obiectivului de investiții proiectat.

12.3.4. Graficul calendaristic al executării lucrărilor

Acest grafic se întocmește distinct pentru fiecare obiect de construcție și cuprinde eșalonarea în timp a proceselor de producție, ținându-se seama de cantitățile de lucrări ce sînt de executat, de termenele finale de dare în funcțiune a obiectivului de investiții, de tehnologiile folosite și de resursele de care dispune. Acest grafic prezintă o deosebită importanță, în-

trucit pe baza lui se programează necesarul de resurse umane, materiale și financiare.

Pentru obiectele mari și complexe succesiunea și durata executării lucrărilor se optimizează cu ajutorul unui grafic-rețea care face parte integrantă din proiectul de organizare.

12.3.5. Graficul forțelor de muncă

Acest grafic cuprinde eșalonarea numărului de muncitori, pe total și pe meserii, stabilit pe baza consumurilor unitare de manoperă pentru fiecare proces de producție.

Este de menționat că pentru soluționarea problemelor legate de organizarea șantierului, interesează efectivul total de muncitori în perioada de vîrf. Pentru o soluționare rațională a acestor probleme este necesar să se realizeze, pe cît posibil, un efectiv constant pe toată perioada de funcționare a șantierului, avîndu-se în vedere că în acest mod se poate asigura folosirea integrală a capacităților diferitelor obiecte de organizare (dormitoare, cantine etc.).

12.3.6. Graficul aprovizionării cu materiale

Acest grafic se întocmește în strînsă corelare cu graficul calendaristic al executării lucrărilor și cuprinde eșalonarea în timp a aprovizionării cu materialele de masă. El se întocmește în mod distinct pentru fiecare material, conform cu indicațiile care au fost date anterior.

12.3.7. Graficul utilajelor de construcții și mijloacelor de transport

Prin acest grafic se prevede eșalonarea în timp a necesarului de utilaje și mijloace de transport, pe tipuri, în corelare cu graficul calendaristic de execuție a lucrărilor. În cazul utilajelor este preferabil să se planifice, pe cît posibil, ca utilizarea acestora să fie făcută în perioade continue, fără întreruperi, pentru a se evita cheltuieli suplimentare cu transportul lor.

12.3.8. Schițe și detalii privind organizarea locurilor de muncă și tehnologia de execuție

Pentru principalele procese de producție se dau, în cadrul proiectului de organizare, toate elementele tehnice, organizatorice și economice necesare pentru ca executarea lucrărilor respective să se facă în conformitate cu prevederile proiectului, cu prescripțiile tehnice în vigoare și în condiții de eficiență economică. Se urmărește în general ca procedeele tehnologice folosite să se execute la un nivel de tehnicitate ridicat, cu aplicarea celor mai noi și eficiente soluții și metode.

Pentru procesele tehnologice cu caracter complex sau pentru acelea la care se prevede folosirea unor materiale sau tehnologii noi, se elaborează

fișe tehnologice în care sînt cuprinse toate indicațiile necesare pentru executarea corectă a proceselor respective. Aceste fișe tehnologice fac parte integrantă din proiectul de organizare.

12.3.9. Planul necesarului și date caracteristice privind construcțiile provizorii

În acest document se cuprind necesarul de construcții provizorii eșalonat în timp, pe tipuri și capacități, precizări în legătură cu modul lor de utilizare, date caracteristice ale acestor construcții, inclusiv planuri și schițe, evaluarea costului acestor construcții și modul în care se asigură acoperirea costurilor respective din cota de organizare a șantierului.

Exemplul 12.1

Graficul forțelor de muncă

Graficul forțelor de muncă este o piesă importantă în cuprinsul fazei de execuție a proiectului de organizare de șantier, deoarece ajută la rezolvarea problemei cazării și dă indicații asupra fluctuației muncitorilor.

Se consideră că trebuie realizate pe o perioadă de șapte trimestre, următoarele lucrări defalcate pe ani, trimestre și categorii de lucrări.

Denumirea categoriei de instalații	Durate de execuție cu valori în mii lei									
	1977					1978				
	TOTAL	trim. II	trim. III	trim. IV	TOTAL	trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV	
<i>Total instalații</i>										
Instalații electrice	4 500	1 500	1 500	1 500	5 500	1 800	2 100	1 000	600	
Instalații termice	4 850	1 000	1 450	2 400	1 650	1 350	300	—	—	
Instalații tehnologice	3 700	1 200	1 200	1 300	4 800	1 300	1 300	1 900	300	
Total valori	13 050	3 700	4 150	5 200	11 950	4 450	3 700	2 900	900	
<i>Muncitori necesari</i>										
electricieni	—	29	29	28	—	35	40	19	11	
termotehnicieni	—	21	29	46	—	25	7	—	—	
inst. tehnologice	—	22	22	22	—	22	23	34	5	
Total muncitori	—	72	80	96	—	82	70	53	16	

În funcție de valoarea lucrărilor de executat și de productivitatea muncii pentru fiecare categorie de instalații în parte se determină numărul de muncitori pe meserii necesari pe perioada desfășurării lucrărilor.

Transpunerea valorilor în grafice de execuție ajută să se observe că în cazul soluționării date pentru fiecare categorie de lucrări de instalații nu există suprapuneri de virfuri în execuția lucrărilor, și deci, că eșalonarea valorică în timp este corespunzătoare.

PARTEA A II-A

ECONOMIA ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII

CAPITOLUL 13

INVESTIȚIILE ȘI EFICIENȚA LOR ECONOMICĂ

X 13.1. ESENȚA ȘI ROLUL INVESTIȚIILOR

Investițiile reprezintă cheltuielile care se efectuează pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția, transformarea, amenajarea și reînnoirea fondurilor fixe existente, cheltuielile pentru crearea de noi fonduri fixe productive sau neproductive, precum și cheltuielile asimilate investițiilor.

Investițiile înscrise în programul de dezvoltare economică și socială a țării, în ansamblu, constituie efortul pe care întregul popor consimte să-l facă pentru a asigura dezvoltarea rapidă a economiei, creșterea în ritm înalt a venitului național.

Conform reglementărilor în vigoare, în investiții se cuprind cheltuielile materiale și financiare care creează fonduri fixe a căror valoare individuală este mai mare de 500 lei și au o durată normată de serviciu mai mare de un an. Fac excepție, fiind considerate investiții, obiectele de inventar de mică valoare și scurtă durată care constituie dotarea inițială a noilor obiective de investiții neproductive care se construiesc sau a celor care se dezvoltă.

Se cuprind în investiții și cheltuielile înscrise în devizele generale ale lucrărilor de investiții potrivit normelor legale de întocmire a acestora, pentru : proiectarea lucrărilor de investiții ; pregătirea cadrelor de exploatare încadrate la întreprinderi noi aflate în construcție până la punerea în funcțiune ; plata personalului încadrat special sau detașat de către întreprinderile, organizațiile economice sau instituțiile existente, pentru controlul și supravegherea lucrărilor de construcții-montaj ce se execută în antrepriză ; cheltuielile pentru rodajul instalațiilor și utilajelor care necesită montaj, dobânda percepută de băncile finanțatoare etc.

De asemenea, se cuprind în investiții :

— cheltuielile care se efectuează pentru explorări geologice, prospecțiuni și cercetări științifice legate de lărgirea perimetrelor și rezervelor de zăcămintele la întreprinderile existente sau în curs de construcție în industria extractivă, precum și lucrările geologice ce se execută pentru descoperirea de noi zăcămintele în industria petrolului și a gazelor naturale ;

- cheltuielile pentru împăduriri și plantații de pomi și vii și pentru întreținerea acestora pînă la trecerea pe rod;
- lucrările de îmbunătățiri funciare;
- cheltuielile pentru achiziționarea cărților, revistelor pe colecții cu valori mai mari de 500 lei.

Nu sînt considerate investiții: cheltuielile pentru construirea de prototipuri și încercarea invențiilor; cheltuielile pentru întocmirea studiilor și lucrărilor de proiectare nelegate de realizarea obiectivelor de investiții (studii pentru dezvoltarea în perspectivă a ramurilor și subramurilor, studii și detalii de sistematizare a orașelor și centrelor industriale etc.); lucrări geologice, inclusiv forajul, pentru descoperirea de zăcăminte noi, care nu sînt legate de construcția unei întreprinderi sau a unui obiectiv determinant, cu excepția celor pentru descoperirea de noi zăcăminte de țiței și gaze; valoarea fondurilor fixe ce se transferă între organizațiile de stat; cheltuielile ce se efectuează în perioada de rodaj la utilajele care nu necesită montaj (autovehicule, mașini agricole, tractoare etc.); valoarea pieselor de schimb; obiectele de inventar cu valori individuale sub 500 lei sau cu durate de serviciu sub un an, cu excepția celor care constituie dotarea inițială a noilor obiective neproductive sau a celor care se dezvoltă.

Investițiile constituie instrumentul cu ajutorul căruia statul socialist creează baza tehnico-materială pentru dezvoltarea economică și socială a țării.

Prin investiții se asigură dezvoltarea forțelor de producție, repartizarea judicioasă a acestora pe teritoriul țării, realizarea unei economii moderne bazată pe o industrie puternică și o agricultură înaintată, pe utilizarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice și pe valorificarea superioară a resurselor țării, pe utilizarea intensivă a întregului potențial de producție și pe o înaltă productivitate a muncii sociale în scopul creșterii nivelului de trai și de civilizație al poporului.

Continuarea politicii de industrializare socialistă a țării se reflectă în ponderea ridicată a investițiilor alocate pentru dezvoltarea industriei, iar în cadrul acesteia — ramurilor purtătoare ale progresului tehnic (siderurgia oțelurilor superioare, chimia, electrotehnica, electronica, mecanica fină, optica etc.). Dezvoltarea agriculturii și crearea unei puternice baze tehnico-materiale în această ramură se asigură prin dotarea ei cu mașini agricole, executarea a numeroase construcții agricole, irigații etc. Investiții importante se alocă pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a științei; în condițiile actuale ale progresului tehnic știința se transformă tot mai mult într-o forță de producție nemijlocită și determină revoluționarea forțelor de producție.

Între volumul total de investiții și posibilitățile de asigurare a acestuia există o strînsă legătură. Astfel, de nivelul investițiilor productive depinde dezvoltarea producției materiale iar, la rîndul său, efectele acestei dezvoltări asigură resurse, pe calea acumulărilor, în vederea acoperirii nevoilor prezente și viitoare de investiții.

La scara economiei naționale, izvorul principal al constituirii resurselor necesare satisfacerii nevoilor mereu sporite de investiții îl constituie *venitul național*, respectiv cota ce se alocă din acesta pentru fondul național de dezvoltare economico-socială. Cu cît această cotă este mai ridi-

cată, cu atît sînt alocate fonduri mai mari pentru investiții, fapt care se reflectă nu numai în mărimea acestei cote ci și în structura ei : circa 80% din volumul total al acestei cote revine investițiilor care se materializează în fonduri fixe și care reprezintă elementul motor al dezvoltării producției materiale, restul reprezentînd fondul de rezervă, mijloacele circulante etc.

La acoperirea necesităților de investiții se au în vedere nu numai resursele pe seama venitului național ci și cele ce provin din *fondul de amortizare* și din alte resurse stabilite de lege.

În activitatea de planificare se are în vedere nu numai necesitatea acoperirii nevoilor de investiții ci și aceea a obținerii unei producții și unui venit național sporit pentru fiecare leu investit.

Pentru acest motiv se urmărește ca investițiile să fie orientate cu prioritate spre ramurile productive, generatoare de venit național, căutîndu-se totodată ca resursele financiare alocate în acest scop să fie materializate cît mai repede în fonduri fixe, care să conducă la sporirea producției și creșterea venitului național.

13.2. STRUCTURA INVESTIȚIILOR

Prin structura investițiilor se înțelege ansamblul grupelor de cheltuieli de aceeași natură care alcătuiesc volumul de investiții la nivel de obiectiv, întreprindere, centrală, minister, ramură, sau pe ansamblul economiei naționale.

Volumul de investiții conține în structura sa următoarele componente de bază : lucrări de construcții-montaj, utilaje, lucrări geologice și alte cheltuieli.

13.2.1. Lucrările de construcții-montaj

Aceste lucrări sînt alcătuite din două grupe formate din lucrările de construcții propriu-zise și lucrările de montaj a utilajelor.

13.2.1.1. Lucrările de construcții. Acestea cuprind realizarea unor noi clădiri sau construcții, cît și dezvoltarea, amenajarea, transformarea și refacerea celor existente, la următoarele categorii de lucrări :

— clădiri industriale, construcții de locuințe, clădiri social-culturale și cu caracter administrativ, construcții pentru comerț, agrozootehnice și baracamente, inclusiv instalațiile aferente ;

— instalații aferente construcțiilor (iluminat, încălzire, ventilație etc.), conducte de transport, căi de comunicație, lucrări hidrotehnice și ingineresti, instalații de transmisie, lucrări de îmbunătățiri funciare, rețele de utilități etc. ;

— lucrări pentru organizarea șantierelor ;

— lucrări miniere (de pregătire și deschidere a minelor pentru exploatare, cu excepția prospecțiunilor geologice și a lucrărilor pentru descoperirea stratului superior situat în afara tranșeei de atac în cariere la zi) ;

— instalații de scos și apropiat materialul lemnos în exploatare forestiere ;

- foraje pentru alimentări cu apă ;
- alte lucrări de construcții.

13.2.1.2. Lucrările de montaj a utilajelor. Acestea cuprind asamblarea și montajul utilajelor și instalațiilor tehnologice, a utilajului energetic, de automatizare, telecomunicații, de transportat și ridicat în clădiri sau pe platforme în aer liber (inclusiv probele mecanice și rodajul mecanic în gol), precum și legăturile mașinilor și utilajelor la conductele și rețelele industriale.

13.2.2. Utilajele

Acestea se referă la utilajele și instalațiile tehnologice aferente noilor capacități de producție, mijloacele de ridicat și de transport, mașinile de birou și alte utilaje.

După modul lor de utilizare se deosebesc două categorii de utilaje :

- utilaje care necesită montaj, adică acelea care pot fi puse în funcțiune numai după asamblarea diferitelor părți componente sau după fixarea lor pe fundații, piloni, pereți sau alte elemente portante ale construcțiilor ;
- utilaje care nu necesită montaj, adică utilajele a căror punere în funcțiune se poate face fără efectuarea unor lucrări de asamblare sau fixare pe fundații, console etc., ca de exemplu : locomotive, vagoane, tractoare, autovehicule, utilaje de construcții etc.

13.2.3. Lucrările geologice

Aceste lucrări cuprind prospecțiunile, explorările și forajul de exploatare.

13.2.4. Alte cheltuieli

Acestea se referă în principal la cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, pentru achiziționarea obiectelor de inventar gospodăresc de natura fondurilor fixe, cheltuielile pentru achiziționarea și plantarea puieților, împăduriri etc.

Împărțirea pe structură a volumului de investiții folosește la fundamentarea programului de investiții, la determinarea producției de construcții-montaj și a lucrărilor geologice care se realizează din investiții, la stabilirea volumului de utilaje necesare activității de investiții și la urmărirea modului de realizare a indicatorilor planului național unic în domeniul investițiilor.

13.3. CLASIFICAREA INVESTIȚIILOR

Investițiile pot fi clasificate după mai multe criterii și anume după : sfera de aplicare, destinație, formele de proprietate, modul de planificare, sursele de finanțare, stadiul de realizare a investiției.

13.3.1. Clasificarea investițiilor după sfera de aplicare

Corespunzător acestui criteriu, investițiile se împart în două categorii :

— investiții în sfera producției materiale (investiții productive), în volumul cărora se cuprind investițiile din ramurile : industrie, construcții, agricultură, silvicultură, transporturi și telecomunicații, comerț, alimentație publică, turism, aprovizionarea tehnico-materială, știință și servare științifică și alte ramuri ale producției materiale ;

— investiții neproductive, în volumul cărora se cuprind investițiile din ramurile : învățământ, cultură și artă, ocrotirea sănătății, asistență socială și educație fizică, gospodărie comunală, locuințe, administrație de stat, instituții financiare și de asigurări, organizații politice și obștești.

13.3.2. Clasificarea investițiilor după destinație

Conform acestui criteriu de clasificare, investițiile se împart în trei categorii : de bază, colaterale și conexe.

13.3.2.1. Investițiile de bază (directe). Acestea sînt legate nemijlocit de realizarea obiectivelor planificate.

13.3.2.2. Investițiile colaterale. Acestea reprezintă cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivelor legate teritorial și funcțional de obiectivul respectiv, care asigură punerea în funcțiune și exploatarea acestuia, cum sînt :

— racordurile de utilități pînă la rețeaua publică sau la magistralele respective (energie electrică, energie termică, gaze, alimentare cu apă, canalizare, drumuri de acces, linii de garaj, racorduri telefonice etc.) ;

— lucrări de utilități care se asigură prin construcții sau instalații proprii, care deservesc în exclusivitate obiectul respectiv.

În cazul cînd investițiile colaterale servesc obiective aparținînd mai multor titulari de investiții sau mai multe obiective ale aceluiași titular, valoarea de investiții a obiectivelor cuprinde cotele-părți corespunzătoare gradului de servire a obiectivelor respective.

13.3.2.3. Investițiile conexe. Acestea reprezintă cheltuielile care se efectuează de alți titulari în diferite ramuri sau sectoare de activitate pentru :

— asigurarea producției de materii prime și materiale necesare funcționării întreprinderilor care se construiesc (de exemplu : cantitățile necesare de sare pentru producția de sodă la unitățile noi ce se construiesc ; cantitățile de gaz metan pentru fabricile de îngrășăminte etc.) ;

— mărirea capacității de prestare a unor servicii necesare noilor obiective (mărirea capacității stațiilor de cale ferată, ateliere pentru reparații de utilaje etc.) ;

— lucrările de dezvoltare sau construire a instalațiilor orășenești de alimentare cu apă, canalizare, epurare a apelor uzate, termoficare (magistrale și rețele) și transport în comun (rețele orășenești și între localități), în cazul cînd capacitățile existente nu sînt în măsură să satisfacă necesitățile obiectivelor productive ;

— lucrările pentru construirea și extinderea instalațiilor publice de producere și distribuție a energiei electrice și termice (centrale electrice și de termoficare, stații trafa și de conexiuni), precum și lucrările pentru creșterea capacității de transport a liniilor care alimentează instalațiile publice de distribuție în vederea asigurării puterii electrice necesare consumatorilor ;

— liniile de telecomunicații (magistrale).

Valoarea investițiilor conexe nu se cuprinde în devizul general, respectiv în valoarea totală a noului obiectiv de investiții.

13.3.3. Clasificarea investițiilor după formele de proprietate

Volumul total al investițiilor din economia națională se împarte din punctul de vedere al proprietății în două categorii : investiții în sectorul socialist și investiții proprii ale populației.

Investițiile în sectorul socialist cuprind obiectivele de investiții ce se realizează în sectorul de stat, în sectorul cooperatist și investițiile ce se realizează de organizațiile de masă. De asemenea, se cuprind și lucrările de electrificări rurale și construcțiile de interes obștesc și social-culturale, ce se realizează din contribuția bănească și în muncă a populației.

Investițiile proprii ale populației cuprind în marea lor majoritate construcțiile folosite ca locuințe proprietate personală.

13.3.4. Clasificarea investițiilor după modul de planificare

Volumul total al investițiilor din economia națională se împarte, din punctul de vedere al planificării, în : investiții din fondurile statului, investiții din fondurile proprii ale diferitelor organizații (cooperatiste, de masă) și investiții din fondurile proprii ale populației.

Se menționează că investițiile din fondurile statului pot fi finanțate din mai multe surse (amortizări, beneficii, credite ș.a.).

13.3.5. Clasificarea investițiilor după sursele de finanțare

Volumul total al investițiilor din economia națională se împarte în funcție de sursele de finanțare în patru categorii : din fondurile statului, din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste, de masă și ale populației.

13.3.5.1. Investițiile din fondurile statului se realizează de întreprinderi, centrale, unități și instituții proprietate de stat. Sursele de finanțare ale acestora sînt următoarele :

- pentru investiții din fondurile statului : fondul propriu de dezvoltare economico-socială (amortizări, beneficii și alte surse);

- credite acordate de bănci unităților de stat pentru realizarea de investiții productive cu efecte economice care asigură rambursarea creditelor în anumite termene;

- credite din fondurile statului acordate cooperativelor agricole de producție;

- credite din fondurile statului acordate consiliilor populare pentru construcții de școli;

- pentru investiții din fondurile întreprinderilor : din sursele lăsate la dispoziția unităților economice, în limita anumitor cote (de exemplu : din beneficii planificate și beneficii peste plan, din veniturile locale ale unităților de transporturi pe cale ferată, din sumele obținute prin valorificarea deșeurilor, din credite acordate de bănci pentru lucrări de mecanizare și îmbunătățirea tehnologiei producției);

- din fondurile alocate prin bugetul de stat unităților bugetare pentru unele categorii de investiții (de exemplu : utilaje și aparatură pentru unitățile de învățământ, de cercetare științifică, sanitare, inventar gospodăresc și de birou etc.);

- din fondurile speciale constituite conform dispozițiilor legale în vigoare (de exemplu : veniturile din taxe percepute în piețe, încasări ale policlinicilor speciale etc.).

13.3.5.2. Investițiile din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste. Acestea se realizează din fondurile proprii ale cooperativelor agricole de producție și ale unităților cooperației meșteșugărești și de consum.

13.3.5.3. Investițiile din fondurile proprii ale organizațiilor de masă. Acestea cuprind investițiile ce se realizează din fondurile proprii ale Uniunii Generale a Sindicatelor, Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și alte organizații de masă.

13.3.5.4. Investițiile din fondurile proprii ale populației. Această categorie de investiții cuprinde : investițiile ce se realizează din contribuția bănească și în muncă a populației, pentru lucrări cu caracter social-cultural (creșe, cămine culturale etc.) și obștesc (străzi, poduri etc.), precum și pentru electrificări rurale ; investițiile proprii ale populației, care cuprind construcții de locuințe proprietate personală în mediul urban și în mediul rural, plantații și alte lucrări cu caracter gospodăresc. În cadrul acestor investiții, un loc important îl dețin construcțiile de locuințe proprietate personală care se realizează cu sprijinul statului în credite și execuție.

13.3.6. Investițiile neterminate

În activitatea de investiții este folosită și noțiunea de „*investiții neterminate*”, acestea reprezentând totalitatea lucrărilor de investiții care au fost realizate fizic dar nu au fost materializate în fonduri fixe (și care nu au fost puse în funcțiune) pînă la un moment dat. În volumul investițiilor neterminate se includ lucrările de construcții executate, utilajele și insta-



lațiile achiziționate și montate, lucrările respective de montaj, alte cheltuieli de investiții realizate din cadrul devizelor generale, lucrările de foraj realizate etc., însă nepuse în funcțiune pînă la un moment dat.

La nivelul unui obiectiv, mărimea investițiilor neterminate se stabilește în funcție de situația în care se află acesta din punctul de vedere al stadiului realizării lui la un moment dat, și anume:

— obiectiv în curs de execuție la care nu s-au efectuat puneri în funcțiune pînă la 31 decembrie al anului respectiv;

— obiectiv în curs de execuție la care au fost efectuate unele puneri în funcțiune pe parcursul realizării investițiilor.

În primul caz, volumul investițiilor realizate, de la începerea execuției obiectivului și pînă la 31 decembrie al anului respectiv, reprezintă în întregime „investiții neterminate”.

De exemplu: Un obiectiv de investiții în valoare de 550 milioane lei se realizează în decurs de trei ani calendaristici, punîndu-se în funcțiune în semestrul I al anului al treilea.

— în mil lei —

Total	Anul I	Anul II	Anul III
550	90	270	190

În acest caz, volumul investițiilor neterminate va fi:

— la 31 dec. al anului I: 90 mil. lei

— la 31 dec. al anului II: $90 + 270 = 360$ mil. lei

În anul al treilea, la 31 decembrie, nu se vor mai înregistra investiții neterminate, ci o valoare a fondurilor fixe puse în funcțiune de 550 milioane lei, corespunzător investițiilor realizate în anii I, II și III.

În cazul punerii în funcțiune eşalonate a capacităților, volumul investițiilor neterminate reprezintă *soldul* dintre volumul investițiilor realizate (de la începerea execuției lucrării și pînă la 31 decembrie al anului în care se determină investițiile neterminate) și valoarea fondurilor fixe puse în funcțiune la obiectivul respectiv.

Luînd exemplul arătat, să presupunem că în anul al II-lea se pune în funcțiune o anumită capacitate căreia îi corespund fonduri fixe în valoare de 110 milioane lei.

În această situație volumul investițiilor neterminate va fi:

— la 31 dec. al anului I: 90 mil. lei

— la 31 dec. al anului II: $90 + 270 - 110 = 250$ mil. lei

În anul al III-lea nu se vor înregistra investiții neterminate iar valoarea fondurilor fixe puse în funcțiune în acest an va fi de 440 milioane lei (250 mil. lei investiții neterminate la 31 dec. al anului II + 190 mil. lei realizate în anul III).

În afară de indicatorul „volumul investițiilor neterminate” se mai folosește și indicatorul „volumul investițiilor rămas de executat”. Spre deosebire de primul, cel de-al doilea reprezintă suma lucrărilor de investiții care au mai rămas de executat la un moment dat, pînă la terminarea completă a obiectivului conform devizului general.

În cazul exemplurilor arătate, volumul investițiilor rămas de executat este următorul :

- la 31 dec. al anului I : 460 mil. lei
- la 31 dec. al anului II : 190 mil. lei

În anul III investiția se pune în funcțiune și în acest caz nu mai rămân lucrări de executat după 31 decembrie.

Indicatorul „volumul investițiilor neterminate” îndeplinește funcția de a evidenția mărimea fondurilor de investiții imobilizate la un moment dat (31 dec.), adică volumul cheltuielilor de investiții realizate dar care nu dau efecte în economia națională. El reprezintă un indicator de avertizare, care atrage atenția asupra necesității unei analize aprofundate asupra fenomenelor care au dus la creșterea imobilizărilor de investiții.

13.4. PRINCIPALII INDICATORI CARE FUNDAMENTEAZĂ EFICIENȚA ECONOMICĂ A INVESTIȚIILOR

13.4.1. Investiția specifică

Investiția specifică este un indicator care caracterizează gradul de eficiență a utilizării fondurilor de investiții alocate în scopul creării de fonduri fixe. Acest indicator reprezintă consumul de investiții necesar pentru realizarea unei unități de capacitate. El se exprimă valoric (lei/t ; lei/m² ; lei/buc etc.).

În cadrul activității de perfecționare continuă a planificării investițiilor și de ridicare a nivelului fundamentărilor tehnico-economice ale planurilor de investiții, un rol deosebit trebuie să-l aibă indicatorii tehnico-economi normativi. Normativul reprezintă o anumită mărime considerată limită, adoptată ca etalon, fundamentată tehnic și economic.

Investiția specifică normativă evidențiază, de asemenea, consumul de investiții pentru a realiza o unitate de capacitate, dar nu orice consum, ci unul luat ca etalon (sau limită), care exprimă cheltuielile de investiții pe care economia consideră posibil a le efectua într-o etapă dată, pentru a realiza o unitate de capacitate (și a obține un anumit produs). Cu acest normativ urmează să fie comparate investițiile specifice ale obiectivelor de investiții care fabrică aceleași produse. Prin comparare va rezulta nivelul la care se situează investiția specifică a obiectivului supus spre analiză față de etalon, adică față de normativ.

13.4.1.1. Calculul investiției specifice. Investiția specifică se determină ca raport între valoarea totală a investiției și mărimea capacității de producție (exprimată în unități fizice, convenționale sau în expresie valorică), iar în cazul obiectivelor neproductive prin raportarea valorii de investiții la unitatea de folosință a obiectivelor propuse sau realizate, astfel :

— *pentru obiectivele din sfera productivă* indicatorul se calculează raportînd valoarea investițiilor de bază și colaterale (partea aferentă obiectivului respectiv, exclusiv valoarea lucrărilor conexe), la capacitatea de producție proiectată (sau realizată), exprimată în unități fizice (t, m³, km), sau în unități echivalente. În cazul obiectivelor industriale cu structură eterogenă a producției, care nu poate fi exprimată fizic sau conven-

țional, se folosește valoarea producției marfă exprimată în prețuri de producție;

— *pentru investițiile neproductive* indicatorul se exprimă prin raportul dintre valoarea investiției și unitatea de folosință a obiectivului, exprimată în funcție de natura sa (apartament, clasă, pat de spital etc.);

— *pe ramuri sau subramuri ale producției materiale*, investiția specifică se determină prin împărțirea sumei valorilor totale ale obiectivelor de investiții ale căror capacități s-au pus în funcțiune sau sînt prevăzute a fi puse în funcțiune într-o anumită perioadă de timp (an, cincinal), la valoarea producției marfă (exprimată în prețuri de producție) proiectată a se obține de la capacitățile respective.

Avînd în vedere că valorile totale ale obiectivelor de investiții diferă între ele — chiar pentru obiective de același fel — în funcție de volumul investițiilor colaterale, determinarea investiției specifice se face în mod distinct pentru :

- investițiile aferente secțiilor de bază și auxiliare ;
- investițiile colaterale ale obiectivelor de investiții.

În acest mod se creează posibilitatea comparabilității elementelor care stau la baza determinării investiției specifice.

13.4.1.2. Factorii care influențează investiția specifică. Mărimea investiției specifice este influențată de o serie de factori legați de : amplasamentul obiectivului de investiții, profilul de producție și modul de exploatare a obiectivului de investiții.

13.4.1.2.1. Factori determinați de amplasamentul obiectivului de investiții. Dintre acești factori se menționează :

— situarea obiectivului față de resursele de utilități și de magistralele de transport, fapt care determină un volum mai mare sau mai mic de investiții colaterale (racorduri și rețele exterioare de forță, alimentare cu apă, canalizare, drumuri de acces etc.);

— posibilitățile de cooperare cu alte obiective din zona industrială respectivă în rezolvarea lucrărilor colaterale, în utilizarea obiectivelor cu caracter social-administrativ etc., reducîndu-se astfel volumul investițiilor necesare ;

— caracteristicile geohidrologice și topografice ale terenului, care pot determina cheltuieli suplimentare pentru amenajarea terenului, fundarea construcțiilor, protecția împotriva inundațiilor etc.

13.4.1.2.2. Factorii care țin de profilul de producție și modul de exploatare a obiectivului de investiții. Din această categorie de factori se menționează :

- procedeul tehnologic adoptat ;
- soluțiile energetice adoptate (în asigurarea energiei electrice, termice și a combustibililor folosiți) ;
- necesarul spațiilor de depozitare pentru materii prime și produse finite în funcție de condițiile specifice de aprovizionare ;
- sortimentele producției.

În cazul investițiilor neproductive, investiția specifică este influențată în măsură mai mică de factorii menționați, mărimea sa fiind însă influențată de alte elemente, ca : gradul de dotare, de finisare și de confort etc.

13.4.1.3. Domeniul de utilizare al indicatorului „investiție specifică”.

Indicatorul „investiție specifică” se folosește în activitatea de elaborare a planurilor de investiții și prognozelor de perspectivă în scopul estimării volumelor de investiții necesare realizării anumitor capacități pentru care nu sînt întocmite documentații tehnico-economice.

Organizațiile de proiectare folosesc acest indicator pentru estimarea valorilor diferitelor obiecte în cadrul documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și analiza diferitelor variante.

De asemenea, indicatorul este folosit în activitatea de avizare a documentațiilor tehnico-economice, în scopul evidențierii variantei care necesită efort minim de investiții pentru obținerea unei unități de capacitate. Nivelul indicatorului la varianta adoptată se compară cu nivelul investiției specifice normative, precum și cu nivelul investiției specifice de la obiective similare realizate.

Condiția de eficiență economică acceptabilă pentru un obiectiv de investiții este ca nivelul investiției specifice al variantei adoptate să fie mai mic sau cel mult egal cu cel al investiției specifice normative sau cel al investiției specifice de la obiective similare realizate.

În toate cazurile de folosire menționate, funcția indicatorului este aceea de măsurător al consumului de investiții necesare pentru realizarea unei unități de capacitate.

Indicatorul prezintă avantajul că este ușor de calculat și că poate fi utilizat în toate cazurile în care se pune problema aprecierii eficienței investițiilor și a măsurării efortului de investiții.

Posibilitatea de analiză oferită de indicator este însă parțială, deoarece nu permite aprecierea completă a eficienței economice, ci reflectă numai o parte din munca materializată, respectiv cea corespunzătoare realizării fondurilor fixe.

Investiția specifică nu poate reda efectele economice ce se obțin prin procesul de exploatare a unor capacități (de exemplu : costul producției, volumul acumulărilor, nivelul productivității muncii, calitatea fabricației etc.).

Investiția specifică se calculează pentru situațiile în care obiectivul propus are o durată de execuție normală, durată ce nu acționează asupra mărimii indicatorului; la stabilirea acestui indicator nu se poate ține seama de influențele ce survin datorită trecerii la o eventuală execuție accelerată sau măririi nejustificate a duratei de execuție. Indicatorul nu ia în considerare durata de realizare a obiectivului astfel încît nu permite analiza efectului imobilizării fondurilor de investiții sau efectuarea unor calcule de actualizare.

13.4.2. Construcția specifică

Construcția specifică este un indicator integrat în sistemul de indicatori specifici activității de investiții și reprezintă consumul de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea unei unități de capacitate.

În privința ariei de folosință, construcția specifică se calculează atît la investițiile din sfera producției materiale, cît și la cele din sfera neproductivă. În cazul investițiilor productive utilizarea indicatorului prezintă

importanță deoarece reflectă cheltuielile necesare pentru protejarea desfășurării proceselor de producție și dă indicații asupra ponderii volumului de construcții-montaj în totalul investițiilor. În ceea ce privește lucrările social-culturale, indicatorul este însă nesemnificativ, el confundându-se cu investiția specifică.

Indicatorul oferă posibilitatea unei analize comparative a diferitelor soluții constructive prevăzute în cadrul unui obiectiv de investiții și de a alege pe cea mai avantajoasă.

Construcția specifică se exprimă valoric (lei/t; lei/m²; lei/buc; lei/m etc.) și este folosită numai ca indicator de fundamentare.

Pentru investițiile productive construcția specifică se determină ca raport între valoarea totală a lucrărilor de construcții (și instalații aferente acestora) și capacitatea de producție proiectată sau realizată, exprimată în unități fizice sau în unități fizice echivalente; în cazul unei producții cu structură eterogenă ce nu poate fi exprimată fizic sau convențional, construcția specifică se calculează prin raportarea valorii totale de construcții la valoarea producției marfă calculată în costuri de producție, prevăzută a se obține în urma punerii în funcțiune a obiectivului respectiv (valoarea producției se ia la nivelul capacității).

Pentru investițiile neproductive indicatorul se determină ca raport între valoarea totală a lucrărilor de construcții (și instalații) și capacitatea de folosință proiectată sau realizată, exprimată în unități fizice.

Indicatorul are aceeași arie de folosire ca și investiția specifică (în activitatea de planificare, elaborare și de avizare a documentațiilor tehnico-economice) având funcția de măsurător al consumului de construcții și instalații necesare pentru realizarea unei unități de capacitate.

Cu ajutorul acestui indicator se poate compara ponderea lucrărilor de construcții și instalații în volumul investițiilor a mai multor variante de proiectare a obiectivelor de investiții și să se urmărească micșorarea acestor cheltuieli în scopul materializării în mai mare măsură a fondurilor de investiții în utilaje productive.

Nivelul indicatorului rezultat la varianta adoptată se compară cu nivelul construcției specifice de la obiective similare realizate.

Condiția de eficiență economică acceptabilă pentru un obiectiv de investiții este ca nivelul construcției specifice al variantei adoptate să fie mai mic sau cel mult egal cu cel al construcției specifice normative sau cel al construcției specifice de la obiecte similare realizate.

Între construcția specifică și „investiția specifică” este o strînsă corelare, avînd în vedere că valoarea lucrărilor de construcții intră în conținutul ambilor indicatori.

Pe lângă avantajele pe care le prezintă, indicatorul „construcția specifică” are însă și unele dezavantaje:

- include valoarea instalațiilor care deserveșc utilajele și echipamentul tehnologic;

- deseori, în valoarea lucrărilor de construcții sînt incluse valorile unor importante instalații tehnologice executate de constructor, dar care se înregistrează ulterior ca utilaje (cupatoare, uscătoare, buncăre, din cadrul liniilor tehnologice etc.);

- indicatorul nu reflectă eficiența soluțiilor constructive adoptate în ceea ce privește cheltuielile de întreținere pe perioada de funcționare a

obiectivului, avînd în vedere că unele soluții aparent ieftine necesită cheltuieli mari anuale de întreținere.

Indicatorul „construcția specifică” poate fi folosit și la stabilirea necesarului de materiale de construcții și instalații pentru realizarea obiectivelor planificate.

13.4.3. Durata de recuperare a investiției totale

Durata de recuperare a investiției totale reprezintă perioada de timp în care fondurile investite de stat pentru un obiectiv productiv urmează a fi recuperate pe seama venitului net preconizat a se obține după punerea în funcțiune.

După cum se știe, venitul net reprezintă diferența dintre valoarea producției unui obiectiv, a unei ramuri, subramuri etc. — exprimată în prețuri de livrare — și costul de producție al acestora. Astfel, venitul net cuprinde în principal beneficiul, impozitul pe beneficiu și impozitul pe circulația mărfurilor.

Durata de recuperare a investiției totale este unul din indicatorii tehnico-economici principali pe baza căruia se efectuează analiza eficienței economice a obiectivelor de investiții productive. El se exprimă în ani. Din definiția acestui indicator rezultă că el exprimă corelația dintre efortul de investiții și efectele ce se obțin în urma realizării investiției respective. Semnificația principală a indicatorului „durata de recuperare” este aceea că el indică ritmul posibil al reproducerii valorice a investiției analizate, momentul cînd fondurile investite se recuperează pe seama venitului net și sînt din nou disponibile pentru a fi investite în economia națională. Cu cît durata de restituire a fondurilor alocate va fi mai scurtă, cu atît investiția va contribui mai mult la dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale.

Aceste considerente fac ca „durata de recuperare a investiției totale” să se deosebească radical de „recuperarea investiției” care se înfăptuiește pe calea amortizării, recuperare care se asigură în mod automat prin includerea amortizării în costul producției.

13.4.3.1. Calculul indicatorului „durata de recuperare a investiției totale” cînd parametrii tehnico-economici proiectați se realizează.

„Durata de recuperare a investiției totale” se determină ca raport între valoarea investiției și efectul preconizat a se obține într-un an.

$$D_{ri} = \frac{\text{Valoarea investiției}}{\text{Efect}} \quad (13.1)$$

Indicatorul „durata de recuperare a investiției totale” se calculează pe baza plusprodusului și a beneficiului ce se vor obține ca urmare a punerii în funcțiune a investiției.

Pentru calculul acestui indicator se utilizează relațiile 13.2—13.12 stabilite în continuare, pentru diferite destinații ale investițiilor.

În cazul investițiilor destinate creării de unități economice noi, duratele de recuperare se calculează astfel :

$$- \text{durata de recuperare din plusprodus } D_{S'} = \frac{I}{S'} ; \quad (13.2)$$

$$- \text{durata de recuperare din beneficiu } D_B = \frac{I}{B} . \quad (13.3)$$

În cazul investițiilor destinate modernizării, reutilării sau dezvoltării de unități economice existente, duratele de recuperare se calculează astfel :

— durata de recuperare din sporul de plusprodus

$$D_{S'} = \frac{I}{S' - S'_0} \quad (13.4)$$

$$- \text{durata de recuperare din sporul de beneficiu } D_B = \frac{I}{B - B_0} \quad (13.5)$$

Notățiile folosite în relațiile 13.2 — 13.5 au următoarele semnificații :
 $D_{S'}$ și D_B — durata de recuperare a investiției totale calculată pe baza plusprodusului, respectiv pe baza beneficiului (ani) ;

I — valoarea investiției totale (lei) ;

S' — plusprodusul ce se preconizează a fi realizat ca urmare a punerii în funcțiune a investiției proiectate (lei/an) ;

B — beneficiul ce se preconizează a fi obținut de întreprindere ca urmare a punerii în funcțiune a investiției proiectate (lei/an) ;

S'_0 — plusprodusul realizat înainte de executarea lucrărilor de modernizare, reutilare sau dezvoltare ;

B_0 — beneficiul obținut de întreprindere înainte de modernizarea, reutilarea sau dezvoltarea sa ;

$S' - S'_0$ — sporul de plusprodus determinat de executarea lucrărilor de modernizare, reutilare sau dezvoltare ;

$B - B_0$ — sporul de beneficiu pe care îl va obține întreprinderea în urma executării lucrărilor de modernizare, reutilare sau dezvoltare.

Prin conținutul său economic „durata de recuperare a investiției totale” reflectă :

— recuperarea investiției totale ;

— influența imobilizării fondurilor de investiții în perioada de construcție a obiectivului proiectat, pînă la punerea în funcțiune ;

— influența negativă a nerealizării parametrilor proiectați pe o anumită perioadă (normată) după punerea în funcțiune a investiției respective.

13.4.3.2. Calculul indicatorului „durata de recuperare a investiției totale” cînd parametrii tehnico-economiei proiectați nu se realizează.

În cazul obiectivelor de investiții la care parametrii tehnico-economici aferenți noii capacități de producție nu ating nivelul final prevăzut în proiect decât după o anumită perioadă de timp, plusprodusul, respectiv beneficiul, vor fi, ca urmare, mai mici, diferența determinând corespunzător o prelungire a „duratei de recuperare a investiției totale”.

Calculul „duratei de recuperare a investiției totale” în această situație se face cu ajutorul relațiilor 13.5 — 13.8 stabilite mai jos :

În cazul investițiilor destinate creării de unități economice noi, duratele de recuperare se calculează în două situații : cînd perioada de asimilare este mai mică de un an sau este cuprinsă între unu și doi ani.

Cînd perioada de asimilare este egală sau mai mică de un an :

— durata de recuperare din plusprodus este :

$$D_S = 1 + \frac{I - S'_1}{S'} = \frac{I + (S' - S'_1)}{S'} = \frac{I}{S'} + \frac{S' - S'_1}{S'}; \quad (13.5)$$

— durata de recuperare din beneficiu este :

$$D_B = 1 + \frac{I - B_1}{B} = \frac{I + (B - B_1)}{B} = \frac{I}{B} + \frac{B - B_1}{B}; \quad (13.6)$$

Cînd perioada de asimilare este cuprinsă între unu și doi ani :

— durata de recuperare din plusprodus este :

$$D_{S'} = 2 + \frac{I - (S'_1 + S'_2)}{S'} = \frac{I}{S'} + \frac{(S' - S'_1) + (S' - S'_2)}{S'}; \quad (13.7)$$

— durata de recuperare din beneficiu este :

$$D_B = \frac{I}{B} = \frac{(B - B_1) + (B - B_2)}{B} \quad (13.8)$$

în care :

B_1 și B_2 reprezintă beneficiul în primul an, respectiv în al doilea an al perioadei de asimilare ;
 S'_1 și S'_2 — plusprodusul în primul an, respectiv în al doilea an al perioadei de asimilare.

Expresiile $S' - S'_1$ și $S' - S'_2$, respectiv $B - B_1$ și $B - B_2$, reprezintă diferențele în minus determinate de necesitatea existenței unei perioade de asimilare pentru atingerea nivelului final al parametrilor tehnico-economici proiectați. Aceste diferențe prelungesc „durata de recuperare”.

În cazul investițiilor destinate modernizării, reutilării sau dezvoltării de unități economice existente, duratele de recuperare se calculează în cele două situații menționate la 13.4.3.2.1.

Cînd perioada de asimilare este egală sau mai mică decît un an :

— durata de recuperare din plusprodus este :

$$D_{S'} = \frac{I}{S' - S'_0} + \frac{S' - S'_1}{S' - S'_0}; \quad (13.9)$$

— durata de recuperare din beneficiu este :

$$D_B = \frac{I}{B - B_0} + \frac{B - B_1}{B - B_0}; \quad (13.10)$$

Cînd perioada de asimilare este cuprinsă între unu și doi ani :

— durata de recuperare din plusprodus este :

$$D_S = \frac{I}{S' - S'_0} + \frac{(S' - S'_1) + (S' - S'_2)}{S' - S'_0}; \quad (13.11)$$

— durata de recuperare din beneficiu este :

$$D_B = \frac{I}{B - B_0} + \frac{(B - B_1) + (B - B_2)}{B - B_0}. \quad (13.12)$$

Exemplul 13.1

Calculul „duratei de recuperare a investiției totale” în cazul investițiilor destinate creării de unități economice noi

Durata de recuperare din beneficii

Se propune construirea unei fabrici pentru producerea produsului X

Datele de calcul :

- | | |
|--|-------------------|
| — Capacitatea de producție (t/an) | $Q = 1\,000\,000$ |
| — Investiția totală ($I_a + I_c + I_{cn} + I_t + N$), (mii lei) | $I = 550\,000$ |
| — Valoarea producției anuale în cost de producție (mii lei/an) | $C = 216\,000$ |
| — Valoarea producției anuale în preț cu ridicata de întreprindere | $R = 250\,000$ |
| — Beneficiul anual calculat la nivelul final al parametrilor proiectați ($R - C$) — mii lei/an | $B = 34\,000$ |
| — Întreprinderea, conform normelor stabilite își realizează parametrii proiectați în 10 luni. Ca urmare, în primul an de funcționare, volumul beneficiului va fi mai mic decît cel ce se va realiza în anul următor corespunzător nivelului final prevăzut în proiect. În acest caz, beneficiul în primul an (mii lei/an) este | $B_1 = 27\,000$ |

Pentru calcularea „duratei de recuperare a investiției totale” din beneficiu, se aplică relația :

$$D_B = \frac{I}{B} + \frac{B - B_1}{B} = \frac{550\,000}{34\,000} + \frac{34\,000 - 27\,000}{34\,000} = 16,2 + 0,2 = 16,4 \text{ ani.}$$

Durata de recuperare din plusprodus

Pentru aceasta în documentația economică trebuie să existe și următoarele date :

— Impozitul pe circulația mărfurilor (mii lei/an)	$ICM = 50\ 000$
— Plusprodusul (mii lei/an)	$S' = 84\ 000$
— Plusprodusul în primul an (mii lei/an)	$S'_1 = 67\ 000$

Pentru calcularea „duratei de recuperare a investiției totale” din plusprodus, se aplică relația :

$$D_S = \frac{I}{S'} + \frac{S' - S'_1}{S'} = \frac{550\ 000}{84\ 000} + \frac{84\ 000 - 67\ 000}{84\ 000} = 6,55 + 0,20 = 6,75 \text{ ani.}$$

Durata de recuperare stabilită pe baza plusprodusului reflectă efectul total care se realizează în economie ca urmare a efectuării investiției respective, ceea ce determină o durată de recuperare mai mică decât cea stabilită pe baza beneficiului. Din calcul rezultă că în 6,75 ani se reconstituie fondurile cheltuite pentru realizarea investiției totale, pe seama efectului total produs în economie.

CAPITOLUL 14

SISTEMUL FORMĂRII PREȚURILOR ÎN CONSTRUCȚII**14.1. ROLUL SISTEMULUI DE PREȚURI**

Sistemul de prețuri joacă un rol însemnat în elaborarea politicii economice de industrializare socialistă și dezvoltare intensivă a agriculturii, în lărgirea schimbului intern și extern de mărfuri, în asigurarea stabilității monetare și creșterea nivelului de trai. În țara noastră stabilirea prețurilor se desfășoară în mod organizat, în conformitate cu politica unitară și coordonată a partidului și statului.

În cadrul măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, a metodelor de organizare și conducere a vieții sociale corespunzător noii etape de dezvoltare socialistă a țării, sistemul de prețuri contribuie la repartizarea planificată a muncii sociale pe ramuri, subramuri și produse, constituie un instrument de măsurare a aportului fiecărei întreprinderi și ramuri la crearea venitului național, precum și de fundamentare a opțiunilor și deciziilor în scopul obținerii unei eficiențe maxime a activității economice.

Totodată prețul, ca instrument folosit în mod conștient de statul socialist în conducerea economică, are un rol important în aprecierea eforturilor și rezultatelor activității întreprinderilor, în întărirea gestiunii economice, în cointeresarea acestora la realizarea sarcinilor cantitative și calitative de plan, la introducerea tehnicii noi și ridicarea calității produselor, la sporirea și diversificarea producției și serviciilor.

Îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor trebuie să asigure aplicarea la scara întregii economii, a unei politici unitare, pe baza directivelor partidului și statului, a intereselor generale ale societății. În acest context prețurile și tarifele pentru produsele de bază din economia națională se stabilesc de stat pe plan central, iar în unele cazuri se fixează plafonul maxim al acestor prețuri.

Pentru stabilirea unor principii și reglementări unitare pe întreaga economie, în legătură cu sistemul de formare a prețurilor și cadrul general în care se desfășoară activitatea în acest domeniu, a fost elaborată și adoptată Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor. În această lege se arată că în R. S. România prețurile și tarifele trebuie să reflecte cheltuielile sociale de producție, să țină seama de valoarea de

întrebuințare a produselor și să contribuie la înlăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare în ritm înalt a economiei naționale și de creștere continuă a productivității muncii, la reducerea sistematică a costului de producție, valorificarea rațională a resurselor materiale și de muncă, promovarea progresului tehnic, îmbunătățirea calității produselor și creșterea nivelului de trai.

Statul stabilește politica prețurilor, organizează și urmărește aplicarea acesteia și asigură controlul respectării legalității și întărirea disciplinei în domeniul prețurilor.

În scopul perfecționării sistemului de prețuri astfel ca acesta să corespundă cerințelor actuale și de perspectivă ale economiei naționale, în perioada 1973—1975 a fost organizată acțiunea de reșezare a prețurilor care a cuprins toate ramurile economiei naționale.

Datorită caracterului complex al producției de construcții-montaj care folosește o gamă foarte largă de mijloace materiale și servicii ce sînt puse la dispoziție de celelalte ramuri ale economiei naționale, lucrările de reșezare a prețurilor în ramura construcții-montaj au fost efectuate în ultima etapă, după încheierea reșezării prețurilor în toate celelalte ramuri ale economiei naționale.

Concomitent cu aplicarea prețurilor reșezate în ramura construcții-montaj a fost elaborat și pus în aplicare un sistem îmbunătățit de formare a prețurilor în această ramură.

Problemele formării prețurilor în ramura construcții-montaj ocupă un loc important, determinat de rolul însemnat pe care îl ocupă producția acestei ramuri în activitatea de realizare a obiectivelor de investiții.

14.2. NORME DE DEVIZ, INDICATOARE DE NORME DE DEVIZ, CATALOAGE DE PREȚURI DE DEVIZ

Norma de deviz reprezintă o specificație prin care se precizează consumurile medii de materiale, manoperă și utilaje necesare realizării unei unități de măsură dintr-o lucrare (articol de deviz) și care rezultă din norme legale, stabilite pe baze științifice.

Indicatorul de norme de deviz este o culegere de norme de deviz grupate după natura lucrărilor.

Indicatoarele de norme de deviz au forma unor broșuri, a căror titlatură este însoțită de un simbol. De exemplu :

- indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de construcții civile și industriale (C) ;
- idem, pentru lucrări de terasamente (Ts) ;
- idem, pentru lucrări de încălzire centrală și gaze (I) ;
- idem, pentru lucrări de instalații sanitare (S) ;
- idem, pentru lucrări de instalații electrice de lumină și forță (E) ;
- idem, pentru lucrări de ventilație și condiționare a aerului (V) ș.a.

În indicatoare, normele de deviz sînt grupate pe capitole de lucrări în funcție de legăturile tehnologice și organizatorice dintre acestea.

Fiecărui indicator de norme de deviz îi corespunde un *catalog de prețuri unitare pe articole de deviz*.

Indicatoarele de norme de deviz și cataloagele de prețuri unitare pe articole de deviz au caracter de aplicabilitate obligatorie la întocmirea documentațiilor de deviz.

În cazul în care unele lucrări ce se execută nu figurează în indicatoarele de norme de deviz și ca atare nu se pot încadra în normele de deviz existente în acestea, se întocmesc norme de deviz noi, conform metodologiei în vigoare.

Cataloagele de prețuri unitare pe articole de deviz cuprind prețurile unitare pe articole de deviz defalcate pe materiale, manoperă și utilaje, ținând seama de consumurile specifice ale acestora.

Determinarea prețurilor de deviz, pe unitatea de articol de deviz, este făcută astfel :

— pentru materiale : prin însumarea valorilor ce rezultă din multiplicarea consumurilor cantitative de materiale prevăzute în norma unitară de deviz, cu prețurile unitare de deviz ale acestora ;

— pentru manoperă : prin însumarea valorilor ce rezultă din înmulțirea orelor muncitorilor, normate pe meserii și categorii de calificare în indicatoarele de norme de deviz, cu retribuițiile orare corespunzătoare din rețeaua de retribuire ;

— pentru utilaje : prin însumarea valorilor ce rezultă din înmulțirea orelor de folosire a fiecărui utilaj prevăzute în norma de deviz, cu prețul pe ora de funcționare.

Articolele de deviz din cataloagele de prețuri unitare au titulatura similară, sînt înscrise în aceeași ordine și au aceleași simboluri ca și în indicatoarele de norme de deviz.

Cataloagele de prețuri se prezintă de asemenea sub formă de broșuri și au titulatura și simbolul similare cu indicatoarele de norme de deviz corespunzătoare.

La elaborarea normelor de deviz s-au avut în vedere următoarele principii generale :

— *aplicabilitatea frecventă a normelor în practica construcțiilor* în sensul ca elaborarea acestor norme să fie făcută cu prioritate pentru lucrările care prezintă o anumită frecvență ;

— *cuprinderea în norme a tuturor elementelor și proceselor de lucru necesare pentru completa realizare a articolului de lucrare* și care fac parte integrantă din acesta. De asemenea, s-a urmărit ca în normele de deviz să se reflecte cît mai fidel tehnologia de executare a lucrărilor chiar dacă pentru aceeași lucrare sînt necesare mai multe variante de norme ;

— *generalizarea aplicabilității normelor* se exprimă prin mărirea sferei de lucrări la care se aplică normele de deviz și se obține prin reducerea cît mai mult a variantelor ce apar datorită unor elemente sau condiții de lucru prea puțin diferențiate ;

— *respectarea prescripțiilor tehnice în vigoare*, la stabilirea consumurilor de materiale, forțe de muncă și ore-utilaj din cadrul normelor de deviz ;

— *organizarea științifică a executării lucrărilor*, avînd în vedere că aceasta influențează în mod esențial asupra consumului de forțe de muncă și de utilaj.

14.3. DOCUMENTAȚIA DE BAZĂ A DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Devizul pe categorii de lucrări reprezintă piesa scrisă principală a documentației tehnico-economice pe baza căreia se determină valoarea lucrărilor de construcții-montaj și de instalații.


Prin categorii de lucrări se înțelege acea grupare a lucrărilor din cadrul unui obiect de construcții care au același specific de execuție și care sînt cuprinse, de regulă, în același indicator de norme de deviz.

Astfel, lucrările de construcții civile și industriale, lucrările de instalații sanitare, lucrările de instalații electrice de lumină și forță etc., reprezintă fiecare în parte o categorie de lucrări.

Devizul pe categorii de lucrări folosește următoarele piese componente, care se întocmesc în prealabil: antemăsurătoare, lista utilajelor tehnologice și funcționale și extrasul de materiale.

14.3.1. Antemăsurătoarea

Aceasta este piesa scrisă prin care se determină cantitățile de lucrări din fiecare articol de deviz din cadrul devizului pe categorii de lucrări. Antemăsurătoarea se elaborează pe articole, fiecare articol reprezentînd o parte de obiect de construcție ce se poate executa în condiții de continuitate în aceeași etapă a procesului de producție. Locul pe care îl ocupă articolul de deviz în contextul general al obiectivului de investiții ce urmează a se realiza este ilustrat prin următoarea schemă arborescentă:



Obiectul de construcții reprezintă o construcție distinctă, delimitată spațial și caracterizată printr-o destinație funcțională bine determinată. În cadrul unui obiectiv de investiții compus din mai multe construcții, fiecare construcție în parte constituie un obiect de construcție; de asemenea, fiecare categorie de rețele exterioare care leagă obiectele între ele — instalații electrice, de alimentare cu apă, tehnologice, drumuri etc. — constituie obiecte.

Ansamblul reprezintă o grupare de subansamble sau elemente, cu funcțiuni omogene sau conținut similar de lucrări (de exemplu: structura de rezistență, instalații electrice etc.).

Subansamblul constituie o grupare de elemente similare executabile simultan sau cu continuitate (de exemplu: fundațiile izolate, traseele de instalații etc.).

Elementul este cea mai mică parte de obiect, delimitată spațial, cu o funcție precisă și care, împreună cu celelalte elemente ale obiectului îi asigură funcționalitatea proiectată. Elementul conține toate articolele de lucrări realizabile, cu continuitate în procesul de producție.

Gradul de detaliere al obiectelor de construcții în ansamblu, subansamblu sau elemente se stabilește de organizația de proiectare, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare.

Fiecare articol de antemăsurătoare are un număr de ordine curent și un cod stabilit prin nomenclatoarele specifice pe părți de obiecte.

După înscrierea în antemăsurătoare a articolelor de deviz pentru lucrări, se înscriu o serie de articole speciale cu simbolurile caracteristice ce se referă la cheltuieli suplimentare ce rezultă ca urmare a unor condiții diferite de cele prevăzute în cotele generale medii ale devizului pe categorii de lucrări. Asemenea cheltuieli se prevăd în mod distinct pentru următoarele situații speciale: diferențe de cheltuieli de transport pentru prefabricate de beton armat și beton precomprimat, elemente de construcții metalice negabaritice; transportul prefabricatelor, confecțiilor metalice și semifabricatelor de la poligonul de prefabricate, sau de la atelier până la locul de punere în operă; diferențele de cheltuieli de manipulare a materialelor care apar ca urmare a unor condiții reale, diferite de cele din normele de deviz.

14.3.2. Lista utilajelor tehnologice care necesită montaj și lista utilajelor funcționale care necesită montaj

Asemenea liste se întocmesc distinct pentru fiecare obiect de construcție, iar pentru fiecare tip de utilaj inclus în listă se specifică articolul de deviz în care se încadrează montarea acestuia și cantitatea respectivă; de asemenea, se înscriu și valorile acestor utilaje care sînt cele prevăzute în contractele încheiate între beneficiar și furnizorii utilajelor respective.

14.3.3. Extrasul de materiale

Stabilirea necesarului de materiale, semifabricate, prefabricate și confecții, denumite în mod generic „materiale”, se face pe baza cantităților recapitulative din antemăsurătoare. Cantitățile din fiecare material rezultă din înmulțirea cantităților de lucrări din fiecare articol prevăzut în recapitulația antemăsurătorii cu consumul specific unitar din norma de deviz respectivă. Extrasul de materiale se elaborează pe grupe de materiale.

14.4. CONȚINUTUL ȘI FORMA DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Devizul pe categorii de lucrări se întocmește distinct, pentru fiecare categorie de lucrări în parte, pe formulare unice aprobate prin legislația în vigoare.

Devizul pe categorii de lucrări reprezintă o piesă scrisă din documentația tehnico-economică de execuție a lucrărilor, care conține descrierea lucrărilor ce sînt de executat la o categorie de lucrări din cadrul unui obiect, cheltuielile necesare execuției și valorile parțiale și totale ale acestor lucrări.

În anexa 1 este dat modelul de formular pentru devizul pe categorii de lucrări.

În structura prețului de deviz sînt cuprinse capitolele de cheltuieli arătate în continuare.

14.4.1. Cheltuieli directe — Articole de deviz (cap. A)

În prima parte a devizului sînt cuprinse articolele de deviz pentru lucrări, precum și articolele de deviz pentru prefabricate, semifabricate și materiale ce nu au fost cuprinse în prețurile unitare. Toate acestea se înscriu în deviz în ordinea succesiunii tehnologice, cu numerele curente, simbolurile sau codurile, denumirea, unitatea de măsură și cantitățile prevăzute în antemăsurătoare.

Valorile totale ale articolelor de deviz se înscriu în col. 8 a devizului pe categorii de lucrări, rezultînd din însumarea valorilor parțiale pe elemente de cheltuieli înscrise în col. 5 — 7 ale articolelor de deviz respective.

Pentru calculul cheltuielilor de transport pînă la stația de destinație a materialelor (fraht mediu) se înscriu în deviz următoarele date: greutatea unitară a materialelor (col. 3), greutatea totală pe articole de deviz a materialelor (col. 10), cheltuielile de transport pînă la stația de destinație și diferențele pentru materiale pe articole de deviz (col. 9).

În cazul materialelor transportate cu mijloace auto de la furnizor sau de la depozitul teritorial pînă la obiect, cheltuielile de transport respective se calculează pentru fiecare subansamblu sau element, ținînd seama de distanțele reale și de tarifele republicane de transport.

După totalizarea valorilor înscrise în coloanele 5—10 (materiale, manoperă, utilaj de construcții, total transporturi materiale și greutăți ale materialelor principale) se aplică reducerile procentuale prevăzute pentru actualizarea consumurilor din indicatoarele de norme de deviz.

14.4.2. Alte cheltuieli directe (cap. B)

În acest capitol al devizului se cuprind cheltuielile specificate mai jos.

— *Cheltuielile cu transportul materialelor*; acestea se referă la transportul pe calea ferată a materialelor principale pînă la stația de destinație (pe bază de fraht mediu) și cheltuielile cu transportul materialelor de la stația de destinație pînă la raza de acțiune a mijlocului de ridicat la obiect.

În cazul lucrărilor de instalații interioare și montajului utilajelor tehnologice, cheltuielile pentru transportul materialelor necesare se stabilesc în mod global, prin aplicarea unei cote de 2,5% din valoarea de deviz total I din coloana „materiale”.

Cheltuielile de transport determinate în modul arătat se înscriu în capitolul B la coloana 5.

— *Sporul de manoperă pentru lucrările la care s-a aprobat rețeaua de retribuție A*. Acest spor se determină prin multiplicarea valorii total I, coloana 6 din deviz cu cota medie de 2,5%, înscriindu-se în coloana 6 „manoperă” și coloana 8 „total”.

— *Alte cheltuieli directe cu caracter special.* Acestea se referă la diferite reglementări cu caracter special care pot prevedea anumite cheltuieli pentru cazuri particulare.

Prin totalizarea, pe coloane, a valorilor înscrise la capitolul A și capitolul B rezultă „Totalul II — cheltuieli directe” al devizului pe categorii de lucrări.

14.4.3. Cheltuieli indirecte

Cheltuielile indirecte formează obiectul unui capitol distinct în devizul pe categorii de lucrări, capitolul C „Cheltuieli indirecte”. Pentru determinarea acestor cheltuieli se aplică cote medii aferente grupei sau subgrupe de categorii de lucrări (a se vedea anexa 2), în care se încadrează devizul respectiv, la valoarea totală a cheltuielilor directe din deviz (col. 8, totalul II).

În cheltuielile indirecte se includ de regulă acele cheltuieli care nu pot fi repartizate direct asupra unui articol de deviz, ele afectând totalitatea lucrărilor. Dintre acestea se menționează: retribuirea personalului tehnico-administrativ, contribuțiile pentru asigurările sociale, premiile pentru personalul tehnico-administrativ, cheltuieli cu delegații în interes de serviciu, cheltuieli de birou, întreținerea și funcționarea cantinei, pregătirea cadrelor și practica în producție, protecția muncii, cheltuieli pentru repararea și întreținerea sculelor și obiectelor de inventar de mică valoare ș.a.

14.4.4. Cheltuieli pentru introducerea tehnicii noi

Valoarea de deviz a cheltuielilor pentru introducerea tehnicii noi se stabilește prin aplicarea unei cote reglementate prin dispozițiile în vigoare, la totalul cheltuielilor directe (totalul II).

14.4.5. Beneficiul

Acesta se calculează prin aplicarea unei cote procentuale prevăzută în reglementările în vigoare, la coloana cap. A—E (total II + cap. C + cap. D + cap. E).

Prin însumarea valorilor tuturor capitolelor devizului pe coloana 8 se obține valoarea „total deviz pe categorii de lucrări”, acest total rotunjindu-se în plus la suta de lei (pentru valori sub 100 mii lei) și la mia de lei (pentru valori mai mari de 100 mii lei).

14.5. DEVIZUL PE OBIECT

Devizul pe obiect se elaborează pentru fiecare obiect de construcții separat și conține totalurile devizelor pe categorii de lucrări aferente obiectului respectiv. Forma devizului pe obiect este arătată în anexa 3.

Pe lângă valoarea lucrărilor de construcții și a lucrărilor de instalații interioare funcționale, în devizul pe obiect se include și valoarea utilajelor funcționale care necesită montaj.

14.6. DEVIZUL GENERAL

Devizul general se întocmește pentru întregul obiectiv de investiții și cuprinde valoarea investiției defalcată pe următoarele categorii de cheltuieli grupate în patru părți:

Partea I: studii și cercetări de teren; cheltuieli pentru documentare și experimentare, cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică în țară; cheltuieli pentru proiectul tehnologic (Know-how), studierea și tratarea ofertelor, documentația tehnică, licența de fabricație și asistența tehnică străină; exproprieri; despăgubiri; strămutări; demolări; costul terenului; amenajarea terenului (desecări, drenaje etc.); nivelarea terenului; dotarea teritoriului (plantații, împrejmuiri etc.). În această parte a devizului general se mai cuprind, pe capitole separate și pe obiecte: investițiile destinate realizării producției de bază și a celei asimilate; investiții pentru transporturi și telecomunicații; investiții pentru alimentarea cu energie; investiții pentru utilități (rețele de apă, canalizare etc.); investiții pentru obiecte neproductive; mijloace de ridicare și transport (dotare inițială); cheltuieli diverse și neprevăzute.

Partea a II-a cuprinde cheltuielile pentru direcția întreprinderii care se construiește și pregătirea cadrelor de exploatare, precum și cheltuielile pentru supravegherea tehnică pe durata realizării investiției.

În *partea a III-a* se cuprind cheltuielile pentru organizarea execuției lucrărilor de construcții-montaj, iar în *partea a IV-a* cheltuielile nerecuperabile legate de efectuarea probelor tehnologice.

Cheltuielile diverse și neprevăzute (din prima parte a devizului general) se stabilesc prin aplicarea unei cote de cel mult 5% asupra valorii lucrărilor și cheltuielilor din partea I a devizului general din care se scad unele cheltuieli (valoarea proiectelor tehnologice, a licențelor străine etc.).

Volumul total al lucrărilor de construcții-montaj aprobat, poate fi majorat pe parcursul execuției lucrărilor, cu cel mult valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute aferente lucrărilor de construcții-montaj din partea I a devizului.

În devizul general se includ și o serie de sporuri, dintre care se menționează: sporul pentru majorarea retribuției muncitorilor care lucrează în condiții deosebit de grele de muncă, sporul de șantier pentru muncitorii nelocalnici, sporul pentru lucrul pe timp de noapte, cheltuieli suplimentare necesitate de executarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp friguros.

Pentru determinarea valorii de deviz a cheltuielilor suplimentare necesare executării lucrărilor pe timp friguros, se aplică cote medii procentuale asupra valorii din deviz a cheltuielilor directe (total II) aferentă lucrărilor executate în trimestrul respectiv. Aceste cote sînt diferențiate pe grupe sau subgrupe de categorii de lucrări, fiind cuprinse între 0,1% și 4%.

Cheltuielile necesitate de organizarea șantierelor se determină pe bază de deviz estimativ, valoarea totală a acestor cheltuieli trebuind să se

înscris în cotele reglementate. Cheltuielile de organizare, calculate pe grupe de lucrări, se totalizează în devizul general, iar sumele respective se pun anticipat la dispoziția constructorului pe baza unui program anual stabilit de comun acord cu beneficiarul. Constructorul poate deci încasa fondurile de organizare pentru lucrări ce se execută în mai mulți ani, în primul an de execuție, în scopul de a-și asigura o bază materială corespunzătoare.

Pentru orientare, se dă în *anexa 4* modelul de formular pentru devizul general.

În politica de dezvoltare a investițiilor se urmărește ca alocarea fondurilor pentru investițiile colaterale și conexe să se facă centralizat, pe platforme industriale.

Exemplul 14.1

Evaluarea pe bază de indici a valorii unui obiectiv de investiții

Se pune problema evaluării instalațiilor unui obiectiv de investiții despre care se cunoaște :

- suprafața construită este de 2500 m²;
- mașini-unelte în greutate de 400 tone, necesitând o putere instalată de 480 kW;
- obiectivul urmează să fie prevăzut cu :
 - iluminat fluorescent normal;
 - instalație de forță normală;
 - instalație de încălzire cu aer cald;
 - instalație de desprăfuire;
 - instalație de paratrăsnet.

Pentru a determina valoarea lucrărilor de construcții-montaj, trebuie să se cunoască în general valoarea unitară a unor mărimi caracteristice pentru categoria lucrărilor și anume „indici” de evaluare.

Acești indici pot fi de exemplu : prețul în lei aferent iluminării unui metru pătrat de hală industrială; costul unui kW instalat în cadrul unei instalații de forță; costul în lei al unui metru cub de aer ventilat; costul în lei m³/h aer aspirat; costul în lei pe metru de instalație etc; aceștia se referă la caracteristici ale instalațiilor a căror determinare tehnică se poate face ușor, în funcție de datele cunoscute la elaborarea proiectelor.

Pentru a putea face evaluarea obiectivului propus, trebuie să se cunoască indicii pentru evaluarea prețului lucrărilor de instalații, și anume :

- | | |
|---|--|
| — iluminat fluorescent obișnuit în hale | 70—80 lei/m ² |
| — instalație de forță obișnuită în hale | 450—500 lei/kw instalat |
| — instalație de încălzire cu aer cald | 0,60—0,70 lei/m ³ /h aer ventilat |
| — instalație de desprăfuire | 0,65—0,85 lei/m ³ /h aer aspirat |
| — instalație de paratrăsnet | 25—35 lei/m de inst. |

Cunoscând acești indici se poate întocmi anteevaluarea :

- | | |
|------------------------|---|
| — valoarea investiției | 13 205 500 lei |
| — din care C + M | 1 205 500 lei |
| — utilaj tehnologic | 12 000 000 lei |
| compusă din : | |
| — instalații iluminat | 2500 m ² × 75 lei/m ² |
| — instalații forță | 480 kw × 475 lei/kw |
| | —187 500 lei |
| | —244 000 lei |

— instalații încălzire	120 000 m ³ /h × 0,65 lei/m ³ /h	— 78 000 lei
— inst. desprăfuire	90 000 m ³ /h × 0,70	— 56 000 lei
— montajul mașinilor unelte inclusiv transport și manipulare	400 tone × (1200 + 200 + 200)	— 640 000 lei
	Total structură C + M	1 205 500 lei
— procurarea utilajului tehnologic evaluat la 30 lei/kg	400 × (1000 × 30)	12 000 000
	Total structură utilaj	12 000 000
	Total investiție	13 205 500 lei

Exemplul 14.2

Exemplu de stabilire a valorii lucrărilor de instalații Întocmirea unei antemăsurători

Se presupune că un șantier are de executat o rețea de aer comprimat, necesară alimentării cu aer a unui utilaj.

Punctul de consum este constituit dintr-un separator de apă cu două prize.

Conducta de distribuție se montează cu o pantă de 2⁰/₀₀, în sensul de curgere a aerului, pentru a putea să se colecteze apa și uleiul în separatorul de apă de capăt cu care este prevăzută instalația.

Alimentarea separatorului de apă cu două prize se face printr-o conductă de 1/2" care se racordează la distribuție în pipă pentru a se elimina posibilitatea antrenării apei și uleiului spre punctul de consum.

ANTEMĂSURĂTOARE

privind Instalația de aer comprimat

Simbol articol.	Cuprinsul normei de deviz	Unitatea de măsură	Cantitatea
$\frac{1}{IC2B_1}$	Țeavă din oțel neagră sudată longitudinal Dn 1/2"	m	40
$\frac{2}{NL_1}$	Separator apă de capăt	buc	1
$\frac{3}{NL_2}$	Separator apă cu prize	buc	1
$\frac{4}{ID_5A_2}$	Robinet cu ventil cu mufe NI 4001 Dn 15 mm	buc	6
$\frac{5}{IE6B_1}$	Verificare definitivă, la presiune, a conductei de aer	m	40
$\frac{6}{CN13A}$	Vopsire conductă de instalații cu vopsele Dn 1/2"	m	40

Întocmit,
Proiectant,

Verificat,
Șef colectiv sau
Șef atelier proiectare :

**DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRĂRI PRIVIND
INSTALAȚIA DE AER COMPRIMAT**

Întocmit conform normelor de deviz
I-1974 și cataloagelor de prețuri
I-1976

Valoarea lucrării = 1 200
din care C+M = 1 200
Utilaj = -

Indicatorul și numărul de ordine din antemăsurătoare - cuprinsul normei de deviz	Unită- tea de măsură	Cantități	Preț unitar pe articol	Total pe articol de deviz în lei				Fraht.	Tone
				Material	Manope- ră	Utilaj	Total		
<u>1</u> Teavă din oțel neagră su- IC2B ₁ dată longitudinal Dn ½"	m	40	12,00 8,20	480	328	-	808	-	-
<u>2</u> Separator apă de capăt NL ₁	buc	1	29,97 20,13	30	20	-	50	-	-
<u>3</u> Separator apă cu prize NL ₂	buc	1	31,19 20,13	31	20	-	51	-	-
<u>4</u> Robinet cu ventil cu ID ₅ A ₂ mufe NI 4001 Dn 15 mm	buc	6	13,50 0,85	81	5	-	86	-	-
<u>5</u> Verificare definitivă la IE6B ₁ presiune a conductei de aer	m	40	0,04 1,16	2	46	-	48	-	-
<u>6</u> Vopsire conductă de CN13A instalații cu vopsele DN ½"	m	40	0,72 0,84	29	34	-	63	-	-
Reduceri pentru actualizarea consumurilor de resurse				653	453		1 106		
- Material									
- Manopera 0,23 × 453					-113		-113		
- Utilaj									
Total I				653	340		993		
B. Cheltuieli directe				16			16		
1.c. Transport materiale 0,025 × 653				669	341	1	1 009		
Total II chelt. directe							110		
C. Cheltuieli indirecte 0,11 × 1 009									
D. Cheltuieli pt. introducerea tehnicii noi									
0,0005 × (1009 + 110)									
E. Beneficiu 0,05 × (1 009 + 110 + 3)							57		
Rotunjiri							2		
Total deviz							1 200		

Șef colectiv,

Proiectant,

Întocmit,

NORME LOCALE

Art. 2—NL

— Separator de apă de capăt pentru instalații de aer comprimat de $\varnothing 89 \times 3,5$ mm, cu lungime de 400 mm, cu două ștuțuri de $\varnothing \frac{1}{2}''$ cu lungime de 600 mm și $\frac{3}{4}''$ cu o lungime de 110 mm.

Resurse	U/M	Consum specific	Valori în lei
— Țeavă neagră $\varnothing 89 \times 3,5$	m	0,40	$0,40 \times 43,40 = 17,36$
— Țeavă neagră $\varnothing \frac{3}{4}''$	m	0,11	$0,11 \times 12,10 = 1,33$
— Țeavă neagră $\varnothing \frac{1}{2}''$	m	0,60	$0,60 \times 10,56 = 6,34$
— Tablă neagră 5 mm	kg	0,20	$0,20 \times 4,12 = 0,82$
— Placă perforată din tablă neagră de 3 mm	kg	0,10	$0,10 \times 4,12 = 0,41$
— Oxigen tehnic	mc	0,10	$0,10 \times 2,30 = 0,23$
— Sirmă sudură	kg	0,20	$0,20 \times 5,00 = 1,00$
Material mărunț			2,48
TOTAL MATERIALE			29,97 lei
Manoperă instalator I _{5.2}	ore	0,70	$0,70 \times 10,80 = 7,56$
„ I _{4.2}	ore	0,70	$0,70 \times 9,50 = 6,65$
„ I _{3.2}	ore	0,70	$0,70 \times 8,45 = 5,92$
TOTAL MANOPERĂ			20,13 lei

Art. 3—NL

— Separator apă cu prize, de $\varnothing 89 \times 3,5$ mm, cu lungime 400 mm, cu 4 ștuțuri de $\varnothing \frac{1}{2}''$, și anume :

1 ștuț cu L = 245 mm

3 ștuț cu L = 600 mm

Resurse	U.M.	Consum specific	Valori în lei
Materiale			
— Țeavă de $\varnothing 89 \times 3,5$ mm	m	0,40	$0,40 \times 43,50 = 17,40$
— Țeavă de $\varnothing \frac{1}{2}''$	m	0,245	$0,245 \times 10,56 = 2,59$
— Țeavă de $\varnothing \frac{1}{2}''$	m	0,600	$0,600 \times 10,56 = 6,34$
— Tablă neagră 5 mm	kg	0,20	$0,20 \times 4,12 = 0,82$
— Placă perforată din tablă neagră de 3 mm	kg	0,10	$0,10 \times 4,12 = 0,41$
— Oxigen tehnic	m ³	0,10	$0,10 \times 2,30 = 0,23$
— Sirmă sudură	kg	0,20	$0,20 \times 5,00 = 1,00$
Material mărunț			2,40
			31,19 lei/buc
Manoperă			
— Instalator I 5.2	ore	0,70	$0,70 \times 10,80 = 7,56$
— Instalator I 4.2	ore	0,70	$0,70 \times 9,50 = 6,65$
— Instalator I 3.2	ore	0,70	$0,70 \times 8,45 = 5,92$
			20,13 lei/buc

Proiectant,

Calculat,

Exemplul 14.3

Deviz pe obiect

Se consideră că pentru un obiect din cadrul unei investiții, există următoarele devize pe categorii de lucrări:

1. Construcții	4 250 000 lei
2. Izolații	250 000 lei
C + M = 255 000	
3. Încălzire	325 000 lei
Utilaj = 70 000	
C + M = 230 000	
4. Sanitare	245 000 lei
utilaj = 15 000	
C + M = 380 000	
5. Electrice	425 000 lei
utilaj = 45 000	
C + M = 80 000	
6. Ventilații	210 000 lei
utilaj = 130 000	

Pentru acest obiect, denumit hală principală, cu numărul de ordine 2 din devizul general, devizul pe obiect se va prezenta astfel:

Deviz pe obiect, Hala principală. Cod.....

Organizația de proiectare Investiția
 Comanda nr. Beneficiar
 Proiect nr.

Nr. crt.	Devizele pe categorii de lucrări componente ale obiectului			Valorile de deviz (total general rotunjit) ale :			
	Numărul devizului	Grupa (subgrupa) de categorii de lucrări		Lucrărilor de construcții	Lucrărilor de instalații interioare funcționale	Utilajelor funcționale care necesită montaj (conf. Listei ut. funcționale aferentă devizului)	Total
		Simbol	Denumirea				
0	1	2	3	4	5	6	7
1		I ₃	Construcții	4 250 000			4 250 000
2		I _A	Izolații	250 000			250 000
3		IV ₁	Încălzire		255 000	70 000	325 000
4		IV ₂	Sanitare		230 000	15 000	245 000
5		IV ₃	Electrice		380 000	45 000	425 000
6		IV ₄	Ventilație		80 000	130 000	210 000
7	Nota de calcul		Corecție valoare produse balastieră și carieră	92 000	—	—	92 000
				4 592 000	915 000	260 000	5 797 000

Exemplul 14.4

Deviz general

Pentru a realiza o investiție trebuie efectuate următoarele cheltuieli, pentru care există devize pe obiect :

— Cheltuieli de proiectare	800 mii lei
— Exproprieri, amenajări	225 mii lei
— Hala principală	5 797 mii lei
— Depozite	650 mii lei
— Racordări la rețele exterioare	250 mii lei

Înscriind aceste cheltuieli în formularul devizului general se observă că totalul cheltuielilor ce apar în coloanele 3—8, inclusiv, reprezintă 6 345 mii lei, lucrări de construcții-montaj la care calculind cota de organizare, de exemplu 5%, se obțin :

$$\frac{6\,345,0 \times 1\,000 \times 5}{100} = 317\,250 \text{ lei.}$$

Cota de organizare cuvenită antreprenorului general, (constructorul) de 317 mii lei (rotunjită) se va înscrie în coloanele 3 și 11.

Totalul sumelor înscrise în partea I și partea a II-a a formularului de deviz general conduce (fără organizare de șantier) la :

— valoarea C + M (col. 3—8 inclusiv)	— 6 345 mii lei
— utilaj (col. 9—10 inclusiv)	— 1 377 mii lei
	<u>7 722 mii lei</u>

la care, aplicind 5% pentru diverse și neprevăzute ,
se obțin :

$$\frac{5 \times 7\,722,0 \times 1\,000}{1\,000} = 38\,610 ;$$

valoarea se repartizează în coloanele 3—10.

DEVIZ GENERAL PENTRU EXTINDEREA FABRICII

Poz. dev. plan	Denumirea obiectului	VALORI ÎN MII LEI ALE OBIECTELOR PENTRU:								Total
		Construcții	Izolații speciale	Instalații electrice	Instalații termice	Instalații sanitare	Instalații ventilație	Utilaje tehnologice	Alte cheltuieli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Partea I</i>									
1	Cheltuieli de proiectare								800,0	800,0
2	Exproprieri, amenajări teren								225,0	225,0
	<i>Partea a II-a</i>									
3	Hală principală	4 250,0	250,0	380,0	255,0	230,0	80,0	260,0	92,0	5797,0
4	Depozite	400,0		90,0	135,0	25,0	—	—	—	650,0
5	Racorduri la rețele exte- rioare			100,0	75,0	75,0	—	—	—	250,0
	<i>Partea a III-a</i>									
6	Cheltuieli de organizare șantier	317,0								317,0
7	Diverse și neprevăzute	232,5	12,5	28,5	23,25	16,5	4,0	13,0	55,85	386,1
	TOTAL INVESTIȚIE :	5 199,5	262,5	598,5	488,25	352,5	84,5	273,0	1 172,85	8 425,1
	din care : C + M	5 199,5	262,5	598,5	488,25	352,5	84,5	—	—	6 979,25
	utilaj tehnologic	—	—	—	—	—	—	273,0	1 172,85	1 445,85

Întocmit,
Calculator de devize,

Verificat,
Șef atelier devize,

Șef de proiect,
Inginer,

CAPITOLUL 15

COSTUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ**15.1. ESENȚA ȘI ROLUL COSTULUI PRODUCȚIEI**

Costul producției reprezintă cel mai important indice sintetic în aprecierea calității muncii unei organizații economice. În nivelul costului producției se reflectă : volumul și calitatea producției, utilizarea timpului de lucru, nivelul productivității muncii, gradul de utilizare a fondurilor fixe ale întreprinderii, cheltuirea fondului de retribuție, consumul rațional de materiale, metodele de organizare a producției etc.

Costul producției reprezintă expresia bănească a cheltuielilor unei organizații pentru mijloacele de producție consumate și pentru retribuirea după muncă. Costul producției trebuie redus în mod permanent, pe această cale obținându-se o cantitate mai mare de produse și realizându-se o creștere a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. Reducând cheltuielile pe unitatea de produs, societatea obține cu același efort mai multe produse. Deci, realizarea și depășirea sarcinii de reducere a costului producției este o problemă centrală în organizarea producției.

Ramura construcții-montaj are sarcina de a executa lucrările de construcții-montaj prevăzute în plan într-un termen cât mai scurt, de calitate bună și la un cost cât mai redus, contribuind nu numai la crearea bazei tehnico-materiale de producție a tuturor ramurilor economiei naționale dar și la sporirea acumulărilor pe calea scăderii sistematice a costului de producție.

În ramura construcții, spre deosebire de alte ramuri, la realizarea producției colaborează trei factori principali :

- beneficiarul sau titularul de investiție care are lucrarea prevăzută în planul său de lucrări capitale, de reparații etc. și care dispune de fondurile necesare pentru realizarea lucrării ;
- proiectantul care întocmește documentația necesară executării lucrării ; pentru anumite lucrări mici se pot confunda uneori titularul de investiție și proiectantul ;
- antreprenorul sau constructorul lucrării care execută lucrările de construcții-montaj și de instalații.

Pentru titularul de investiție costul lucrărilor de construcții-montaj este dat de suma cheltuielilor de proiectare, execuție și supraveghere

tehnică prevăzute în devizul general al lucrării întocmit de proiectant. Pe baza devizului general titularul de investiții plătește, din planul său de investiții sau reparații, proiectantului suma cuvenită pentru întocmirea documentației, constructorului suma cuvenită pentru executarea lucrărilor și își suportă cheltuielile cu supravegherea tehnică a lucrării.

Cheltuielile pe care organizația de construcții sau de instalații le face cu executarea lucrărilor sînt în general diferite de suma încasată de la beneficiar conform prevederilor devizului și ele pot fi mai mici decît această sumă, în care caz rezultă o economie pentru organizația respectivă, sau mai mari, în care caz rezultă pierderi.

Rezultă deci că în cazul ramurii construcții costul producției, respectiv costul lucrărilor de construcții-montaj, trebuie privit sub două aspecte.

Un prim aspect este costul lucrărilor de construcții-montaj al titularului de investiție exprimat prin valoarea devizului general al lucrării. Prețul de deviz depinde de economicitatea soluțiilor tehnice prevăzute în proiect și de justa apreciere a costurilor necesare realizării lucrărilor. Economia statului este interesată ca prețul de deviz să fie cît mai redus, pentru ca din fondurile alocate pentru lucrări capitale să se poată executa cît mai multe lucrări cu eficiență economică cît mai mare.

Celălalt aspect este costul lucrărilor de construcții-montaj la constructor a cărui reducere trebuie să fie rezultatul efortului depus de constructor pentru micșorarea costurilor prevăzute în devize în primul rînd printr-o organizare rațională a șantierului și printr-un regim strict de economii.

Constituind indicatorul economic cel mai sintetic al întregii activități a unei organizații economice, costul producției oferă o imagine clară asupra eficienței cu care organizația respectivă utilizează mijloacele și resursele de care dispune.

În Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. cu privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României pentru perioada 1981—1990 se arată că „în centrul activității economice vor sta realizarea producției cu cheltuieli minime, sporirea rentabilității, micșorarea continuă a cheltuielilor de producție fiind baza stabilității prețurilor, o condiție deosebit de importantă a realizării programului partidului de sporire a veniturilor reale ale oamenilor muncii”.

De o mare importanță pentru aprecierea activității unei organizații economice este cunoașterea costului producției pe unitatea de produs. În același timp costul pe unitatea de produs este baza de calcul pentru stabilirea sarcinii de reducerea costului producției, rentabilitatea diferitelor produse, mărimea beneficiilor.

15.2. STRUCTURA COSTULUI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ (INCLUSIV AL LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII AFERENTE)

Costul lucrărilor de construcții-montaj reprezintă expresia bănească a cheltuielilor organizației de construcții-montaj pentru executarea acestor lucrări.

În costul lucrărilor de construcții-montaj se includ cheltuielile muncii trecute raportate la producția de construcții (amortizarea fondurilor fixe, costul materialelor și altor resurse materiale) și cheltuielile pentru munele vie (retribuții etc.).

Costul lucrărilor de construcții-montaj se exprimă prin suma cheltuielilor, în expresie bănească, pentru realizarea unui volum de construcții într-o perioadă de timp (an, trimestru, eventual lună) sau pentru realizarea unui obiect de construcție (indiferent de perioada de execuție).

Nivelul costului lucrărilor de construcții-montaj reflectă în mod sintetic diferitele laturi ale activității de producție, economice și de altă natură ale unei organizații de construcții. În el se reflectă nu numai modul de organizare și de conducere al organizației respective în totalitatea ei, dar și al subunităților componente sau chiar munca unor colective.

În general costul lucrărilor de construcții-montaj este comparat cu prețul de deviz, care de fapt este prețul de livrare al produsului activității de construcții.

În ramura construcții, conform Legii nr. 19/1976, privind regimul prețurilor și tarifelor, prețurile producătorilor pentru lucrările de construcții-montaj sînt prețuri limită. Ele pot fi unice cînd sînt determinate pe baza normelor de deviz republicane sau diferențiate în funcție de normele de deviz specifice, locale.

La baza stabilirii prețurilor unice stă costul producției la nivel de ramură, antecalculat, care se determină prin luarea în calcul a cheltuielilor de producție ale tuturor unităților care execută aceleași lucrări.

În prețul de deviz se prevede atît recuperarea cheltuielilor organizațiilor de construcții pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj (costul de deviz), cît și acumulările. Deci costul de deviz este inferior prețului de deviz total. De asemenea, costul planificat al lucrărilor de construcții-montaj este inferior atît prețului de deviz total cît și costului de deviz. Față de acesta din urmă este mai mic cu sarcina de reducere a costului lucrărilor de construcții-montaj planificat.

Pentru a lupta cu succes pe linia reducerii costului lucrărilor de construcții-montaj în vederea realizării sarcinilor planificate în această direcție este necesar să se cunoască structura costului, respectiv corelația între diferite feluri de cheltuieli, precum și influența anumitor factori asupra elementelor de cheltuieli.]

Cheltuielile de producție într-o organizație de construcții-montaj pot fi clasificate în funcție de:

Modul de repartizare a cheltuielilor asupra lucrărilor deținînd categoriile de:

- cheltuieli directe;
- cheltuieli indirecte.

Influența volumului producției determină:

- cheltuieli fixe (constante);
- cheltuieli variabile.

Caracterul producției determină:

- cheltuielile producției de bază;
- cheltuielile de organizare a șantierului;
- cheltuielile pentru producția secundară industrială și de deservire.

Natura sau felul mijloacelor cheltuite stabilește:

- cheltuieli pentru materii prime, materiale, semifabricate, prefabricate, combustibili, lubrifianți, energie;

- cheltuieli pentru retribuirea după muncă;
- cheltuieli pentru amortizarea fondurilor fixe;
- dobânzi etc.

Modul de grupare:

- cheltuieli analitice;
- cheltuieli grupate pe articole de calculație.

15.2.1. Cheltuielile directe

Acestea sînt cele legate direct de executarea diferitelor procese de producție și ca atare ele se repartizează direct asupra fiecărui articol de lucrare. În cheltuielile directe se includ cheltuielile pentru materiale (costul și transportul lor la șantier), retribuirea muncitorilor direct productivi inclusiv a celor ce efectuează transporturi în interiorul șantierului, cheltuielile cu exploatarea utilajelor.

15.2.2. Cheltuielile indirecte

Aceste cheltuieli au un caracter general și nu pot fi repartizate direct asupra fiecărui articol de lucrare în momentul apariției lor, ci numai indirect, la finele perioadei de gestiune, cu ajutorul unor calcule convenționale.

În activitatea de construcții-montaj cheltuielile indirecte cuprind:

- cheltuielile legate de administrarea și conducerea unităților de construcții-montaj (retribuirea personalului tehnic-administrativ, cheltuieli cu delegații în interes de serviciu, cheltuieli cu detașări și de transferare, amortizarea fondurilor fixe de interes general ale întreprinderii, întreținerea laboratoarelor unității, pregătirea cadrelor și practica în producție, cote și cheltuieli pentru întreținerea organizației ierarhice superioară ș.a.);

- cheltuieli social-culturale și de protecție a muncii (construcții pentru asigurări sociale, întreținerea și funcționarea cantinelor, cheltuieli cu cazarea muncitorilor și pentru echipament, cheltuieli pentru protecția muncii ș.a.);

- cheltuieli pentru executarea lucrărilor de organizare de șantier (se menționează că, deși aceste cheltuieli sînt de natura unor cheltuieli indirecte ele ocupă un loc distinct în structura de deviz și ca atare nu sînt incluse în cheltuielile indirecte de deviz);

- alte cheltuieli indirecte (cheltuieli pentru paza contra incendiilor și paza militară sau civilă, cheltuieli legate de predarea lucrărilor, pentru efectuarea remedierilor și completărilor la lucrările de construcții-montaj, amenzi și penalizări ș.a.).

15.2.3. Cheltuielile fixe (constante)

Aceste cheltuieli sînt caracterizate prin faptul că nivelul lor nu este influențat de volumul producției. Ele sînt determinate de structura organizației economice și de capacitatea ei de producție. Cheltuielile fixe totale

rămân constante față de creșterea volumului fizic al producției, în timp ce pe unitatea de produs ele scad cu cât volumul producției crește.

În categoria cheltuielilor fixe pot fi incluse: amortizarea fondurilor fixe de interes general, întreținerea laboratoarelor etc.

15.2.4. Cheltuielile variabile

Aceste cheltuieli se modifică în funcție de volumul fizic al producției realizate. În raport cu variația volumului producției acestea pot fi proporționale, progresive, regresive, degresive sau flexibile.

În cazul în care cheltuielile variabile totale sînt proporționale cu volumul fizic al producției, cheltuielile pe unitatea de produs rămîn constante. Se poate întîmpla ca, din cauza unui volum de producție neeficient din punct de vedere economic, cheltuielile variabile să devină progresive și ca atare costul pe unitatea de lucrare să se mărească. Aceste situații pot apărea în cazul cînd nu se realizează parametrii planificați sau cînd sînt necesare remedieri costisitoare. Din contră, cînd cheltuielile variabile totale cresc într-o proporție mai mică decît crește volumul producției, ele au o dinamică neuniformă. La început ele sînt proporționale apoi devin progresive, degresive sau regresive. În funcție de caracterul lor se pot obține economii absolute sau relative. În cazul cheltuielilor progresive sau proporționale economiile sînt numai absolute.

Se menționează dealtfel că și cheltuielile fixe în raport cu volumul producției nu sînt mereu fixe, uneori raportul constant menținîndu-se pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, după caz.

Prin însumarea cheltuielilor fixe și variabile se obțin cheltuielile totale corespunzătoare realizării unui volum de producție.

15.2.5. Cheltuielile producției de bază

Cheltuielile de producție se grupează pe elemente primare și pe articole de calculație, această grupare fiind folosită și la analizele economice.

În mod evident structura costului producției reflectă particularitățile producției și condițiile de execuție a lucrării. Tehnologia folosită, organizarea execuției, gradul de dotare tehnică determină proporția în care diferitele feluri de cheltuieli compun costul producției. De exemplu, în activitatea de construcții, ponderea cea mai mare din costul producției (respectiv costul lucrărilor de construcții-montaj) o reprezintă cheltuielile cu materialele, iar în industria poligrafică cheltuielile cu retribuirea.

În forma lor elementară, determinată de natura mijloacelor de producție consumate, cheltuielile de producție se grupează după nomenclatura pe elemente primare, ca: materii prime, materiale auxiliare, combustibil, energie, retribuire etc., precum și pe articole de calculație, ca: amortizarea fondurilor fixe etc.

Din punctul de vedere al conținutului economic cheltuielile diferă în funcție de ramurile de activitate. Pentru producția de construcții-montaj

nomenclatorul acestor cheltuieli, folosit și pentru stabilirea prețului de deviz pe categorii de lucrări de construcții-montaj, este următorul:

- materiale;
- manoperă;
- utilaje;
- corectarea prețurilor la produsele de balastieră și carieră;
- cheltuieli de aprovizionare și de depozitare a materialelor;
- cheltuieli pentru transportul materialelor;
- cheltuieli pentru manipularea materialelor;
- sporuri de manoperă;
- cheltuieli indirecte;
- spor pentru condiții speciale de lucru;
- cheltuieli de urmărire și recepție.

Acest nomenclator este folosit pentru stabilirea prețului de deviz pe categorii de lucrări de construcții-montaj; conform reglementărilor în vigoare sînt stabilite 25 de grupe de categorii de lucrări.

Unele cheltuieli legate de producția de construcții-montaj. (indemnizații de șantier, cheltuieli pentru lucrările de organizare) sînt cuprinse în prețul pe obiect, fiind explicitate în alte documente tehnico-economice, iar altele (cheltuieli de proiectare, taxe etc.) sînt suportate de beneficiarul lucrării și nu intră în prețul de livrare.

Sub aspectul conținutului este de menționat că în cheltuielile pentru *materiale* se includ: valoarea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, prefabricatelor, combustibililor, pieselor de schimb. În general se includ toate obiectele muncii care se consumă de regulă într-un singur ciclu de producție, valoarea lor transferîndu-se integral asupra lucrărilor executate și produselor fabricate. În cheltuielile materiale se mai cuprinde și cota parte a cheltuielilor cu unele obiecte de inventar, cum ar fi: eșafodajele, cofrajele de inventar, grinzile extensibile pentru susțineri ș.a. și care se folosesc în mai multe cicluri de producție.

În cheltuielile de *manoperă* se includ retribuțiile pentru munca în acord și regie, precum și premiile sau primele cuvenite muncitorilor care execută lucrările în mod direct pentru realizarea unui obiect al construcției, respectiv lucrările prevăzute în articolele de deviz.

În cheltuielile de *utilaje* se cuprind toate cheltuielile aferente utilajelor de construcții: cheltuielile curente de exploatare a utilajului de construcții (materiale de întreținere, combustibil sau energie electrică pentru utilaje, retribuția muncitorilor ocupați cu conducerea și deservirea utilajului, reparațiile curente de exploatare a utilajului), amortismentele plătite pentru utilajele de construcții proprii, chiriile plătite pentru utilajele închiriate, cheltuieli ocazionate de încărcarea, descărcarea și transportul utilajului de construcții la și de la locul de lucru, mutarea utilajului în cadrul șantierului, construirea și demontarea instalațiilor provizorii ajutoare necesare instalării utilajelor de construcții.

15.3. CĂILE PRINCIPALE DE REDUCERE A COSTULUI LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII

Analiza structurii costului lucrărilor dă posibilitatea determinării pierghiilor asupra cărora este necesar să se acționeze pentru a se obține redu-

cerea costului. Dintre acestea se menționează: reducerea cheltuielilor pentru materiale, aprovizionare, manipulare utilaje și a celor indirecte, reducerea consumului de manoperă și a duratei de execuție.

15.3.1. Reducerea cheltuielilor pentru materiale

Acest obiectiv se poate realiza în principal prin reducerea consumurilor specifice prevăzute în analizele tip.

Însemnate micșorări de consumuri specifice pot fi obținute prin înlăturarea risipei pe șantier provocată de proasta gospodărire a materialelor în ceea ce privește depozitarea, manipularea, transportul materialelor cu mijloace corespunzătoare, reduceri de dozaje etc. Prin înlăturarea acestor pierderi se pot obține economii ale consumurilor specifice față de analizele din deviz care cuprind în afară de cantitățile ce intră în operă, pierderile tehnologice și pierderile prin aprovizionare și manipulare.

Deci în scopul stimulării și organizării luptei pentru economii în vederea reducerii substanțiale a costului de producție este necesar ca normele de deviz să fie just întocmite. Normele tehnice trebuie stabilite pe baza calculului tehnico-științific cu excluderea elementelor de apreciere și cu caracter subiectiv. Documentele de partid au subliniat cu tărie necesitatea de a se exclude normele de consum fără motivare tehnică.

Micșorarea cheltuielilor la capitolul de materiale poate fi realizată și prin obținerea de prețuri de revenire la materiale, mai mici decât cele prevăzute în deviz. Trebuie depuse eforturi pentru aprovizionare cu materiale din sursele cele mai apropiate, recepția calitativă și cantitativă a materialelor, depozitarea la distanțe cât mai scurte de punctele de lucru.

La reducerea costului pentru materiale contribuie și unitățile de producție auxiliară industrială.

15.3.2. Îmbunătățirea continuă a tehnologiei producției

Perfecționarea tehnologiei constituie o rezervă permanentă pentru reducerea costului lucrărilor prin realizarea de importante economii la materiale. Îmbunătățirea tehnologiei producției, a controlului tehnice și atent al producției pe diferite faze duce la înlăturarea lucrărilor și finisajelor necorespunzătoare.

Refacerea lucrărilor sau nerespectarea unei tehnologii de execuție normale are ca urmare majorarea costului de producție.

15.3.3. Reducerea cheltuielilor de aprovizionare

Cheltuielile de aprovizionare se stabilesc prin aplicarea unor cote procentuale medii la valoarea totală a materialelor din deviz.

Aceste cote medii s-au calculat în ipoteza că o parte din materiale sînt trecute prin bazele de aprovizionare a unităților respective, altă parte sînt aprovizionate de baze direct pe șantier, iar o categorie sînt materiale locale pe care și le procură direct unitățile de execuție.

Există tendința bazelor de aprovizionare ca materialele mărunte și cele cu valoare mare să fie trecute prin baze și în felul acesta, la materiale de valoare mare, cu manipulare puțină, să perceapă cota respectivă. De asemenea, din comoditate, șantierele nu-și procură singure produsele locale, în special produse de balastieră și carieră și trec această sarcină pe seama bazelor de aprovizionare.

Toate aceste cauze pe lângă faptul că generează depășirea cotelor ce se percep pentru aprovizionarea materialelor, au ca urmare stabilirea unor cote mai mari prin faptul că în devize se ține seamă de toate ipotezele de aprovizionare. Este necesar ca unitățile de execuție să se aprovizioneze direct cu produsele locale, iar bazele de aprovizionare să se transforme în unități care să deservească șantierele cu restul materialelor. Aprovizionarea nu trebuie privită ca un scop în sine; în consecință la unitățile de aprovizionare trebuie să dispară tendința de a avea depozite cât mai mari sau alte unități de tranzit al materialelor.

15.3.4. Reducerea consumului de manoperă

Creșterea productivității muncii în condițiile unei juste corelații cu creșterea retribuției medii conduce la reducerea costurilor la capitolul manoperă. Reducerea necesarului de muncă vie, precum și scurtarea timpului de execuție a lucrărilor ca urmare a creșterii productivității muncii conduce la scăderea cotei de retribuire pe unitatea de produs, deci la scăderea costului lucrărilor. Reducerea costului lucrărilor pe seama creșterii productivității muncii presupune ca o condiție principală respectarea unei juste corelații între creșterea productivității muncii și creșterea retribuției medii, în sensul ca ritmul de creștere a productivității muncii să întrecă ritmul de creștere al retribuției medii. Astfel, cota de retribuire pe unitatea de produs va scădea.

De aceea toate metodele care duc la creșterea productivității muncii duc concomitent la reducerea costului lucrărilor. Introducerea metodelor avansate de lucru, introducerea de noi procedee tehnologice de mare productivitate, creșterea gradului de industrializare la executarea construcțiilor sînt mijloace pentru creșterea productivității muncii. Transformarea executării construcțiilor pe șantier într-un proces industrializat de montaj are ca urmare în afară de mărirea ritmului de lucru, reducerea duratei de execuție și a consumului de manoperă.

15.3.5. Reducerea cheltuielilor de manipulare

În procesul de aprovizionare cu materiale trebuie eliminate depozitele intermediare și realizată o aprovizionare directă a punctelor de lucru (șantier), reducîndu-se astfel manipulările.

De asemenea, aprovizionarea cu materiale trebuie să se facă în limita necesarului indicat în extrasul de materiale al documentației cu transportul direct la locul de punere în operă spre a se evita o serie de manipulări suplimentare ce apar din cauza aprovizionării peste prevederile necesarului.

Pentru evitarea sau diminuarea cheltuielilor de manipulare trebuie introduse dispozitive de mică mecanizare sau utilaje adecvate.

O problemă esențială pentru reducerea cheltuielilor de manipulare o reprezintă indicarea în proiectele de organizare a locurilor de depozitare a materialelor și stabilirea circuitului de la intrarea pe șantier pînă la punerea în operă, astfel încît să se evite manipulările de prisos sau transporturile inutile.

15.3.6. Reducerea cheltuielilor cu utilajele

Reducerea costurilor la capitolul utilaje este direct legată de creșterea indicilor de folosire a utilajelor. Nefolosirea utilajelor aflate pe șantier, reflectată în indicii reduși de folosire, duce nu numai la sporirea costurilor la acest capitol prin plata de chirii neproductive pe timpul de nefuncționare, dar și la o productivitate scăzută, adică la creșterea costurilor și la celelalte capitole.

15.3.7. Reducerea cheltuielilor indirecte

Cheltuielile indirecte pot fi influențate în sensul reducerii lor prin următoarele căi:

- reducerea duratei de execuție a lucrărilor;
- asigurarea unei capacități de producție corespunzătoare și a unei forme organizatorice adecvate;
- micșorarea cheltuielilor cu personalul tehnico-administrativ și a cotelor de întreținere a organelor ierarhice superioare;
- îmbunătățirea gospodăririi șantierelor.

15.3.8. Reducerea duratei de execuție a lucrărilor

Durata de execuție a lucrărilor poate fi influențată în sens negativ de următorii factori:

- predarea cu întârziere a amplasamentului sau chiar a unor amplasamente ce nu sînt libere în vederea atacării lucrărilor;
- predarea cu întârziere a documentației, fapt care împiedică dezvoltarea șantierului și cunoașterea temeinică a lucrărilor, elemente care se reflectă într-o aprovizionare neritimică și mai ales în aspectul calitativ al lucrărilor;
- lipsa unui proiect de organizare înainte de începerea lucrărilor spre a da posibilitatea constructorului să analizeze soluțiile adoptate;
- modificarea pe parcurs a soluțiilor tehnice, sau chiar a unor părți din proiecte;
- lipsa de coordonare a lucrărilor de construcții cu cele de instalații cît și cu celelalte lucrări de specialitate;
- ritm necorespunzător în unele cazuri în aprovizionarea cu materiale, prefabricate și confecții de lemn și metalice, ceea ce conduce la decalarea lucrărilor (lipsa unor sortimente de materiale de instalații și de finisaj conduce la întârzieri în executarea lucrărilor);
- organizarea defectuoasă a locului de lucru și o aprovizionare necorespunzătoare care produce timpi morți în lucrul echipelor sau brigăzilor, fapt care conduce la întârzieri în execuția lucrărilor.

CAPITOLUL 16

PRODUCTIVITATEA MUNCII**16.1. ESENȚA ȘI ROLUL PRODUCTIVITĂȚII MUNCII**

Creșterea continuă a productivității muncii este o lege a socialismului și o condiție necesară pentru creșterea continuă și perfecționarea producției socialiste.

Productivitatea muncii se definește ca eficiența sau rodnicia cu care se folosește munca în procesul de producție. Ca atare, creșterea productivității muncii reprezintă procesul prin care același volum de muncă socială se concretizează într-un volum sporit de bunuri materiale create.

Productivitatea muncii poate fi privită sub două aspecte : individuală și socială.

Productivitatea muncii individuale este productivitatea muncii pe om, întreprindere sau ramură, în condiții specifice de înzestrare, calificare, intensitate etc.

Ca indicator al productivității muncii individuale se ia media producției pe muncitor realizată în unitatea de timp, sau timpul pe unitatea de produs.

Productivitatea muncii sociale este cea care rezultă din munca depusă în condiții medii de calificare, de înzestrare tehnică, de intensitate a muncii, care caracterizează o anumită etapă de dezvoltare a producției sociale. Determinarea productivității muncii sociale rezultă din timpul de muncă socialmente necesar pentru producerea unității de produs.

Productivitatea muncii sociale poate fi deci definită prin productivitatea muncii realizată în condiții sociale medii care caracterizează o orînduire sau alta, o etapă sau alta a dezvoltării producției sociale sau, cu alte cuvinte, eficiența muncii în întreaga economie națională.

Dinamica productivității muncii reflectă dezvoltarea forțelor de producție, precum și multiple corelații tehnice : dintre obiectul muncii și mijloacele de muncă, dintre tehnologie și sistemul mijloacelor de muncă, dintre diferitele elemente ale tehnicii, precum și interacțiunea dintre tehnică și forța de muncă în procesul muncii.

Totodată productivitatea muncii reflectă în mod complex și relațiile sociale, cum ar fi : legăturile dintre ramuri și unități economice, natura relațiilor sociale dominante, legătura dintre forța de muncă și mijloacele de producție.

Prin faptul că productivitatea muncii sociale exprimă întreaga cheltuială de muncă vie și materializată pe unitatea de produs, ea oglindește productivitatea muncii omenești ce se realizează la toate etapele procesului de producție, începînd de la materiile prime și pînă la obținerea produselor finite.

Creșterea productivității muncii influențează într-o măsură hotărîtoare creșterea volumului de investiții și de construcții, sporirea producției, creșterea venitului național și ridicarea continuă a nivelului de trai.

În țara noastră creșterea productivității muncii, reducerea duratei de execuție a lucrărilor de construcții-montaj și reducerea costului de producție reprezintă sarcini prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socială.

16.2. DETERMINAREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

În planificarea și aprecierea eficienței activității economice, precum și în analiza rezervelor de creștere a productivității muncii, prezintă o deosebită importanță folosirea unei metodologii care să permită o determinare justă a nivelului productivității muncii și în special a dinamicii acesteia. Este de menționat însă că această problemă are un caracter complex și care comportă o analiză mai atentă.

Nivelul productivității muncii se determină prin cantitatea de produse realizate de un muncitor în unitatea de timp sau invers, prin cantitatea de timp de muncă consumat pentru realizarea unei unități de produs. Rezultă deci că productivitatea muncii, ca indicator al eficienței economice, se determină prin raportul dintre volumul producției dintr-o perioadă de timp anumită și timpul de muncă consumat pentru realizarea acestei producții, raport care se exprimă prin relația :

$$W = \frac{Q}{T}, \quad (16.1)$$

în care :

W este indicatorul productivității muncii ;

Q — volumul producției realizate într-o perioadă de timp anumită ;

T — timpul de muncă consumat pentru realizarea producției din perioada respectivă.

Nivelul productivității muncii poate fi ilustrat și prin inversul acestui raport, respectiv prin cantitatea de timp de muncă (t) consumat pentru producerea unei unități de produs.

Rezultă deci că, pentru determinarea dinamicii productivității muncii, se pot utiliza în principiu două metode :

— *metoda naturală*, conform căreia dinamica productivității muncii rezultă din schimbările intervenite în cantitatea de produse realizate în unitatea de timp ;

— *metoda unităților de muncă*, pe baza căreia dinamica productivității muncii se exprimă prin raportul maselor de timp ce revin pe unitatea de produs.

Exprimarea volumului de producție realizată se face prin *indicatorul producției globale*, indicator care este larg răspândit în activitatea de planificare, evidență și analiză economică.

Conform metodologiei în vigoare, producția globală poate fi raportată astfel :

- *metoda 1*: producția globală propriu-zisă în care se include întreaga producție de construcții-montaj realizată de o anumită unitate, inclusiv cea realizată prin contribuția în muncă a populației ;

- *metoda 2*: se stabilește prin scăderea din producția globală propriu-zisă a producției realizate prin contribuția în muncă a populației (se folosește la urmărirea costului de producție) ;

- *metoda 3*: rezultă din scăderea productivității muncii determinată prin metoda 2, a cotelor încasate pentru organizarea de șantier.

În practica curentă productivitatea muncii poate fi determinată prin patru metode de calcul care permit exprimarea acestora prin unități : naturale (fizice), convențional-naturale, de muncă și valorice.

16.2.1. Metoda de calcul a productivității muncii în unități naturale (fizice)

Conform acestei metode, nivelul productivității muncii rezultă prin raportarea volumului producției exprimat în unități naturale la numărul mediu scriptic de personal sau muncitori dintr-o anumită perioadă.

Această metodă exprimă mai fidel esența productivității muncii fiind deci mai apropiată de definiția ei științifică, folosirea ei fiind recomandată în toate cazurile în care este posibil acest lucru și în general în cazul producției cu caracter omogen. Este de menționat însă că, în ramura construcției, datorită diversității producției, aplicarea acestei metode are un domeniu mai restrâns. În special se consideră că metoda se poate aplica în cazurile când este posibil să se evidențieze distinct o producție cu caracter omogen.

Calculul productivității muncii în unități naturale în ramura construcției se poate aplica la nivelul proceselor de lucru sau la nivelul obiectelor de construcții. În cazul obiectelor de construcții se alege ca unități de măsură fie unitățile fizice specifice obiectelor respective (m, m², m³ etc.), fie unitățile de folosință (apartament, loc de spitalizare, loc de clasă etc.).

16.2.2. Metoda de calcul a productivității muncii în unități convențional-naturale

Metoda constă în transformarea diferitelor produse înrudite într-un singur produs convențional folosind anumiți coeficienți de transformare stabiliți pe baza raportului dintre volumul de muncă necesar diferitelor produse și al produsului luat ca bază.

Determinarea productivității muncii prin metoda unităților convențional-naturale se face cu ajutorul relației :

$$W = \frac{Q_1 \cdot K_1 + Q_2 \cdot K_2 + \dots + Q_n \cdot K_n}{T_1 + T_2 + \dots + T_n} = \frac{\Sigma Q \cdot K}{\Sigma T} = \frac{\Sigma L}{\Sigma T}, \quad (16.2)$$

în care :

- W este productivitatea muncii în perioada respectivă ;
- Q — producția din sortimentul respectiv în expresie naturală ;
- K — coeficientul convențional pentru recalcularea produselor diferite într-o unitate de calcul convențională ;
- T — timpul cheltuit pentru realizarea produselor respective ;
- L — producția respectivă recalculată în unitatea de calcul convențională.

Ca și în cazul metodei de calcul a productivității muncii în unități naturale, metoda de calcul în unități convențional-naturale are un domeniu mai restrâns în ramura construcției datorită diversității producției acestei ramuri.

16.2.3. Metoda de calcul a productivității muncii în unități de muncă

În cazul acestei metode, exprimarea volumului producției se face în om-ore, calculul productivității muncii fiind similar cu cel al metodei în unități convențional-naturale. Calculul indicelui productivității muncii în unități de muncă se desfășoară în principiu în modul următor : cantitatea produselor din fiecare sortiment din perioada curentă se înmulțește cu cheltuielile de timp de muncă pe unitatea de produs, iar produsul înmulțirii se împarte la cheltuielile efective de muncă, în perioada curentă obținându-se în acest mod indicele productivității muncii.

Acest indice se compară cu indicatorul productivității muncii din perioada de bază.

Indicele de creștere a productivității muncii în cazul metodei în unități de muncă se calculează cu ajutorul relației :

$$i_w = \frac{\Sigma Q_1 \cdot T_n}{\Sigma T_1} : \frac{\Sigma Q_0 \cdot T_n}{\Sigma T_0}, \quad (16.3)$$

în care :

- i_w este indicele de creștere a productivității muncii în perioada curentă față de perioada de bază ;
- Q_0 — producția în perioada de bază (exprimată în număr de unități de produs) ;
- Q_1 — producția în perioada curentă ;
- T_n — cheltuiala totală de muncă după norma de timp ;
- T_0 — cheltuiala de muncă în perioada de bază ;
- T_1 — cheltuiala de muncă în perioada curentă.

Metoda de calcul a productivității muncii în unități de muncă ia în considerare numai economisirea muncii vii, fără să se reflecte modul de utilizare a muncii trecute. Se mai menționează că această metodă nu poate fi aplicată decât în cazul unei unități cu o structură organizatorică constantă. De asemenea, aplicarea acestei metode necesită înlăturarea influențelor datorate modificării sortimentului de produse.

16.2.4. Metoda de calcul a productivității muncii în unități valorice

Metoda constă în raportarea volumului producției exprimat în unități valorice (prețuri comparabile), la numărul mediu scriptic de personal sau muncitori.

Metoda valorică este cea mai răspândită datorită faptului că se poate aplica și în cazul unei producții neomogene, caz întâlnit mai frecvent în activitatea de construcții-montaj. Pentru a se asigura comparabilitatea rezultatelor este necesar ca la aplicarea acestei metode, evaluarea producției să fie făcută în prețuri comparabile (constante) și nu în prețuri curente, care pot prezenta variații.

Indicele de creștere a productivității muncii, în cazul metodei valorice se calculează cu ajutorul relației :

$$i_w = \frac{\Sigma Q_1 p_0}{\Sigma T_1} \cdot \frac{\Sigma Q_0 p_0}{\Sigma T_0}, \text{ sau} \quad (16.4)$$

$$i_w = \frac{\Sigma Q_1 \cdot p_0}{\Sigma Q_0 \cdot p_0} \cdot \frac{\Sigma T_1}{\Sigma T_0},$$

în care :

Q_0 și Q_1 reprezintă cantitatea de produse de un anumit fel, fabricate în perioada de bază și în perioada curentă ;

T_0 și T_1 — cheltuielile de timp pentru întreaga producție în perioada de bază și în perioada curentă ; aceste cheltuieli se exprimă de regulă prin numărul mediu scriptic de personal sau muncitori folosiți în perioada respectivă ;

p_0 — prețul constant pe unitatea de produs.

Pentru determinarea numărului mediu scriptic, element care intră în calculul productivității valorice se ia ca bază numărul de personal sau muncitori înregistrați în scripte într-o anumită perioadă, în fiecare zi calendaristică, inclusiv zilele de repaus săptămînal sau sărbătorile, precum și absențele din motive de boală, concedii de odihnă, concedii fără plată. Se totalizează numărul de zile-om înregistrate în acest mod, iar numărul respectiv se împarte la numărul zilelor calendaristice din perioada respectivă, rezultatul reprezentînd numărul mediu scriptic. Numărul mediu scriptic reprezintă deci media aritmetică a personalului ținut în evidență pe o anumită perioadă.

Metoda valorică prezintă unele dezavantaje în special datorită faptului că ea exprimă în mod inegal variația raportului dintre munca vie consumată într-o anumită unitate și munca materializată, creată în alte unități, fapt care denaturează în anumită măsură nivelul și dinamica productivității muncii.

Această situație este generată de modul de calcul al producției globale în a cărei valoare se reflectă influența unor factori, cum sînt : modificarea structurii lucrărilor, modificarea prețurilor unitare de deviz ale lucrărilor, folosirea exagerată a materialelor scumpe, evaluarea cu aproximație a producției neterminate, modificarea tehnologiilor de execuție și a soluțiilor tehnice aplicate.

Pentru eliminarea influențelor generate de acești factori asupra nivelului și dinamicii productivității muncii au fost propuse diferite soluții cu caracter metodologic. Printre acestea se menționează metoda de calcul pe baza *producției nete*. Producția netă a unei ramuri reprezintă diferența dintre producția globală și cheltuielile materiale de producție. În cadrul cheltuielilor materiale de producție se includ : valoarea obiectelor muncii consumate în procesul de producție (materiale, semifabricate, combustibili, energie etc.), valoarea mijloacelor de muncă consumate (valoarea uzurii uneltelor de muncă), valoarea serviciilor prestate de alte ramuri ale sferei producției materiale (cheltuielile de transport, telecomunicații etc.), toate acestea reprezentînd de fapt un produs al muncii trecute transferate asupra noului produs.

Aplicarea metodei producției nete poate conduce însă și la unele tendințe negative, de exemplu orientarea unităților de producție de a realiza cu precădere produse care necesită un volum de muncă mai ridicat. De asemenea, folosirea acestei metode implică existența unor cataloage de prețuri corespunzătoare și a unor evidențe în care să fie explicitate în mod exclusiv consumurile de muncă vie.

16.3. CĂILE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE INSTALAȚII

16.3.1. Prefabricarea instalațiilor

Baza industrializării lucrărilor de instalații o constituie folosirea prefabricatelor, necesitatea creșterii continue a productivității muncii impunînd ca procesul de industrializare a instalațiilor să se dezvolte în ritm accelerat.

Extinderea utilizării prefabricatelor în activitatea de instalații implică luarea unor măsuri corespunzătoare începînd cu faza de cercetare-proiectare și terminînd cu execuția lucrărilor.

În faza de cercetare-proiectare pot fi avute în vedere în special următoarele măsuri :

- extinderea gamei de produse tipizate și accesorii pentru toate genurile de instalații, concomitent cu înscrierea noilor tipuri de produse în cataloage puse la dispoziția proiectanților și executanților ; această extindere se referă atît la elemente cît și la subansambluri prefabricate ;

- studierea și tipizarea unor elemente de susținere pentru mai multe categorii de instalații pe același element;

- studierea și asimilarea în producția internă a unor dispozitive și mecanisme de mare productivitate pentru executarea operațiunilor frecvente în procesele de producție;

- studierea și asimilarea unor materiale cu un grad ridicat de finisaj (conducte și tubulaturi vopsite și izolate, elemente pentru izolare prevăzute cu accesorii simple pentru asamblare, ștuțuri de țevă sau diferite piese de legătură prevăzute cu flanșe etc.);

- studierea și tipizarea unor elemente de îmbinare care asigură execuția rapidă a îmbinărilor;

- studierea și tipizarea unor soluții de execuție care să reducă volumul de muncă în atelier și pe șantier.

În faza de execuție se menționează următoarele măsuri importante:

- dotarea atelierelor și șantierelor cu o gamă largă de dispozitive și aparate pentru execuția mecanizată a lucrărilor;

- diversificarea gamei de scule pentru diferite operațiuni speciale;

- dotarea corespunzătoare cu aparate de măsură și control;

- dotarea cu mijloace de transport, platforme, treilere etc., în vederea transportării și ridicării la poziție a unor ansambluri sau blocuri de instalații.

Prefabricarea instalațiilor trebuie studiată în strânsă corelare cu prefabricarea elementelor de construcție, respectându-se condițiile funcționale, de rezistență, de estetică etc., ale clădirii respective.

În evoluția tehnicii instalațiilor spre industrializare au fost parcurse o serie de etape care pot fi sintetizate astfel:

- procedeul tradițional de lucru „la banc” în clădire, în condiții de șantier;

- executarea centralizată a unor operații de serie, la nivelul atelierului unei formații de lucru;

- organizarea unor ateliere de lot, cu dotări tehnice minimale (forje, mașini de găurit, de filetate etc.);

- organizarea unor ateliere complexe de prefabricare la nivelul întreprinderii de instalații.

16.3.2. Mecanizarea lucrărilor de instalații

Mecanizarea producției reprezintă o latură importantă a progresului tehnic. Deși în activitatea de instalații, datorită specificului ei, extinderea mecanizării lucrărilor nu poate fi generalizată, totuși sînt numeroase căi și măsuri pe această linie care pot aduce o contribuție însemnată în direcția creșterii productivității muncii.

Astfel, se are în vedere în special creșterea gradului de mecanizare prin dotarea șantierelor cu noi mașini și scule de mare eficiență, ca: mașini de prelucrat țevi și alte materiale, ciocane electrice, rotopercutante, mașini și unelte portabile de filetat țevi, mașini de fixat papuci pe cablu, pistoale de împlîntat bolțuri, mașini de șlefuit și tăiat, unelte electrice de înșurubat și filetat ș.a.

16.3.3. Extinderea tehnicii și tehnologiilor avansate

Folosirea tehnicii și tehnologiilor avansate poate aduce o contribuție însemnată la creșterea productivității muncii, asigurarea continuității și uniformității lucrărilor și îmbunătățirea calității lor.

În domeniul lucrărilor de instalații, ca soluții eficiente, se pot menționa unele exemple, ca : extinderea folosirii convectoarelor în locul corpurilor de încălzire, în special la clădirile comerciale, cinematografe, hoteluri etc. La structurile alcătuite din beton armat (monolit sau din panouri prefabricate) pentru instalațiile electrice din apartamente se prevede înglobarea tuburilor din PVC în elementele de construcție. Pentru lucrările provizorii de șantier se prevede ca instalațiile electrice să se execute numai din elemente recuperabile, de inventar (tronsoane de cabluri, prefabricate pentru distribuții etc.).

16.3.4. Folosirea materialelor noi, eficiente

Materialele noi, eficiente, pot aduce o contribuție însemnată la creșterea productivității muncii concomitent cu obținerea altor avantaje (reducerea consumurilor specifice, îmbunătățirea calității, scurtarea duratei de execuție etc.).

Dintre materialele noi, eficiente, prevăzute a se extinde în activitatea de instalații, se menționează :

- la lucrările de instalații de apă și canalizare în interiorul clădirilor se prevede extinderea folosirii conductelor și elementelor de mase plastice ; de asemenea se prevede folosirea rezervoarelor de spălare din poliester rezistent la șoc pentru closete și a sifoanelor plintă din PVC ;
- la realizarea îmbinărilor cablurilor izolate cu hîrtie, avînd secțiuni mai mari de 70 mm², precum și la cablurile cu manta de izolație din PVC se prevede extinderea folosirii rășinilor epoxidice ;
- la captările de apă subterană prin puțuri de mică și medie adîncime se prevede extinderea folosirii de coloane șlițuite din material plastic, în locul coloanelor filtrante metalice.

16.3.5. Extinderea progresului organizatoric

Creșterea productivității muncii poate fi influențată într-o măsură însemnată de o serie de măsuri în domeniul progresului organizatoric, cum sînt : perfecționarea conducerii activității de instalații prin aplicarea metodelor moderne de conducere, organizarea științifică a muncii, perfecționarea organizării producției, perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor ș.a.

CAPITOLUL 17

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII**17.1. OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE DEZVOLTĂRII
ECONOMICO-SOCIALE PLANIFICATE**

În țara noastră, dezvoltarea economico-socială planificată se bazează pe Programul P.C.R., fundamentat pe previziunea științifică a progresului societății, în concordanță cu cerințele legităților obiective ale dezvoltării istorice și realităților economico-sociale ale fiecărei etape.

Dezvoltarea economico-socială se realizează pe baza planului național unic de dezvoltare economico-socială care unește toate resursele umane și materiale ale țării pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea premiselor materiale ale trecerii treptate la comunism.

Planul național unic de dezvoltare economico-socială asigură coordonarea procesului reproducției socialiste largite, dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor vieții sociale, creșterea susținută a forțelor de producție, întărirea permanentă a proprietății socialiste și perfecționarea continuă a relațiilor socialiste de producție, folosirea unitară a pîrghiilor economico-sociale în vederea ridicării eficienței în toate sectoarele de activitate.

Planul național unic de dezvoltare economico-socială îmbină armonios interesele prezente cu interesele de perspectivă ale națiunii socialiste prin repartizarea optimă a venitului național pentru fondul de dezvoltare economico-socială a țării și pentru fondul de consum, condiție hotărâtoare a sporirii potențialului economic și a prosperității societății.

Dintre obiectivele fundamentale ale dezvoltării economico-sociale planificate se menționează;

— dezvoltarea economico-socială planificată trebuie să asigure *prioritatea creșterii producției materiale pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii*;

— dezvoltarea economico-socială planificată se întemeiază pe *promovarea consecventă a industrializării socialiste*, crearea unei structuri industriale de înaltă eficiență economică. Înfăptuirea procesului de industrializare se realizează prin dezvoltarea cu precădere a producției mijloacelor de producție, prin lărgirea bazei de materii prime, crearea de noi resurse de energie, dezvoltarea ramurilor prelucrătoare de tehnici-

tate și eficiență ridicată, precum și prin creșterea industriei bunurilor de consum;

— *planificarea trebuie să asigure utilizarea cu înaltă eficiență a fondului național de dezvoltare economico-socială* prin fundamentarea temeinică a fiecărui proiect de investiție, orientarea investițiilor în primul rând spre utilizarea tehnică a producției; adoptarea de soluții constructive moderne și ieftine, gospodărirea judicioasă a terenului, evitarea supradimensionărilor, reducerea cheltuielilor de construcții-montaj în volumul total al fiecărei investiții; industrializarea lucrărilor de construcții, reducerea duratelor de execuție, intrarea în funcțiune a noilor obiective și atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați;

— *cercetarea științifică trebuie orientată spre rezolvarea problemelor esențiale ale societății*, transpunerea cât mai rapidă a rezultatelor cercetării în practică, dezvoltarea și folosirea deplină a capacităților proprii de creație, sporirea contribuției științei la progresul multilateral al țării;

— *creșterea rapidă a productivității muncii se va realiza prin ridicarea calificării cadrelor*, promovarea progresului tehnic, extinderea mecanizării și automatizării, modernizarea și perfecționarea proceselor de producție în toate ramurile, organizarea științifică a producției și a muncii, raționalizarea consumului de muncă în fiecare unitate și la scara întregii societăți;

— *dezvoltarea planificată trebuie să urmărească repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe teritoriu*, accentuarea rolului social al clasei muncitoare în toate județele țării, realizarea unor condiții tot mai bune de lucru și de viață pentru oamenii muncii din toate zonele țării;

— *sistematizarea localităților și a teritoriului va urmări dezvoltarea economico-socială planificată a orașelor și comunelor* în concordanță cu profilul general al țării, amplasarea construcțiilor noi în perimetrul constructibil al orașelor și vetrelor satelor, creșterea densității construcțiilor și a locuitorilor;

— *scopul întregii politici de dezvoltare economico-socială planificată este creșterea sistematică a nivelului de trai și de civilizație pentru toți cetățenii țării*, așezarea consecventă a raporturilor sociale pe principiile echității sociale, dezvoltarea multilaterală și afirmarea deplină a personalității omului.

17.2. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE CONDUCERII PLANIFICATE A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE

Conducerea planificată a dezvoltării economico-sociale se întemeiază pe *principiul centralismului democratic* care îmbină în mod organic conducerea întregii activități pe baza planului național unic cu autonomia funcțională a unităților.

Conducerea planificată se bazează pe un *sistem informațional economico-social*, elaborat în mod științific, care permite cunoașterea obiectivă a realităților, a legităților dezvoltării, a proceselor și fenomenelor din societate, asigurând folosirea metodelor moderne de analiză și decizie pe toate treptele organizatorice.

Planul național unic asigură *creșterea în proporții optime a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate*, corelarea organică și armonioasă a aces-

tora; dimensionarea consumurilor materiale în raport cu resursele economiei; concordanța dintre veniturile bănești și cheltuielile pentru dezvoltarea economico-socială, dintre încasările și plățile în valută; o circulație monetară corespunzătoare activității economice; echilibrul general al economiei naționale.

Planificarea economico-socială se organizează și se desfășoară ca o *activitate permanentă* în toate întreprinderile, centralele, instituțiile social culturale, ministerele și celelalte organe centrale, în organizațiile cooperatiste, precum și în unitățile administrativ-teritoriale, asigurându-le conlucrarea sistematică între toți factorii interesați pentru adoptarea soluțiilor optime în elaborarea și realizarea planului, în gestiunea patrimoniului național.

Planificarea realizează încadrarea activității curente a tuturor unităților socialiste în tendințele de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale, în înfăptuirea liniei politice generale a P.C.R., prin îmbinarea organică a prognozelor pe termen lung cu planurile cincinale și anuale.

Prognozele pe termen lung determină alternative pentru deciziile politice cu caracter strategic, ținând seama de mutațiile ce se întrevăd în diviziunea internațională a muncii și în progresul științifico-tehnic pe plan mondial, evoluția previzibilă a proceselor economico-sociale, modificările posibile și necesare în dinamica și structura diferitelor ramuri, sectoare și domenii de activitate.

Prognoza macroeconomică prin care se prefigurează într-o concepție unitară dezvoltarea economico-socială a țării pe termen lung cuprinde:

- dinamica previzibilă a fenomenelor demografice și măsurile de politică demografică necesare pentru creșterea continuă a populației, realizarea unei structuri optime pe vârste, sporirea și utilizarea rațională a forțelor de muncă;
- creșterea productivității sociale a muncii, principalele proporții în formarea și utilizarea venitului național; obiectivele și căile de sporire a eficienței economice;
- dinamica producției materiale, în primul rând industriale și agricole;
- obiectivele principale ale cercetării științifice naționale și ale cooperării tehnico-științifice cu alte state, etapele previzibile de introducere în producție de noi materii prime, materiale, tehnologii și produse;
- direcțiile principale privind pregătirea cadrelor în concordanță cu nevoile de lungă perspectivă ale societății;
- evoluția comerțului exterior, domeniile posibile și necesare de cooperare economică internațională;
- direcțiile de sistematizare teritorială a dezvoltării economico-sociale;
- principalele obiective privind satisfacerea tot mai deplină a nevoilor materiale și spirituale ale membrilor societății.

Planurile cincinale de dezvoltare economico-socială cuprind obiectivele fixate pentru etapa respectivă de P.C.R., stabilesc căile și mijloacele necesare realizării acestor obiective.

Planurile cincinale au caracter executoriu și prevăd pentru întreaga perioadă de cinci ani și pe fiecare an în parte:

- volumul fizic și în expresie valorică al producției din industrie, agricultură, construcții; volumul activității din transporturi, telecomunicații,

circulația mărfurilor și din celelalte ramuri producătoare de bunuri și servicii;

- principalele sarcini cu privire la folosirea intensivă a capacităților de producție, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, introducerea unor noi tehnologii de fabricație, ridicarea calității produselor, asimilarea de noi produse și modernizarea celor existente;

- principalele teme de cercetare științifică și tehnologică, precum și sarcinile cu privire la aplicarea în practică a rezultatelor lor și la efectele economice prevăzute;

- limita maximă a volumului de investiții și de construcții-montaj; lista principalelor obiective cu precizarea capacităților și a termenelor de punere în funcțiune; volumul fondurilor fixe ce vor fi date în exploatare;

- sarcini privind repartizarea principalelor materii prime, materiale și produse; norme și normative de consum și de stocuri; normative privind valorificarea materiilor prime;

- costurile de producție, cheltuielile materiale, rentabilitatea în principalele ramuri și sectoare, eficiența utilizării fondurilor fixe și a mijloacelor circulante;

- fondul de retribuire și numărul personalului; planificarea structurii personalului de principalele categorii;

- nivelul și dinamica productivității muncii în principalele ramuri și activități;

- principalele sarcini cu privire la dezvoltarea învățământului în strinsă legătură cu nevoile practice ale societății;

- volumul de export și limitele maxime ale importurilor;

- obiectivele principale de ridicare a nivelului de trai material și cultural al poporului.

Planurile cincinale se întemeiază pe analiza mai multor variante care să ofere organelor ce urmează să ia hotărâri asupra planurilor, elementele necesare de fundamentare temeinică a opțiunii lor.

Planurile cincinale se adoptă cu 1—2 ani înainte de începerea executării lor și cuprind totodată principalele obiective ale perioadei următoare de cinci ani.

Prevederile anuale din planul cincinal se actualizează și se îmbunătățesc ținând seama de resursele noi apărute, de posibilitățile de utilizare mai bună a fondurilor de producție și a forței de muncă, de stadiul realizării programului de investiții.

Planul anual se actualizează cu un semestru înainte de începerea executării. În planul anual se stabilesc și măsurile pentru pregătirea condițiilor materiale, organizatorice și tehnice necesare realizării sarcinilor pe anul următor.

Planurile cincinale se elaborează în profil departamental, pe ramură și teritorial.

Obiectivele și sarcinile concrete, cantitative și calitative, cuprinse în planurile cincinale și anuale, precum și mijloacele ce se prevăd a fi alocate în acest scop, se exprimă printr-un sistem de indicatori, norme și normative, stabilit într-o concepție unitară și supus unei activități permanente de raționalizare și perfecționare.

Sistemul de indicatori, norme și normative cuprinse în legile de aprobare a planurilor se detaliază și se completează cu indicatori adoptați specificului fiecărei etape organizatorice.

Prevederile planurilor cincinale și anuale constituie sarcini obligatorii.

17.3. ETAPELE ȘI MODUL DE ELABORARE A PLANURILOR

Activitatea de planificare pornește de la unitățile de bază economice, social-culturale și teritorial-administrative.

Întreprinderile, organizațiile cooperatiste și unitățile social-culturale elaborează proiectele de planuri cincinale și anuale corespunzător potențialului și profilului lor de activitate.

La centralele industriale și unitățile asimilate lor se concentrează analiza, fundamentarea și elaborarea proiectelor planurilor cincinale și anuale. La rîndul lor, centralele și unitățile asimilate, ca titulari de plan, conlucrează strîns cu ministerele, alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare și Comitetul de Stat al Planificării, pentru o valorificare optimă, în proiectele lor de planuri, a tuturor resurselor de care dispun.

Centralele trebuie să asigure participarea largă a specialiștilor din producție, din institutele de cercetare, proiectare și din învățămînt la elaborarea și fundamentarea proiectelor lor de planuri cincinale și anuale.

Centrala industrială transmite proiectul său de plan ministerului tutelar, precum și la Comitetul de Stat al Planificării.

Ministerele și celelalte organe titulare de plan elaborează, într-o concepție unitară și de perspectivă, în strînsă colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, proiectul de plan pentru întreaga ramură sau activitate de care răspund, urmărind profilarea eficientă a subramurilor pe care le coordonează.

Ministerele și celelalte organe centrale transmit apoi la Comitetul de Stat al Planificării proiectele lor de planuri în care sînt cuprinse obiectivele și mijloacele de realizare a acestora, atît pe centrale cît și pe ansamblu.

Comitetul de Stat al Planificării, în colaborare cu ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene, asigură corelarea propunerilor de plan și, corespunzător posibilităților și necesităților economiei naționale, elaborează proiectele planurilor cincinale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Miniștri.

Proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socială, elaborat de Consiliul de Miniștri, după examinarea lui de către Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale, se prezintă spre dezbateră și adoptare Marii Adunări Naționale.

Sarcinile planurilor cincinale și anuale au caracter obligatoriu și se desfășoară pe trepte organizatorice.

17.4. PLANUL DE CONSTRUCȚII-MONTAJ ÎN SPECIFICUL ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII

În general, sarcinile de plan ale unei organizații de instalații sînt cuprinse în mai multe secțiuni de plan, menționate în continuare.

Planul de producție este o secțiune de bază care cuprinde :

— planul de construcții-montaj, definit prin volumul anual al producției defalcat pe trimestre, în cadrul unei liste de lucrări pe beneficiari și titluri, termene de dare în folosință, capacități de producție de pus în funcțiune și eventuale relații cu alte întreprinderi;

— planul de producție secundară, în valori și unități naturale;

— producția de prestații (închirieri de utilaje și mijloace de transport).

Planul de investiții proprii ale unității cuprinde aceleași date ca în planul de construcții-montaj, arătând modul în care întreprinderea își mărește volumul mijloacelor de bază.

Planul de muncă și retribuții are ca indicatori :

— valoarea producției globale;

— productivitatea muncii;

— numărul total de personal, din care muncitori :

— fondul de retribuire pentru total personal, din care pentru muncitori :

— retribuirea medie pe un om al muncii și câștigul mediu pe un muncitor.

Sarcina de reducere a costului lucrărilor este dată procentual față de valoarea totală a lucrărilor după deviz și valoric.

Planul tehnic este secțiunea de plan care cuprinde :

— indicii tehnico-economici de utilizare a utilajelor de construcții și instalații;

— indicii tehnico-economici de mecanizare parțială și completă a lucrărilor cu volum mare de muncă;

— sarcina de însușire de produse noi și de procedee tehnologice moderne.

Planul de transport cuprinde indici anuali și trimestriali de transport, în tone/km și productivitatea medie pe tonă de capacitate.

Planul de aprovizionare cuprinde ca elemente de bază :

— planul de repartiții;

— planul de predare de metale vechi;

— normative de consumuri specifice;

— planul de aprovizionare cu utilaje și piese de schimb.

Planul de reparații capitale ale fondurilor fixe ale unității (imobile, utilaje, mijloace de transport etc.).

Planul consumului de energie electrică cuprinde indicii de consum de energie electrică, defalcați pe compartimentele unității.

Planul financiar se referă la indicii balanței de venituri și cheltuieli a unității respective.

Pe baza directivelor trasate de partid și guvern, Comitetul de Stat al Planificării lansează ministerelor, organelor centrale și locale indicatorii de plan pe care acestea le defalcă și le transmit unităților subordonate.

În urma primirii indicatorilor, organizațiile de construcții-montaj iau legătura cu beneficiarii de investiții, în vederea întocmirii formularelor de plan.

Planul de construcții-montaj cuprinde următorii indicatori :

— volumul anual al lucrărilor de construcții și instalații, exprimat în mii lei, cu defalcarea pe trimestre;

— lista de titluri cuprinzând lucrările pe care unitatea urmează să le execute, în calitate de antreprenor general, cu datele de începere și de dare în folosință, precum și volumele de lucrări ce urmează a fi executate de alte organizații de construcții-montaj de specialitate;

— *lista de lucrări* ce urmează să fie executate în calitate de subantreprenor de alte organizații de construcții-montaj.

17.4.1. Planul de producție

Planul de producție al șantierelor de instalații constă în general din următoarele piese : graficul general de execuție, planificarea calendaristică a execuției lucrărilor și graficul de execuție.

17.4.1.1. Graficul general de execuție. Planul național unic de dezvoltare economico-socială determină prin lista de titluri valoarea lucrărilor de construcții și instalații ce urmează a se realiza, termenele de dare în folosință și capacitățile prevăzute pentru lucrările de investiții pe care le cuprinde.

Organizația de construcții-montaj primește de la forul tutelar lista titlurilor ce-i revin ca sarcini de plan și își organizează sarcinile pentru realizarea lucrărilor respective la volumul planificat, în termenele stabilite și la capacitățile prevăzute. Sarcinile de producție anuale și trimestriale ale șantierelor sînt deci stabilite conform planului național unic. Stabilirea planului și defalcarea lui pe luni se face pe baza documentației (proiecte de execuție), existentă pentru fiecare lucrare în parte.

Documentul definitiv al planului de producție îl constituie graficul general, pentru proiectarea și executarea lucrărilor la șantierul respectiv. Organizația de construcții-montaj (executantul) întocmește împreună cu titularul de investiție (beneficiarul) graficul general, de regulă pe baza proiectului de execuție. Prin acest grafic se eșalonează proiectarea, executarea și dotarea fiecărui obiect din cadrul investiției, astfel încît să se asigure realizarea volumelor de lucrări și a termenelor de punere în funcțiune a capacităților de producție prevăzute în planul național unic. La întocmirea graficului general se urmăresc :

— coordonarea la fiecare obiect în parte a termenelor de predare a proiectelor, a eșalonării lucrărilor și a termenelor pentru obligațiile beneficiarului (predarea utilajelor, predarea amplasamentelor) în cadrul sarcinilor trasate prin planul național unic ;

— coordonarea proiectării și executării diferitelor obiecte din cadrul investiției, pentru a se asigura o desfășurare rațională a lucrărilor, pe întregul șantier, în cele mai bune condiții tehnice și economice. Prin eșalonarea execuției (desfășurarea fizică), trebuie să se ia ca bază normativul privind durata de execuție a lucrărilor, care indică pentru un număr mare de obiecte, în funcție de caracteristicile principale ale acestora, duratele normate de execuție.

Graficul general se aprobă de forurile tutelare ale executantului și beneficiarului și constituie documentul de bază pentru planificarea activităților de proiectare, de execuție și de realizare a utilajelor tehnologice necesare investiției.

17.4.1.2. Planificarea calendaristică a executării lucrărilor. Pe baza graficului general și a documentației de proiect, organizația de construcții-montaj elaborează, pentru fiecare șantier în parte, proiectul de organizare.

În cuprinsul acestui proiect, piesa care determină amănunțit planul de producție al șantierului este graficul general de execuție.

În afară de acesta, în unele cazuri se mai întocmește și „Planul calendaristic al execuției lucrărilor”, care cuprinde eșalonarea fiecărui obiect în parte, eventual cu defalcarea pe categorii de lucrări (construcții, instalații diverse, montaje etc.) sau chiar pe părți de lucrare.

Acest plan se întocmește pe baza proiectelor de execuție, eșalonarea trebuind să se înscrie în prevederile graficului general de execuție.

La eșalonarea planului calendaristic general pentru un complex de lucrări trebuie să se țină seama de următoarele principii mai importante :

— să se respecte termenele de dare în folosință prevăzute în planul național unic respectiv prin graficul general ;

— să se utilizeze temporar pentru nevoile șantierului unele construcții existente, prevăzute a fi demolate, programându-se în mod corespunzător executarea lucrărilor definitive care cad pe amplasamentul acestor construcții ;

— să se utilizeze pentru nevoile șantierului cât mai multe obiecte definitive (locuințe, depozite, căi de comunicație, rețele diverse etc.) programându-se executarea lor cu precădere ;

— să se asigure folosirea cât mai uniformă a forței de muncă și a utilajelor, pe toată durata lucrărilor, ținând seama de anotimp.

La întocmirea planului calendaristic general trebuie să se realizeze aplicarea metodelor rapide de execuție pe întregul complex al lucrărilor. Pe orice șantier, planificarea calendaristică trebuie să cuprindă planul calendaristic de execuție pentru fiecare obiect în parte, numit și „grafic de execuție”. Acest plan constituie desfășurarea planului de producție pentru obiectul respectiv și cuprinde eșalonarea în timp a executării lucrărilor, pe articole de deviz, lucrările fiind exprimate atât fizic (în m^2 , m^3 etc.), cât și valoric. Eșalonarea în timp se poate face fie în luni, fie în intervale mai scurte (decade, săptămâni) sau, în cazul aplicării metodei în lanț, pe pașii corespunzători ai lanțului.

Termenele de executare a articolelor de lucrări se fixează în limitele termenelor date prin graficul general sau prin planul calendaristic al complexului. Cantitățile de lucrări și valorile se înscriu după datele proiectului.

17.4.1.3. Graficul de execuție. Acest grafic se întocmește pentru urmărirea periodică a realizărilor, atât fizic cât și valoric, ținându-se seama de următoarele :

— suprapunerea maximă în executarea diferitelor categorii de lucrări ;
— asigurarea ordinii tehnologice normale ;
— executarea lucrărilor cu continuitate, respectându-se pe cât posibil principiul utilizării cât mai raționale a forțelor de producție.

Planificarea lucrărilor speciale, instalații speciale, montaje etc. în strînsă concordanță cu cele de construcții este principala cheie de rezolvare a graficelor de execuție la elaborarea cărora trebuie să se aibă în vedere metodele cele mai moderne de execuție și să se determine formațiile de muncitori, utilajele, mijloacele de producție, necesarul de materiale, acest grafic stînd la baza întocmirii graficelor de lucru și de aprovizionare.

Toate cele de mai sus privesc realizarea planului de investiții despre care se știe că este una din cele mai importante secțiuni ale planului de dezvoltare a economiei naționale. Din acest motiv, planul de investiții trebuie să fie corelat perfect cu planul de producție al organizațiilor de construcții-montaj, cu planul producției materialelor de construcții și al construcției de mașini, cu planul de import al utilajelor și materialelor destinate investițiilor, cu planul forțelor de muncă etc. Necorelarea planului de investiții cu celelalte secțiuni de plan poate duce la nerealizarea lui și la consecințele dăunătoare pentru toate celelalte secțiuni de plan.

Planul de investiții este un puternic instrument al construcției socialiste, contribuind la asigurarea dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor economiei naționale. O particularitate a planului de investiții o constituie caracterul lui de perspectivă. Elaborarea planului de investiții trebuie să fie precedată de studierea atentă nu numai a sarcinilor perioadei planificate, ci și a perspectivelor viitoare ale construcției socialiste, deoarece investițiile pe care le facem astăzi vor determina în mare măsură aceste perspective.

O problemă importantă ce trebuie avută în vedere la planificarea investițiilor este justa determinare a volumului de investiții, care se poate realiza într-o anumită perioadă, pe ansamblul economiei naționale. Dat fiind volumul important al investițiilor în opera de construire a socialismului, partidul nostru a acordat în permanență multă atenție îmbunătățirii muncii de planificare a investițiilor.

Principalul indicator al planului de investiții este punerea în funcțiune a obiectivelor la termenele planificate. În acest scop, ministerele iau în permanență măsuri pentru asigurarea la timp a proiectelor, a aprovizionării șantierelor cu materiale și utilaje de construcții, pentru procurarea din timp a mașinilor și instalațiilor necesare punerii în producție și pregătirea cadrelor pentru noile întreprinderi.

Nerespectarea termenelor planificate de punere în funcțiune provoacă pierderi în economia națională prin lipsa produselor care trebuie să le realizeze noile capacități, costul lucrărilor se mărește datorită cheltuielilor de tot felul pe care le cauzează prelungirea duratei de execuție, venitul național este lipsit de contribuția pe care trebuie să o aducă investiția respectivă, iar eficiența economică a acesteia se micșorează. Din aceste cauze trebuie luate toate măsurile care să asigure punerea în funcțiune a obiectivelor planului de investiții la termenele stabilite, aceasta fiind sarcina principală a planului.

17.4.2. Planul de investiții proprii

Prin analogie cu modul în care planul de investiții garantează sporirea capacității de producție în diferitele ramuri de activitate ale planului național unic de dezvoltare economico-socială, planul investițiilor proprii este destinat să asigure mărirea capacității de producție a întreprinderilor de instalații.

Fiecare parte din planul de investiții al ministerului sau organizației tutelare, de unde se alimentează cu fonduri, planul de investiții proprii întreprinderii de instalații arată modul în care aceasta își poate procura

mijloacele de producție suplimentare, rezultate ca necesare din creșterea ritmică anuală a sarcinilor planificate de producție.

17.4.3. Planul de muncă și retribuții

Planul de muncă și retribuții pentru perioada de planificare la care se referă se elaborează în funcție de planul de producție (volumul lucrărilor planificate și structura lor), de planul de investiții proprii și de influențele celorlalți indicatori de plan asupra productivității muncii. În planul de muncă și retribuții, principalii indicatori sînt :

- volumul producției;
- productivitatea muncii;
- numărul mediu scriptic al personalului cu precizarea numărului de muncitori;
- fondul de retribuții;
- retribuția medie.

La întocmirea planului trebuie stabilit, în primul rînd, numărul mediu scriptic al personalului și productivitatea muncii.

În general, productivitatea muncii este ușor de cunoscut, deoarece de la an la an ea evoluează în baza unei dinamici precizată prin planurile de perspectivă. Această dinamică a productivității muncii este justificată prin modernizările și mecanizările proceselor de lucru, prin introducerea tehnicii noi și creșterea permanentă a calificării cadrelor.

Numărul mediu scriptic al muncitorilor reprezintă „în medie” pe o perioadă : zi, lună, trimestru și an, numărul muncitorilor prezenți la lucru, în concedii, absenți, trimiși să lucreze în altă parte, trimiși la cursuri de calificare etc.

Fondul de retribuții necesar se determină prin înmulțirea retribuției medii planificate cu numărul mediu planificat. La rîndul său, retribuția medie se stabilește pornindu-se de la retribuția tarifară, ținîndu-se seama de celelalte componente ale ei, în comparație cu realizările precedente, corelat cu creșterea productivității muncii.

Fondul de retribuții cuprinde toate sumele necesare plății muncitorilor, între care o pondere mai mare o au : retribuția tarifară cuvenită muncitorilor (în regie sau în acord), diferențele de acord, sporurile pentru condiții deosebite de muncă, sporul de șantier, fondul de premiere, plata orelor suplimentare, plata concediilor de odihnă, preavize de desfacerea contractului de muncă, plata stagnărilor, plata orelor de întreruperi planificate în procesul de producție etc.

În fondul de retribuții nu intră următoarele drepturi bănești ce se suportă din alte fonduri :

- premiile pentru inovații, invenții sau raționalizări;
- indemnizațiile de detașare și diurnele de deplasare;
- bursele pentru studii, pensii, concedii medicale etc.

Retribuția medie pe un muncitor este rezultatul raportului dintre fondul total de retribuții și numărul mediu scriptic de personal pe o perioadă de timp : oră, zi, lună, trimestru sau an.

Retribuția medie servește ca indicator de plan pentru aprecierea aplicării corecte a sistemului socialist de retribuire.

După aprobarea planului național unic, organele centrale defalcă planul de muncă și retribuții pe unitățile de construcții-montaj în subordine, care la rândul lor îl împart pe întreprinderi și șantiere. Defalcarea se face pe an și pe trimestre și trebuie să corespundă cât mai bine lucrărilor programate, adică să aibă la bază documentația de proiect pentru a cuprinde toate caracteristicile lucrărilor.

17.4.4. Planul tehnic

În domeniul executării lucrărilor, sarcinile de plan tehnic ce se trasează organizațiilor de construcții-montaj se grupează în special în două capitole importante :

- indici de mecanizare a lucrărilor de construcții-montaj;
- măsuri tehnico-organizatorice în execuție.

În cadrul organizațiilor de construcții-montaj, sarcinile primite de la forurile tutelare se împart pe șantiere, formându-se astfel câte o secțiune de plan tehnic la fiecare loc de producție. Prin îndeplinirea acestor sarcini, la fiecare șantier în parte se aplică progresul tehnic potrivit prevederilor planului național unic și în corelație cu principalii indicatori de plan : creșterea productivității muncii și reducerea costului de producție. Îndeplinirea sarcinilor de plan tehnic se urmărește prin dările de seamă statistice, unitățile fiind obligate să raporteze trimestrial realizările efective față de sarcinile primite.

17.4.4.1. Indicii mecanizării lucrărilor de construcții-montaj. Indicii mecanizării lucrărilor de construcții-montaj exprimă volumele de lucrări ce trebuie executate mecanizat din totalul lucrărilor respective, mai ales a celor care necesită un volum mare de manoperă, în scopul creșterii productivității muncii, al ușurării muncii instalatorilor și al economisirii forței de muncă de pe șantiere.

În mod corespunzător planul tehnic anual cuprinde indicii de mecanizare la executarea săpăturilor, la unele operații de montaj și la unele operații de executare a instalațiilor, ca : fixarea diblurilor, facerea șlițurilor, pozarea țevelor, prefabricarea instalațiilor etc.

La unele capitole de lucrări, indicii de mecanizare se diferențiază pe fazele componente ale procesului de producție și pe ansamblul acestor faze.

17.4.4.2. Măsuri tehnico-organizatorice în execuție. Capitolul de plan tehnico-organizatoric privind execuția lucrărilor trasează organizațiilor de construcții-montaj sarcini concrete pentru introducerea și extinderea folosirii materialelor noi, a procedeelor tehnologice noi și moderne, precum și pentru aplicarea unor măsuri speciale menite să promoveze tehnica nouă, ca de exemplu :

- folosirea unui număr cât mai mare de elemente prefabricate la lucrările de instalații sanitare, încălzire și electrice, prin care să se asigure industrializarea masivă a lucrărilor de instalații;
- folosirea în executarea lucrărilor de instalații electrice și sanitare a unor materiale noi, cum ar fi : conductoare INTENC, tuburi PVC, cabluri cu izolație în mase plastice, materiale eficiente etc.



În privința procedeele tehnologice, planurile tehnice trebuie să prevadă, în funcție de rezultatele ce se urmăresc, introducerea celor mai moderne și adecvate metode de execuție, ca :

- fixarea mecanizată a diblurilor prin împușcare;
- executarea mecanizată a șlițurilor în zidărie și a străpungerilor;
- folosirea metodei de execuție în fir continuu a rețelelor exterioare;
- folosirea în execuție a volumului maxim posibil de prefabricate;
- folosirea elementelor de susținere tipizate etc.

Pentru asigurarea dezvoltării tehnicii în specificul instalațiilor se efectuează cercetări și experimentări asupra celor mai importante materiale și procedee noi, asupra organizării execuției, de către institutele de cercetare, care acordă asistență tehnică șantierelor, pentru îndrumarea lor în realizarea experimentărilor și pentru determinarea concluziilor tehnico-economice.

Planul tehnic constituie astfel, un mijloc de mobilizare a tuturor organizațiilor de producție pentru promovarea tehnicii noi, la nivelul realizărilor mondiale.

17.4.5. Planul aprovizionării tehnico-materiale

În economia socialistă, aprovizionarea tehnico-materială se face pe bază de plan, deoarece întregul proces de producție se desfășoară planificat, lucru posibil datorită existenței proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție. Prin planificarea repartiției se garantează aprovizionarea întreprinderilor cu toate mijloacele de producție necesare realizării sarcinilor de plan, independent de conjunctura pieței, la prețuri ferme, aceasta permițând reducerea cheltuielilor de circulație și folosirea eficientă a resurselor materiale.

Repartizarea fondului material de aprovizionare pentru nevoile producției se face în parte centralizat și în parte necentralizat. Pe baza planului de aprovizionare, se repartizează pentru nevoile producției o parte din fondul centralizat, a cărui repartiție se aprobă de Consiliul de Miniștri. Fondul material repartizat de Consiliul de Miniștri cuprinde producția celor mai importante categorii de produse, cele mai hotărâtoare pentru activitatea economică a întreprinderilor, cum sînt : produsele din lemn, materialele metalice feroase și neferoase, produse petroliere, gaze, chimicale, construcții de mașini etc.

Restul produselor se repartizează direct de ministerele producătoare și fac parte din fondul necentralizat (departamental).

Planificarea aprovizionării în cadrul planului economiei naționale începe de la întreprinderi. Ca bază pentru stabilirea necesarului de resurse materiale servesc cifrele de control primite pentru volumul producției de bază, normele de consum, stocurile normate și, în special, proiectele de execuție pentru lucrările ce urmează a fi realizate.

La stabilirea necesarului, întreprinderile sînt obligate să țină seama de toate posibilitățile de economisire a mijloacelor de producție cum sînt, de exemplu : reducerea normelor de consum, înlocuirea materialelor deficitare, folosirea deșeurilor, eliminarea rebuturilor etc. Trebuie în special înlăturată tendința de exagerare a necesarului care, în final duce la crea-

rea stocurilor supranormative și la lipsirea altor unități productive de materiale necesare.

La primirea planului de producție, întreprinderile trebuie să întocmească necesarul de materiale. Deoarece la acea dată documentația de proiect a lucrărilor din plan este asigurată numai parțial, pentru determinarea necesarului se folosesc indici.

Centralizarea necesarelor de materiale întocmite de întreprinderi la nivelul întregii economii naționale conduce la elaborarea unui plan de aprovizionare în baza căruia se emit repartițiile de materiale.

După primirea repartițiilor, întreprinderile trec la realizarea procesului de aprovizionare prin contractarea și procurarea materialelor repartizate de la producătorii lor.

17.4.6. Planul de calificare a cadrelor

Creșterea continuă a cerințelor privind îmbunătățirea calității produselor și a lucrărilor, a productivității muncii și reducerea costului de producție este strâns legată de nivelul de calificare al forțelor de muncă.

Creșterea ritmică anuală a volumelor de producție se realizează în cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii, care la rândul ei este condiționată direct de nivelul cunoștințelor profesionale ale muncitorilor.

Calificarea muncitorilor se poate realiza prin forme de învățământ anume organizate, care funcționează pe baza unui plan de școlarizare sau prin calificarea directă la locul de muncă.

Din prima categorie fac parte tinerii muncitori care se pregătesc în școlile profesionale ale centrelor școlare, unde timp de 2—3 ani de frecventare a cursurilor teoretice capătă cunoștințele teoretice și practice necesare diverselor specialități.

Tot planificat se mai pot califica muncitorii într-un timp mai scurt (3—10 luni), atunci când nevoile producției o cer, prin cursuri de scurtă durată, cu sau fără scoatere din producție.

De asemenea metoda de calificare la locul de muncă, folosită în construcții pentru nevoile imediate de forțe de muncă, constă în încadrarea de muncitori necalificați, care în mijlocul formațiilor de lucru, cu timpul, își însușesc cunoștințele necesare meseriei respective, putând căpăta o calificare în urma unui examen depus în fața comisiilor de calificare.

Ridicarea continuă a calificării muncitorilor duce nu numai la executarea lucrărilor într-un timp mai scurt și de calitate superioară, dar are o influență directă și asupra creșterii retribuției muncitorilor.

Dintre formele de calificare arătate mai sus, rezultatele cele mai bune se obțin prin școlile de calificare profesionale, pe care muncitorii le urmează după un program de școlarizare teoretică și practică minuțios întocmit, cuprinzând cele mai moderne realizări în domeniul de activitate respectiv, fiind întocmit și predat de cadre de înaltă calificare din întreprinderile de execuție de specialitate.

O importanță deosebită în executarea lucrărilor într-un timp cât mai scurt și de o calitate superioară o are gradul de calificare al muncitorilor.

Mentținerea concordanței între nivelul de complexitate al lucrărilor și cel al calificării muncitorilor se realizează prin organizarea periodică a cursurilor de



calificare și specializare ale muncitorilor, cu sau fără scoatere din producție, pe durată variabilă (3—8 luni).

În plus, în felul acesta, muncitorii au posibilitatea să cunoască și procedeele cele mai noi apărute ca metode de lucru, sculele și utilajele moderne care folosite în practică, la locul de muncă, se reflectă direct asupra rezultatelor în producție.

17.4.7. Planul transporturilor

Planificarea activității transporturilor are o mare însemnătate în organizarea rațională a întregului șantier, pentru îmbunătățirea utilizării mijloacelor de transport, deci pentru reducerea costului de producție al lucrărilor. Mijloacele de transport cele mai utilizate pe șantierele de instalații sînt autocamioanele cu remorci. Planificarea rațională inițială a mijloacelor de transport se face în funcție de cantitățile de materiale și de distanțele de transport, așa cum rezultă din proiectul de organizare a șantierului. Pe parcurs însă, această planificare trebuie să fie corectată în funcție de condițiile concrete de lucru ce se ivesc pe șantiere în perioada planificată.

Începînd din 1960, mijloacele de transport auto obișnuite au fost concentrate în unități de specialitate care lucrează cu unitățile de construcții și instalații pe bază de plan de transporturi, întocmit lunar. La dispoziția unităților de construcții-montaj au rămas numai remorcile auto tractate, tractoarele respective și autocamioanele necesare lucrărilor în incintă, precum și mijloacele de transport cu specific tehnologic (treilere, autocamioane cu macara hidraulică etc.).

Un capitol foarte important în planificarea mijloacelor de transport îl ocupă planificarea vagoanelor de cale ferată, dat fiind volumul foarte mare al materialelor de masă care se transportă. O planificare greșită a vagoanelor poate compromite întreaga desfășurare a lucrărilor pe șantiere, deoarece în cursul perioadei de plan nu se pot obține, neplanificat vagoane pentru transportul materialelor. Planificarea vagoanelor se face de către serviciile de aprovizionare din întreprinderi.

Planul de transporturi pe cale ferată se depune la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor cu o lună înaintea perioadei de referință.

17.4.8. Planul financiar

Planul financiar cuprinde toate veniturile și cheltuielile întreprinderii. Diferența dintre venituri și cheltuieli arată rentabilitatea întreprinderii, sau în anumite cazuri speciale, pierderea care trebuie acoperită de la bugetul statului. Planul financiar permite controlul prin leu (cu ajutorul relațiilor bănești) al activității întreprinderii: el privește necesitățile de mijloace bănești pentru îndeplinirea planului economic, destinația acestor mijloace, sursele de acoperire a acestora, calculul rentabilității și relațiile cu bugetul statului.

Planul financiar cuprinde următoarele capitole: planul de realizări, planul acumulărilor, planul necesarului de mijloace circulante proprii, planul de credite, planul de amortizare, planul de reparații capitale, de venituri și cheltuieli.

17.4.9. Planul de reducere a costului producției

Realizarea costului planificat al producției are o însemnătate foarte mare în economia națională, deoarece prin reducerea lui cresc acumulările socialiste care reprezintă principala sursă de alimentare a investițiilor, deci de asigurare a procesului de reproducție lărgită.

După ce întreprinderile primesc de la forul tutelar sarcina de reducere a costului producției, o repartizează pe șantiere în funcție de sarcinile planului de producție. Această repartizare se face ținându-se seamă de volumul lucrărilor ce se execută de fiecare șantier, de condițiile locale de lucru și de natura lucrărilor ce se execută în fiecare trimestru. După ce se analizează toate condițiile de lucru ale șantierului și eșalonarea lucrărilor pe cele patru trimestre, se întocmește un plan de măsuri tehnico-organizatorice, în care sînt cuprinse toate posibilitățile șantierului de a reduce costul lucrărilor față de deviz, pe fiecare capitol în parte. Măsurile tehnico-organizatorice prevăd îmbunătățirea metodelor de execuție indicate prin proiectare și care în final reduc cheltuielile prevăzute în deviz. Toate aceste măsuri, cu eficiența lor economică se centralizează pe capitole de cheltuieli și pe trimestre și se înscriu într-un formular, formînd planul reducerii costului producției.

Exemplul 17.1

Stabilirea indicatorilor de plan pentru un șantier

Se presupune un șantier de instalații a cărui sarcină în cadrul planului național unic este de 25 000 mii lei.

Conform graficelor de execuție, sarcinile de producție ale șantierului sînt:

— pe total lucrare 25 000 mii lei

din care:

în primul an 13 050 mii lei

în al doilea an 11 950 mii lei

Conform graficelor, defalcarea producției pe trimestre este de:

Perioada	Primul an	Anul al doilea
Trim. I		4 450
Trim. II	3 700	3 700
Trim. III	4 150	2 900
Trim. IV	5 200	900
Total mii lei	13 050	11 950

Dinamica productivității muncii pe categorii de lucrări din exemplul precedent, a condus pentru șantier la următoarele valori :

Specialitatea muncitorilor	Productivitatea, mil lei pe trim./om							
	Indicatorul	Primul an			Anul al doilea			
		Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
electricieni	valori	51,72	51,72	53,57	51,73	52,50	52,63	54,55
	creșteri %	—	—	0,04	—	0,02	0,03	0,05
	nr. muncitori	29	29	28	35	40	19	11
termotehnicieni	valori	47,62	50,00	52,17	66,00	42,86	—	—
	creșteri %	—	0,05	0,1	0,39	—	—	—
	nr. muncitori	21	29	46	25	7	—	—
instalatori tehnologi	valori	54,55	54,55	59,59	59,59	56,52	55,88	60,00
	creșteri %	—	—	0,09	0,09	0,04	0,02	0,10
	nr. muncitori	22	22	22	22	23	34	5
Total lot (șantier)	valori	51,39	51,88	54,17	54,27	52,86	54,72	56,25
	creșteri %	—	0,01	0,05	0,06	0,03	0,06	0,09
	nr. muncitori	72	80	96	82	70	53	16

Aceasta înseamnă că în funcție de volumul producției totale s-a obținut planul de producție împărțit pe trimestre, cu indicatorul de productivitate și număr mediu de muncitori determinat.

Presupunind că retribuirea medie a muncitorilor are următoarea structură :

- retribuirea tarifară lunară 1 540 lei
- spor de acord mediu 35% 539 lei
- spor de șantier mediu 200 lei
- regim de lucru mărit (10 ore), deci 0,25 (1540+539) 519 lei

2 798 lei/om-lună

Ținând seama de creșterea productivității muncii care se reflectă în retribuirea medie, valorile acestuia pe trimestre vor trebui să fie :

primul an :

- trimestrul II — 2798 lei/om-lună
- trimestrul III — $2798 \times 1,01 = 2826$ lei/om-lună
- trimestrul IV — $2798 \times 1,05 = 2938$ lei/om-lună

anul al doilea :

- trimestrul I — $2798 \times 1,06 = 2966$ lei/om-lună
- trimestrul II — $2798 \times 1,03 = 2882$ lei/om-lună
- trimestrul III — $2798 \times 1,06 = 2966$ lei/om-lună
- trimestrul IV — $2798 \times 1,09 = 3050$ lei/om-lună.

În funcție de aceste valori și de numărul mediu scriptic al muncitorilor necesari, exprimat în procente din volumul producției, fondul de retribuire necesar șantierului pentru muncitori va fi :

Indicatorul	Primul an			Anul al doilea			
	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Ciştig mediu număr mediu fond retribuţii/ trim. în mii lei	2 798 72	2 826 80	2 938 96	2 966 82	2 882 70	2 966 53	3 050 16
Volumul produc- ţiei	604,37 3 700	678,2 4 150	816,14 5 200	729,64 4 450	605,22 3 700	462,70 2 900	146,40 900
Fond retribuţii % din valoarea producţiei	16,33	16,34	16,27	16,40	16,36	15,96	16,27

Ținând seama de structura devizelor, sarcina de reducere a costului lucrărilor va fi stabilită în procente și lei astfel :

Indicatorul	Primul an			Anul al doilea			
	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Volumul pro- ducţiei (mii lei)	3 700	4 150	5 200	4 450	3 700	2 900	900
din care cheltuieli :							
— indirecte							
(mii lei)	462	519	650	556	462	363	113
— chelt. directe	3 238	3 631	4 550	3 894	3 238	2 537	787
din care :							
manoperă + materiale	2 458	2 860	3 460	2 960	2 458	1 938	600
reducere cost	21 840	25 259	59 950	28 954	21 840	19 168	6 358
manoperă	2,8%	2,9%	3,5%	3,1%	2,8%	3,2%	3,4%
reducere cost	89 885	105 820	117 640	122 480	89 844	69 763	22 200
materiale	3,6%	3,7%	3,4%	3,8%	3,6%	3,6%	3,7%
reducere							
cost total	111 328	131 079	177 590	151 434	111 328	88 936	28 558
Total	3,4%	3,6%	3,9%	3,9%	3,4%	3,5%	3,6%

În acest mod s-a ajuns la determinarea indicatorilor de plan ai şantierului.

CAPITOLUL 18

**CONTRACTAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ****18.1. CONTRACTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ**

În activitatea de construcții-montaj și implicit în activitatea de instalații, relațiile între factorii care concură la realizarea lucrărilor sunt reglementate prin acte normative care privesc în principal contractul de proiectare și contractul de antrepriză (execuție) a lucrărilor respective.

Contractele de proiectare se încheie între „proiectant”, adică organizațiile de proiectare și „beneficiar”, adică organizațiile beneficiare ale lucrărilor. În lucrările de proiectare se includ : proiectele, studiile și cercetările necesare elaborării proiectelor și în general toate lucrările legate de elaborarea proiectelor.

Pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj organizațiile beneficiare sunt obligate să încheie contracte cu organizațiile de construcții-montaj sau de instalații, denumite antreprenor. Aceste contracte, denumite contracte de antrepriză se pot încheia în funcție de situație, între :

- antreprenorul general și beneficiar ;
- subantreprenor și antreprenorul general ;
- antreprenorul de specialitate și beneficiar.

Antreprenorul de specialitate este o organizație specializată în executarea unui anumit gen de lucrări : instalații, izolații, foraje, căi ferate etc.

Din contractul de antrepriză fac parte și următoarele documente care se anexează :

- nota de comandă pentru întocmirea proiectului lucrărilor de construcții și instalații ;
- graficul de eșalonare a lucrărilor ;
- programul privind eșalonarea sumelor ce se cuvin antreprenorului pentru organizarea șantierului ;
- lista anuală a obiectelor de construcții ce urmează a se executa, precum și proiectele și devizele respective ;
- lista termenelor de predare a amplasamentelor și aprobările necesare precum și a cotelor zero ;

— lista termenelor de predare pe șantier a utilajelor tehnologice, a materialelor din import și a altor materiale a căror procurare cade în sarcina beneficiarului.

Contractul de antrepriză se încheie la valoarea lucrărilor stabilită prin proiectul de execuție.

Pe lângă obligațiile și răspunderile cu caracter general ce revin părților contractante în conformitate cu legislația contractelor economice, mai sînt de menționat cele specifice activității de construcții-montaj.

18.1.1. Obligațiile și răspunderile executantului

Executantul lucrărilor are obligația principală de a efectua lucrările prevăzute în proiectul de execuție în conformitate strictă cu prevederile din acest proiect și cu prescripțiile tehnice în vigoare.

În cazul cînd apar unele neconcordanțe sau lipsuri în proiectul de execuție acestea trebuie semnalate de executant în termen de 30 zile de la primirea proiectului; aceste neconcordanțe sau lipsuri se referă în general la aspecte de natură economică privind încadrarea articolelor de lucrări în normele de deviz, stabilirea distanțelor de transport, cotele din finalul devizului etc.

Pe perioada executării lucrărilor, în cazul cînd apar unele modificări de soluții tehnice sau lucrări în plus față de cele prevăzute în proiect, beneficiarul emite note de comandă suplimentară către executant. Sub aspect juridic, nota de comandă suplimentară echivalează cu o ofertă făcută de beneficiar pentru modificarea contractului și ca atare devine obligatorie pentru părți, după acceptarea ei de către executant. Pentru stabilirea valorii lucrărilor prevăzute în notele de comandă suplimentare se folosesc aceleași baze de calcul ca și cele din devizul proiectului de execuție.

În ceea ce privește pe subantreprenori, aceștia au relații numai cu antreprenorul general în toate etapele de realizare a lucrărilor, începînd de la primirea documentației și pînă la recepția lucrărilor.

Pe perioada executării lucrărilor, dirigintele de șantier, care este reprezentantul permanent al beneficiarului, urmărește modul de desfășurare a lucrărilor și semnalează eventualele abateri față de proiect, executantul fiind obligat să ia măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor semnalate de diriginte.

Executantul are latitudinea să folosească cele mai eficiente metode de execuție, putînd raționaliza procesul tehnologic sau înlocui unele elemente de construcție fără să influențeze rezistența, obținînd în acest sens acordul prealabil al beneficiarului și eventual al proiectantului. Se menționează însă că, în aceste situații, decontarea lucrărilor se face la prețurile prevăzute în soluția inițială.

În cazul lucrărilor prevăzute a se executa pe o perioadă de mai mulți ani, se întocmesc acte adiționale pentru fiecare an de plan, care se anexează la contractul inițial.

Pentru decontarea lucrărilor executantul are obligația să întocmească situații de plată periodice.

În cazul obiectivelor de investiții cu caracter productiv, executantul are obligația să efectueze probele mecanice și rodajul mecanic la instalații și utilaje.

Prevederile din contractul încheiat între executant și beneficiar implică răspunderi din partea ambelor părți pentru respectarea lor, neexecutarea în termen a obligațiilor contractuale dînd naștere prezumției de culpă părții căreia îi revine sarcina de executarea obligației. În cazurile în care nu au fost respectate obligațiile contractuale din partea unei părți, se aplică penalizări avînd caracter de sancționare și impulsioneare, precum și de acoperire a prejudiciilor cauzate de întîrzierile respective. Aceste penalizări plafonate se pot ridica pînă la cel mult 5% din valoarea obiectului.

În cazul cînd părțile convin, contractul poate fi modificat ca urmare a unor situații neprevăzute ce pot surveni pe parcurs, el însă nu poate fi reziliat în mod unilateral.

Executantul are obligația să remedieze sau să refacă fără plată acele părți de lucrări care au fost executate necorespunzător din culpa sa.

În vederea organizării recepției în conformitate cu dispozițiile legale, executantul are obligația să înștiințeze pe beneficiar cu 30 zile înainte de data terminării lucrărilor.

Pentru lucrările de construcții-montaj și de instalații aferente este prevăzută o perioadă de garanție din partea executantului cuprinsă între 0—36 luni, în funcție de natura lucrărilor și ramura economică.

18.1.2. Obligațiile și răspunderile proiectantului

Principalele obligații și răspunderi ale proiectantului în cadrul relațiilor sale cu beneficiarul și antreprenorul sînt următoarele:

- întocmirea documentațiilor tehnico-economice a obiectivelor de investiții pe baza notelor de comandă primite de la beneficiar;
- stabilirea soluțiilor tehnice, funcționale, constructive și de arhitectură adoptate, a procedeeleor și utilajelor tehnologice, a valorii de deviz a obiectivului de investiții;
- obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru documentația elaborată în conformitate cu prevederile legale;
- respectarea normelor și prescripțiilor în vigoare în legătură cu soluțiile adoptate în documentația tehnico-economică;
- predarea documentației la termenele contractuale prevăzute;
- acordarea asistenței tehnice executantului pe toată perioada executării lucrărilor.

Pentru stabilirea datelor de bază ale documentației economice (sursele de aprovizionare cu materiale, distanțele de transport, metodele de execuție etc.) proiectantul are obligația să convoace la sediul său pe beneficiar și pe executant.

Înainte de începerea lucrărilor proiectantul predă executantului, ca urmare a convocării beneficiarului, următoarele elemente: reperele principale ale amplasamentului, prezentarea explicită a proiectului, graficul stadiilor de execuție a lucrărilor.

Pentru elaborarea proiectului între proiectant și beneficiar se încheie un contract a cărui formă și conținut sînt stabilite prin prevederile legale.

18.1.3. Obligațiile și răspunderile beneficiarului

Beneficiarul are o serie de obligații și răspunderi ce decurg din diferite acte normative, precum și din contractul încheiat cu executantul. Dintre acestea se menționează :

- obținerea autorizației de executare a lucrărilor ;
- predarea amplasamentelor către executant ;
- deschiderea finanțării lucrărilor la 3 zile de la semnarea contractelor ;
- asigurarea finanțării lucrărilor la termenele prevăzute în contract ;
- asigurarea documentației tehnico-economice în toate fazele de elaborare (note de comandă, proiect de execuție) ;
- contractarea și achiziționarea utilajelor tehnologice, de la furnizori interni și externi, la termenele prevăzute în grafice ;
- semnarea situațiilor de plată, la termenele prevăzute, prezentate de executant, după verificarea lor prealabilă prin organele tehnice ale beneficiarului (diriginte etc.).

18.2. RECEPȚIA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Recepția lucrărilor de investiții este efectuată pentru a verifica realizarea lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu documentația tehnico-economică, îndeplinirea condițiilor de exploatare normală a obiectivului și realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

Operația de recepție a lucrărilor de investiții se efectuează în următoarele etape :

— recepția lucrărilor de construcții-montaj, care se efectuează pe parcurs, la terminarea unui obiect sau a unor grupe de obiecte ce pot funcționa independent ;

— recepția punerii în funcțiune a capacității de producție, care se efectuează după terminarea probelor tehnologice ale instalațiilor și utilajelor ;

— recepția definitivă a obiectivului, care se efectuează la termenul prevăzut pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

Antreprenorii, proiectanții, furnizorii de utilaje și beneficiarii sînt obligați să pună la dispoziția comisiei de recepție documentația în legătură cu realizarea lucrărilor.

La recepția preliminară a lucrărilor de construcții-montaj se verifică dacă lucrările s-au executat în conformitate cu proiectul și prescripțiile tehnice, efectuarea probelor mecanice și a rodajului mecanic al instalațiilor tehnologice.

La recepția finală a lucrărilor de construcții-montaj se verifică modul în care s-a comportat obiectul în perioada de garanție și dacă au fost înlăturate eventualele deficiențe semnalate în cursul recepției preliminare.

În caz de respingere a recepției preliminare sau finale, organul care a numit comisia de recepție va dispune efectuarea unei anchete pentru stabilirea răspunderilor și pentru luarea măsurilor necesare aducerii obiectului în stare de a fi utilizat.

Dacă un obiect supus recepției este executat de mai mulți antreprenori de specialitate, care au încheiat contracte separate cu beneficiarul, recepția preliminară a lucrărilor de construcții-montaj se face o singură dată, la terminarea tuturor lucrărilor din cadrul obiectului respectiv.

La recepția punerii în funcțiune a capacității de producție industrială se verifică efectuarea prealabilă a probelor tehnologice, existența condițiilor pentru exploatarea normală la întreaga capacitate a instalațiilor și utilajelor tehnologice, astfel încît să se asigure calitatea produselor și atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobați, precum și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute în actele normative. Pentru utilajele din import, recepția se va face potrivit prevederilor contractuale cu furnizorul extern.

Odată cu punerea în funcțiune sau cu darea în folosință a obiectivului de investiții se încheie activitatea de investiții și începe activitatea de producție planificată.

Durata de realizare a indicatorilor tehnico-economici este perioada de funcționare a utilajelor și instalațiilor aferente capacității de producție date în exploatare, de la data intrării în funcțiune stabilită în procesul-verbal de punere în funcțiune pînă la expirarea termenului prevăzut pentru atingerea nivelului proiectat al principalilor indicatori tehnico-economici aprobați. Durata de realizare a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivele de investiții din competența de aprobare a titularilor de investiții nu va depăși, de regulă, 12 luni.

CAPITOLUL 19

ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A UNITĂȚILOR DE INSTALAȚII

19.1. OBIECTIVELE ANALIZEI ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Analiza activității economice urmărește în principal următoarele obiective: îndeplinirea planului, mobilizarea rezervelor interne, întărirea gestiunii economice.

Studierea *îndeplinirii planului* la toți indicatorii, precum și a factorilor care au condus la obținerea rezultatelor îndeplinirii planului permite să fie scos în evidență faptul că aceste rezultate stau la baza activității unităților economice, constituind principalul criteriu de apreciere a activității acestora.

Mobilizarea rezervelor interne din cadrul unităților economice se poate referi la: sporirea volumului producției, îmbunătățirea calității producției, creșterea productivității muncii, reducerea costului de producție, creșterea acumulărilor socialiste, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante etc.

În vederea identificării și mobilizării rezervelor interne se poate acționa într-un cadru foarte larg, pe linia mijloacelor de muncă, a obiectelor muncii, a forțelor de muncă, a organizării producției ș.a.

Organizarea unităților economice pe principiul *gestiunii economice* le conferă acestora o independență operativă, concomitent cu întărirea răspunderii pentru rezultatele obținute. Unitățile economice primesc de la stat fonduri fixe și circulante, pe care le folosesc independent, respectând însă prevederile în vigoare.

Întărirea, respectarea și consolidarea gestiunii economice reflectă esența economiei socialiste care are ca premisă folosirea cât mai eficientă a resurselor materiale și bănești, întărirea spiritului gospodăresc, cointeresarea oamenilor muncii în scopul creșterii productivității muncii și reducerii cheltuielilor de producție.

19.2. METODE DE ANALIZĂ ȘI SURSELE DATELOR

În ceea ce privește analizarea, metodele ei sînt următoarele:

- compararea realizărilor cu sarcinile de plan ale perioadei de referință;

- compararea realizărilor perioadei de referință cu realizările perioadelor anterior analizate;
- corelarea diferitelor realizări prin indici, spre a determina părțile pozitive și cele negative ale activității;
- examinarea în amănunt a nerealizărilor și a motivelor care le-au determinat.

Vorbind despre perioada de referință, sursele datelor care servesc la analiza activității sînt cele ce rezultă din evidențele primare, astfel :

Pentru analiza lunară se fac :

- comparativele de materiale lunare;
- comparativele de manoperă;
- situațiile lunare de lucrări;
- foile lunare de acord.

Pentru analiza trimestrială sau anuală se folosesc :

- situațiile de lucrări trimestriale semnate de beneficiar;
- balanțele trimestriale contabile;
- evidențele lunare de retribuire și drepturi bănești plătite;
- procesele-verbale de dare în folosință;
- situațiile numărului mediu de personal muncitor;
- analizele activității subunităților.

19.3. ORGANIZAREA UNITĂȚII

Întocmirea raportului de activitate care cuprinde analiza realizărilor se face de către un colectiv compus din conducerea întreprinderii (director, inginer-șef, contabil-șef), inginerii șefi adjuncți și șefii de serviciu din cadrul întreprinderii.

Analiza respectivă se prezintă în adunările generale ale oamenilor muncii, semestrial și anual, această analiză periodică reprezentînd modul în care conducerea tehnico-administrativă a întreprinderii răspunde în fața maselor, a partidului, de modul în care și îndeplinește sarcinile.

În mod obligatoriu, analiza activității presupune discutarea următoarelor probleme : planul de producție și tehnic, mecanizarea, prefabricarea și industrializarea, planul de muncă și retribuții, costul lucrărilor, situația financiară, calitatea lucrărilor, protecția muncii etc.

19.3.1. Analiza planului de producție

Analiza activității pe o perioadă de referință trebuie să înceapă cu examinarea îndeplinirii indicatorilor de plan referitori la producția de bază.

În acest scop se compară, pe total întreprinderi și pe subunități, sarcina de plan cu realizările obținute. Această comparație este destinată să arate că în cadrul întreprinderii toate subunitățile au realizat producția și în caz contrar, care au fost motivele care au condus la nerealizări.

Examinarea cauzelor nerealizărilor trebuie să conducă la luarea unor măsuri în vederea recuperării rămănerilor în urmă în perioada următoare. În cadrul acestei analize se poate face compararea realizărilor peri-

oadoi de referință cu perioada anterioară sau cu aceeași perioadă a unui an precedent, spre a se pune în evidență dinamica dezvoltării întreprinderii.

19.3.2. Analiza planului tehnic

Analiza planului tehnic se face prin compararea rezultatelor obținute cu sarcina perioadei de referință.

Ea este destinată să arate dacă măsurile tehnico-organizatorice preconizate la începutul lucrărilor au fost traduse în fapt și, în caz afirmativ, dacă au condus la rezultatele scontate.

În acest capitol al analizei trebuie arătat dacă anumite eventuale nerealizări se datoresc nerealizării planului tehnic sau dacă, în vederea îmbunătățirii activității, trebuie introduse în perioada următoare metode tehnice mai avansate în execuția anumitor lucrări.

19.3.3. Analiza mecanizării

Se face prin compararea indicilor de mecanizare preconizați inițial, cu realizările obținute, cu explicarea cauzelor care au condus la eventualele nerealizări sau depășiri. Analiza se face în scopul examinării eventualelor modificări ce trebuie aduse pentru recuperarea nerealizărilor și a examinării ponderii pe care lucrările executate mecanizat au avut-o în realizarea volumelor de lucrări specifice.

19.3.4. Analiza prefabricării și industrializării

Acest capitol al analizării activității trebuie să arate modul în care folosirea prefabricării și a industrializării a contribuit la realizarea sarcinilor de plan.

Trebuie arătat, în analiza acestei părți din activitate, care a fost ponderea prefabricatelor folosite, cum au fost ele produse, ce instalații de industrializare au fost folosite și, comparativ, care sînt reducerile la manoperă obținute.

19.3.5. Analiza planului de muncă și retribuții

Se face în scopul determinării muncii realizate în perioada respectivă, prin compararea realizărilor cu sarcinile din plan.

Concluziile ce se trag trebuie să permită recuperarea nerealizărilor și să arate măsurile ce trebuie luate în perioada ce urmează pentru îmbunătățirea rezultatelor.

19.3.6. Analiza costului lucrărilor

Se face comparînd capitol cu capitol cheltuielile realizate față de cele rezultate din devizele lucrărilor în baza cărora lucrările au fost efectuate. Sînt deci de comparat cheltuieli privind :

- materialele necesare lucrărilor, față de cele consumate efectiv;
- manopera de deviz a lucrărilor, față de manopera efectiv utilizată;
- chiriile aferente utilajelor de mecanizare, încasate conform devizelor, față de chiriile efectiv plătite;
- cheltuielile indirecte, încasate conform devizului, față de cheltuielile efectiv realizate;
- volumul lucrărilor de organizare, executate din cota de organizare încasată de la antreprenorul general, analiza situației lucrărilor de organizare.

Această analiză trebuie să traducă în bani rezultatele pozitive sau negative ale realizării producției, planului tehnic, ale mecanizării, ale prefabricării și ale productivității.

În cadrul analizei, trebuie arătat modul în care a fost îndeplinită sarcina de reducere a costului de producție, pe elemente și, în cazul nerealizărilor, efectele ce se scontează a fi obținute prin măsurile prevăzute în capitolele anterioare.

19.3.7. Analiza situației financiare a întreprinderii

În acest capitol trebuie, în general, analizate următoarele probleme:

- modul în care sînt achitate de către beneficiari, lucrările realizate, cu sesizarea cazurilor eventualelor nedecontări;
- eventualele probleme în litigiu cu beneficiarul sau cu antreprenorul general;
- eventualele imobilizări de fonduri;
- situația stocurilor normate și supranormative de materiale.

La fel, analiza trebuie să se termine cu stabilirea măsurilor pentru lichidarea situațiilor negative.

19.3.8. Calitatea lucrărilor și diverse

În încheiere se face analiza calității lucrărilor executate și activității din sectorul de control tehnic de calitate în perioada de referință.

Se scot în evidență cazurile în care au fost executate lucrări de proastă calitate și se arată modul în care ele au fost lichidate.

De asemenea, se evidențiază lucrările de calitate superioară sau foarte bune.

În partea „diverse” se arată alte probleme care, direct sau indirect, privesc activitatea perioadei de referință cum sînt:

- situația contractării lucrărilor;
- modificări ale organizării, rezultate din execuția lucrărilor;
- școli profesionale și ridicarea nivelului tehnic al muncitorilor;
- sprijinul organizațiilor de masă în executarea lucrărilor;
- eventualele probleme noi ce se pun în activitatea perioadei viitoare etc.

19.3.9. Protecția muncii

Fiind considerată o problemă de stat, activitatea pe linie de protecție a muncii trebuie analizată în mod distinct în cadrul analizelor periodice ale activității.

Cu această ocazie trebuie prezentate eventualele accidente, trebuie făcută o prelucrare sumară a lor și precizate măsurile luate la fața locului, și cele cu caracter general ce s-au impus din analizarea accidentelor.

Exemplul 19.1

Analiza activității prin corelarea indicatorilor de plan

Se presupune că în cadrul unui trimestru, întreprinderea de instalații, a cărei activitate se analizează, a avut de realizat indicatorii de plan înscrși în coloanele „planificat” din lista de mai jos.

Procentele calculate între indicatorii realizați și cei planificați precum și legăturile dintre valorile lor permit să se tragă concluzii asupra modului în care sarcinile de plan au fost îndeplinite calitativ și cantitativ, cunoscând că analiza conduce la mai multe situații, și anume:

- îndeplinirea planului cu o corelație justă a indicatorilor, reprezentând o corectă activitate a întreprinderii;
- îndeplinirea planului cu o corelație nejustă a indicatorilor, marcând existența defecțiunilor în activitatea întreprinderii;
- nerealizarea planului cu o corelație justă a indicatorilor, marcând fie o sarcină de plan greșit trasată, fie o lipsă de mijloace, deci cauze obiective ce nu pot fi imputate întreprinderii;
- nerealizarea planului cu o corelație nejustă a indicatorilor, marcând o activitate total necorespunzătoare a întreprinderii.

Folosind aceleași date de plan (coloana planificat) situațiile de mai sus, determinate prin realizările diferite de la caz la caz sînt următoarele:

Îndeplinirea planului cu o corelație justă a indicatorilor

		Planificat	Realizat	%
— valoarea producției	mii lei	91 090	93 226	102,34
— fond retribuției total	mii lei	12 450	12 580	101,00
— din care: muncitori	mii lei	10 300	10 426	101,00
— productivitatea muncii total	lei	173 175	177 235	102,00
— din care: muncitori	lei	200 638	205 343	102,00
— retribuție medie total lunar	lei	2 630	2 657	101,00
— din care: muncitori	lei	2 520	2 551	101,00
— nr. mediu scriptic total		526	526	100,00
— din care: muncitori		454	454	100,00

Îndeplinirea planului este marcată de valoarea producției realizate care depășește cu 2,34 % producția planificată.

Corelația indicatorilor este justă, deoarece depășirea planului de 2,34 % s-a făcut pe seama depășirii productivității muncii (102,00) cu respectarea fondului de retribuții (depășiri mai mici decît depășirea de plan) și cu creșterea retribuției medii a muncitorilor.

Îndeplinirea planului cu o corelație nejustă a indicatorilor

		Planificat	Realizat	%
— valoarea producției	mii lei	91 900	92 125	101,00
— fond de retribuții total	mii lei	12 450	12 890	104,00

din care: muncitori	mii lei	10 300	10.410	101,00
productivitatea muncii				
total	lei	173 175	175 120	101,00
din care: muncitori	lei	200 638	205 120	102,00
— retribuire medie total lunar	lei	2 630	2 677	102,00
din care: muncitori	lei	2 520	2 525	100,00
— nr. mediu scriptic total		526	535	102,00
din care: muncitori		454	458	101,00

Realizările de mai sus arată că în acest caz depășirea de 1,00 % a sarcinilor de plan a fost obținută prin depășirea cu 1 % a numărului de muncitori, urmată de o depășire de 4,00 % a fondului de retribuire și o depășire de 2,00 % a retribuției medii, ceea ce conduce la concluzia că pentru a-și putea masca unele deficiențe în organizarea producției, conducerea șantierului a urmărit realizarea planului prin majorarea numărului de muncitori ceea ce a condus la depășirea fondului de retribuire procentual mai mare decât a productivității, însă corelată cu depășirea procentuală a retribuției medii realizate de muncitori.

Asemenea rezultate determină necesitatea reanalizării organizării șantierului în scopul utilizării resurselor, de altfel ușor de realizat.

Nerealizare de plan — corelație justă a indicatorilor

		Planificat	Realizat	%
— valoarea producției	mii lei	91 090	86 535	95,00
— fond de retribuire total	mii lei	12 450	11 582	93,03
din care: muncitori	mii lei	10 300	9 651	93,70
— productivitatea muncii				
total	lei	173 175	154 299	89,10
din care: muncitori	lei	200 638	180 414	89,92
— retribuire medie total lunar	lei	2 630	2 329	88,54
din care: muncitori	lei	2 520	2 199	87,25
— nr. mediu scriptic total		526	494	94,00
din care: muncitori		454	429	94,50

Pe aceleași considerente, realizările negative ale producției (—5,00 %) marchează cauze obiective — lipsa de capacitate sau sarcină de plan greșită — deoarece indicatorii de plan marchează o corelație justă.

Se impune deci, analizarea și înlăturarea cauzelor obiective.

Nerealizare de plan — corelație nejustă a indicatorilor

		Planificat	Realizat	%
— valoarea producției	în mii lei	91 090	78 356	86,02
— fond de retribuire total	în mii lei	12 450	11 298	90,75
din care: muncitori	în mii lei	10 300	9 395	91,21
— productivitatea muncii total	lei	173 175	157 624	91,02
din care: muncitori	lei	200 638	181 076	90,25
— retribuire medie total lunar	lei	2 630	2 267	86,20
din care: muncitori	lei	2 520	2 253	85,03
— nr. mediu scriptic		526	474	90,19
din care: muncitori		454	413	91,05

În mod analog, cazul de mai sus impune o reanalizare urgentă a activității șantierului, destinată să înlăture toate deficiențele grave pe care acesta le are în organizarea producției.

MODEL DE FORMULAR PENTRU DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Anexa 1

Organizația de proiectare
Comanda nr.
Proiect nr.
Beneficiar

Investiția
Obiectul
Cod
Grupa (subgrupa) de categorii de lucrări
Valoarea devizului lei

DEVIZ Nr.
pentru lucrări de
întocmit la (data)

Nr. crt.	Articole de deviz		Prețuri unitare pe articole pentru: a) Materiale b) Manoperă c) Utilaj de construcții d) Transport pe CF a materialelor (fraht mediu și diferențe la cheltuielile de transport)	Valori pe articole și pe alte capitole ale devizului					Greutățile totale pe articol ale materialelor (col. 3 rind a) × (col. 3 rind c)
	Simboluri sau coduri	a) Unitățile de măsură și cantitățile pe articole b) Denumirea articolelor c) Greutățile materialelor pe unitatea de articol (în tone)		Materiale (col. 3 rind a) × (col. 4 rind a)	Manopera (col. 3 rind a) × (col. 4 rind b)	Utilaj de construcții (col. 3 rind a) × (col. 4 rind c)	Totale (col. 5 + col. 6 + col. 7)	Transporturi materiale frahte medii (col. 3 rind a × col. 4 rind d) și diferențe la cheltuieli de transport (exclusiv apă și produse de balastieră și carieră)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Cheltuieli directe— Articole de deviz									
Reduceri pentru actualizarea consumurilor de resurse (se scad din total)									
— (total col. 5 × reducerea procentuală pentru materiale)									
— (total col. 6 × reducerea procentuală pentru manoperă)									
— (total col. 7 × reducerea procentuală pentru utilaj)									
TOTAL I Articole de deviz									
B. Alte cheltuieli directe									
1. a. Transporturi materiale cuprinse în cap. A col. 9 (frahte medii și altele)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b. Transporturi auto materiale de la stația de destinație (... km) (total I col 10 × × tarif auto lei/t)									
c. Transport materiale neprincipale (total I col. 5 × cota medie procentuală globală a grupei de categorii de lucrări pentru cheltuieli de transport)									
2. Spor la manoperă pentru șantier la care s-a aprobat rețeaua de retribuire A (total I col. 6 × × 2,5%)									
3. Alte cheltuieli directe a căror introducere în devize este prevăzută în dispozițiile legale (conform reglementărilor specifice)									
TOTAL II — Cheltuieli directe									
C. Cheltuieli indirecte (Total II col. 8 × cota de cheltuieli indirecte aferentă grupei (subgrupe) de categorii de lucrări)									
D. Cheltuieli pentru introducerea tehnicii noi									
(Total II col. 8 + C col. 8) × × 0,05%									
E. Beneficiu (total II col. 8 + C col. 8 + D col. 8) × 0,06 (pentru lucrări de locuințe)									
TOTAL DEVIZ pentru rotunjire									
TOTAL DEVIZ (rotunjit)									

TABEL CUPRINZÎND COTELE DE CHELTUIELI INDIRECTE DIFERENȚIATE PE GRUPE (SUBGRUPE) DE CATEGORII DE LUCRĂRI PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII-MONTAJ, DE REPARAȚII ȘI DE ÎNTREȚINERE LA CONSTRUCȚII ȘI LA INSTALAȚII AFERENTE ACESTORA, EXECUTATE ÎN ANTREPRIZĂ PRIN ORGANIZAȚII DE STAT SAU COOPERATISTE ȘI ÎN REGIE

Simbolul		Denumirea grupelor (subgrupelor) de lucrări	Cote de cheltuieli indirecte, în %, pentru lucrările de construcții-montaj executate în :	
Grupei	Sub-grupe		Antreprize, prin organizații de stat sau cooperative	Regie
1	2	3	4	5
I	1	Lucrări de construcții la clădiri de locuit (inclusiv izolațiile aferente) *	10,50	5,45
	2	Lucrări de construcții la hale, clădiri și construcții speciale, social-culturale, administrative, pentru circulația mărfurilor, expoziții și prestări de servicii către populație (inclusiv izolațiile aferente) *		
	3	Lucrări de construcții la hale, clădiri și construcții speciale industriale, energetice, agro-zootehnice din cadrul complexelor agro-zootehnice de tip industrial, pentru transporturi și de depozitare; lucrări de construcții pentru fundații și susțineri de mașini, utilaje, instalații tehnologice, conducte cabluri	13,65	4,25
	4	Lucrări de zidărie refractară și de instalații la construcții industriale, energetice, agro-zootehnice din complexe de tip industrial, de depozitare și pentru transporturi și la conducte tehnologice		
II		Lucrări de construcții la hale, clădiri și construcții speciale, agro-zootehnice (inclusiv lucrările de izolații aferente) exclusiv la cele din cadrul complexelor de tip industrial	10,80	3,75
III		Lucrări de construcții metalice unitare (hale, piloni, turnuri, estacade, schele de susținere metalice etc.)	15,05	3,75
IV		Lucrări de instalații interioare (funcționale)	6,60	2,35
	1	De încălzire centrală și gaze	10,35	3,30
	2	Sanitare	10,35	3,30
	3	Electrice de lumină și forță	13,15	4,70
	4	De ventilație și condiționare a aerului	11,75	6,10
V	1	Lucrări de reparații la halele și clădirile din grupele I—III	12,20	6,60
	2	Lucrări de reparații la instalațiile interioare (funcționale) din grupa a IV-a	12,20	6,60
	3	Lucrări de construcții și de reparații la clădiri, pentru restaurarea, protejarea, conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură	—	21,15
VI	1	Lucrări de rețele exterioare de aducțiune și de alimentare cu apă (inclusiv captările, branșamentele și lucrările aferente specifice)	8,95	2,80
	2	Lucrări de canalizări inclusiv branșamentele și lucrările aferente specifice	11,30	2,80
VII	1	Lucrări de construcții pentru îmbunătățiri funciare	9,40	3,70

1	2	3	4	5
VIII	2	Lucrări de construcții pentru corecția torenților	14,10	7,05
	3	Lucrări de construcții pentru regularizări de cursuri de apă, apărări de maluri, pereuri, drenuri, susțineri, sprijiniri și consolidări de terasamente	11,75	3,75
	4	Lucrări de plantații și spații verzi	17,85	6,60
	5	Lucrări de descoperță pentru exploatare miniere, cariere și balastiere	9,85	2,80
		Lucrări de construcții hidrotehnice portuare (inclusiv bazine, maluri, diguri, cale, canale artificiale pentru navigație)	6,60	1,90
IX		Lucrări de construcții hidrotehnice la suprafață și în subteran pentru :		
X	1	Hidrocentrale cu cădere mare	22,55	—
	2	Hidrocentrale în cascade	16,90	—
	3	Amenajări hidroenergetice fluviale	15,05	—
	4	Acumulări de apă	16,00	4,70
XI		Lucrări de construcții de drumuri, străzi, piste, platforme și terenuri de sport	9,40	3,30
	1	Lucrări de construcții de poduri, podete de lemn, beton, beton armat și beton precomprimat	10,35	7,05
XII	2	Lucrări de construcții de poduri și podete cu tabliere metalice și de consolidare a tablierelor metalice	9,40	3,75
	1	Lucrări de construcții de linii ferate normale și înguste	9,40	3,30
XIII	2	Lucrări de linii de tramvaie	5,65	2,80
	1	Lucrări de construcții pentru reparații și reparații radicale de linii ferate	6,10	2,80
XIV	2	Lucrări de reparații radicale de linii de tramvai	5,65	2,80
		Lucrări de construcții de tunele	17,85	9,40
XV	1	Lucrări de conducte de transport și distribuție a gazelor, lichidelor petroliere și apei sărate	4,25	2,35
XVI	2	Lucrări de conducte termice (de termoficare)	8,95	2,80
		Lucrări de foraje pentru alimentări cu apă	19,75	7,50
XVII	1	Linii aeriene și subterane pentru transportul energiei electrice cu tensiuni peste 1kV; lucrări de instalații în stații și posturi de transformare (inclusiv lucrări de conexiuni, racorduri și auxiliare)	9,85	3,75
XVIII	2	Rețele de distribuție energiei electrice cu tensiuni sub 1 kV (inclusiv bransamente) și iluminat public	10,35	4,25
	3	Rețele electrice de contact pentru căi ferate, tramvaie și troleibuze	7,25	2,80
	1	Lucrări de montaje de utilaje tehnologice la centrale termice și termoelectrice	11,30	3,75
	2	Lucrări de montaje de utilaje tehnologice la centrale hidroelectrice	11,30	3,75
	3	Lucrări de montaj de utilaje tehnologice la stații și posturi de transformare și grupuri electrogene	11,75	3,75
	4	Lucrări de montaje de instalații de automatizare	9,40	3,30

Anexa 2 — continuare

1	2	3	4	5
XIX	1	Lucrări de linii de telecomunicații	13,35	4,70
	2	Lucrări de montaje de echipamente și utilaje pentru telecomunicații, inclusiv pentru radioficare	10,35	4,70
XX	1	Lucrări de linii electrice pentru semnalizat, centralizări și bloc linii de cale ferată și pentru ceasurile cu comandă centrală	11,30	6,10
	2	Lucrări de montaje de echipamente și utilaje pentru semnalizări, centralizări și bloc linii de cale ferată și pentru ceasuri cu comandă centrală	11,30	6,10
XXI	1	Lucrări de construcții de funiculare (inclusiv stații) și planuri înclinate supraterane	12,20	3,75
	2	Lucrări de montaje de utilaje tehnologice pentru funiculare	32,90	10,35
XXII		Lucrări de montaje de utilaje tehnologice în întreprinderi industriale, de suprafață din industria minieră și schele petroliere	22,55	9,40
XXIII		Lucrări de instalații tehnologice (conducte tehnologice, instalații electrice tehnologice)	7,50	2,80
XXIV	1	Lucrări de instalații frigotehnice industriale	5,65	2,80
	2	Montajul utilajelor aferente instalațiilor frigotehnice	5,65	2,80
XXV		Lucrări de punere în funcțiune, sincronizări, rodaje parțiale și complexe	24,90	2,80

* La lucrările de construcții de clădiri de locuit și social-culturale, cotele de cheltuieli indirecte din tabelul de mai sus sînt stabilite considerînd 19 % ponderea manoperei din totalul cheltuielilor directe din deviz. În cazul în care la aceste lucrări se folosesc prefabricate, alte soluții constructive sau tehnologii noi care determină reducerea manoperei, pentru fiecare scădere de 1 procent din ponderea manoperei se reduce cota de cheltuieli indirecte cu cîte 0,5 procente.

MODEL DE DEVIZ PE OBIECT DE CONSTRUCȚIE

Organizația de proiectare

Investiția

Comanda nr.

Beneficiar

Proiect nr.

Deviz pentru obiectul

..... Cod

Nr. crt.	Devizele pe categorii de lucrări componente ale obiectului			Valorile de deviz (total general rotunjit) ale:			
	Numărul devizului	Grupa (subgrupa) de categorii de lucrări		Lucrărilor de construcții	Lucrărilor de instalații interioare funcționale	Utilajelor func- ționale care necesită montaj (conf. Listei utilajelor func- ționale aferentă devizului pe categorii de lucrări)	Total
		Simbol	Denumirea				
0	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
.	.	.		.	.	.	.
.	.	.		.	.	.	.
.	.	.		.	.	.	.
n	.	.		.	.	.	.
				Total pe obiect			

CONȚINUTUL ȘI FORMA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL

privind

— în mii lei —

Lucrările și cheltuielile care se cuprind în valoarea investiției	Construcții și instalații aferente	Utilaje și echipamente tehnologice care se montează	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	Dotări și utilaje independente	Alte cheltuieli	Total
1	2	3	4	5	6	7
Partea I						
Cap. 1. a) Studii și cercetări de teren (topo, hidro, geo)	...	×	×	×	...	...
b) Cheltuieli pentru documentare și experimentare	×	×	×	×	...	...
c) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică din țară	×	×	×	×	...	...
d) Cheltuieli pentru proiectul tehnologic (Know-how), studierea, tratarea ofertelor, documentația tehnică și licența de fabricație și asistență tehnică din import	×	×	×	...	...	...
Cap. 2. a) Exproprieri, despăgubiri, strămutări, demolări, demontări	...	×	×	×	...	...
b) Costul terenului	×	×	×	×	...	...
c) Amenajarea și nivelarea terenului (desecări, drenaje etc.)	...	×	×	...	...	...
d) Dotarea teritoriului-plantații, împrejurimi etc. (pe obiecte)	...	×	×	...	...	...
Cap. 3. Investiții destinate realizării producției de bază (pe obiecte)	...	...	...	...	...	...
Cap. 4. Investiții destinate realizării producției auxiliare (pe obiecte)	...	...	...	...	...	...
Cap. 5. Investiții pentru transporturi și telecomunicații (pe obiecte)	...	...	...	...	...	...
Cap. 6. Investiții pentru alimentarea cu energie (pe obiecte)	...	...	...	...	...	...
Cap. 7. Investiții privind utilitățile-construcții și rețele pentru apă, canalizare etc. (pe obiecte)	...	...	...	...	...	...
Cap. 8. Investiții neproductive legate din punct de vedere funcțional de producție (pe obiecte)	...	...	...	...	...	...
Cap. 9. Investiții pentru obiecte neproductive nelegate din punct de vedere funcțional de producție (pe obiecte)	...	...	...	...	...	...
Cap. 10. Mijloace de ridicare și transport independente—automacarane, autocamioane, electrocare etc., piese de schimb dotare inițială	×	×	×	...	×	...
Cap. 11. Cheltuieli diverse și neprevăzute	...	×	×	×	...	...

1	2	3	4	5	6	7
Partea a II-a						
Cap. 12. Cheltuieli pentru direcția întreprinderii care se construiește	×	×	×	...	...	...
Cap. 13. Cheltuieli pentru supravegherea tehnică pe durata realizării investiției	×	×	×	×	...	...
Cap. 14. Cheltuieli pentru pregătirea cadrelor din exploatare	×	×	×	...	...	...
Partea a III-a						
Cap. 15. Cheltuieli și lucrări pentru organizarea execuției lucrărilor de construcții-montaj	...	×	×	×	×	...
Partea a IV-a						
Cap. 16. Cheltuieli nerecuperabile provenind din efectuarea probelor tehnologice	×	×	×	×	...	...
Recapitulatie						
A. Structura cheltuielilor din devizul general:						
1. TOTAL, din care:						
a) Utilaje tehnologice care se montează și independente — inclusiv mijloace de ridicare și transport						
b) Construcții și montaj (C + M)						
din care:						
— construcții (inclusiv instalații aferente C + I)						
c) Dotări și obiecte de inventar (exclusiv utilajele tehnologice independente)						
d) Alte cheltuieli						
2. TOTAL, din care:						
a) investiții colaterale (cota-parte aferentă obiectivului respectiv)						
b) utilaje tehnologice (cu montaj și independente, inclusiv mijloace de ridicare și transport) primite prin transfer						
c) piese de schimb						
B. Cota parte a investițiilor colaterale aferentă altor obiective și investiții conexe:						
a) investiții colaterale aferente altor obiective de investiții, total						
din care, pe obiective de investiții:						
— obiectivul A						
— obiectivul B						
b) investiții conexe, total						
din care, pe obiective de investiții:						
— obiectivul A						
— obiectivul B						
C. Valoarea fondurilor fixe care se desființează ca urmare a construirii noului obiectiv de investiții						
din care:						
— valoarea utilajelor tehnologice care se re folosesc la noul obiectiv						
D. Repartizarea valorii lucrărilor și cheltuielilor, pe grupe de fonduri fixe, pentru stabilirea valorilor de amortizare (necesară analizei costului de producție)						

Notă

1. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute (cap. 11) se stabilește prin aplicarea unei cote de cel mult 5% asupra valorii lucrărilor și cheltuielilor prevăzute în partea I a devizului general, din care se scad: valoarea utilajelor pentru care sînt stabilite prețuri de catalog, care sînt achiziționate, transferate, contractate cu prețuri ferme sau pe baza notelor comune aprobate; valoarea lucrărilor de construcții și instalații, a obiectelor pentru care sînt aprobate proiecte tip, directive, re folosibile sau indici plafon de cost la care, în valoarea pe obiect sau pe unitatea de folosință, se cuprinde și cota de cheltuieli pentru diverse și neprevăzute; valoarea proiectelor tehnologice, licențelor, documentației de import și a asistenței tehnice străine pentru care prețurile sînt stabilite prin contracte sau pe bază de note comune aprobate; valoarea proiectării pentru care există prețuri curente pe obiecte sau pe unități de folosință.

Din capitolul cheltuielilor diverse și neprevăzute se suportă diferențele de evaluări ale cheltuielilor prevăzute în părțile I, II și IV ale devizului general, precum și lucrările și cheltuielile care nu au putut fi prevăzute la elaborarea documentației tehnico-economice, cum ar fi: cheltuielile pentru execuția în condiții speciale, cheltuielile pentru indemnizația de șantier, comisionul băncii finanțatoare, dobînzile curente, probe, încercări și expertize solicitate de beneficiarul de investiții pe parcursul execuției și la recepție și lucrările pentru depozitarea utilajelor tehnologice, în cazul cînd n-au fost prevăzute în partea I a devizului general etc.

Volumul total al lucrărilor de construcții-montaj aprobat poate fi majorat, pe parcursul execuției lucrărilor, cu cel mult valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, aferente lucrărilor de construcții-montaj prevăzute în partea I a devizului general.

2. Cheltuielile prevăzute în partea a II-a a devizului general nu pot fi folosite pentru finanțarea altor cheltuieli. De asemenea, nu se admite depășirea acestor cheltuieli decît în cazuri justificate și numai cu aprobarea expresă a organului colectiv de conducere al titularului de investiții.

3. La capitolul 16 se vor prevedea numai cheltuielile nerecuperabile provenind din efectuarea probelor tehnologice. Fondurile prevăzute la acest capitol nu se pot utiliza pentru acoperirea cheltuielilor în alte capitole din devizul general.

4. Valoarea pieselor de schimb care constituie dotarea inițială a noilor obiective de investiții se va cuprinde în devizul general, acestea urmînd să se finanțeze, pînă la punerea în funcțiune a capacităților, din credite acordate de băncile finanțatoare.

Volumul pieselor de schimb și al obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată, care constituie prima dotare, se va fundamenta, iar valoarea lor va fi menționată în mod separat într-o notă la finele devizului general. Acestea nu se vor cuprinde în volumul investițiilor realizate și nici în valoarea fondurilor fixe puse în funcțiune, care se raportează în dările de seamă statistice, nefiind considerate investiții.

BIBLIOGRAFIE

1. * * * — *Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism*, Editura Politică, București, 1975.
2. * * * — *Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. cu privire la planul cincinal 1976 — 1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României pentru perioada 1981—1990*. Editura Politică, București, 1975.
3. * * * — *Legea nr. 11/1971 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat*.
4. * * * — *Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materială*.
5. * * * — *Legea nr. 2/1971 privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste*.
6. * * * — *Legea nr. 5/1965 cu privire la protecția muncii*.
7. * * * — *Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor*.
8. * * * — *Legea nr. 71/1969. Legea contractelor economice*.
9. * * * — *Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe*.
10. * * * — *Curs de organizarea și conducerea activității de construcții* — Institutul de construcții, 1975.
11. Protopopescu, V. V. — *Curs de știința conducerii întreprinderilor* — Academia de studii economice, București, 1970.
12. Pintilie, C. — *Metode și tehnici de conducere a unităților economice*. Academia de studii economice, București, 1974.
13. Maynard, H. B. — *Conducerea activității economice* (traducere din literatura americană) — Editura tehnică, București, 1971.
14. Popescu, N. — *Metoda conducerii prin proiecte* — Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din economie și administrația de stat — Academia „Ștefan Gheorghiu”, București, 1974.
15. Protopopescu, V. V. și Stoica, D. — *Sistemul de informare economică și procesul de luare a deciziilor în întreprindere* — Editura didactică și pedagogică, București, 1972.
16. Dumitrescu, M. — *Decizia, moment esențial al procesului de conducere*, — Conferința CEPECA, București, 1972.
17. Rusu, C. — *Informarea conducerii unităților socialiste. Tabloul de bord*, — Conferința CEPECA, București, 1972.
18. Pop, A. — *Întreprinderea și conceptul de sistem* — Conferință CEPECA, București, 1972.
19. Rusu, C. — *Priucipii și noțiuni de bază în structurarea unităților socialiste* — Conferință, CEPECA, București, 1972.
20. Tsakhiris, F. și Buiculescu, N. — *Organizarea și planificarea producției și a muncii în sectorul construcții-montaj* — Editura didactică și pedagogică, București, 1971.

21. D u m i t r e s c u, G. și S t o i c a, M. — *Curs de protecția muncii* — Institutul de construcții, București, 1973.
22. A n d r e i, Ș t. — *Economia, organizarea și planificarea lucrărilor de instalații* — Editura didactică și pedagogică, București, 1970.
23. A n d r e i, Ș t. — *Eficiența economică a organizării optime a unui sector de instalații în cadrul unei întreprinderi de construcții-montaj* — Teză de doctorat, București, 1974.
24. B o d e a, S. și Ș u l e r, S. — *Gospodărirea materialelor pe șantier* — Editura tehnică, București, 1974.
25. B o d e a, S. și L u p u, M. — *Construcții social-administrative pentru organizarea șantiere-
lor* — Editura tehnică, București, 1973.
26. R o ș c a, A l., ș.a. — *Psihologia muncii industriale* — Editura Academiei R. S. România, București, 1967.
27. T a b a c h i u, A. — *Noțiuni de psihologia muncii industriale* — Curs. Academia „Ștefan Gheorghiu”, București, 1972.
28. H i d o ș, C. ș.a. — *Normarea muncii în construcții* — Editura tehnică, București, 1965.
29. B o n c u t, R. ș.a. — *Cărtea normatorului din construcții-montaj* — Editura tehnică, București, 1976.
30. H ă r ă s t ă ș a n u, A l. — *Probleme actuale în domeniul investițiilor* — Conferință CEPECA, București, 1974.
31. * * * — *Instrucțiuni nr. 110.100/19.VI.1967 cu privire la modul de determinare a eficienței economice a obiectivelor de investiții cu ajutorul indicatorului „durata de recuperare a investițiilor totale”, elaborate de Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor.*

CUPRINS

Partea I

CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE INSTALAȚII

C a p. 1. Rolul și locul activității de instalații	5
1.1. Politica de investiții a P.C.R	5
1.2. Rolul și particularitățile ramurii construcții	8
1.3. Dezvoltarea și locul activității de instalații	10
C a p. 2. Conducerea și organizarea sectoarelor de activitate în domeniul instalațiilor	12
2.1. Principiile conducerii activității de instalații	12
2.2. Organizarea generală a principalelor activități legate de realizarea lucrărilor de instalații	14
C a p. 3. Metode și tehnici de conducere	23
3.1. Obiectul și conținutul activității de conducere	23
3.2. Conducerea previzională	26
3.3. Conducerea prin excepție	28
3.4. Conducerea pe bază de proiecte	30
3.5. Conducerea pe bază de obiective	33
C a p. 4. Sistemul informațional-decizional	36
4.1. Rolul sistemului informațional-decizional și elementele lui componente	36
4.2. Informarea economică și sursele ei	37
4.3. Deciziile în activitatea de conducere	39
4.4. Organizarea sistemului informațional	41
4.5. Natura și funcțiile comunicațiilor în întreprindere	47
4.6. Informarea conducerii unităților socialiste	49
C a p. 5. Conducerea și organizarea unităților de instalații	58
5.1. Conceptul de sistem în conducerea și organizarea unităților economice	58
5.2. Principiile organizării structurale a unităților economice	60
5.3. Organizarea și funcționarea întreprinderilor socialiste	66
5.4. Structura organizatorică a unităților de instalații	72
5.5. Gestiunea economică a unităților de instalații	80

C a p. 6. Folosirea cercetării operaționale în activitatea de instalații	82
6.1. Cadrul general al folosirii cercetării operaționale	82
6.2. Sistemul integrat de conducere a producției de construcții-montaj (SICOP)	84
6.3. Metoda drumului critic	89
C a p. 7. Organizarea proceselor de producție prin metoda în lanț	122
7.1. Principii generale ale metodei în lanț	122
7.2. Parametrii și calculul lanțului	124
7.3. Aprecierea prealabilă a organizării lanțului	129
C a p. 8. Organizarea bazelor tehnico-materiale a unităților de instalații	132
8.1. Organizarea aprovizionării tehnico-materiale a unităților de instalații	132
8.2. Organizarea transporturilor pe șantierele de instalații	156
8.3. Organizarea exploatării parcului de utilaje pe șantierele de instalații	163
8.4. Organizarea unităților de producție auxiliară	165
8.5. Alimentarea cu apă a șantiierelor	182
8.6. Canalizarea șantiierelor	190
8.7. Alimentarea cu energie electrică a șantiierelor	191
8.8. Alimentarea cu aer comprimat a șantiierelor	201
8.9. Alimentarea cu căldură a șantiierelor	205
8.10. Construcții social-administrative pentru organizarea șantiierelor . . .	209
C a p. 9. Organizarea muncii și retribuirea în activitatea de instalații	219
9.1. Studiul muncii și rolul lui	219
9.2. Procesul de producție	220
9.3. Formațiile de muncă	223
9.4. Organizarea locului de muncă	225
9.5. Normarea muncii	227
9.6. Retribuirea după muncă în activitatea de instalații	242
C a p. 10. Psihologia muncii industriale	247
10.1. Esența și rolul psihologiei muncii industriale	247
10.2. Adaptarea și pregătirea omului pentru muncă	248
10.3. Condițiile de muncă și mediul fizic	251
10.4. Adaptarea mașinilor la posibilitățile psihofiziologice ale omului . . .	252
10.5. Perturbările care pot surveni în relația om-mașină în procesul muncii	253
C a p. 11. Protecția muncii în activitatea de instalații	255
11.1. Obiectul protecției muncii	255
11.2. Organizarea protecției muncii în țara noastră	256
11.3. Accidentele de muncă	259
11.4. Noxe profesionale	268
11.5. Principalele măsuri de protecția muncii la instalațiile electrice de șantier	271

C a p. 12. Proiectarea organizării şantierelor	273
12.1. Proiectarea obiectivelor de investiţii	273
12.2. Studiile şi cercetările necesare elaborării proiectului de organizare	277
12.3. Conţinutul proiectului de organizare	279

Partea a II-a

ECONOMIA ACTIVITĂŢII DE INSTALAŢII

C a p. 13. Investiţiile şi eficienţa lor economică	284
13.1. Esenţa şi rolul investiţiilor	284
13.2. Structura investiţiilor	286
13.3. Clasificarea investiţiilor	287
13.4. Principalii indicatori care fundamentează eficienţa economică a investiţiilor	292
C a p. 14. Sistemul formării preţurilor în construcţii	301
14.1. Rolul sistemului de preţuri	301
14.2. Norme de deviz, indicatoare de norme de deviz, cataloage de preţuri de deviz	302
14.3. Documentaţia de bază a devizului pe categorii de lucrări	304
14.4. Conţinutul şi forma devizului pe categorii de lucrări	305
14.5. Devizul pe obiect	307
14.6. Devizul general	308
C a p. 15. Costul lucrărilor de construcţii-montaj	316
15.1. Esenţa şi rolul costului producţiei	316
15.2. Structura costului lucrărilor de construcţii-montaj (inclusiv al lucrărilor de instalaţii aferente)	317
15.3. Căile principale de reducere a costului lucrărilor de instalaţii	321
C a p. 16. Productivitatea muncii	325
16.1. Esenţa şi rolul productivităţii muncii	325
16.2. Determinarea productivităţii muncii	326
16.3. Căile de creştere a productivităţii muncii în activitatea de instalaţii	330
C a p. 17. Planificarea activităţii de instalaţii	333
17.1. Obiectivele fundamentale ale dezvoltării economico-sociale planificate	333
17.2. Principiile de bază ale conducerii planificate a dezvoltării economico-sociale	334
17.3. Etapele şi modul de elaborare a planurilor	337
17.4. Planul de construcţii-montaj în specificul activităţii de instalaţii	337
C a p. 18. Contractarea şi recepţia lucrărilor de construcţii-montaj	350
18.1. Contractarea lucrărilor de construcţii-montaj	350
18.2. Recepţia obiectivelor de investiţii	353

C a p. 19. Analiza activității economice a unităților de instalații	355
19.1. Obiectivele analizei activității economice	355
19.2. Metode de analiză și sursele datelor	355
19.3. Organizarea unității	356

A n e x e

<i>Anexa 1</i> — Model de formular pentru devizul pe categorii de lucrări	361
<i>Anexa 2</i> — Tabel cuprinzând cotele de cheltuieli indirecte diferențiate pe grupe (sub-grupe) de categorii de lucrări pentru lucrări de construcții-montaj, de reparații și de întreținere la construcții și la instalații aferente acestora, executate în antrepriză prin organizații de stat sau cooperatiste și în regie	363
<i>Anexa 3</i> — Model de deviz pe obiect de construcție	366
<i>Anexa 4</i> — Conținutul și forma devizului general	367
Bibliografie	370
Cuprins	372